

**SUSITARIMAS
DĖL 2020-08-10 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. A64/327/20
NUTRAUKIMO**

2021 m. d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019 m. sausio 9 d. sutartį Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytą vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama direktorės Rasos Čeponytės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Projekto valdytoju**, ir

MB „Kelių projektavimas“, juridinio asmens kodas 304932407, atstovaujama direktoriaus Edvardo Černausko, veikiančio pagal mažosios bendrijos įstatus, toliau vadinama **Projektuotoju**,

Užsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Šalys 2020-08-10 pasirašė Projektavimo paslaugų sutartį Nr. A64-327/20 (toliau – **Sutartis**) dėl Gatvės Trakų g., Vilniuje rekonstravimo techninio darbo ir tvarkybos darbų projektų (toliau – **Projektai**) parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**), kuri įsigaliojo 2020-08-17, Projektuotojui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą;
- B) 2020-11-24 raštu Nr. 10-SP-(228.1) Projekto valdytojas kreipėsi į Projektuotoją, nurodydamas, kad Projektavimo paslaugų bendras bei tarpiniai terminai, per kuriuos Projektuotojas įsipareigojo teikti Paslaugas, nustatyti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija (Projektavimo Užduotis)“ (toliau – **Projektavimo užduotis**) 11 skyriuje, tačiau, nepaisant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Projektuotojas neįvykdė Sutartyje ir Projektavimo užduotyje 11 skyriaus 4 punkte nurodyto įsipareigojimo per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, t. y. iki 2020-11-15, atlikti visus Projektų įgyvendinimui būtinus tyrimus, gauti visas reikalingas sąlygas, atlikti matavimus, parengti Projektų principinius projektinius sprendinius ir juos suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju;
- C) Projektuotojas nuo pat Sutarties įsigaliojimo momento buvo ne kartą raginamas vykdyti Sutartį tinkamai (2020-09-07 kreipimasis el. paštu, 2020-09-30 raštas Nr. 10-SP(190.7), 2020-11-18 kreipimasis el. paštu, 2020-11-24 raštas Nr. 10-SP-(228.1)), tačiau Projektuotojas nevykdė Sutarties tinkamai, nesilaikė joje nustatytų terminų, savalaikiai neinformavo nei Užsakovo, nei Projekto valdytojo apie objektyvias ne nuo Projektuotojo priklausančias aplinkybes, dėl kurių Sutartis yra tinkamai nevykdoma;
- D) pagal Sutarties 8.13. p. „Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatytų reikalavimų (prisiimtų įsipareigojimų), išskyrus Sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.7 punktus, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui, jo reikalavimu, sumokėti 100,00 Eur dydžio baudą“, o pagal Sutarties 8.14. p. „Projektuotojas, nesuteikęs

Paslaugų per tarpinius Paslaugų teikimo terminus, nustatytus Projektavimo užduotyje, Užsakovo reikalavimu moka 2 000,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą tarpinio termino nesilaikymo atvejį.„, Projektuotojui nesilaikius detalaus projektavimo darbų grafiko pateikimo termino, atsakingų projektuotojų sąrašo pateikimo termino, Užsakovas Projektuotojui pagal Sutarties 8.14. p. pritaikė 100 Eur, o pagal 8.13. p. – 2000 Eur (viso – 2100 Eur) baudą, kurią Užsakovas pareikalavo Projektuotojo sumokėti;

- E) Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2. p. 8.2.1. papunkčiu prieš 15 kalendorinių dienų, 2020-12-21 raštu Nr. A51-160274/20(3.3.2.12E-AD24) įspėjo Projektuotoją apie tai, jog vienašališkai nutraukiama Sutartis Užsakovo iniciatyva dėl preambulės B,C ir D punktuose išdėstytų aplinkybių, Projektuotojui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
- F) 2021-01-05 raštu „Dėl projekto rengimo terminų ir galimybės tęsti darbus“ Nr. 21-01 Projektuotojas kreipėsi į Užsakovą su prašymu nenutraukti Sutarties, nurodė atliktus darbus, Sutarties pažeidimų priežastis, pateikė Sutarties vykdymo grafiką su įsipareigojimu teikti ataskaitas apie Sutarties vykdymo eigą kas 7 kalendorines dienas;
- G) Užsakovas įvertino Projektuotojo nurodomas Sutarties pažeidimų priežastis, nurodomus atliktus darbus ir nustatė, kad sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti itin maža apimtimi, lyginant su Sutartyje nustatytais, kurie turėjo būti įvykdyti pagal Sutartyje nustatytus terminus;
- H) Užsakovas sprendė, kad Sutartis, jei ji toliau būtų vykdoma, ir toliau būtų vykdoma iš esmės per lėtai, kad būtų galima ją užbaigti Sutartyje nustatytais terminais, o Projektuotojo pasyvus bendravimas su Projekto valdytoju tikėtina lems ir tolesnį Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų netinkamą vykdymą;
- I) Užsakovas 2021-01-25 raštu Nr. A51-6659/21(3.3.2.12E-AD24) pateikė reikalavimą AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiai per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą mokėti pagal Projektuotojo pateiktą 2020-08-17 Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. 161840 (toliau – **Laidavimo raštas**). Reikalavimas mokėti buvo pateiktas remiantis tuo, kad Projektuotojas Sutartyje nustatytais terminais neįvykdė Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, dėl to Užsakovas pareikalavo pagal Laidavimo raštą sumokėti draudimo išmokos sumą – 1 855,00 EUR į Užsakovo sąskaitą Nr. LT95 4010 0424 0363 2773 Luminor Bank AB banke.

Vadovaujantis:

- a. Sutarties 8.13. p., kuriame numatyta, kad „Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatytų reikalavimų (prisiimtų įsipareigojimų), išskyrus Sutarties 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.7 punktus, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui, jo reikalavimu, sumokėti 100,00 Eur dydžio baudą.“;
- b. Sutarties 8.14. p. „Projektuotojas, nesuteikęs Paslaugų per tarpinius Paslaugų teikimo terminus, nustatytus Projektavimo užduotyje, Užsakovo reikalavimu moka 2 000,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą tarpinio termino nesilaikymo atvejį“;
- c. Sutarties 8.12. p., kuriame numatyta, kad „Projektuotojas atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusią žalą dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo“;
- d. Sutarties 8.8. p., kuriame numatyta, kad „Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu“;
- e. Sutarties 9.1. p., kuriame numatyta, kad „Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu ar nutraukimu, Šalys spręs derybomis“;

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo ir susitarė, kad:

- 1. Sutartis laikoma nutraukta abipusiu Šalių susitarimu nuo 2021-01-05.

2. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos sumokėti Užsakovui Užsakovo Projektuotojui pritaikytas 2100 Eur dydžio netesybas ir 1855 Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą į Užsakovo sąskaitą pagal pridedamą PVM sąskaitą faktūrą (priedas Nr. 1).
3. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 2 p. įvardintų mokėjimų įskaitymo į Užsakovo sąskaitą dienos atsiimti 2021-01-25 raštu Nr. A51-6659/21(3.3.2.12E-AD24) pateiktą reikalavimą AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiai per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą, mokėti pagal nurodytą Laidavimo raštą.
4. Projektuotojas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad pritaikytos netesybos yra protingo dydžio, sąžiningos ir Projektuotojas visiškai pritaria tokiam Užsakovo pritaikytų netesybų dydžiui, bei sutinka atlikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio mokėjimą, kaip nurodyta šio Susitarimo 2 p. Užsakovo nuostolių atlyginimui.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja nuo šio Susitarimo 2 p. nurodytų mokėjimų įskaitymo į Užsakovo sąskaitą dienos.
7. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Pridedama: PVM sąskaita faktūra, 1 l.

Užsakovas
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Administracijos direktorė
 Lina Koriznienė

 A.V.

Projekto valdytojas
UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“

Direktorė
 Rasa Čeponytė

 A. V.

Projektuotojas
MB „Kelių projektavimas“

Direktorius
 Edvardas Černauskas

 A. V.