

SUSITARIMAS DĖL 2019-08-27 SUTARTIES NR. 40410/591350 NUTRAUKIMO

2020-11-03, Nr. K-1675
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, LT-51335 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-08-27 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/591350 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinius ir avarinius darbus, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Kauno reg., (Kauno m., Dainavos, Gričiupio, Petrašiūnų sen.) ir Kauno r. sav. (Karmėlavos, Neveronių sen.) (2019-ESO-633) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2020-05-21 gautas Rangovo raštas Nr. S20-96 (toliau – Raštas), kuriuo jis informavo Užsakovą, kad nori nutraukti Sutartį;
- Užsakovas sutinka nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu;
- Sutartyje numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu sutarimu;

vadovaudamosi Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punktu,

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Nutraukti Sutartį nuo paskutinio užsakymo, atiduoto ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 30 d., įvykdymo bei pateiktų sąskaitų už atliktus Darbus apmokėjimo dienos.
2. Šalys susitaria, kad nuo 2020 m. spalio 30 d. nauji užsakymai pagal Sutartį nebebus teikiami.
3. Iki Sutarties nutraukimo dienos Šalys įsipareigoja būti įvykdžiusios visus, iki 2020 m. spalio 30 d. prisiimtus, įsipareigojimus pagal Sutartį viena kitos atžvilgiu;
4. Įsipareigojimai toliau vykdomi vadovaujantis Susitarimu, neatsižvelgiant į Rangovo 2020-05-21 pranešimą Nr. S20-96 dėl vienašalio Sutarties nutraukimo po 180 dienų.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė
„Elektromontuotojas“