

SUSITARIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAV. GATVIŲ APŠVIETIMO REKONSTRUKCIJOS (ŠVIESTUVŲ
KEITIMO Į LED) RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-589 PAKEITIMO Nr. 2

2021-04-29

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau – Užsakovas), viena šalis

ir

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, įmonės kodas 184842158, atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2020 m. spalio 13 d. sudarė Kazlų Rūdos sav. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) rangos darbų sutartį Nr. S-589 (toliau – Sutartis), o 2021-01-03 sudarė Susitarimą prie 2020-10-13 darbų rangos sutarties Nr. S-589 „Kazlų Rūdos sav. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) rangos darbų sutarties“ Nr. S-1, dėl Sutarties termino pratęsimo, vadovaujantis Sutarties 7.10 punktu.

2) Rangovas sutinka atlikti papildomus darbus, nurodytus Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) sąmatose.

3) Siekiant įgyvendinti projektą didesne apimtimi, t.y. rodiklio „Modernizuotų šviestuvų skaičius“ padidinti iki 1658 vnt. (siektina reikšmė) atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, t.y. įsigyti 76 vnt. šviestuvų ir 11 vnt. naujų atramų (Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) sąmatos). Sumontavus papildomus 76 vnt. šviestuvų ir 11 vnt. naujų atramų bus įgyvendintas Projektas didesne apimtimi, t.y. padidintas Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinis efektyvumas, užtikrintas kokybiškas gatvių apšvietimas ir modernizuotų švietuvų skaičius.

4) Dalis papildomų darbų reikalinga Sutarties įvykdymo užbaigimui, kadangi didžioji dalis ketinamų įsigyti naujų atramų (11 vnt) yra reikalingos šviestuvams įsigytiems pagal pagrindinę Sutartį Vytauto ir Žemaitės gatvėje sumontuoti: šviestuvų likutis atsirado dėl perskirstytų šviestuvų vietų Sutarties įgyvendinimo metu. Atramas, reikalingas sumontuoti Vytauto gatvėje Užsakovas ketino įsigyti savo lėšomis, tačiau dėl užsitęsios Covid-19 situacijos ženkliai sumažėjo įplaukos į savivaldybės biudžetą taip pat dėl besidubliuojančių Vytauto gatvės rangos darbų vykdymų pagal šiuo metu vykdomą Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2020-09-01 bendradarbiavimo sutartį dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio 2602 Kazlų Rūda – Višakio Rūda – Bliuviškiai nuo 3,0 iki 12,1 km rekonstravimo, kurio metu atliekami kelio dangos keitimo, dviračių tako tiesimo darbai dėl šių priežasčių susiklostė objektyviomis aplinkybėmis pagrįsta situacija, kad pagal Rangos sutartį montavimo darbų atlikti nebuvo galimybės. Užsakovas siekdamas racionaliai naudoti biudžeto lėšas šias atramas ketina įsigyti gavus paramą iš Lietuvos verslo paramos agentūros.

5) Siekiant racionalaus lėšų naudojimo naudingiausia papildomus darbus įsigyti iš to paties tiekėjo, kadangi ketinamų įsigyti darbų įkainiai skaičiuojami pagal Sutartyje nustatytus įkainius. Užsakovui atlikus ketinamų įsigyti darbų skaičiavimus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas papildomų įsigyti darbų skaičiuojamoji vertė padidėja ženkliai padidėja, todėl atlikus naujas pirkimo procedūras yra rizika darbus įsigyti už ženkliai didesnę kainą.

6) Papildomus darbus atlikus kitam rangovui Užsakovui taptų sudėtinga atliktus darbus koordinuoti garantiniu laikotarpiu, kadangi papildomų darbų atlikimo metu, siekiant pakankamo gatvių apšvietimo (pagal standartą EN 13201) bei siekiant efektyviausių rezultatų modernizuojant gatvių šviestuvus šviestuvai bus montuojami skirtingose savivaldybės vietose tarp jau sumontuotų šviestuvų pagal pagrindinę Sutartį, todėl esant defektams bus sudėtingas atsakingo už defektą rangovo nustatymo procesas.

7) Egzistuoja trys taikomos visos kartu sąlygos: bendra pakeitimo vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje, bendra pakeitimo vertė neviršija, 15 (penkiolikos) procentų, iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis, t.y. įsigijami to paties pobūdžio darbai.

8) Pakeitimas atitinka VPI 89 str. 2 dalyje įtvirtintą *de minimis* (mažareikšmio) viešojo pirkimo sutarties keitimo taisyklės pagal vertę.

9) Norint užtikrinti Kazlų Rūdoje apšvietimo tinklo vientisumą ir bendrą vizualinį vaizdą papildomai ketinami įsigyti šviestuvai turėtų būti užsakomi iš to paties gamintojo (įsigyjant papildomus darbus iš kito rangovo gali būti pasiūlyti kito gamintojo šviestuvai, todėl nebus užtikrintas jau įrengto apšvietimo pagal Sutartį vientisumas).

10) Naujų šviestuvų, atramų ir gėmių gamyba priklausomai nuo gamintojo pajėgumų gali trukti nuo 4 iki 6 savaičių. Montavimo darbai, priklausomai nuo oro sąlygų gali trukti iki 4 savaičių (UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ 2021 m. balandžio 23 d. raštas „Dėl darbų atlikimo termino“, papildomų darbų atlikimo Veiklų sąrašas), todėl yra būtinas Sutartyje nurodytų darbų atlikimo termino pratęsimas 2 mėnesių laikotarpiui. Sutartyje darbų atlikimo terminas numatytas iki 2021 m. gegužės 1 d. termino pratęsimą įtakoja aplinkybės, atsiradusios dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio.

vadovaudamosi:

1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad viešojo pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, neatliekant naujos viešojo pirkimo procedūros. VPI 89 straipsnio 2 dalies pagrindu gali būti atliekami mažareikšmiai (*de minimis*) sutarties pakeitimai, dėl kurių nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sudarytos viešojo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertė. VPI 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nurodymas, kad šios nuostatos taikymui nereikalaujama patikrinti, ar nėra VPI 89 straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau turi egzistuoti visos trys sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo ir darbų atlikimo termino pratęsimo.

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti Susitarimo priede Nr. 1 „Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED)“ sąmatose nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 33 240,94 Eur su PVM;

2. Pratęsti Sutarties 7.2 punkte ir Susitarime prie 2020-10-13 darbų rangos sutarties Nr. S-589 „Kazlų Rūdos sav. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) rangos darbų sutarties“ Nr. S-1 nurodytą darbų atlikimo terminą, reikalingą papildomiems darbams atlikti iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., laikantis Susitarimo Priede Nr. 2 „Veiklų sąrašas“, nurodytų darbų atlikimo terminų.

3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir 2.3.1 papunktį ir juos išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties objekto kaina su PVM yra 456 468,33 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 33 ct), tame skaičiuje 21 proc. PVM sudaro 79 221, 78 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas Eur 78 ct).“

„2.3.1. pagal nurodytą 6 metų lėšų paskirstymo grafiką:

Metai/Ketvirtis	Viso suma Eur su PVM
2020 m. IV ketv.	34 949,64
2021 m. IV ketv.	139 695,84
2022 m. IV ketv.	142 531,90
2023 m. III ketv.	139 290,95
Viso:	456 468,33 Eur

4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

5. Susitarimas įsigalioja Lietuvos verslo paramos agentūrai priėmus sprendimą dėl papildomų darbų finansavimo ir pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos (šviestuvų keitimo į LED) sąmatos, 2 lapai;

2. Papildomų darbų veiklų sąrašas, 1 lapas;

3. UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ 2021-04-13 raštas „Dėl papildomų darbų atlikimo termino“, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Įstaigos kodas 188777932
A.s. LT49 7300 0101 6411 4444
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel./faks. (8 343) 95 276

RANGOVAS

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Pramonės g. 3, 65210 Varėna
Įmonės kodas 184842158
A.s. LT51 7181 2000 0746 7919
AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71812
Tel./faks. (8 310) 31 152

Administracijos direktorė
Regina Zasiene

Direktorius
Vaidas Debesiūnas

(parašas)



(parašas)

