

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-111
PRIE 2019-02-14 RANGOS SUTARTIES NR. MS - 37**

2021 m. gegužės 12 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, (toliau – Užsakovas) ir UAB „VVARF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučio, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai atitinka 2 punkte nurodytas sąlygas (teikėjo keitimas, dėl nedidelės Papildomų darbų apimties, Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų; atskiros pakeitimo vertė sudaro 0,54 proc. ir neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės) bei kai papildomų darbų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacijos negalėjo numatyti (Užsakovas papildomų darbų poreikio negalėjo numatyti);

b) VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

c) 2019-02-14 rangos sutarties Nr. MS-37 (toliau – Sutartis) 13.1 p., kuriame numatyta, kad būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

atsižvelgiant į:

a) 2020-11-11 UAB „Prie Lėvens“ (FIDIC Inžinieriaus) raštą Nr. PL-20-11-11/6 „Pritarimas pakeitimui“;

b) 2020-12-08 Rangovo raštą Nr. 351-4-45 „Dėl Pavenčių gatvės papildomų darbų pirkimo“;

c) 2021-05-06 Užsakovo raštą Nr. R8-2.25-1995 „Dėl papildomų įkainių Mažeikių miesto Pavenčių gatvės rekonstrukcijos darbams“;

d) 2021-05-07 Rangovo raštą Nr. 115-4-45 „Dėl Pavenčių gatvės papildomų įkainių pirkimo“;

e) 2021-05-07 UAB „Prie Lėvens“ (FIDIC Inžinieriaus) raštą Nr. PL-21-05-05/7 „Pritarimas pakeitimui“;

f) tai, kad Sutarties vykdymo eigoje iškilo būtinybė įsigyti darbų įkainius („Vamzdis HDPE 75“, „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“ ir „Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose“), kurie nenupirkti su Sutartimi. Ir pagal juos atlikti darbus, kurių vertė 13027,65 Eur su PVM, kas sudaro 0,54 proc. pradinės priimtos Sutarties vertės, kurie reikalingi įsigyti iš to paties Rangovo, vykdančio darbus pagal Sutartį ir Rangovo keitimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių netikslingas, bei be šių darbų nebūtų galima užbaigti Sutarties be to, papildomų darbų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacijos negalėjo numatyti.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie 2019-02-14 rangos sutarties Nr. MS-37 (toliau – Pagrindinė sutartis), kuriuo susitarė:

1. Įsigyti reikalingus papildomus darbų įkainius („Vamzdis HDPE 75“, „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“ ir „Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose“, kurie nurodyti Rangovo lokalinėje sąmatoje, ir pagal juos atlikti darbus, kurių kaina 13027,65 Eur (trylika tūkstančių dvidešimt septyni eurai 65 ct) su PVM

2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Prie šio Papildomo susitarimo pridedama, kaip neatskiriama Papildomo susitarimo dalys:

Kopija tikra

- 4.1. 2020-11-11 UAB „Prie Lėvens“ (FIDIC Inžinieriaus) raštą Nr. PL-20-11-11/6, 1 lapas;
 4.2. 2020-12-08 Rangovo raštą Nr. 351-4-45, 10 lapų
 4.3. 2021-05-06 Užsakovo raštą Nr. R8-2.25-1995, 2 lapai;
 4.4. 2021-05-07 Rangovo raštą Nr. 115-4-45 su lokaline sąmata, 9 lapai;
 4.5. 2021-05-07 UAB „Prie Lėvens“ (FIDIC Inžinieriaus) raštą Nr. PL-21-05-05/7, 1 lapas.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Kodas 167371234
 Laisvės g. 8
 LT-89223 Mažeikiai
 Kodas 167371234
 Tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844
 El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt
 A. s. LT 834010040700010058
 Luminor Bank AS ,

Administracijos direktorius
 Saulius Šiurys

**Rangovas**

UAB „VVARFF“
 Kodas 169700486
 J. Tumo-Vaižganto g. 28a
 LT-90125 Plungė
 PVM kodas: LT697004811
 Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216
 El. paštas info@vvarff.lt
 A. s. LT 837300010073911301
 AB bankas „Swedbank“, 73000

Generalinis direktorius
 Vilmantas Bučius



Vietinio ūkio skyriaus
 vedėjas
 2021-05-11

Vietinio ūkio skyriaus
 vedėjo pavaduotojas

Kęstutis Šimkūnas

2021-05-11

Vietinio ūkio skyriaus
 vyriausiasis specialistas
 Darius Dzugėla

Būvalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjas
 Arvydas Pocius

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, statinių eksploatacijos ir statybos techninė priežiūra, pastatų energinis sertifikavimas

Užsakovo atstovui

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui

Dariui Daugėlai

El. paštas: darius.daugela@mazeikiai.lt

2020-11-11 Nr. PL-20-11-11/6

Rangovo atstovui


UAB „VVARFF“

gen. direktoriaus pav. Jonui Virbickui

El. paštas: jonasvvarff@gmail.com**Projekto: MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBAI****2019-04-1 Pirkimo sutartis Nr. CPO122382/Ms-105****PRITARIMAS PAKEITIMUI**

Vadovaujantis 2019-02-14 rangos sutarties Nr. MS-37 konkrečių sąlygų 13 straipsnio *[Pakeitimai ir pataisymai]* nuostatomis, Inžinierius, įvertinęs UAB „URBAN LINE“ 2020-10-23 raštą Nr. SPF-2020/447 dėl kiekių tikslinimo nustatė, kad sąnaudų žiniaraštyje (03 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (gatvės apšvietimas) ir (pėsčiųjų takų apšvietimas)) pateikti darbų ir medžiagų punktai („Vamzdis HDPE Ø75“, „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“, „Automatinių išjungiklių 1F 6A“C“ montavimas atramoje“, „Vamzdžio HDPE Ø75 paklojimas tranšėjoje“), kurių Užsakovas iš Rangovo nėra nupirkęs su pasirašyta 2019-02-14 Rangos sutartimi Nr. MS-37 (toliau -Sutartis).

Vadovaujantis Sutarties 9 p. (Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara), Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.2 p. (būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties) siūlau Užsakovui iš Rangovo nupirkti aukščiau nurodytų darbų įkainius.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VVARFF"

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2020-12-08 Nr. 351-4-45

Kopija:

UAB „Prie Lėvens“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui

DĖL PAVENČIŲ GATVĖS PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

UAB „VVARFF“ (toliau - Rangovas) pagal 2019-02-14 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) pasirašytą rangos sutartį Nr. MS-37 (toliau - Sutartis) vykdo projekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ statybos darbus. Atsižvelgiant į FIDIC Inžinierius (toliau – Inžinierius) 2020-11-11 raštą Nr. PL-20-11-11/6, kuriuo nurodyta papildomų darbų įkainius („Vamzdis HDPE Ø75“, „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“, „Automatinių išjungiklių 1F 6A“C“ montavimas atramoje“, „Vamzdžio HDPE Ø75 paklojimas tranšėjoje“), kurie nenupirkti su Sutartimi, įsigyti iš Užsakovo atskirai.

Vadovaujantis Sutarties 13.1 p „Kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje numatytą darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties<...>.“ pateikiame papildomus perkamų darbų įkainius ir lokales sąmatas.

Papildomai pažymime, kad su tokia situacija (aukščiau rašte ir priede nurodyti papildomi darbai), t. y. Užsakovo papildomų darbų įsigijimas iš Rangovo, būtų susidūręs vykdydamas Pavenčių gatvės statybos darbus bet kuris Rangovas.

PRIDEDAMA.

Lokalinė sąmata Vientinių įkainių išplėstinė sąmata. 2 lapai

Lokalinė sąmata Vientinių įkainių 1 lapas

Lokalinė sąmata 5 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, I etapas 1 lapas

Lokalinė sąmata 6 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, II etapas 1 lapas

Lokalinė sąmata 7 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, III etapas 1 lapas

Lokalinė sąmata 15 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, I etapas 1 lapas

Lokalinė sąmata 16 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, II etapas 1 lapas

Lokalinė sąmata 17 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, III etapas 1 lapas

Projektų vadovas

Juozas Nabažas

J.Tumo–Vaižganto g. 28 a, LT- 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486

PVM mok.k. LT697004811

A.S.LT837300010073911301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Gen.direktorius: 8 698 31174

Administratorė: (8 448) 73080

E.p.: info@vvarff.lt

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Bendra vertė su PVM

89 . 49

Sudarė :

/ Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statinyss 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 1 Elektros darbai**

Suma žiniaraščiui						89.49	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,01	235,94	2,36	
2	490030	Vamzdis HDPE Ø75	m	1,0	1,55	1,55	
3	R33-30-1	Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	1,0	45,99	45,99	
4	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	24,06	24,06	
Skyriuje 1						73,96	
Žiniaraštyje 1						73,96	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						15,53	
Iš viso žiniaraštyje 1						89,49	

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statiny s 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 5 Elektrotechninos dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, I etapas 511 priemonės lėšos**

					Suma žiniaraščiui	6448,86 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
20	490030	Vamzdis HDPE Ø75	m	1023,0	1,55	1585,65
Skyriuje 1						1585,65
2 Montavimo darbai						
19	R33-30-1	Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	8,0	45,99	367,92
20	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	40,0	24,06	962,4
21	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	10,23	235,94	2413,67
Skyriuje 2						3743,99
Žiniaraštyje 1						5329,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1119,22
Iš viso žiniaraštyje 1						6448,86

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statiny 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 6 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, II etapas 511 priemonės lėšos**

					Suma žiniaraščiui	6250,56 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
20	490030	Vamzdis HDPE Ø75	m	877,0	1,55	1359,35
Skyriuje 1						1359,35
2 Montavimo darbai						
18	R33-30-1	Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	9,0	45,99	413,91
19	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	55,0	24,06	1323,3
20	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	8,77	235,94	2069,19
Skyriuje 2						3806,4
Žiniaraštyje 1						5165,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1084,81
Iš viso žiniaraštyje 1						6250,56

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statinyss 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 7 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pavenčių gatvė, III etapas 511 priemonės lėšos**

					Suma žiniaraščiui	3187,53 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
20	490030	Vamzdis HDPE Ø75	m	436,0	1,55	675,8
Skyriuje 1						675,8
2 Montavimo darbai						
18	R33-30-1	Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	4,0	45,99	183,96
19	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	31,0	24,06	745,86
20	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	4,36	235,94	1028,7
Skyriuje 2						1958,52
Žiniaraštyje 1						2634,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						553,21
Iš viso žiniaraštyje 1						3187,53

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statiny's 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 15 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, I etapas**

					Suma žiniaraščiui	2491,13 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
11 490030		Vamzdis HDPE Ø75	m	422,0	1,55	654,1
Skyriuje 1						654,1
2 Montavimo darbai						
16 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	17,0	24,06	409,02
17 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	4,22	235,94	995,67
Skyriuje 2						1404,69
Žiniaraštyje 1						2058,79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						432,35
Iš viso žiniaraštyje 1						2491,13

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

Kopija

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statinys 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 17 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, III etapas**

					Suma žiniaraščiui	1530,48 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
11	490030	Vamzdis HDPE Ø75	m	262,0	1,55	406,1
Skyriuje 1						406,1
2 Montavimo darbai						
15	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	10,0	24,06	240,6
16	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	2,62	235,94	618,16
Skyriuje 2						858,76
Žiniaraštyje 1						1264,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						265,62
Iš viso žiniaraštyje 1						1530,48

Sudarė :

/Pavardė/

Kopija tikra



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mazeikiai, tel. (8 443) 98204, faks (8 443) 25844,
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

UAB Prie Lėvens
Lėvens g. 1a, Piniavos km.,
Panevėžio r.
El.p. varkalyssteponas@gmail.com

2021-05- Nr. R8-2.38-

Kopija:
UAB „VVARFF“
J.Tumo -Vaižganto g. 28 A,
El.p. juozas.nabazas@gmail.com
jonasvvarff@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBAMS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau-Administracija) susipažino su Mažeikių miesto Pavėnčių gatvės rekonstrukciją vykdančio Rangovo ir FIDIC inžinieriaus raštais, kuriuose siūloma įsigyti papildomus įkainius, nenupirtus pagal pasirašytą 2019-02-14 sutartį Nr. MS-37 (toliau – Sutartis), t. y.:

1. Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau kaip 75 mm;
2. Apsauginis vamzdis (šarvas);
3. 0,4 KV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose;
4. Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose.

Administracija neatsisako nupirkti įkainius, tačiau prašo:

- įvertinti 1 punkte nurodyto įkainio įsigijimo būtinumą (įkainis „vamzdžio HDPE 110 paklojimas tranšėjose“ nupirtas ir atitinka papildomai prašomą įkainį);
 - patikslinti 3 punkto įkainio kainą, įvertinant kad „kištukinis lizdas“ yra nupirtas ir jo įkainis nurodytas prie Sutarties pridėtoje sąmatoje.
- Prašoma FIDIC inžinierių ir rangovą įvertinti ankščiau nurodytas pastabas ir informuoti apie priimtus sprendimus Administraciją atskirai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Viktoras Prokopčukas

Originalas nebus siunčiamas

Darius Daugėla, (8 443) 98 208, el.p. darius.daugela@mazeikiai.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai**Statinyys 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu****Žiniaraštis 16 Elektrotechninės dalis (apšvietimas), Pėsčiųjų - dviračių takai, II etapas**

					Suma žiniaraščiui	3820,02 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
11 490030		Vamzdis HDPE Ø75	m	666,0	1,55	1032,3
Skyriuje 1						1032,3
2 Montavimo darbai						
16 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintoje	vnt	23,0	24,06	553,38
17 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	6,66	235,94	1571,36
Skyriuje 2						2124,74
Žiniaraštyje 1						3157,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						662,98
Iš viso žiniaraštyje 1						3820,02

Sudarė :

/Pavardė/



UAB „Prie Lėvens“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui

2021-05-07 Nr. 115-4-45
Į 2021-05-06 Nr. R8-2.25.-1995

Kopija:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

DĖL PAVENČIŲ GATVĖS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ PIRKIMO

UAB „VVARFF“ (toliau - Rangovas) pagal 2019-02-14 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) pasirašytą rangos sutartį Nr. MS-37 (toliau - Sutartis) vykdo projekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ statybos darbus. Rangovas susipažinęs su Užsakovo 2021-05-06 raštu Nr. R8-2.25.-1995, kuriame prašoma įvertinti įkainio „Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau kaip 75 mm“ įsigijimo būtinumą, nes yra nupirktas analogiškas įkainis „Vamzdžio HDPE 110 paklojimas tranšėjose“. Taip pat prašoma patikslinti įkainį „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“, iš jo išbraukiant „kištukinis lizdas“ eilutę.

Rangovas, įvertinęs Užsakovo pastabas, teikia patikslintas lokales sąmatas papildomų įkainių įsigijimui ir prašo FIDIC inžinieriaus pritarimo.

PRIDEDAMA.

Lokalinė sąmata Vienetinių įkainių išplėstinė sąmata. 1 lapas

Lokalinė sąmata Vienetinių įkainių 1 lapas

Lokalinės sąmatos 6 lapai

Projektų vadovas

Juozas Nabažas

J.Tumo–Vaižganto g. 28 a, LT- 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486
PVM mok.k. LT697004811
A.S.LT837300010073911301
AB bankas "Swedbank", b.k. 73000
Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Gen.direktorius: 8 698 31174

Administratorė: (8 448) 73080

E.p.: info@vvarff.lt



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statinsys 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 1 Elektros darbai

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 78.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai					
1	490030 Vamzdis HDPE 75	m	1,0	1,0	1,33	1,33
2	R33-30-1	vnt.		1,0		
	Kištukinių lizdų montavimas atramoje					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1,4	1,4	8,37	11,72
	489170 Teleskopinis bokštelis iki 26 m	maš.val	0,7	0,7	26,42	18,49
R33-30-1	Darbo užm. 11.72 Medžiagos		Mechanizmai 18.49		Iš viso 30.21	
3	N21-548	vnt		1,0		
	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	1,54	1,54	8,96	13,8
	260809 Galios automatiniai jungikliai	vnt	1,0	1,0	3,0	3,0
	390049 Elektrinis grąžtas	maš.val	0,14	0,14	0,53	0,07
N21-548	Darbo užm. 13.80 Medžiagos 3.00		Mechanizmai 0.07		Iš viso 16.87	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 25.52 Medžiagos 4.33		Mechanizmai 18.56		Iš viso 48.41	
so žiniaraštyje	1 Darbo užm. 25.52 Medžiagos 4.33		Mechanizmai 18.56		Iš viso 48.41	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0,13		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,56	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(25.52)		2,04			
	Viso:		27,56	4,46	19,12	51,14
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(25.52+2.04)		0,49			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	28,05	4,46	19,12	51,63
	Statybvietės išlaidos 8.00%					4,13
	Iš viso tiesioginės išlaidos					55,76
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(25.52+2.04)					5,76
	Pelnas 5.00%(55.76+5.76)					3,08
	Iš viso netiesioginės išlaidos					8,84
					Bendra vertė be PVM	64,6
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					13,57
					Bendra vertė su PVM	78,17

Sudarė :

/Pavardė/
Kopija tikra

DERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statiny 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 1 Elektros darbai

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 78.17 EUR

n. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	490030	Vamzdis HDPE 75	m	1,0	1,55	1,55
2	R33-30-1	Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	1,0	38,99	38,99
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	24,06	24,06
		Skyriuje 1				64,60
		Žiniaraštyje 1				64,60
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				13,57
		Iš viso žiniaraštyje 1				78,17

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statinys 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 5 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pavenčių g., I etapas 511 priemonės lėšos

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 3460.56 EUR

2021.05.07

Sąm. vnt.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
1 490030		Vamzdis HDPE 75	m	1023,0	1,55	1585,65
		Skyriuje 1				1585,65
2 Montavimo darbai						
1 R33-30-1		Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	8,0	38,99	311,92
2 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	40,0	24,06	962,40
		Skyriuje 2				1274,32
		Žiniaraštyje 5				2859,97
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				600,59
		Iš viso žiniaraštyje 5				3460,56

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statinyss 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 6 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pavenčių g., II etapas 511 priemonės lėšos

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 3670.61 EUR

Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
1 490030		Vamzdis HDPE 75	m	877,0	1,55	1359,35
		Skyriuje 1				1359,35
2 Montavimo darbai						
1 R33-30-1		Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	9,0	38,99	350,91
2 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	55,0	24,06	1323,30
		Skyriuje 2				1674,21
		Žiniaraštyje 6				3033,56
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				637,05
		Iš viso žiniaraštyje 6				3670,61

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statiny's 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 7 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pavenčių g., I etapas 511 priemonės lėšos

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 1908.92 EUR

2021.05.07

Sąm. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
1 490030		Vamzdis HDPE 75	m	436,0	1,55	675,80
		Skyriuje 1				675,80
2 Montavimo darbai						
1 R33-30-1		Kištukinių lizdų montavimas atramoje	vnt.	4,0	38,99	155,96
2 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	31,0	24,06	745,86
		Skyriuje 2				901,82
		Žiniaraštyje 7				1577,62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				331,30
		Iš viso žiniaraštyje 7				1908,92

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statinsys 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 15 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pėsčiųjų-dviračių takai, I etapas

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 1286.38 EUR

Sąm. Kodas	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
1 490030		Vamzdis HDPE 75	m	422,0	1,55	654,10
		Skyriuje 1				654,10
2 Montavimo darbai						
1 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	17,0	24,06	409,02
		Skyriuje 2				409,02
		Žiniaraštyje 15				1063,12
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				223,26
		Iš viso žiniaraštyje 15				1286,38

Sudarė :

/Pavardė/

Kopija tikra

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statiny's 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 16 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pėsčiųjų-dviračių takai, II etapas

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 1918.67 EUR

Sąm. kodas	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąnaudų žiniaraštis						
1 490030		Vamzdis HDPE 75	m	666,0	1,55	1032,30
		Skyriuje 1				1032,30
2 Montavimo darbai						
1 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	23,0	24,06	553,38
		Skyriuje 2				553,38
		Žiniaraštyje 16				1585,68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				332,99
		Iš viso žiniaraštyje 16				1918,67

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 7M1806 "Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas" rangos darbai

Statiny's 4 Elektros darbų papildomi darbai nenupirkti konkurso metu

Žiniaraštis 17 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas). Pėsčiųjų-dviračių takai, III etapas

2021.05.07

Suma žiniaraščiui 782,51 EUR

					Suma žiniaraščiui	782.51	EUR
Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Sąnaudų žiniaraštis							
1	490030	Vamzdis HDPE 75	m	262,0	1,55	406,10	
		Skyriuje 1				406,10	
2 Montavimo darbai							
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	10,0	24,06	240,60	
		Skyriuje 2				240,60	
		Žiniaraštyje 17				646,70	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				135,81	
		Iš viso žiniaraštyje 17				782,51	

Sudarė :

/Pavardė/

Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, statinių eksploatacijos ir statybos techninė priežiūra, pastatų energinis sertifikavimas

Užsakovo atstovui
Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2021-05-07 Nr. PL-21-05-05/7
į 2021-05-06 Nr. R8-2.25.-1995
į 2021-05-07 Nr. 115-4-45

Rangovo atstovui
UAB „VVARFF“

Projekto: MAŽEIKIŲ MIESTO PAVENČIŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBAI

2019-04-1 Pirkimo sutartis Nr. CPO122382/Ms-105

PRITARIMAS PAKEITIMUI

Vadovaujantis 2019-02-14 rangos sutarties Nr. MS-37 konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio [*Pakeitimai ir pataisymai*] nuostatomis, Inžinierius, įvertinęs Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Užsakovas) 2021-05-06 raštą Nr. R8-2.25.-1995, kuriame prašoma įvertinti įkainio „Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau kaip 75 mm“ įsigijimo būtinumą, nes analogiškas įkainis „Vamzdžio HDPE 110 paklojimas tranšėjose“ jau yra nupirktas. Taip pat prašoma patikslinti įkainį „Kištukinių lizdų montavimas atramoje“, iš jo išbraukiant „kištukinis lizdas“ eilutę.

Taip pat Inžinierius įvertino 2021-05-07 gautą raštą Nr. 115-4-45 iš UAB „VVARFF“ (toliau - Rangovas), kuriame Rangovas prašo pritarti papildomų įkainių įsigijimui ir pateikia patikslintas vienetinių įkainių kalkuliacijas ir sąmatas.

Vadovaujantis Sutarties 9 p. (Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara), Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.2 p. (būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties) siūlau Užsakovui iš Rangovo nupirkti aukščiau nurodytų darbų įkainius.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Koplienė
2021 05 13

