

SUSITARIMAS

Dėl 2021 m. spalio 15 d. pirkimo sutarties Nr.CPO 181283 termino pratęsimo

2022 m. mėn. d. Nr.01

Panevėžys

Panevėžio būstas, UAB (toliau-Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Renaldo Januškos, ir UAB „Modernaus būsto projektai“ (toliau-Tiekėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus Petro Radzevičiaus, atsižvelgdamos į tai, kad pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms t.y. dėl Covid -19 viruso darbuotojų atliekančių projektavimo darbus susirgimo ir jų karantinavimosi užsitiesė techninio darbo projekto parengimas, vadovaujantis pirkimo sutarties punktu Nr. 5, šalių raštišku susitarimu pratęsia pirkimo sutarties CPO181283, Staniūnų g. 70, Panevėžys techninio darbo projekto parengimo paslaugų terminą, nustatant papildomą darbų atlikimo terminą iki 2022 m. birželio 03d., atsiradus aplinkybėms, kurių tiekėjas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, tai įtakoja teikiamų paslaugų atlikimo terminui tiek, kiek truko nuo tiekėjo veiksmų nepriklausančios aplinkybės.

- 1.Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis ir saugomas kartu su pirkimo sutartimi.
- 2.Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
- 3.Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
- 4.Visi ginčai, kylantys dėl šio susitarimo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o nesusitarus-Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

UAB „Panevėžio būstas“

Marijonų g. 36-3, LT-35138 Panevėžys

Tel.: (8-45) 465907

Įmonės kodas 147146333

Direktorius
Renaldas Januška



TIEKĖJAS:

UAB „Modernaus būsto projektai“

Anykščių g. 5-7, LT-53158, Panevėžys

Tel.: (8-698) 10235

Įmonės kodas 302530623

Komercijos direktorius
Petras Radzevičius

:

