

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt

PRANEŠIMAS Nr. S - 55

***DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K.,
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. PAGRINDIMO***

2021 m. lapkričio 29 d.

Kaunas

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ 2021 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. S-54 informavo Užsakovą, kad vykdant statybos darbus nustatyti papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį (pranešimas pridedamas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais, teikiame pagrindimą dėl planuojamų atlikti nenumatytų darbų:

Bendra nevykdomų darbų kaina yra 4 311, 89 Eur be PVM.


PVM suma sudaro 905, 49 Eur.

Iš viso 5 217, 38 Eur. įskaitant PVM.

PRIEDAI:

1. 2021-11 29 Pranešimas Nr. S-54

Projektų vadovas



Tomas Degutis

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt**PRANEŠIMAS Nr. S - 54**

***DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K.,
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.***

2021 m. lapkričio 29 d.**Kaunas**

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti ***Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.***, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus, nustatyti papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pagrindas	Kiekiai
1.	WC pertvaros Papildomi darbai	2 500,00	525,00	3 025,00	Protokolas Nr. 44	Lokalinė sąmata
2.	Papildomi darbai Laiptų įrengimas Parko g.	1 217,22	255,62	1 472,84	Protokolas Nr. 46	Lokalinė sąmata
3.	Atraminų sienučių apdaila - plytelių klijavimas ant viršaus	221,79	46,58	268,37	Protokolas Nr. 47	Lokalinė sąmata
4.	102 patalpa grindų dangos keitimas	2 680,68	562,94	3 243,62	RKC prašymas 2021.03.26 SR-7	Lokalinė sąmata
5.	Vaikų žaidimų aikštelė gumos granulių plytelių danga	10 463,38	2 197,31	12 660,69	Protokolas Nr. 46	Lokalinė sąmata
6.	Krepšinio lenta	338,10	71,00	409,10	Protokolas Nr. 75	Lokalinė sąmata
7.	Ventiliacijos sistemos įrengimas patalpoje 216.1	181,41	38,10	219,51	Protokolas Nr. 45	Lokalinė sąmata
8.	Papildomi darbai Kištukiniai lizdai 204, 205, 206, 207, 216 klasėse	136,56	28,68	165,24	Protokolas Nr. 45	Lokalinė sąmata
9.	Gerbūvio sutvarkymas Kiekių padidėjimas	5 415,00	1 137,15	6 552,15	Protokolas Nr. 46	Lokalinė sąmata
10.	Amfiteatras-plieninės tvirtinimo detalės	9 787,51	2 055,38	11 842,89	Suderinta su Užsakovu KRS	Lokalinė sąmata
	Viso:	32 941,65	6 917,76	39 859,41		

Bendra papildomų darbų kaina yra 32 941, 65 Eur be PVM.

PVM suma sudaro 6 917, 76 Eur.

Iš viso 39 859, 41 Eur. įskaitant PVM.

Užsakovas nusprendė atsisakyti dalies darbų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pagrindas	Kiekiai
1.	Papildomi darbai Laiptų įrengimas Parko g.	73,15	15,36	88,51	Protokolas Nr. 44	Lokalinė sąmata
2.	Atraminų sienučių apdaila - plytelių klijavimas ant viršaus	131,09	27,53	158,62	Protokolas Nr. 46	Lokalinė sąmata
3.	102 patalpa grindų dangos keitimas	2 408,30	505,74	2 914,04	Protokolas Nr. 47	Lokalinė sąmata
4.	Gerbūvio sutvarkymas Kiekių padidėjimas	1 149,35	241,36	1 390,71	RKC prašymas 2021.03.26 SR-7	Lokalinė sąmata
5.	Amfiteatras-plieninės tvirtinimo detalės	550,00	115,50	665,50	Protokolas Nr. 46	Lokalinė sąmata
	Viso:	4 311,89	905,49	5 217,38		

Bendra nevykdomų darbų kaina yra 4 311, 89 Eur be PVM.

PVM suma sudaro 905, 49 Eur.


Iš viso 5 217, 38 Eur. įskaitant PVM.

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia papildomų darbų atlikimo lokalines sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti sprendimą dėl rašytinio susitarimo sudarymo.

PRIEDAI:

1. Objektinė sąmata;
2. Lokalinės sąmatos „Papildomi darbai“ 10 vnt., 10 lapų;
3. Objektinė nevykdomų darbų sąmata;
4. Lokalinės sąmatos „Nevykdomi darbai“ 5 vnt., 5 lapai;
5. Susirinkimo protokolas Nr. 45;
6. Susirinkimo protokolas Nr. 46;
7. Susirinkimo protokolas Nr. 47;
8. RKC prašymas 2021.03.26 SR-7;
9. Suderinimas su Užsakovu KRS.

Projektų vadovas



Tomas Degutis