

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2021 M. BALANDŽIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SS-2021-308**

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. SS-2021- 1065  
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrai Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Balčyčio (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2021-04-23 tarp Šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2021-308 (toliau – Sutartis) atlikti antro ir trečio etapo Darbus, nurodytus techninio projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio statybos, kitos paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo ir statybos, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė“ Nr. SS2006-XX-TP apimtyse už 402 301,08 (keturi šimtai du tūkstančiai trys šimtai vienas euras 08 ct) Eur su PVM iki 2021-12-31.

I. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 3.3 papunkčiu, pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.2. Sutarties 10.1 ir 10.1.4 p., numatančiais, kad Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, kurie gali apimti bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Taip pat, kad pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius, įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

1.3. Sutarties 10.2 ir 10.2.3 p., nustatančiais, kad pakeitimai forminami tokia tvarka: papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 (penkiolika) proc. Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų darbų, t. y. papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.


1.4. Sutarties 10.3 p., pagal kurį pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

1.5. VPI 89 str. 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

1.6. Rangovo Lokalinė sąmata.

II. Šalys susitaria:

2.1. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį papildomus Darbus – sklypo paruošimo ir takų įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detalijai įvardinti Rangovo pateiktoje Lokalinėje sąmatoje, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.9.1 p. a) papunktį – pritaikant Rangovo Darbų Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius, iš viso sudarančius 17 060,32 Eur (septyniolika tūkstančių šešiasdešimt eurų 32 ct) su PVM.



2.2. dėl papildomų darbų koreguojama Rangovui mokėtina Sutarties kaina, kuri po pakeitimo sudaro 419 361,40 Eur (keturi šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas euras 40 ct) su PVM.

III. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.

3.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.4. Susitarimo priedas, kuris yra neatskiriama jo dalis: Lokalinės sąmatos kopija, 1 lapas.

3.5. Šalių rekvizitai:

**Užsakovas**

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

Tel. (8 425) 57 133


Faksas (8 425) 56 594

El. p. [info@akmene.lt](mailto:info@akmene.lt)

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas

(parašas)



**Rangovas**

UAB „Storoma“

Įm. kodas 303034637

Sąskaitos Nr. LT51 7300 0101 3496 4938

AB Swedbank

PVM mokėtojo kodas LT100007629613

Mažeikių g. 17C, LT-87101 Telšiai

Tel. +370 604 45901


El. p.: [info@storoma.lt](mailto:info@storoma.lt)

Direktorius

Nerijus Balčytis

(parašas)

A.V.



Kopija  
Priedas Nr. 5

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

## LOKALINE ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Papildomi darbai, parko teritorijoje ir takai aplink

Statinyš 1

Papildomi darbai, parko teritorijoje ir takai aplink

| Sam<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                      | Mato<br>vnt | Kiekis  | Kaina EUR     |                 |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|
|             |                |                                                                    |             |         | Vieneto kaina | Iš viso         |
| 1           |                | Sklypo paruošimo darbai                                            |             |         |               |                 |
| 2           |                | Trinkelų dangos išdėymas                                           | m2          | 85,06   | 2,61          | 222,01          |
| 6           | N1-1           | Augalinio grunto nukasimas ~20cm ir saugojimas sklype              | m2          | 156,0   | 0,6           | 93,6            |
| 7           | F1-1-2         | Grunto kasimas ir išvežimas                                        | m3          | 85,0    | 6,0           | 510,0           |
|             |                | <b>Skyriuje 1</b>                                                  |             |         |               | <b>825,61</b>   |
| 2           | 3              | Takų įrengimas                                                     |             |         |               |                 |
| 1           | N57P-3101      | Šalčiui atsparus sl. 29 cm ir jo tankinimas                        | m2          | 164,0   | 5,95          | 975,31          |
| 2           | N27-62         | Dolomitinės skaldos sl. 15cm, fr. 0/45, ir jo tankinimas 100MPa    | m2          | 102,0   | 9,77          | 996,54          |
| 3           | N57P-3502      | Skaldos atsijų sl. 3cm, fr. 0/5                                    | m2          | 102,0   | 3,05          | 311,1           |
| 4           | N57P-3241      | Betoninės trinkelės 20x10x8cm, siūlės užpildomos akmens dulkėmis   | m2          | 178,36  | 24,0          | 4280,64         |
| 5           | N57P-3241      | Betoninės trinkelės 20x10x8cm, ŽN trasai žymėti, siūlės užpildomos | m2          | 5,2     | 31,0          | 161,2           |
| 6           | F27-1-3        | Vejos bortai ant betono pagrindo 100x20x8 cm                       | m           | 82,23   | 12,0          | 986,76          |
| 9           |                | Esamo augalinio grunto paskleidimas 10 cm storio                   | m2          | 312,0   | 0,5           | 156,0           |
| 10          |                | Atvežamo augalinio grunto paskleidimas 10 cm storio                | m2          | 1172,81 | 2,66          | 3119,67         |
| 11          |                | Grunto paruošimas, vejos sėjimas, volavimas                        | m2          | 1484,81 | 1,54          | 2286,61         |
|             |                | <b>Skyriuje 2</b>                                                  |             |         |               | <b>13273,83</b> |
|             |                | <b>Žiniaraštyje 1</b>                                              |             |         |               | <b>14099,44</b> |
|             |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                  |             |         |               | 2960,88         |
|             |                | <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>                                      |             |         |               | <b>17060,32</b> |

Sudarė

/Pavardė/

Projektorius  
Norijus Balčytis

Kopija tikra  
Akmenės rajono savivaldybės administracijos  
Bendrojo skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Greta Rimkute  
2021-12-20

*2021-12-20 Nr. 55-2021-1065*

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>DERINIMAS</b>     | 110 - Rimantas Munius: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-29   |
| <b>DERINIMAS</b>     | 112 - Alvydas Statkus: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-29   |
| <b>DERINIMAS</b>     | 119 - Birutė Navickienė: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-29 |
| <b>DERINIMAS</b>     | 190 - Rasa Juknė: . <i>Pritarta</i> 2021-<br>12-29       |
| <b>DERINIMAS</b>     | 6 - Aušra Gedutienė: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-30     |
| <b>DERINIMAS</b>     | 193 - Simona Girdvainė: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-30  |
| <b>PASIRAŠYMAS</b>   | 5 - Artūras Pekauskas: . <i>Pritarta</i><br>2021-12-30   |
| <b>REGISTRAVIMAS</b> | 57 - Dovilė Švežaitė: . <i>Pritarta</i> 2021-<br>12-30   |