

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2021-08-26 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-1509 (3.9E)

2022 m. _____ d. Nr.
Alytus

„Alytaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Transporto infrastruktūros statyba“, juridinio asmens kodas 305620410, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 161, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Babušio, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutarties 1.5 punktą ir AS „A.C.B“, juridinio asmens kodas 40003095713, kurios registruota buveinė yra Zapniekkalna g. 21 A, Ryga, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama valdybos narės Ana Priščeпа, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2021-08-26 sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-1509 (3.9E) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutartyje numatytomis sąlygomis parengti Kreivosios gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje, darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo aplinkybės, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo numatyti;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

nevykdomų ir nenumatytų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (nevykdomų ir nenumatytų darbų aktais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais), patvirtintais rangovo atstovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir užsakovo atstovo parašais;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi, pakeitimo vertė neviršija 15 % pradinės sutarties vertės (**23 920,48 Eur be PVM < 270 565,75 Eur be PVM x 15 % = 40 584,86 Eur be PVM**);

bendra visų pakeitimų vertė neviršija 15 % pradinės sutarties vertės (**23 920,48 Eur be PVM < 270 565,75 Eur be PVM x 15 % = 40 584,86 Eur be PVM**);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sutarties 3.3 punktu ir 10 skyriumi susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria nevykdyti susitarimo priede Nr. 1 „Nevykdomų darbų aktas Nr. 1“ ir priede Nr. 3 „Nevykdomų darbų aktas Nr. 2“ nurodytų darbų, kurių bendra suma sudaro **17 903,20 Eur be PVM**.
2. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 2 „Nenumatytų darbų aktas Nr. 1“ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro **6 017,28 Eur be PVM**.
3. Šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygų 2 priedą „Veiklos rūšių sąrašas“ ir, atsižvelgdamos į nevykdomų ir nenumatytų darbų apimtį, patvirtinti naują šio susitarimo 4 priedą.
4. Šalys susitaria pakeisti sutarties 3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
<...>		
Sutarties kaina	9.1	313 002,59 Eur su PVM (trys šimtai trylika tūkstančių du eurai ir 59 centai)
Iš kurių PVM sudaro	9.1	54 322,76 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai ir 76 centai)
<...>		

5. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir užsakovui.
8. Šis susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA.

1. Nevykdomų darbų aktas Nr. 1, 3 lapai.
2. Nenumatytų darbų aktas Nr. 1, 7 lapai.
3. Nevykdomų darbų aktas Nr. 2, 6 lapai.
4. Veiklos rūšių sąrašas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Alytaus miesto savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188706935
 Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
 El. paštas info@alytus.lt
 Faksas (8 315) 55 191
 El. paštas info@alytus.lt

Administracijos direktorė

Ona Balevičiūtė

RANGOVAS

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“
 Įmonės kodas 305620410
 PVM mokėtojo kodas LT100013386212
 R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas
 Tel. +370 698 78 438
 El. p. vytautas.babushis@tistatyba.lt
 A. s. LT30 40100 5100 5432 826
 AB Luminor bank AS Lietuvos skyrius

Jungtinės veiklos partneris:
 AS „A.C.B.“
 Įmonės kodas 40003095713
 PVM mokėtojo kodas LT100009725113
 Ziepniekkalna g. 21A, Ryga, Latvija
 Tel +371 67 627 782
 El. p. acb@acb.lt
 Banko sąskaitos Nr. LV22 NDEA 0000
 0800 0886 0
 Luminor Bank AB, Latvian Branch

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“
 direktorius

Vytautas Babušis