

SUSITARIMAS DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 5 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-215 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. liepos d. Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277, „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2021 m. lapkričio 5 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-215 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. lapkričio 5 d. sudarė sutartį Nr. VPS-215 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė 241 499,47 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra;

3. 2022 m. liepos 4 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašytas Susitarimas Nr. 1 „Dėl 2021 m. balandžio 8 d. Paramos sutarties Nr. 17VD-KM-20-1-06601-PR001 pakeitimo“;

4. 2022 m. liepos 5 d. gautas UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2022 m. birželio 27 d. raštas Nr. 023, kuriame prašoma leisti koreguoti darbų atlikimo grafiką ir Sutarties 10 punktą bei nurodomos prašymą pagrindžiančios aplinkybės;

5. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) *pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;*

b) *atsižvelgiant į pakeitimo vertę neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.*

6. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų dėl gamtinių sąlygų (gausių kritulių, aukšto vandens lygio kanaluose), kurios Rangovui sutrukdė laiku pradėti kanalų valymo ir žiočių rekonstravimo darbus;

b) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties 10 punktą išdėstyti nauja redakcija – „10. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija) suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:

iki 2022-07-19 darbų turi būti įvykdyta iki 80 000,00 EUR su PVM;

iki 2022-11-15 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau kaip už 161 499,47 EUR su PVM (bendrai nuo darbų pradžios);

- iki 2023-03-20 turi būti įvykdyta 100 % visų projekte numatytų darbų.“
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
 3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
 4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
 5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. liepos 4 d. susitarimas Nr. 1 „Dėl 2021 m. balandžio 8 d. Paramos sutarties Nr. 17VD-KM-20-1-06601-PR001 pakeitimo“, 2 lapai;
 - 5.2. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2022 m. birželio 27 d. Nr. 023 raštas, 1 lapas;
 - 5.3. Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188772814
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750
el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Dainius Grincevičius
Administracijos direktorius

A.V.

RANGOVAS

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“
Juridinio asmens kodas 174443463
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137.

Tel. (8 345) 52 169
el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Vidmantas Kameneckas
Direktorius

A.V.

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 8 D. PARAMOS SUTARTIES
NR. 17VD-KM-20-1-06601-PR001 PAKEITIMO

2022 m. liepos 4 d.
Vilnius

Susitarimo šalys:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau susitarime – NMA), atstovaujama Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėjos Renatos Jankauskienės, veikiančios pagal NMA direktoriaus 2011 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. BR1-659 „Dėl sutarčių pasirašymo“ (NMA direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. BR1-133 redakcija), ir **Šakių rajono savivaldybės administracija** (toliau susitarime – Paramos gavėjas), atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, sudarė šį susitarimą:

Šalys, atsižvelgdamos į Paramos gavėjo 2022 m. birželio 27 d. prašymą Nr. SE-755 „Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ lėšų persikirstymo“, 2022 m. birželio 30 d. prašymą Nr. SE-781 „Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ lėšų persikirstymo“ ir 2022 m. birželio 30 d. prašymą Nr. Ž2-195 „Dėl informacijos pateikimo“, susitaria:

1. Pakeisti 2021 m. balandžio 8 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (2020 m. kvietimas) paramos sutarties Nr. 17VD-KM-20-1-06601-PR001 (toliau susitarime – Sutartis) 2.7.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„2.7.1. Pirmą paramos dalis: investicijos (išlaidos, sąnaudos): <i>Bendrosios išlaidos:</i> - techninio darbo projekto parengimas (I dalis) - techninio darbo ekspertizė Avanso dalis	iki 9 672,00 (devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du) Eur iki 8 480,00 (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt) Eur iki 1 192,00 (vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt du) Eur iki 9 672,00 (devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du) Eur“
--	---

2. Pakeisti Sutarties 2.7.2 – 2.7.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„2.7.2. Antra paramos dalis: investicijos (išlaidos, sąnaudos): <i>Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos:</i> - griovių, pralaidų ir užtvankos rekonstrukcija, aplinkosaugos priemonių diegimas (I dalis) <i>Bendrosios išlaidos:</i> - statinio projekto vykdymo priežiūra (I dalis) - techninė priežiūra (I dalis) Avanso dalis Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas	iki 65 057,00 (šešiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt septyni) Eur iki 64 000,00 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai) Eur iki 315,00 (trys šimtai penkiolika) Eur iki 742,00 (septyni šimtai keturiasdešimt du) Eur iki 65 057,00 (šešiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt septyni) Eur iki 2022 m. liepos 29 d.
2.7.3. Trečia paramos dalis: investicijos (išlaidos, sąnaudos):	iki 148 009,00 (vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni) Eur

<p><i>Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - griovių, pralaidų ir užtvankos rekonstrukcija, aplinkosaugos priemonių diegimas (II dalis) 	<p>iki 136 000,00 (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) Eur</p>
<p><i>Bendrosios išlaidos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - statinio projekto vykdymo priežiūra (II dalis) - techninė priežiūra (II dalis) - tyrinėjimo paslaugos - dokumentų melioracijos statinių atrankos išvadai gauti parengimas - paraiškos parengimas - projekto įvertinimo pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB 4.7 straipsnį išlaidos - techninio darbo projekto parengimas (II dalis) 	<p>iki 670,00 (šeši šimtai septyniasdešimt) Eur</p> <p>iki 1 577,00 (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt septyni) Eur</p> <p>iki 4 017,00 (keturi tūkstančiai septyniolika) Eur</p> <p>iki 1 646,00 (vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši) Eur</p> <p>iki 2 323,00 (du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys) Eur</p> <p>iki 968,00 (devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur</p> <p>iki 808,00 (aštuoni šimtai aštuoni) Eur</p>
<p>Avanso dalis</p>	<p>iki 75 268,00 (septyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur</p>
<p>Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas</p>	<p>iki 2022 m. lapkričio 15 d.</p>
<p>2.7.4. Ketvirta paramos dalis:</p> <p>investicijos (išlaidos, sąnaudos):</p> <p><i>Melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - griovių, pralaidų ir užtvankos rekonstrukcija, aplinkosaugos priemonių diegimas (III dalis) <p><i>Bendrosios išlaidos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - statinio projekto vykdymo priežiūra (III dalis) - techninė priežiūra (III dalis) 	<p>iki 77 255,00 (septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki) Eur</p> <p>iki 75 999,00 (septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni) Eur</p> <p>iki 375,00 (trys šimtai septyniasdešimt penki) Eur</p> <p>iki 881,00 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas) Eur</p>
<p>Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas</p>	<p>iki 2023 m. kovo 31 d.</p>

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

4. Susitarimo nuostatos dėl Sutarties pakeitimo laikomos neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių parašai:

<p>NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja</p> <p>Renata Jankauskienė</p> <p style="text-align: right;">A. V.</p>	<p>Paramos gavėjas Administracijos direktorius</p> <p>Dainius Grincevičius</p> <p style="text-align: right;">A. V.</p>
---	---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1_ Sakiu raj. sav._06601
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-07 Nr. VL-939
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Aleksandravičienė vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-04 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-07 09:54 - 2024-09-06 09:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA JANKAUSKIENĖ Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-04 15:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-13 21:38 - 2026-08-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Grincevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-07 13:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-07 13:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-22 11:08 - 2024-02-22 11:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20200911-9994)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-07 nuorašą suformavo Vytautas Unguvaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Šakių rajono savivaldybės
Administracijai

2022-06-27 Nr. 023

Dėl kalendorinio darbų atlikimo grafiko koregavimo

UAB „Šakių hidrotechnika“ pagal darbų rangos sutartį Nr. VPS-215 2021-11-05 vykdo projekto „Šakių rajono savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Verčių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbus.

Kadangi dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos visoje šalyje kyla kuro ir medžiagų kainos, tenka iš naujo sudarinėti sutartis su tiekėjais, dėl to vėluoja medžiagų tiekimas, prašome pakoreguoti minėtos darbų rangos sutarties 10 punktą ir leisti atlikti darbus pagal pakoreguotą grafiką (pridedamas priedas Nr.1).

Taip pat pažymime, kad 2021-2022 žiemos ir pavasario mėnesiais dėl gausių kritulių ir aukšto vandens lygio kanaluose negalėjome atlikti krūmų šalinimo, kelmų rovimo, griovių pavalymo darbų. Šie darbai sutrukdė laiku pradėti kanalų valymą ir žiočių rekonstravimą.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Pakoreguotas darbų atlikimo grafikas


Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:

Iki 2022-07-19 darbų turi būti atlikta iki 80 000 Eur su PVM;

Iki 2022-11-15 darbų turi būti atlikta ne mažiau kaip už 161499,47 Eur su PVM;

Iki 2023-03-20 turi būti įvykdyta 100 proc. visų projekte numatytų darbų.

Direktorius Vidmantas Kameneckas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 5 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-215 SĄLYGŲ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-19 Nr. VPS-144
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Grincevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-19 13:02
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Kameneckas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-20 09:09
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Prie susitarim_SH.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-24 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-