

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020-10-27 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SS-2020-791**

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. SS- ~~2022-706~~
Naujoji Akmenė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, kodas 188719391, kurios buveinė L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrai Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, (toliau vadinama Užsakovas), ir

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INFES“, kodas 302947360, kurios buveinė Žirmūnų g. 27, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai gali būti vadinama Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-10-27 tarp Šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2020-791 (toliau – Sutartis) dėl rangos darbų pagal techninį projektą „Pastato - sporto rūmų (1U3p), kiemo aikštelės (b1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, rekonstravimo projektas“, projekto Nr. 241-2018-TP, įskaitant darbo projekto parengimą, kadastrinių matavimų bylos parengimą su patikra, geodezinių matavimų atlikimą, laikino o, pabaigus darbus, nuolatinio informacinių stendų įrengimo (toliau – Darbai) per 24 mėnesius nuo statyb vietės perdavimo (statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) dienos.

I. Šalys vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 1.3 papunkčiu, pagal kurį <...> Šalių rašytiniu susitarimu dėl pirkimo sutartyje numatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Darbų atlikimo terminas gali būti ne daugiau, kaip du kartus pratęsiamas taip, kad bendras visų pratęsimų laikotarpis neviršytų 6 mėnesių.

1.2. Sutarties 1.19 p., kuris numato, kad Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (pasirašyta 2020-10-27) ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pateiktas 2020-11-06). Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Sutarties 6.1 p., numatančiu, kad Darbų atlikimo terminai yra nustatyti Sutarties 1.3 papunktyje. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.4. Sutarties 6.2 p., nustatančiu, kad Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė (pirminiai darbų terminai Veiklų sąrašė nustatomi vadovaujantis Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktu Darbų atlikimo grafiku). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Veiklų grafikas gali būti koreguojamas.

1.5. Sutarties 6.4. p., pagal kurį Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas Sutarties 1.3 p. nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl Sutarties 6.4.1–6.4.6 p. nurodytų sąlygų.

1.6. Sutarties 7.1 p., numatančiu, kad <...> Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo, turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. <...> Rangovas užtikrina, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

1.7. Rangovo 2022-07-28 raštu Nr. SR-220728-01SJ „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ (pateikiamas kaip Susitarimo priedas).

II. Šalys susitaria:

- 2.1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.
- 2.2. Darbus Rangovas vykdo laikydamasis Darbų grafiko, nurodyto Rangovo pateiktame Įkainotų veiklų sąraše (Susitarimo priedas).
- 2.3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.1 p nuostatomis, pratęsia ir pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 2.4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 2.5. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos. Vykdydami šio Susitarimo prievoles Užsakovas ir Rangovas vadovaujasi Sutartyje nustatytais sąlygomis.
- 2.6. Popierinis Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašytas Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
- 2.7. Susitarimas, Šalims jį pasirašius, įsigalioja nuo 2022-08-04.
- 2.8. Susitarimo priedas: Rangovo 2022-07-28 raštas Nr. SR-220728-01SJ „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ su priedu.
- 2.9. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
Ne PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
L. Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
A. s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
Luminor bank tel.: (+370 425) 57133,
faksas: (+370 425) 56594, tel. (8 425) 57 133
el. paštas: info@akmene.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius
A. s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421
Luminor bank AS
tel. +370 5 231 32 09
el. paštas: info@infes.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas



Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius



Kristina Stumbarienė
Vyr. inžinierė