



**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

SUTARTIES PAVADINIMAS		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO OZO 4a, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBAI	
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			[nurodyti versijos eilės Nr.]
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.2. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Valstybės įmonė Turto bankas	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	112021042	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas	LT120210411	
	1.1.6. Banko sąskaita		
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Kęstučio g. 45, Vilnius	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	tel. (8~5) 278 09 00 El. paštas info@turtas.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą		
1.3. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Naresta“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuva	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	122596696	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT225966917	
	1.2.6. Banko sąskaita	LT894010042400021183	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	tel. Nr. (8 5) 262 55 00, El. pašto adresas info@naresta.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Generalinis direktorius Arūnas Šlenys El. pašto adresas info@naresta.lt	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):			
2.2. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas	UAB „Projektai ir CO“	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	304317225	

	2.2.1. Faktinės buveinės adresas	Užtvankos g. 17 Dainių k. LT74-202, Jurbarko r.
	2.2.2. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 447 701 20 projektavimas@zilinskis.com
	2.2.3. Statinio projekto vadovas	
2.3. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.4. Pavadinimas	UAB „Projektai ir CO“
	2.2.5. Juridinio asmens kodas	304317225
	2.2.6. Faktinės buveinės adresas	Užtvankos g. 17 Dainių k. LT74-202, Jurbarko r.
	2.2.7. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 447 701 20 projektavimas@zilinskis.com
	2.2.8. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	
2.4. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[tel. Nr.] [el. pašto adresas]
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]
3.2. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Administracinės paskirties pastatas
	3.1.2. Adresas	Ozo g. 4a, Vilnius
	3.1.3. Unikalus Nr.	1097-4005-6013
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Administracinis pastatas
3.3. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	
	3.2.2. Adresas	
	3.2.3. Unikalus Nr.	
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas (netaikoma)
5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		nenurodomas
7. KAINA:		
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		2 846 855,59
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		2 352 773,22
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)		5 % [Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno dydis]
7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☐ – fiksuotos kainos ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra
7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)		15% Pradinės sutarties vertės (be PVM)
7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
7.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristatčius		

7.8. Premijos mokėjimas		Rangovui atlikus visus Darbus anksčiau nei numatyta Sutartyje, Užsakovas už kiekvieną kalendorinę dieną moka Rangovui 500 Eur premiją. Rangovui mokėtinos premijos negali viršyti 30 dienų laikotarpio. Premija išmokama kartu su galutiniu atsiskaitymu už Darbus pagal Sutartį.
8. AVANSAS:		
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		10% Pradinės sutarties vertės (be PVM)
8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)		10 %
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę
10. TERMINAI:		
10.1. I Dalis:		netaikoma
10.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)		netaikoma
10.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)		netaikoma
10.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)		netaikoma
10.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)		netaikoma
10.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
11.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
12. DRAUDIMAS:		
12.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)	12.1.1. Draudimo suma	
	12.1.2. Besąlyginė išskaita	
12.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma	Statybos darbų / Objekto atkuriamoji vertė
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	500 EUR
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	43.400 EUR
	12.2.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	2.900 EUR
13. ATSAKOMYBĖ:		
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)		500 EUR už kiekvieną atvejį
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		2.000 EUR
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)		[netaikoma] EUR už kiekvieną atvejį
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)		500 EUR už kiekvieną atvejį

13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)	[netaikoma] EUR už kiekvieną atvejį
13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)	100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)	500 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.	0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)	500 EUR už kiekvieną atvejį
13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)	100 EUR
13.13. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)	20% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:	
14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
15. PRIEDAI:	<i>[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]</i>
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);
15.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis;
15.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis;
15.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;
15.6. Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;
15.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;
15.8. Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas;
15.9. Priedas Nr. 9	Statybietės perdavimo-priėmimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;
15.12. Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
15.13. Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.14. Priedas Nr. 14	Susitarimo forma.
16. NUORODA Į BENDRASIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	Saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimas „VP-619 Administracinės paskirties pastato, esančio adresu Ozo g. 4, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 607558)

Šalių atstovų parašai

PRIEDAS NR. 2

UŽSAKOVO UŽDUOTIS [TECHNINĖ SPECIFIKACIJA]

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO OZO G. 4A, VILNIUS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBAI

1. **Pirkimo objektas.** Administracinės paskirties pastato, esančio **Ozo g. 4a, Vilniuje** (toliau – Pastatas arba Objektas) modernizavimas ir remontas pagal Uždakovo pateikiamus Statinio projektus, taip pat susijusių darbų ar paslaugų, nurodytų Uždakovo uždutyje ir kituose pridedamuose Uždakovo dokumentuose atlikimas.
2. **Statinio projektai.** Techninis darbo projektas [11958.01-01-TDP] „Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4a, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ ir Techninis darbo projektas [11958.02-01-TDP] „Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4a, Vilniuje, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Statinio projektai).
3. **Reikalavimai Darbams.** Techniniai ir (arba) funkciniai reikalavimai, keliami Statybos produktams, Įrenginiams, Priemonėms, Darbams, kuriuos turi atlikti Rangovas, jų atlikimo ar gamybos ir (arba) tiekimo procesui ar metodui, bei duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti, ar Statybos produktai, Įrenginiai, Priemonės ir Darbai, jų kokybės lygis arba jų atlikimo ar gamybos ir (arba) tiekimo procesas ar metodas atitinka Uždakovo reikmes, nurodyti Statinio projektuose. Papildomi ar patikslinantys reikalavimai ir duomenys, kurių nėra Statinio projektuose, aprašomi šioje Uždakovo uždutyje ar kituose pridedamuose Uždakovo dokumentuose.
4. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Uždakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių išduodamus leidimus arba pritarimus Darbų vykdymui, atlikti detalų Darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje ir parengti arba gauti iš Uždakovo privalomuosius dokumentus, leidžiančius pradėti Statybos darbus. Tokie Rangovo numatomi veiksmai ir dokumentai turi būti suderinami su Uždakovo atsakingais asmenimis.
5. Uždakovo uždutyje, Statinio projektuose ar kituose pridedamuose Uždakovo dokumentuose galima nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
6. **Technologijos projektas.** Rangovas iki Statybos darbų pradžios privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir statybos procesų technologines korteles pagal teisės aktų reikalavimus (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedas „Statybos darbų technologijos projekto sudėtis“).
7. **Statybos užbaigimas:** Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas **iki visų Darbų priėmimo** (Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.2.1 punktas). Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Uždakovo išduotą įgaliojimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1.5 punktas). Rangovas Uždakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus Statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir Statybos užbaigimo aktui gauti.
8. **Atsiskaitymas.** Uždakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą **per 30 dienų** nuo jos gavimo dienos. Sąskaitos faktūros suma už modernizavimo darbus, finansuojamus VIPA lėšomis, mokama **per 45 dienas** nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos (Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2.10 punktas). Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.4.4 punkte ir Specialiosiose sąlygose numatyti delspinigiai dėl vėlavimo sumokėti VIPA finansuojamą sumą pradedami skaičiuoti praėjus 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, jeigu šį atsiskaitymo vėlavimą lėmė VIPA atliekama mokėjimo dokumentų vertinimo procedūra. PVM sąskaitose faktūrose ir kituose mokėjimo dokumentuose turi būti atskirai nurodomos sumos, mokėtinos už modernizavimo darbus ir finansuojamas VIPA lėšomis.
9. **Darbų kainų žiniaraštis ir Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis.** Visus Darbų įkainius Rangovas privalo nurodyti Darbų kainų žiniaraštyje (Sutarties priedas Nr. 4), kuris teikiamas kartu su Rangovo pasiūlymu. Visi susiję darbai ir medžiagos, kurie pagal Statinio projektus gali būti laikomi būtinais tinkamam suprojektuotų darbų atlikimui, jų užbaigimui ir tinkamai Statinio eksploatacijai turi būti įkainuoti Darbų kainų žiniaraštyje. Darbų kainų žiniaraštyje prie nurodytų darbų įkainių (arba medžiagų ir įrenginių įkainių) turi būti

įskaičiuoti ir tiems darbams atlikti reikalingos medžiagos, įrenginiai ir susiję smulkūs darbai (arba prie medžiagų ir įrenginių - jiems įrengti reikalingi darbai ir montažinės medžiagos), jeigu jie neišskirti atskirose Darbų kainų žiniaraščio pozicijose (pavyzdžiui, prie įkainio „Plastikinio profilio varstomas langas“ turi įraukta ir lango montavimo darbų jo tvirtinimo elementų, montažinių medžiagų, angokraščių sutvarkymo, langų sureguliuavimo kaina). Darbų kainų žiniaraščiai skirti Statinio projektuose suprojektuotų darbų įkainojimui, bet jie nėra skirti darbų apimtys ir sudėties įvertinimui. Reikalinga atlikti Darbų apimtis aprašyta statinio projektuose. Po Sutarties sudarymo Rangovas privalės detalizuoti įkainius (kainas) ir per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui parengtą Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį (Sutarties priedas Nr. 6) pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4 punkto nuostatas.

10. **Statybos darbų žurnalas.** Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su prieiga prie elektroninio statybos žurnalo programinės įrangos (sistemos) ir jos naudojimu. Rangovas, atsižvelgdamas į Užsakovo prašymą, turi arba a) užsakyti, apmokėti elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugą ir perleisti Užsakovui žurnalo nuosavybę iki jo pildymo pradžios, arba b) apmokėti Užsakovo užsakytos elektroninio statybos darbų žurnalo paslaugos sąskaitas.
11. **Grafikas.** Rengiamas, teikiamas ir tikslinamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1.2 – 11.1.5 punktų nustatyta tvarka bei terminais. Grafikas pateikiamas pasirašytas Rangovo atstovų pdf formatu ir redaguojamas excel arba Microsoft Project failo formatu. Planuojami Statybos darbų etapai nurodyti Statinio projektuose.
12. **Statybvietė.** vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.1.1. punktu Užsakovas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte. Rangovas turi palaikyti Statybvietę ir Statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į Statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Darbo ir veiklos zonos turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginiais atitvarais, apsaugančiais nuo dulkių ar kitų darbų metu sukeltų nešvarumų patekimo gretimas teritorijas, pastatus ar aplinką.
13. **Stendas.** Rangovas per 5 darbo dienas nuo Statybvietės perdavimo dienos visuomenei aiškiai matomoje vietoje turi įrengti informacinį stendą. Stendas įrengiamas pagal reikalavimus, nurodytus <https://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienuos-1/naujienuos/lauko-stendai-paprasta-ir-aisku>. Iki stendo įrengimo, Rangovas privalo susiderinti stendą su Užsakovu. Užbaigus rangos darbus iki darbų perdavimo rangovas įrengia nuolatinį stendą pagal šio punkto reikalavimus.
14. **Statybininko ID.** Rangovas privalo užtikrinti visų su Statybvietėje esančių asmenų identifikavimu susijusių pareigų bei reikalavimų, numatytų LR statybos įstatymo 22¹ straipsnyje „Statybvietėje esančių asmenų identifikavimas“ ir kituose teisės aktuose (jeigu Sutarties vykdymo metu tokios teisės aktų nuostatos galioja ir yra privalomos) įgyvendinimą, įskaitant atvykimo į statybvietę bei registracijos tvarkos parengimą, vykdymą ir kontrolę. Rangovas atsako už šių pareigų bei reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. **Statybos dalyvių susirinkimų organizavimas, statybos veiklos ataskaitos.**
 - 15.1. Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas.
 - 15.2. Užsakovui nurodžius, susitikimus protokoluoja Rangovas. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.
 - 15.3. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus.
 - 15.4. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne rečiau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas. Statybos darbų eigos ataskaitos forma turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.
16. **Kadastriniai matavimai.** Rangovas privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.
17. **Statybvietės parengimas ir kiti paruošiamieji darbai.**
 - 17.1. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus (ar Darbų etapą) ir po Darbų (ar Darbų etapo) atlikimo turi atlaisvinti Objekto patalpas ir perkraustyti (pervežti, perkelti) turtą – baldus, biuro įrangą ir kitus daiktus (toliau taip pat – Perkraustomas turtas) į Užsakovo nurodytas vietas.

- 17.2. Rangovas privalo apskaičiuoti ir **Darbų kainų žiniaraštyje nurodyti** Statybvietės parengimo (atlaisvinimo) bei perkraustymo **kainą (įkainį)** už visą tokių darbų/paslaugų kompleksą, kuris apima visus 17 punkte nurodytus veiksmus ir pareigas, įvertinant perkraustymą iki Darbų pradžios ir perkraustymą (turto grąžinimą) po Darbų (ar jų dalies, etapo) užbaigimo.
- 17.3. Iki Statybvietės atlaisvinimo ir turto perkraustymo Rangovas, Užsakovas ir Pastato (patalpų) naudotojai privalo suderinti nurodyto turto perkraustymo planą (toliau taip pat – Perkraustymo planas), kuriame nurodomos konkrečios turto perkraustymo vietos (kabinetai ir pan.) ir kiti reikalingi duomenys. Statybvietės atlaisvinimas ir turto perkraustymas turi būti vykdomas pagal suderintą Perkraustymo planą.
- 17.4. Perkraustomo turto apibūdinimas ir preliminarūs kiekiai nurodyti pridedamame prie Užsakovo užduoties sąraše arba šioje Užsakovo užduotyje. Tikslūs Perkraustomo turto sąrašai bus sudaromas ir pridedamas prie Rangovo ir Pastato (patalpų) naudotojo pasirašomų Perkraustomo turto perdavimo-priėmimo aktų.
- 17.5. Rangovas, vykdydamas Objekto (statybvietės) atlaisvinimo ir perkraustymo užduotį, turi atlikti šiuos veiksmus:
- 17.5.1. priimti Perkraustomą turtą iš Pastato (patalpų) naudotojų (institucijų, vykdančių veiklą Pastato patalpose) pagal Perkraustomo turto perdavimo-priėmimo aktus bei pridedamus prie jo turto sąrašus.
- 17.5.2. atlikti Perkraustomo turto perkėlimą į kitą Objekto dalį arba pervežimą į kitą pastatą tame pačiame mieste pagal suderintą Perkraustymo planą.
- 17.5.3. pristčius Perkraustomą turtą į kitą pastatą, perduoti jį Pastato (patalpų) naudotojams pagal Perkraustomo turto perdavimo-priėmimo aktus bei pridedamus prie jo turto sąrašus;
- 17.5.4. atlikti baldų išrinkimą ir supakavimą (jeigu reikalinga), pervežimą ar pernešimą ir sumontavimą (jeigu reikalinga) nurodytose patalpose ir/ar ir pritaikymą pagal esamą vietą; biuro technikos ir kitų daiktų supakavimą ir pristatymą į nurodytas patalpas ir nurodytą vietą patalpose;
- 17.5.5. užtikrinti aprūpinimą perkraustymo dėžėmis ir pakavimo medžiagomis;
- 17.5.6. užtikrinti sklandų perkraustymo vykdymą, turto apsaugą ir tinkamą pristatymą nuo patalpos iš kurios turtas paimamas iki patalpos į kurią turtas turi būti pristatomas; apsaugoti Perkraustomą turtą nuo drėgmės ir kitų veiksnių, galinčių fiziškai sugadinti turtą.
- 17.5.7. užbaigus Darbus, ta pačia tvarka grąžinti (perkelti, pervežti, pernešti, įrengti) Perkraustomą turtą atgal į Objekto patalpas pagal Rangovo ir Pastato (patalpų) naudotojo pasirašytą Perkraustomo turto perdavimo-priėmimo aktą ir pridedamą prie jo turto sąrašą;
- 17.5.8. skirti Rangovo atstovą, atsakingą už perkraustymo užduoties įvykdymą ir veiksmų koordinavimą, pranešti Užsakovui nurodyto atstovo kontaktinius duomenis;
- 17.5.9. užtikrinti darbų saugą bei darbuotojų sveikatos saugumo reikalavimų laikymąsi;
- 17.5.10. įsipareigoja neatskleisti Užsakovo ar Pastato (patalpų) naudotojų konfidencialios informacijos, kuri gali būti sužinota perkraustymo metu;
- 17.5.11. atlikti kitus veiksmus, reikalingus Objekto atlaisvinimo ir turto perkraustymo įvykdymui.
- 17.5.12. Jei į laikinas vietas perkraustoma įranga turi būti naudojama po perkraustymo, Rangovas turi įrengti laikinus prievadus ir atlikti įrangos atjungimus, prijungimus prie komunikacijų, tokių kaip ventiliacija, vandentiekis, kanalizacija, elektros prievadas, ryšio linijos ir kitos sistemos.
- 17.5.13. Jei perkraustymo metu dėl didelių įrangos gabaritų neįmanoma išvežti (išnešti) tam tikros įrangos pro esamas angas, Rangovas turi atlikti laikinus durų angų platinimus, griovimus ir vėliau jų atstatymus.
- 17.5.14. Rangovas gali neišvežinėti tam tikros itin stambios įrangos, jei pateiks įrangos savininkui aiškų įrangos apsaugojimo nuo statybos metu kylančios žalos ir grėsmių planą ir įrangos naudotojas pritars šiam planui kaip racionalesniai nei laikinas perkėlimas.
- 17.5.15. Vykdydamas 17 punkte nurodytą užduotį, Rangovas turi atsižvelgti į Projektų dalių SO (Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas) priede „Patalpų perkraustymo pasiūlymo planas“ nurodytą informaciją.
- 17.6. Pastatų adresai, į kuriuos turi būti pristatytas Perkraustomas turtas: Ozo g. 4a, Vilniuje, gretimas, neremontuojamas korpusas.

PRIDEDAMA:

1. Modernizavimo (atnaujinimo) techninis darbo projektas;
2. Paprastojo remonto projektas;

Valstybės įmonei Turto bankui

PASIŪLYMAS

DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO ESANČIO OZO G. 4A, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2022-08-09

(data)

Vilnius

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB "Naresta"
Tiekėjo juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių kodai)	122596696
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai)	Kareivių 11B, LT-09109 Vilnius, (8-5) 2625500, info@naresta.lt
Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

Informacija apie kiekvieno **tiektėjų grupės** nario savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalį (pildoma, kai dalyvauja tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Tiektėjų grupės nario pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Numatomų atlikti darbų dalis (procentais)

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

Informacija apie **subtiektėjus ir ūkio subjektus**, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti	Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas	Pateikiamų įrodymų pavadinimas ¹

¹ Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolai ir kt.).

		remiamasi subjekto pajėgumais		

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

Informacija apie kitus žinomus subtiekejus², kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas ³	Subtiekejui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekejo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

Informacija apie specialistus⁴, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekejo ar tiekejo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. PASIŪLYMO KAINA

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra statybos darbų kaina, Eur be PVM)
1.	Administracinės paskirties pastato esančio Ozo g. 4, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai (remonto ir modernizacijos suvestinių darbų kiekių žiniaraščių eilutės „Iš viso Eur be PVM“ suma)	2 352 773,22
	PVM (21 %) suma, Eur*:	494 082,37
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:	2 846 855,59

² Nurodomas konkretus subtiekejo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

³ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekejo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

⁴ Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekejo ar subtiekejo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekejo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus idarbinami tiekejo arba subtiekejo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio s

	Pelno dydis (procentais)
Pelnas: [Tiekėjas šioje eilutėje privalo nurodyti siūlomą pelno procentinį dydį pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.21, 15.4.1.2 ir 15.8.3.5 punktų sąlygas. Nurodytas pelno dydis turi sutapti su įskaičiuotu Darbų įkainiuose pelnu Darbų kainų žiniaraštyje ir turės sutapti su pelnu, nurodytu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, kuris bus sudaromas po Sutarties įsigaliojimo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4 punktas).]	5 (%)

Pastabos:

1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
2. Skaičiavimų apvalinimai turi būti atliekami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

4. KITA INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Tiekėjo darbuotojo V. Bartkaus įgaliojimas (kopijos)	Asmens duomenų apsauga

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.
2. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).
4. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
5. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)



Rangovas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Objektas:

Žiniaraščio Nr.: 0

Žiniaraščio
pavadinimas: Suvestinis žiniaraštis

Eil. Nr.	Žiniaraščio žymuo	Žiniaraščio pavadinimas	Tarpinė suma, Eur be PVM		Suma, Eur be PVM
			VIPA lėšos*	TB lėšos**	
1	SP	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	0,00	117 506,89	117 506,89
2	SA	Statinio architektūros dalis	0,00	53 921,91	53 921,91
3	ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	44,10	17 344,29	17 388,39
4	AS	Apsaugos signalizacijos dalis	129,36	36 951,14	37 080,50
5	KT	Kiti darbai	0,00	226 656,00	226 656,00
IŠ VISO, Eur be PVM:			173,46	452 380,23	452 553,69
PVM, 21%:			36,43	94 999,85	95 036,27
IŠ VISO, Eur su PVM:			209,89	547 380,08	547 589,96

Pastabos:

* - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros;

** - darbai finansuojami iš valstybės įmonės Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas: Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraščio Nr.:

1

Žiniaraščio pavadinimas: SP (Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano))

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5		7
		Nuogrindos įrengimo ir laiptų į pastatą remonto žiniaraštis				
1	TB	Lietaus nuvedimo latakai	m	0,8	36,45	29,16
2	TB	Vejos bordiūro (nuogrindai, laiptams ir nuožulniam takui) įrengimas: · betoniniai vejos bortai 1000x200x80mm; · betonas C12/15 200mm; · Smėlis/žvyras 250mm	m	52,5	18,10	950,25
3	TB	Kelio bortų įrengimas: · betoniniai vejos bortai 1000x300x150mm; · betonas C12/15 200mm; · Smėlis/žvyras 250mm	m	307	25,96	7 969,72
4	TB	Kelio bortų įrengimas: · betoniniai vejos bortai 1000x220x150mm; · betonas C12/15 200mm; · Smėlis/žvyras 250mm	m	17	23,90	406,30
5	TB	Takų, važiuojamosios dangos ir akštelių įrengimas: · 200x100x80 mm grindinio trinkelės trinkelės GT 2-8; · 30 mm skaldos atsių išlyginamasis sluoksnis; · išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (pagrindo išlyginimui ir nuolydžių suformavimui)	m ²	1294,05	62,30	80 619,32
6	TB	Takų, važiuojamosios dangos ir akštelių įrengimas (tik tranšėjų kasimo vietose): · 200x100x80 mm grindinio trinkelės trinkelės GT 2-8; · 30 mm skaldos atsių išlyginamasis sluoksnis; · 300 mm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio; · 490 mm šaltui nejautrus sluoksnis; · grunto tankinimas	m ²	81,98	68,89	5 647,60
7	TB	Žalios vejos regeneravimas: · 100 mm storio humusingo sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas esamoje teritorijoje; · 100 mm storio augalinio sluoksnio paskleidimas; · universalios vejos mišinio sėjimas	m ²	143,84	7,40	1 064,42
8	TB	Esamos dangos ardymas ir išvežimas (Mišrios statybinės atliekos)	m ²	1376,03	7,43	10 223,90
9	TB	Informaciniai ŽN pritaikytų automobilių stovėjimo vietų ženklai, vertikalūs ženklavimas	vnt.	3	53,20	159,60
10	TB	Informaciniai ŽN pritaikytų automobilių stovėjimo vietų ženklai, horizontalūs ženklavimas	vnt.	3	63,20	189,60
11	TB	Elektromobiliams pritaikytų stovėjimo vietų ženklai, horizontalūs ženklavimas	vnt.	2	54,85	109,70
12	TB	Informaciniai ženklai prie automobilių stovėjimo aikštelių, vertikalūs ženklavimas	vnt.	4	51,70	206,80
13	TB	Stovėjimo vietų horizontalusis ženklavimas (linijos)	m	236	8,50	2 006,00
14	TB	Stovėjimo vietų horizontalusis ženklavimas (ŽN išlipimo vietos ženklavimas)	m ²	45,07	10,50	473,24
15	TB	Esamų takų ir važiuojamosios dalies pasluoksnių iškasimas bei išvežimas (Mišrios statybinės atliekos) (storis ~1000mm)	m ³	81,98	9,50	778,81
16	TB	Kadagių iškasimas ir utilizavimas	vnt	140	8,00	1 120,00
17	TB	Augalų sodinimas (Smaragdinės tujos)	vnt	48	65,00	3 120,00
		Dyzelinio generatoriaus pamatas				
18	TB	Dyzelinio generatoriaus pamato įrengimo darbai	vnt.	1	2 432,00	2 432,00
19		<i>Armaturės tinklas At-1:</i>				
19.1	TB	- D 12 B500B l=2700 mm	vnt	14	0,01	0,14
19.2	TB	- D 12 B500B l=1100 mm	vnt	30	0,01	0,30
20	TB	Betonas C30/37-XC3-F200	m ³	1,1	0,01	0,01
21	TB	Skalda fr. 0/45 t=100	m ³	0,5	0,01	0,01
22	TB	Smėlis fr.0/4 t=300	m ³	1,4	0,01	0,01
IŠ VISO, Eur be PVM:						117 506,89
<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:</i>						<i>0,00</i>
<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:</i>						<i>117 506,89</i>

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas: Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraščio Nr.: 2

Žiniaraščio pavadinimas: SA (Statinio architektūros dalis)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Ardymo darbai				
1	TB	Grindų dangos išardymas PVC	m²	287,31	1,22	350,52
		Vidaus sienų apdaila				
2	TB	Sienų paruošimas remonto darbams (birus, nestabiliaus paviršiaus pašalinimas, sienų valymas; tinkuotų paviršių atstatymas– pagal poreikį), paruošimas.	m²	2680,69	0,50	1 340,35
3	TB	Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2kartus	m²	2628,19	14,90	39 160,03
4	TB	Keraminių sienų plytelės ir jų klijavimas	m²	52,5	43,71	2 294,78
		Grindų įrengimas				
5	TB	Heterogeninė vinilinė grindų danga	m²	287,31	27,00	7 757,37
6	TB	Esamų grindų remontas, grindų lyginimas	m²	260,76	6,00	1 564,56
7	TB	Laikinių įvadų reikalingų technologinei įrangai, pagal iš anksto Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą, statybos etapų technologinį planą, įrengimas.	Vnt.	1	900,00	900,00
		Kita įranga				
8	TB	Pašto dėžutė	vnt	1	29,50	29,50
9	TB	Roletai	m²	5	104,96	524,80
Iš VISO, Eur be PVM:						53 921,91
Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:						0,00
Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:						53 921,91

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas: Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraščio Nr.: 3

Žiniaraščio pavadinimas: ER (Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos))

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		KOMPIUTERINIS-TELEFONINIS TINKLAS				
1	TB	Esamoje ryšių komutacinėje spintoje KS-01 montuojama nauja įranga:				
1.1	TB	Tinklo komutatorius 8 x 10/100/1000 BASE-T, 2 x 10/100/1000BASE-T arba 2 x SFP komutacinės spintos prijungimui prie apsaugos sistemų kompiuterinio tinklo	vnt	1	441,01	441,01
1.2	TB	Komutacinė panelė 24xRJ45	vnt	3	45,08	135,24
1.3	TB	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	3	4,90	14,70
1.4	TB	Komutacinis kabelis RJ45-RJ45	vnt	50	2,94	147,00
2	TB	Bevielio tinklo priegios įrenginys (WiFi AP)	vnt	7	225,40	1 577,82
3	TB	Kištukinis lizdas 1xRJ45, potinkinio montavimo	vnt	1	7,84	7,84
4	TB	Kištukinis lizdas 2xRJ45, potinkinio montavimas	vnt	12	10,78	129,36
5	TB	Kištukinis lizdas 2xRJ45, modulinis 45x45, įmontuojamas į grindinę dėžę / lovę	vnt	9	7,84	70,56
6	TB	Kabelis, FTP kat.6e	m	2490	0,69	1 708,17
7	TB	Instaliacinė dėžutė, potinkinė	vnt	13	6,86	89,18
8	TB	Montažinė dėžutė	vnt	10	4,90	49,00
9	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo:				
9.1	TB	LS0H d63	m	15	1,18	17,64
9.2	TB	LS0H d20	m	710	0,49	347,91
10	TB	Karšto cinkavimo plieninis kabelinis lovys su visomis reikalingomis sujungimo detalėmis ir tvirtinimo elementais, 200 mm pločio	m	135	14,70	1 984,53
11	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	392,01	392,01
12	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	980,01	980,01
13	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	1 372,02	1 372,02
14	TB	Montavimo-derinimo darbai	kompl.	1	6 370,10	6 370,10
		MULTIMEDIJOS TINKLAS				
15	TB	Kabelis HDMI-HDMI, L-15 m	vnt	1	19,60	19,60
16	TB	Kabelis VGA-VGA, L-15 m	vnt	1	15,68	15,68
17	TB	Kabelis DP-DP, L-15 m	vnt	1	29,40	29,40
18	TB	Kabelis USB-C-USB-C, L-15 m	vnt	1	19,60	19,60
19	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	19,60	19,60
20	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	49,00	49,00
21	TB	Montavimo-derinimo darbai	kompl.	1	117,60	117,60
		ŽMONIŲ SU NEGALIA PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMA				
22	TB	Sistemos valdiklis, vienos zonos	kompl.	3	78,40	235,20
23	TB	Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute	vnt	3	39,20	117,60
24	TB	Indikacinė lemputė virš durų	vnt	3	34,30	102,90
25	TB	Atstatymo mygtukas	vnt	3	34,30	102,90
26	VIPA	Kompiuterinis kabelis FTP 5e kat.	m	75	0,59	44,10
27	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo, LS0H d25	m	30	0,49	14,70
28	TB	Montažinė dėžutė	vnt	6	4,90	29,40
29	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	49,00	49,00
30	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	49,00	49,00
31	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	98,00	98,00
32	TB	Montavimo-derinimo darbai	kompl.	1	441,01	441,01
IŠ VISO, Eur be PVM:					17 388,39	
<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:</i>					<i>44,10</i>	
<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:</i>					<i>17 344,29</i>	

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraščio Nr.:

4

Žiniaraščio pavadinimas:

AS (Apsaugos signalizacijos)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		APSAUGOS SISTEMŲ KOMPIUTERINIS TINKLAS				
1	TB	Ryšų komutacinė spinta 15U. Spintoje montuojama:	vnt.	1	274,40	274,40
2	TB	Optinė panelė ODF 12 SC	vnt.	2	34,30	68,60
3	TB	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt.	2	4,90	9,80
4	TB	Lentyna komutacinėje spintoje	vnt.	1	19,60	19,60
5	TB	Ventiliatorių blokas su termostatu	vnt.	1	39,20	39,20
6	TB	Komutacinė panelė 24xRJ45	vnt.	1	45,08	45,08
7	TB	Maitinimo panelė	vnt.	1	13,72	13,72
8	TB	Įžeminimo panelė	vnt.	1	11,76	11,76
9	TB	SFP modulis su SC optine sąsaja	vnt.	2	33,32	66,64
10	TB	Tinklo komutatorius 16 x 10/100 BASE-T su POE+, 2 x 10/100/1000BASE-T arba 2 x SFP komutacinės spintos prijungimui prie kompiuterinio tinklo	vnt.	1	539,00	539,00
11	TB	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 2200VA	vnt.	1	637,00	637,00
12	TB	Komutacinis kabelis RJ45-RJ45	vnt.	10	1,96	19,60
13	TB	SC/SC optinis komutacinis kabelis	vnt.	2	7,84	15,68
14	TB	Optinis kabelis SM 12 sk.	m	15	1,47	22,05
15	TB	Montažinė dėžutė	vnt.	10	4,90	49,00
16	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo: LS0H d25	m	10	0,49	4,90
17	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	294,00	294,00
18	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	490,00	490,00
19	TB	Kabelių varžų / slopinimo parametrų matavimai	kompl.	1	196,00	196,00
20	TB	Montavimo-derinimo darbai	kompl.	1	539,00	539,00
		VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA				
21	TB	Stacionari 4 Mpix IP vidaus vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	2	112,70	225,40
22	TB	Stacionari 6 Mpix IP lauko vaizdo stebėjimo kamera, IP67	vnt.	6	132,30	793,80
23	TB	Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys 16 kamerų, ≥4xSATA 4TB HDD vietos, palaikantis RAID 0,1,5,6	vnt.	1	882,00	882,00
24	TB	Kietasis diskas 4TB	vnt.	4	176,40	705,60
25	TB	Licencijuota (arba nemokama) programinė įranga vaizdo įrašo saugojimui, peržiūrai ir sistemos administravimui	kompl.	1	0,93	0,93
26	TB	Viršsrovio apsauga RJ45 jungtimi	vnt.	12	34,30	411,60
27	TB	Komutacinis kabelis RJ45-RJ45	vnt.	8	1,96	15,68
28	TB	Kabelis UTP 5e kat.	m	375	0,59	220,50
29	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis	m	150	0,49	73,50
30	TB	Montažinė dėžutė	vnt.	10	4,90	49,00
31	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	98,00	98,00
32	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	147,00	147,00
33	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	196,00	196,00
34	TB	Skylių gręžimo / užtaisymo darbai esamose pertvorse, perdangose	kompl.	1	294,00	294,00
35	TB	Kabelių varžų matavimai	kompl.	1	98,00	98,00
36	TB	Montavimo – derinimo darbai	kompl.	1	1 078,00	1 078,00
		PASIKALBĖJIMO SISTEMA				
37	TB	Išskvietimo modulis	vnt.	2	274,40	548,80
38	TB	Monitorius	vnt.	2	166,60	333,20
39	TB	Kabelis UTP 5e kat.	m	165	0,59	97,02
40	TB	Kabelis Cu 2x0.75	m	40	0,69	27,44
41	TB	Komutacinis kabelis RJ45-RJ45	vnt.	4	1,96	7,84
42	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis	m	80	0,49	39,20
43	TB	Montažinė dėžutė	vnt.	4	4,90	19,60
44	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	98,00	98,00
45	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	98,00	98,00
46	TB	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	147,00	147,00
47	TB	Skylių gręžimo / užtaisymo darbai esamose pertvorse	kompl.	1	98,00	98,00
48	TB	Kabelių varžų matavimai	kompl.	1	49,00	49,00
49	TB	Montavimo – derinimo darbai	kompl.	1	490,00	490,00
		PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA				
50	TB	Durų kontrolieris 1 durų su montažine dėže ir maitinimo šaltiniu	kompl.	4	176,40	705,60
51	TB	Durų kontrolieris 1 durų	kompl.	1	137,20	137,20
52	TB	Licencijuota (arba nemokama) programinė įranga 5 vnt. durų valdymui	kompl.	1	0,93	0,93
53	TB	Akumuliatorius 12 VDC 7Ah	vnt.	4	9,80	39,20
54	TB	Kortelių skaitytuvas	vnt.	5	88,20	441,00
55	TB	Durų atidarymo mygtukas	vnt.	5	7,84	39,20
56	TB	Elektromagnetinė sklendė, atvirkštinio veikimo evakuacinėms durims	vnt.	5	0,93	4,67
57	TB	Magnetinis kontaktas	vnt.	8	2,94	23,52
58	TB	Praėjimo kortelė	vnt.	50	1,96	98,00
59	TB	Kabelis UTP 5e kat.	m	210	0,59	123,48
60	TB	Kabelis Cu 3x1,5 mm ²	m	210	1,18	246,96
61	TB	Kabelis Cu 6x0.22	m	40	0,39	15,68
62	TB	Kabelis Cu 4x0.22	m	165	0,29	48,51
63	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis	m	200	0,49	98,00
64	TB	Montažinė dėžutė	vnt.	10	4,90	49,00
65	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	98,00	98,00
66	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	98,00	98,00
67	TB	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	196,00	196,00
68	TB	Montavimo – derinimo darbai	kompl.	1	1764,00	1 764,00

69	TB	Skylių gręžimo / užtaisymo darbai esamose pertvarose, perdangose	kompl.	1	98,00	98,00
70	TB	Kabelių varžų matavimai	kompl.	1	49,00	49,00
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMA						
71	TB	Apsauginės signalizacijos centralė, 8 zonų, su montažine dėže ir maitinimo šaltiniu	vnt.	1	176,40	176,40
72	TB	8 zonų išplėtimo modulis, su montažine dėže ir maitinimo šaltiniu	vnt.	12	98,00	1 176,00
73	TB	8 zonų išplėtimo modulis	vnt.	11	49,00	539,00
74	TB	Programinė įranga sistemos programavimui ir valdymui	kompl.	1	294,00	294,00
75	TB	Akumuliatorius 12 VDC 7Ah	vnt.	13	9,80	127,40
76	TB	LCD valdymo pultelis	vnt.	4	107,80	431,20
77	TB	IR spindulių judesio jutiklis	vnt.	90	8,82	793,80
78	TB	Stiklo dūžio jutiklis	vnt.	42	11,76	493,92
79	TB	Magnetinis kontaktas	vnt.	117	2,94	343,98
80	TB	Magnetinis kontaktas vartams	vnt.	2	13,72	27,44
81	TB	Sujungimų dėžutė magnetiniams kontaktams	vnt.	77	2,94	226,38
82	TB	Lauko sirena su blykste	vnt.	2	24,50	49,00
83	TB	Vidaus sirena	vnt.	8	9,80	78,40
84	TB	Ekranuotas kabelis Cu 4x0,22 mm ²	m	1530	0,29	449,82
85	TB	Ekranuotas kabelis Cu 6x0,22 mm ²	m	670	0,39	262,64
86	TB	Ekranuotas kabelis Cu 8x0,22 mm ²	m	1345	0,44	593,15
87	VIPA	Ekranuotas kabelis Cu 10x0,22 mm ²	m	220	0,59	129,36
88	TB	Kabelis UTP 5e kat.	m	385	0,59	226,38
89	TB	Kabelis Cu 3x1,5 mm ²	m	255	1,18	299,88
90	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis	m	1320	0,49	646,80
91	TB	Montažinė dėžutė	vnt.	30	4,90	147,00
92	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	196,00	196,00
93	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	294,00	294,00
94	TB	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1	490,00	490,00
95	TB	Montavimo - derinimo darbai	kompl.	1	12 838,00	12 838,00
96	TB	Skylių gręžimo / užtaisymo darbai esamose pertvarose, perdangose	kompl.	1	392,00	392,00
97	TB	Kabelių varžų matavimai	kompl.	1	287,46	287,46
IŠ VISO, Eur be PVM:						37 080,50
<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros. Eur be PVM:</i>						<i>129,36</i>
<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis. Eur be PVM:</i>						<i>36 951,14</i>

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas: Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraščio Nr.: 5
Žiniaraščio pavadinimas: KT (Kiti darbai)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS				
1	TB	Statybviėtės, patalpų paruošimas ir sutvarkymas perkeliant nuomininkų įrangą ir kitą turtą remontuojamose patalpose pagal Užsakovo tužduotyje (techninėje specifikacijoje) ir projektų pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyse pateiktus reikalavimus	kompl.	1	224 493,00	224 493,00
		KITI DARBAI				
2	TB	Kadastrinės bylos parengimas ir registravimas	kompl.	1	2 163,00	2 163,00
IŠ VISO, Eur be PVM:						226 656,00
Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:						0,00
Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:						226 656,00

Pastabos:
* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VĮ Turto banko lėšų.

Rangovas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Žiniaraščio Nr.: 0

Žiniaraščio
pavadinimas: Suvestinis žiniaraštis

Eil. Nr.	Žiniaraščio žymuo	Žiniaraščio pavadinimas	Tarpinė suma, Eur be PVM		Suma, Eur be PVM
			VIPA lėšos*	TB lėšos**	
1	SA	Statinio architektūros dalis	674 164,23	288 497,66	962 661,89
2	SK	Statinio konstrukcijų dalis	170 179,48	18 249,40	188 428,88
3	VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	45 462,49	86 887,31	132 349,80
4	ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	158 696,98	223 969,71	382 666,69
5	E	Elektrotechnikos dalis	75 267,58	18 243,06	93 510,64
6	GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	0,00	18 408,76	18 408,76
7	PVA	Procesų valdymas ir automatizavimas	77 851,15	25 300,73	103 151,88
8	ŠT	Šilumos gamybos ir tiekimo	19 040,99	0,00	19 040,99
IŠ VISO, Eur be PVM:			1 220 662,90	679 556,63	1 900 219,53
PVM, 21%:			256 339,21	142 706,89	399 046,10
IŠ VISO, Eur su PVM:			1 477 002,11	822 263,52	2 299 265,63

Pastabos:

* - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros;

** - darbai finansuojami iš valstybės įmonės Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

1

Žiniaraščio pavadinimas:

SA (Statinio architektūros dalis)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Nuogrindos įrengimo/ėjimo aikštelių ir laiptų į pastatą remonto žiniaraštis				
1	VIPA	Lietaus nuvedimo latakai	m	30,18	32,80	989,90
2	VIPA	Vejos bordiūro (nuogrindai, laiptams ir nuožulniam takui) įrengimas	m	72,42	17,82	1 290,52
3	VIPA	Kelio bordiūro (nuogrindai, laiptams ir nuožulniam takui) įrengimas	m	8,3	26,73	221,86
4	VIPA	Laiptų apdaila granito pakopomis	m ²	26,7	325,15	8 681,51
5	VIPA	Nuogrindos/ėjimo aikštelių įrengimas	m ²	223,8	52,55	11 760,69
6	VIPA	Batų valymo grotelių su vonele įrengimas	vnt	3	221,23	663,69
7	VIPA	Žalios vejos regeneravimas	m ²	33,8	7,50	253,50
8	VIPA	Įspėjamosios laiptų linijos (plotis 40-50mm, aukštis iki 10mm)	m	15,6	9,50	148,20
9	VIPA	Esamų pėsčiųjų takų nuardymas ir pasluoksnių iškasimas bei išvežimas (Mišrios statybinės atliekos) (storis ~600 mm)	m ³	225,3	8,55	1 926,32
10	VIPA	Taktiniai įspėjamieji paviršiai (0,6m pločio)	m	9,4	405,23	3 809,16
11	VIPA	Taktiniai vedimo paviršiai (0,6m pločio)	m	3,54	405,12	1 434,12
12	VIPA	Esamos nuogrindos/ėjimo aikštelių ardymas	m ²	323,8	6,70	2 169,46
13	VIPA	Dvigubi lauko turėklai	m	28,9	165,00	4 768,50
14	VIPA	Šiukšlių dėžė	Vnt.	3	250,00	750,00
15	VIPA	Dvirėčių stovai	Vnt.	3	174,00	522,00
		Ardymo darbai				
16	VIPA	Vidaus durų ir vitrinų demontavimas ir utilizavimas	m ²	213,03	9,65	2 055,74
17	VIPA	Lauko durų ir tambūro demontavimas ir utilizavimas	m ²	27,67	9,65	267,02
18	VIPA	Išorės langų demontavimas	m ²	574,45	9,65	5 543,44
19	TB	Sienų plytelių nuardymas	m ²	29,45	3,90	114,86
20	TB	Grindų plytelių nuardymas	m ²	585,85	3,92	2 296,53
21	TB	Lubų nuardymas	m ²	1874,3	3,95	7 403,49
22	VIPA	San. mazgų paruošimas remonto darbams (birus, nestabiliaus paviršiaus pašalinimas, sienų valymas; tinkuotų paviršių atstatymas– pagal poreikį, plytelių nugremžimas), paruošimas.	m ²	92,6	0,50	46,30
23	TB	PVC Grindų dangos išardymas	m ²	148,4	1,64	243,38
24	VIPA	Fasado nuardymas (daugiasluoksnės plokštės su apšiltinimo sluoksniu)	m ²	956,3	11,33	10 834,88
25	VIPA	Fasado nuardymas (tinkuotas fasadas su apšiltinimo sluoksniu)	m ²	335,3	11,35	3 805,66
26	VIPA	Stogelių apdailos nuardymas	m ²	20	31,59	631,80
27	VIPA	Parapeto ir apskardinimų nuardymas (plotis apie 70cm)	m	148,9	1,82	271,00
28	VIPA	Palangių ir apskardinimų nuardymas	m	142,8	1,82	259,90
29	VIPA	Apsauginės stogo tvorelės nuardymas	m	165,4	1,82	301,03
30	VIPA	Esamų kopėčių iki 5 aukšto stogo nuardymas	m	9,7	1,82	17,65
31	VIPA	Ant atraminės sienutės esančios tvorelės nuardymas	m	7,9	1,82	14,38
32	VIPA	Lauko žaliuzės, žiemos sodui (valdomos elektra) nuardymas	m ²	68	3,64	247,52
		Išorės apdaila				
33	VIPA	Fasado sienų padengimas specialiu gruntu (fasadas+cokolis+išorės stogeliai)	m2	1291,6	2,41	3 112,76
34	VIPA	Tinkavimas struktūriniu 2mm tinku+dažymas (fasadas+cokolis+išorės stogeliai)	m2	1291,6	27,10	35 002,36
35	VIPA	Išorės palangių iš poliesterių dengtos skardos lankstinio įrengimas	m	101,6	26,76	2 718,82
36	VIPA	Fasado sienų armavimas (fasadas+cokolis+išorės stogeliai)	m2	1291,6	24,60	31 773,36
37	VIPA	Atraminės sienutės padengimas specialiu gruntu	m ²	70,7	2,41	170,39
38	VIPA	Atraminės sienutės tinkavimas struktūriniu 2mm tinku+dažymas	m ²	70,7	26,76	1 891,93
		Nauji langai ir durys (schemas ir kiekius žr. projekto dalies GŽ.)				
39	VIPA	Aliuminio profilio lango PL-1 įrengimas	m2	9	812,77	7 314,91
40	VIPA	Aliuminio profilio lango PL-2 įrengimas	m2	17,85	658,64	11 756,68
41	VIPA	Aliuminio profilio lauko vitrinos su vienvėrėmis lauko durimis PLD-1 įrengimas	m2	3,78	1 700,81	6 429,06
42	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus durų su stiklu PVD-1 įrengimas	m2	2,52	714,20	1 799,77
43	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų PVD-2 įrengimas	m2	4,2	258,97	1 087,69
44	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus durų PVD-3 įrengimas	m2	4,62	983,03	4 541,59
45	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus durų PVD-4 įrengimas	m2	2,73	903,27	2 465,94
46	TB	Priešgaisrinių plieninių vidaus garažo durų PVD-5 įrengimas	m2	2,21	370,99	819,88
47	TB	Priešgaisrinių plieninių vidaus garažo durų GD-1 ir GD-2 įrengimas	m2	11,55	380,84	4 398,76
48	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų RVD-1 įrengimas	m2	2,1	236,57	496,80
49	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų RVD-2 ir RVD-3 įrengimas	m2	16,17	262,56	4 245,58
50	VIPA	Pakeliamų garažo vartai su durimis GV-1 įrengimas	m2	33,93	300,20	10 185,63
51	VIPA	Aliuminio profilio lauko vitrinos su evakuacinėmis lauko dvivėrėmis durimis PVL-1 įrengimas	m2	19,22	598,60	11 505,06
52	VIPA	Aliuminio profilio vitrininio lango PVL-2 įrengimas	m2	21,42	419,38	8 983,07
53	VIPA	Aliuminio profilio vitrininio lango PVL-3 įrengimas	m2	19,22	424,75	8 163,77
54	VIPA	Aliuminio profilio lango, penkių dalių su dvejomis varstomomis dalimis L-1, L-2, L-3, L-4 ir L-5 įrengimas	m2	111,51	852,20	95 028,43
55	VIPA	Aliuminio profilio lango, trijų dalių su varstomomis dalimis L-6 ir L-6" įrengimas	m2	9,22	733,01	6 758,39
56	VIPA	Aliuminio profilio lango, penkių dalių su dvejomis varstomomis dalimis L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-13, L-14, L-15, L-16, L-17 įrengimas	m2	251,18	820,83	206 176,78
57	VIPA	Aliuminio profilio lango, dviejų dalių su varstoma dalimis L-18 įrengimas	m2	3,83	620,11	2 375,00
58	VIPA	Aliuminio profilio vitrininio lango LV-1 įrengimas	m2	64,68	354,86	22 952,21
59	VIPA	Aliuminio profilio vitrininio lango LV-2 įrengimas	m2	48,18	361,13	17 399,27
60	TB	Aliuminio profilio vidaus vitrinos su durimis VVD-1 įrengimas	m2	7,5	433,72	3 252,86

61	TB	Aluminio profilio vidaus vitrinų su durimis su atidaromais langais ir stumdomu stačiumi mėginiais VVD-2 įrengimas	m2	4	916,72	3 666,86
62	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su durimis VVD-3 įrengimas	m2	5	856,68	4 283,39
63	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su durimis VVD-4 įrengimas	m2	3,5	986,61	3 453,14
64	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su durimis VVD-5 įrengimas	m2	3,48	985,72	3 430,29
65	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su divėrėmis durimis su skaidriu stiklu VVD-6 įrengimas	m2	15,12	801,12	12 112,91
66	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su skaidriu stiklu VVD-7 įrengimas	m2	15,12	759,90	11 489,65
67	TB	Priešgaisrinės aliuminio profilio vitrinos su durimis VVD-8 įrengimas	m2	4,85	864,74	4 194,00
68	TB	Priešgaisrinių plieninio profilio vidaus durų, vienvėrės durys be stiklo, VVD-9 įrengimas	m2	2,1	390,70	820,47
69	TB	Priešgaisrinių plieninio profilio vidaus durų, vienvėrės durys be stiklo, VVD-10 įrengimas	m2	2,67	348,59	930,72
70	TB	Aluminio profilio vidaus durų, įstiklintų saugiu (grūdintu) matiniu stiklu su nevarstomu langu, VD-1 įrengimas	m2	2,75	720,47	1 981,29
71	TB	Aluminio profilio evakuacinių vidaus vitrinių durų, dvivėrės, įstiklintos saugiu (grūdintu) stiklu su nevarstomu langu, VD-2 įrengimas	m2	2,52	1 388,07	3 497,93
72	TB	Aluminio profilio vidaus durų, įstiklintų saugiu (grūdintu) matiniu stiklu su nevarstomu langu, VD-3 įrengimas	m2	4,2	922,99	3 876,55
73	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-4 įrengimas	m2	4,62	216,86	1 001,88
74	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-5 įrengimas	m2	4,62	255,39	1 179,90
75	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-6 įrengimas	m2	4,96	204,31	1 013,39
76	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-7, VD-8 įrengimas	m2	55,44	278,69	15 450,51
77	TB	Aluminio profilio vidaus vitrinių durų, dvivėrių, VD-9 įrengimas	m2	2,1	675,66	1 418,89
78	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-10 įrengimas	m2	2,31	269,73	623,07
79	TB	Dažytų MDF, vienvėrių durų VD-11 įrengimas	m2	2,1	277,79	583,36
80	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus vitrinių durų, dvivėrių, VD-12 įrengimas	m2	3,63	974,96	3 539,12
81	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus vitrinių durų, dvivėrių, VD-13 įrengimas	m2	3,33	1 057,40	3 521,16
82	TB	Priešgaisrinių aliuminio profilio vidaus durų VD-14 įrengimas	m2	7,25	617,42	4 476,27
83	VIPA	Aluminio profilio lauko vitrinos su evakuacinėmis lauko divėrėmis durimis LD-1 įrengimas	m2	6,09	1 102,21	6 712,46
84	VIPA	Aluminio profilio lauko divėrių durų LD-2 įrengimas	m2	3,15	1 903,33	5 995,48
85	VIPA	Aluminio profilio evakuacinių tambūro divėrių durų TD-1 įrengimas	m2	3,15	1 903,33	5 995,48
		Prieš langų gamybą, angų matmenis patikslinti vietoje				
86	VIPA	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas, elastiniu hermetiku, garo izoliacinė juosta staktos perimetru iš vidaus, apdailinė plastikinė juostelė staktos perimetru lango viduje, siūlių sandarinimas iš vidaus ir išorės	m	1063,9	2,50	2 659,75
87	VIPA	Vidaus palangių (600 mm pločio) įrengimas, jas tvirtinant specialiais kronšteinais	m	105,3	42,30	4 454,19
88	VIPA	Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 kartus	m²	80,5	35,00	2 817,50
89	VIPA	Elastinis hermetikas po išorės palangių nuolajomis	m	101,6	6,50	660,40
90	VIPA	Sandarinimo tarpinė nuolajos apskardinimo ir lango rėmo sąlyčio vietoje	m	1063,9	6,50	6 915,35
91	VIPA	Hidroizoliacinė difuzinė sandarinimo juosta po išorės palangėmis	m	101,6	2,50	254,00
92	VIPA	Apsauginis profiliuotas ties visų langų rėmais	m	1063,9	3,50	3 723,65
		Vidaus sienų apdaila				
93	TB	Plytelių apdaila san. mazguose sienų. Tarpas tarp plytelių iki 2mm	m²	346,9	43,72	15 166,47
94	TB	Sienų paruošimas remonto darbams (birus, nestabilius paviršiaus pašalinimas, sienų valymas; tinkuotų paviršių atstatymas– pagal poreikį), paruošimas.	m²	1471,8	0,50	735,90
95	TB	Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2kartus	m²	1471,8	14,90	21 929,82
		Grindų įrengimas				
96	TB	PVC grindų danga	m²	49,4	27,00	1 333,80
97	TB	Plytelės grindims. Užpildas tarp plytelių iki 3mm, užpildas privalo būti plytelių spalvos.	m²	585,85	43,72	25 613,36
98	TB	Savaime išsilyginamo mišinio sluoksnio įrengimas prieš grindų apdailos įrengimą.	m²	635,25	6,30	4 002,08
99	TB	Grindų paviršiaus gruntavimas 2 kartus	m²	635,25	4,11	2 610,88
		Lubų apdaila ir jų įrengimas				
100	TB	Pakabinamos lubos (medžiagos ir gaminiai)	m²	1443	17,25	24 891,75
101	TB	Pakabinamų lubų montavimas ir gaminiai	m²	1443	7,00	10 101,00
101.1	TB	Pakabinamų lubų montavimas padidintos drėgmės patalpose	m²	197	40,75	8 027,75
102	TB	Betoninių lubų birus, nestabilius paviršiaus pašalinimas, nušveitimas	m²	84	2,00	168,00
103	TB	Betoninių lubų (tinkavimas, glaistymas, dažymas) 2 kartus.	m²	84	14,90	1 251,60
104	TB	Tambūro lubų birus, nestabilius paviršiaus pašalinimas, nušveitimas	m²	3,93	2,00	7,86
105	TB	Tambūro lubų remontas (tinkavimas, glaistymas, dažymas) 2 kartus.	m²	3,93	14,90	58,56
106	TB	Priešgaisrinių lubų (EI 60) įrengimas g/k plokštėmis (patalpose : P-2, P-5, P1-15)	m²	40	112,61	4 504,40
		Sutapdintas stogas ir jo elementai				
107	VIPA	Apatinio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA Technoelast PV S4s įrengimas	m²	1000	13,48	13 480,00
108	VIPA	Viršutinio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA Technoelast PV S4b įrengimas	m²	1000	10,50	10 500,00
109	VIPA	Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta cinkuota skarda, tvirtinama metalinėmis detalėmis	m²	111	52,26	5 800,86
110	VIPA	Virš stogo iškyšančio stogo dalies (virš laiptinės) krašto apskardinimas poliesteriu dengta cinkuota skarda	m²	2	95,48	190,96
111	VIPA	I parapeto šoną naujai montuojamas nerūdijančio plieno turėklas H= 600 mm	m	165,4	38,64	6 391,06
112	VIPA	Priešgaisrinės kopėčios	m	9,7		
113	VIPA	Stogo vėdinimo kaminėliai	vnt.	16	32,10	513,60
		Vidaus laiptinių remontas				
114	VIPA	Ispėjamieji paviršiai ant laiptų pakopų	m	268,2	3,90	1 045,98
115	VIPA	Naujų laiptų turėklų įrengimas (TS).	m	80	195,00	15 600,00
116	VIPA	Sienų paruošimas remonto darbams (birus, nestabilius paviršiaus pašalinimas, sienų valymas; tinkuotų paviršių atstatymas– pagal poreikį), paruošimas	m²	284,2	0,50	142,10

117	VIPA	Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2kartus	m²	284,2	14,90	4 234,58
118	VIPA	Laiptinės lubų, laiptatakių ir laiptų aikštelių apatinių dalių paruošimas remonto darbams (birus, nestabiliaus paviršiaus pašalinimas) ir glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas 2 kartus	m²	146,3	15,40	2 253,02
119	VIPA	Grindų ir laiptų pakopų, paviršiaus paruošimas apdailai, apdailos įrengimas - plytelėmis	m²	120	52,76	6 331,20
G/k pertvarų įrengimas						
120	TB	Priešgaisrinės pertvaros (EI 60) įrengimas	m²	82,3	148,85	12 250,36
120.1	TB	Priešgaisrinės pertvaros (EI 45) įrengimas	m²	6	71,12	426,72
121	TB	Priešgaisrinės pertvaros (EI 15)	m²	24	140,07	3 361,68
122	TB	Pertvaros įrengimo mazgas	m²	30,1	128,39	3 864,54
123	TB	Sienos aptaisymas G/k plokštėmis san. Mazge (det. 15)	m²	24,8	75,38	1 869,42
124	TB	Aptaisymas G/k plokštėmis naujų inžinerinių šachtų ir ortaklių rūsyje	m²	38,8	80,83	3 136,20
San. Mazgų gaminiai						
125	TB	Rankšluosčių kabliai į ŽN WC	vnt.	3	36,00	108,00
126	VIPA	Vertikalus turėklas į ŽN WC	vnt.	3	138,00	414,00
127	VIPA	Horizontalus turėklas į ŽN WC	vnt.	3	138,00	414,00
128	VIPA	WC pertvaros iš 24mm MDP, per visa aukštį	m²	46	159,23	7 324,58
129	VIPA	Atlenkiama dušo sėdynė	vnt.	3	95,00	285,00
130	TB	Kabliukai WC kabinose	vnt.	8	9,00	72,00
131	TB	Siukšliadėžės prie unitazų	vnt.	9	75,00	675,00
132	TB	Tualetinio popieriaus laikikliai	vnt.	9	44,00	396,00
133	TB	Dezinfekcinio skysčio dozatoriai prie kriauklių;	vnt.	9	60,00	540,00
134	TB	Vienkartinių rankšluosčių laikikliai/dozatoriai;	vnt.	9	50,00	450,00
135	TB	Mušlo dozatoriai prie kriauklių;	vnt.	9	60,00	540,00
136	TB	Veidrodžiai į san. mazgus	vnt.	9	80,00	720,00
137	VIPA	San. mazgų hidroizoliacija	m²	127	18,20	2 311,40
Kiti darbai ir vidaus įranga						
138	TB	Adreso ir pastato numerio lentelės	vnt.	1	85,00	85,00
139	TB	Informacinė lentelė 1-aukšto tambure su patalpų išplanavimu ir užrašu Brailio raštu	vnt.	1	142,00	142,00
140	TB	Informacinės lentelės laiptinėse iš aliuminio kompozito plokščių 70cmx150cm	vnt.	5	83,00	415,00
141	TB	Informaciniai ženklai į san. mazgus	vnt.	9	43,00	387,00
142	TB	Kabinetų ir kitų patalpų lentelės (rūsyje, 1aukšte, 2aukšte).	vnt.	62	19,00	1 178,00
143	TB	Taktiliniai kljuojami vedimo paviršiai pastato viduje	m	97,4	91,20	8 882,88
144	TB	Taktiliniai kljuojami įspėjamieji paviršiai pastato viduje	m	60,5	85,50	5 172,75
145	TB	Evakuaciniai planai	Vnt.	8	30,00	240,00
146	TB	Gesintuvai	Vnt.	7	23,00	161,00
147	TB	Pakabinamos dėžutės gesintuvams kartu su gaisrinio čiaupo dėžute	Vnt.	7	75,00	525,00
148	TB	Gaisro pavojaus signalo mygtukas	Vnt.	7	7,00	49,00
149	TB	Vėliavos laikiklis	Vnt.	1	35,00	35,00
150	VIPA	Pastato sandarumo matavimai	Vnt.	1	350,00	350,00
151	TB	Laikinių įvadų reikalingų technologinei įrangai, pagal iš anksto Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą, statybos etapų technologinį planą, įrengimas.	Vnt.	1	2 700,00	2 700,00
152	VIPA	Tvora ant atraminės sienutės	m	14	215,00	3 010,00
IŠ VISO, Eur be PVM:						962 661,89
iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:						674 164,23
iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:						288 497,66

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

2

Žiniaraščio pavadinimas:

SK (Statinio konstrukcijos)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5		7
		Cokolinės dalies ir pamatų šiltinimas				
1	VIPA	Esamų išorinių (rūsio ir cokolio) sienų atkasimas visu perimetru (1 m pločio ir 1,4/0,8 m gylio), bet negiliau esamų pamatų, įvertinant visus susijusius darbus ir išlaidas	m³	180,7	9,37	1 693,16
2	VIPA	Igilintos pamatų dalies nuvalymas nuo grunto, šveitimas, aprūpėjusio tinko nudažymas iki kieto pagrindo (esant reikalui naudojama smėliarovė), sienos džiovinimas, dezinfekavimas, statybinio lauko surinkimas ir utilizavimas, įvertinant visus susijusius darbus ir išlaidas	m²	101,3	4,17	422,42
3	VIPA	Cokolinės pastato dalies nuvalymas nuo nešvarumų, šveitimas bei pastato mikroorganizmų, aprūpėjusio, įdrėkusio tinko nudažymas iki kieto pagrindo (esant reikalui naudojama smėliarovė), sienos džiovinimas, dezinfekavimas, statybinio lauko surinkimas ir utilizavimas, įvertinant visus susijusius darbus ir išlaidas	m²	234	4,17	975,78
4	VIPA	Pamatų paviršiuje esamų plyšių, skylių užtaisymas remontiniais skiediniais, įvertinant visus susijusius darbus ir išlaidas	m³	40	19,23	769,20
5	VIPA	Paviršių nugarinimas specialiu gruntu, hidroizoliavimas. teptine hidroizoliacija	m²	335,3	20,46	6 860,24
6	VIPA	Cokolio požeminė dalis šiltinta 210 mm EPS 100 polistireninio putplasčio plokštėmis jas klijuojant, įgilinti 1,2 m nuo nuogrindos paviršiaus jeigu aukštis neleidžia požeminę cokolio dalis sutvarkoma ir apšiltinama iki pamato „banketės“ pado.	m²	101,3	32,69	3 311,50
7	VIPA	Cokolio antžeminė dalis šiltinta 210 mm polistireninis putplastis EPS 100 jas klijuojant virš žemės paviršiaus	m²	213	33,25	7 082,25
8	VIPA	Cokolio antgokraščių šiltinimas 30mm	m²	21	12,44	261,24
9	VIPA	Vėdinimo ir drenavimo membranos įrengimas iki rūsio grindų	m²	335,3	5,50	1 844,15
10	VIPA	Apsauginis profiliuotis cokolio apačioje prie nuogrindos visu cokolio perimetru	m	161,7	3,23	522,29
		Fasadų dalies šiltinimas				
11	VIPA	Pagrindinio termoizoliacinio 210 mm storio, polistireninio putplasčio EPS 70N (λ<0,032) (neoporos) (arba analog.) plokščių įrengimas, tvirtinimas smeigėmis	m²	956,3	43,45	41 551,24
12	VIPA	Pagrindinio fasado angokraščių šiltinimas 30mm	m²	98,7	26,27	2 592,85
13	VIPA	Plyšių fasaduose užtaisymas remontiniu skiediniu	m³	27	21,32	575,64
14	VIPA	Cokolinio profiliuoties sienų ir cokolinės dalies susikirtimo linijoje montavimas.	m³	161,7	4,50	727,65
15	VIPA	Kieta vata po vidaus palangėmis	m³	20,3	9,51	193,05
		Stogo šiltinimas				
16	VIPA	Stogo valymas mechaniniais šepetiais ir nupurškimas skysčiu nuo pelėsių ir grybelių naikinimui, paruošimas šiltinimui	m²	1000	0,46	460,00
17	VIPA	Užlipimo ant stogo liuko įrengimas (800x600), naujų liuko durų su termoizoliacine medžiaga, žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktų	vnt.	1	1 823,00	1 823,00
18	VIPA	Stacionarios kopėčios patekimui ant kito stogo pastato iš ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktų, su loveliu	m	9,7	215,23	2 087,73
19	VIPA	Stogo nuolydžių formavimas iš EPS100	m³	10,1	122,25	1 234,73
20	VIPA	Stogo šiltinimas pagrindiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 190 mm storio polistireninio putplasčio EPS100 plokščių, tvirtinama smeigėmis	m²	770	19,53	15 038,10
21	VIPA	Stogo šiltinimas viršutiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 30 mm storio apkrovą laikiančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos PAROC ROB 60, tvirtinamos smeigėmis	m²	770	9,25	7 122,50
22	VIPA	Parapetų, vėdinimo šachtų šonų, šiltinimas 50 mm storio akmens vata PAROC ROB 60	m³	11,5	45,12	518,88
23	VIPA	Kietos akmens vatos bortelis tolygiam stogo dangos perėjimui ant vertikalių paviršių	m	357	46,71	16 675,47
24	VIPA	Parapeto pakėlimo mūro darbai	m³	25,8	498,23	12 854,33
25	VIPA	Impregnuota OSB plokštė 12,5mm	m²	182,8	18,46	3 374,49
		Pastato įėjimo stogelis tarp ašių A/4-6 (SK.B-13.2.)				
25.1	VIPA	Polistireninis putplastis EPS 100 - 30mm	m²	21,1	113,52	2 395,27
25.2	VIPA	Standi plokštė	m²	3,4	78,49	266,87
25.3	VIPA	Akmens vatos bortelis	m	11,22	46,71	524,09
25.4	VIPA	Akmens vata Paroc ROB60 - 30mm	m²	11	115,24	1 267,64
25.5	VIPA	Stogo nuolydžių formavimas iš EPS100	m²	13,5	109,23	1 474,61
		Pastato įėjimo stogelis tarp ašių 1/E-B (SK.B-13.1.)				
25.6	VIPA	Polistireninis putplastis EPS 100 - 30mm	m²	7	113,52	794,64
25.7	VIPA	Standi plokštė	m²	2,4	78,49	188,38
25.8	VIPA	Akmens vatos bortelis	m	2,4	46,71	112,10
25.9	VIPA	Akmens vata Paroc ROB60 - 30mm	m²	4	115,21	460,84
25.10	VIPA	Stogo nuolydžių formavimas iš EPS100	m²	4,5	109,23	491,54
		Pastato įėjimo stogelis tarp ašių E/1-5 (SK.B-13.1.)				
25.11	VIPA	Polistireninis putplastis EPS 100 - 30mm	m²	57,1	113,52	6 481,99
25.12	VIPA	Standi plokštė	m²	8,3	78,49	651,47
25.13	VIPA	Akmens vatos bortelis	m	27,5	46,71	1 284,53
25.14	VIPA	Akmens vata Paroc ROB60 - 30mm	m²	33	115,21	3 801,93
25.15	VIPA	Stogo nuolydžių formavimas iš EPS100	m²	41,25	109,23	4 505,74
		Lauko laiptai				
26	VIPA	Laiptų pakopų tarp ašių 4-5 ardymas	m³	2,25	92,20	207,45
27	VIPA	Ardoma sienelė iki laiptų aikštelės tarp ašių 5-6	m³	1,7	92,00	156,40
28	VIPA	Abiejų lauko laiptų aikštelių ir laiptatakių apdailos ardymas	m²	26,7	2,84	75,83
29	VIPA	Abiejų lauko laiptų aikštelių ir laiptatakių tarp ašių C-A „nugremžimas“ ir pritaikomas aukštis pagal granito pakopas	m³	0,9	145,18	130,66
30	VIPA	Lauko laiptatakių ir aikštelių tarp ašių C-A remontas remontinius skiediniu	m³	0,3	448,17	134,45
		Saramų įrengimo darbai				
31	TB	Saramos Sr-1 įrengimas	vnt.	1	286,64	286,64
32	TB	Saramos Sr-2 įrengimas	vnt.	14	55,16	772,24
33	TB	Saramos Sr-3 įrengimas	vnt.	32	312,86	10 011,52
34	TB	Saramos Sr-4 įrengimas	vnt.	3	433,98	1 301,94
35	TB	Saramos Sr-5 įrengimas	vnt.	1	424,23	424,23

		Naujai įrengiami laiptai ir rampa				
36	VIPA	Laiptų įrengimas	vnt.	1	1 939,93	1 939,93
37	VIPA	Ramos įrengimas	vnt.	1	1 085,16	1 085,16
		ŠVOK rėmai ant stogo (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5)				
38	VIPA	ŠVOK įrangos rėmo R-1 įrengimas	vnt.	1	2 105,04	2 105,04
39	VIPA	Aptarnavimo aikštelės prie rėmo R-1 įrengimas	vnt.	1	160,49	160,49
40	VIPA	ŠVOK įrangos rėmo R-2 įrengimas	vnt.	1	2 105,04	2 105,04
41	VIPA	ŠVOK įrangos rėmo R-3 įrengimas	vnt.	1	2 105,04	2 105,04
42	VIPA	ŠVOK įrangos rėmo R-4 įrengimas	vnt.	1	2 105,04	2 105,04
43	VIPA	ŠVOK įrangos rėmo R-5 įrengimas	vnt.	1	2 105,04	2 105,04
		Kiti darbai				
44	VIPA	Esamos angos patekimui ant stogo didinimas	vnt.	1	490,38	490,38
45	TB	Esamos atraminės sienos remontas	m ²	60	13,14	788,40
46	TB	Angų kirtimas mūro sienose	m ³	9,9	179,48	1 776,85
47	TB	Vidaus mūro pertvarų ardymas	m ³	35,4	81,57	2 887,58
IŠ VIŠO. Eur be PVM:						188 428,88
<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros. Eur be PVM.</i>						<i>170 179,48</i>
<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis. Eur be PVM.</i>						<i>18 249,40</i>

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

3

Žiniaraščio pavadinimas:

VN (Vandentiekis ir nuotekos)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		BUITINĖS NUOTEKOS (F1)				
1	VIPA	PVC SN4 d110 vidaus kanalizacijos vamzdžiai (su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais, po cokolinio aukšto grindimis)	m	45	44,50	2 002,50
2	VIPA	PVC SN4 d50 vidaus kanalizacijos vamzdžiai (su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais, po cokolinio aukšto grindimis)	m	30	42,30	1 269,00
3	VIPA	PVC storasieniai betriukšmiai d110 vidaus kanalizacijos vamzdžiai (su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais)	m	50	25,90	1 295,00
4	VIPA	PVC storasieniai betriukšmiai d50 vidaus kanalizacijos vamzdžiai (su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais)	m	170	21,50	3 655,00
5	VIPA	Fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	4 902,38	4 902,38
6	VIPA	PVC pravala d110 su dangteliu	vnt.	4	76,30	305,20
7	VIPA	PVC pravala d50 su dangteliu	vnt.	3	76,30	228,90
8	VIPA	PVC stovo revizija d110	vnt.	4	18,50	74,00
9	VIPA	PVC stovo revizija d50	vnt.	16	14,50	232,00
10	VIPA	Vėdinimo kaminėlis d110	vnt.	2	22,60	45,20
11	VIPA	Vėdinimo kaminėlis d50	vnt.	8	20,30	162,40
12	VIPA	Nišų stovams atidarymas ir užtaisymas	m ²	20	78,00	1 560,00
13	VIPA	Betoninių grindų išdaužymas ir atstatymas	m ²	70	98,50	6 895,00
14	VIPA	Esamų tinklų demontavimas	kompl.	1	256,00	256,00
15	VIPA	Vamzdynų išbandymas	m	295	1,40	413,00
16	VIPA	Vandens surinkimo trapas d110, 100x100 mm	vnt.	1	68,85	68,85
17	VIPA	Vandens surinkimo trapas d50, 70x800 mm	vnt.	4	144,60	578,40
18	VIPA	Priešgaisriniai žiedai	vnt.	30	28,00	840,00
19	VIPA	Prisijungimas prie esamo išvado	kompl.	1	88,00	88,00
20	VIPA	Prisijungimas prie esamos siurblinės	kompl.	1	268,00	268,00
		Sanitariniai prietaisai:				
21	TB	Keraminis klozetas su: nuplovimo bakeliu, šalto vandens pajungimo žarnele, prietaiso pajungimo alkūne, tvirtinimo detalėmis	kompl.	6	298,00	1 788,00
22	TB	Praustuvas su: tvirtinimo elementais, maišytuvu, chromuotu sifonu	kompl.	9	145,00	1 305,00
23	TB	Nerūdijančio plieno plautuvė su: tvirtinimo elementais, maišytuvu, chromuotu sifonu	kompl.	1	148,00	148,00
24	TB	Keraminis klozetas skirtas žmonėms su negalia su: nuplovimo bakeliu, šalto vandens pajungimo žarnele, prietaiso pajungimo alkūne, tvirtinimo ir detalėmis porankiais ŽN	kompl.	3	228,00	684,00
25	TB	Praustuvas skirtas žmonėms su negalia su: tvirtinimo elementais, maišytuvu, chromuotu sifonu, porankiais ŽN	kompl.	3	215,00	645,00
26	TB	Dušelis skirtas žmonėms su negalia negalia, komplekte su maišytuvu ir lanksčia dušo žarna, tvirtinimo elementais, porankiais ŽN	kompl.	3	168,00	504,00
27	TB	Naujų prietaisų prijungimas	kompl.	25	66,00	1 650,00
28	TB	Esamų prietaisų prijungimas	kompl.	18	66,00	1 188,00
		LIETAUS NUOTEKOS (L1)				
29	TB	PVC nuotekų vamzdžiai N d160 su visomis reikalingomis jungtimis (įskaitant žemės darbus ir pagrindą vamzdynui, kai tranšėjos gylis apie 1,5-2,0 m)	m	12,6	58,60	738,36
30	TB	Tranšėjos kasimas	m ³	12	77,00	924,00
31	TB	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m ³	1	190,00	190,00
32	TB	Tranšėjų užpylimas	m ³	12	190,00	2 280,00
33	TB	PVC-U spaudiminiai klijuojami stovai ir magistralės 110 vamzdžiai	m	80	24,60	1 968,00
34	TB	PVC-U spaudiminiai klijuojamos magistralės d160 vamzdžiai	m	15	28,90	433,50
35	TB	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinės izoliacijos kevalas 13 mm vamzdžiui d110	m	50	9,80	490,00
36	TB	PVC pravala d110 su dangteliu	vnt.	2	78,60	157,20
37	TB	PVC pravala d160 su dangteliu	vnt.	2	78,60	157,20
38	TB	PVC stovo revizija d110	vnt.	4	18,00	72,00
39	TB	Vandens surinkimo trapas d110, 100x100 mm	vnt.	2	68,00	136,00
40	TB	Atbulinis vožtuvas d110 prieduobėje su dviem užsklandom ir avarinių uždarymo mechanizmu	vnt.	2	4 360,76	8 721,52
41	TB	Fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	4 126,19	4 126,19
42	TB	Nišų stovams atidarymas ir užtaisymas	m ²	30	98,50	2 955,00
43	TB	Betoninių grindų išdaužymas ir atstatymas	m ²	15	98,50	1 477,50
44	TB	Protarpinis PVC vamzdžiui d160 ir jo įrengimas	vnt.	2	88,00	176,00
45	TB	Išvadų hermetizavimas d160	vnt.	2	88,00	176,00
46	TB	Pasijungimas į esamus paviršinių nuotekų šulinius	vnt.	2	178,00	356,00
47	TB	Ilajos d110 su kompensacine mova montavimas	kompl.	4	244,00	976,00
48	TB	Priešgaisriniai žiedai	vnt.	8	28,00	224,00
49	TB	Vamzdynų išbandymas	m	95	1,40	133,00
50	TB	Lauko vamzdyno TV diagnostika	m	12,6	49,00	617,40
		BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1)				
51	VIPA	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d16x2,00	m	120	9,80	1 176,00
52	VIPA	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d20x2,25	m	90	11,20	1 008,00
53	VIPA	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d25x2,5	m	35	14,50	507,50
54	VIPA	Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d32x3,0	m	65	17,80	1 157,00
55	VIPA	Porėtos gumos kevalai 20 mm DN16 vamzdžiui	m	80	2,30	184,00
56	VIPA	Porėtos gumos kevalai 20 mm DN20 vamzdžiui	m	70	2,50	175,00
57	VIPA	Porėtos gumos kevalai 20 mm DN25 vamzdžiui	m	35	2,80	98,00
58	VIPA	Porėtos gumos kevalai 20 mm DN32 vamzdžiui	m	65	2,90	188,50
59	VIPA	Fasoninės dalys d20-50	kompl.	1	4 464,76	4 464,76
60	VIPA	Rutuliniai ventiliai d15 su išardoma jungtimi	vnt.	7	16,50	115,50

61	VIPA	Rutuliniai ventiliai d20 su išardoma jungtimi	vnt.	2	18,80	37,60
62	VIPA	Rutuliniai ventiliai d20 su išardoma jungtimi	vnt.	2	18,80	37,60
63	VIPA	Rutuliniai ventiliai d25 su išardoma jungtimi	vnt.	4	22,40	89,60
64	VIPA	Drenažinis ventilis DN15+aklės	vnt.	9	15,40	138,60
65	VIPA	Vamzdžių tvirtinimo detalės	kompl.	1	300,00	300,00
66	VIPA	Nišų/grindų atidarymas ir užtaisymas	m ²	20	98,50	1 970,00
67	VIPA	Iškirstų angų priešgaisrinis sandarinimas	m ² /m ³	20	44,50	890,00
68	VIPA	Angų iškirtimas vamzdinių perėjimui.	m ² /m ³	20	98,50	1 970,00
69	VIPA	Prisijungimas prie esamo įvadinio apskaitos mazgo	kompl.	1	88,00	88,00
70	VIPA	Nuotėkio daviklis su automatinio uždarymu montuojamas ant esamo apskaitos mazgo d100	kompl.	1	356,00	356,00
71	VIPA	Nuotėkio daviklis su duomenų perdavimu į pastato valdymo sistemą, HS025, 1"	kompl.	2	356,00	712,00
71.1	VIPA	Nuotėkio daviklis su duomenų perdavimu į pastato valdymo sistemą, HS020, 3/4 "	kompl.	7	356,00	2 492,00
72	VIPA	Hidraulinis vamzdinių išbandymas	m	310	1,40	434,00
73	VIPA	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	m	310	1,40	434,00
KARŠTAS IR CIRCULIACINIS VANDNETIEKIS (T3, T4)						
74	TB	Plastikinis daugiasluksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d16x2,00	m	130	9,80	1 274,00
75	TB	Plastikinis daugiasluksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d20x2,25	m	130	11,20	1 456,00
76	TB	Plastikinis daugiasluksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d25x2,5	m	90	14,50	1 305,00
77	TB	Plastikinis daugiasluksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d32x3,0	m	50	17,80	890,00
78	TB	Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 30 mm DN16 vamzdžiui	m	90	11,20	1 008,00
79	TB	Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 40 mm DN20 vamzdžiui	m	110	13,20	1 452,00
80	TB	Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 30 mm DN25 vamzdžiui	m	90	13,50	1 215,00
81	TB	Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 30 mm DN32 vamzdžiui	m	50	14,60	730,00
82	TB	Fasoninės dalys d16-50	kompl.	1	2 752,38	2 752,38
83	TB	Termostatiniai temperatūros regulatoriai DN15 su dezinfekcijos moduliu	vnt.	2	112,00	224,00
84	TB	Rutuliniai ventiliai d15 su išardoma jungtimi	vnt.	9	16,50	148,50
85	TB	Rutuliniai ventiliai d20 su išardoma jungtimi	vnt.	2	18,80	37,60
86	TB	Rutuliniai ventiliai d15 su išardoma jungtimi	vnt.	2	16,50	33,00
87	TB	Rutuliniai ventiliai d20 su išardoma jungtimi	vnt.	5	18,80	94,00
88	TB	Rutuliniai ventiliai d25 su išardoma jungtimi	vnt.	4	22,40	89,60
89	TB	Rutuliniai ventiliai d15 su išardoma jungtimi	vnt.	2	16,50	33,00
90	TB	Purvo surinkėjas d20	vnt.	2	18,90	37,80
91	TB	Išleidimo ventilis DN15+aklės	vnt.	11	15,40	169,40
92	TB	Automatinis nuorintojas DN15	vnt.	2	12,50	25,00
93	TB	Prisijungimas prie esamo karšto vandens skaitiklio	vnt.	1	88,00	88,00
94	TB	Vamzdžių tvirtinimo detalės	kompl.	1	300,00	300,00
95	TB	Nišų atidarymas ir užtaisymas	m ²	20	98,50	1 970,00
96	TB	Iškirstų angų priešgaisrinis sandarinimas	m ² /m ³	20	44,50	890,00
97	TB	Angų iškirtimas vamzdinių perėjimui.	m ² /m ³	20	98,50	1 970,00
98	TB	Hidraulinis vamzdinių išbandymas	m	400	1,40	560,00
99	TB	Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija	m	400	1,40	560,00
PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)						
100	TB	Plieninis virinamas vamzdis priešgaisriniam vandentekiui, DN50	m	142	26,50	3 763,00
101	TB	Plieninių virinamų vamzdinių padengimas antikorozinės dangos sluoksniu	kompl.	1	1 839,38	1 839,38
102	TB	Plieninių virinamų vamzdinių fasoninės dalys	kompl.	1	1 880,00	1 880,00
103	TB	Priešgaisrinė spintelė su: d50 čiaupu, 20 m ilgio žarna ir švirkšto antgaliu d13, (kuris turi užtikrinti šias valdymo padėtis: uždarymo, purškimo ir čiurkšlės), gesintuvu "Statybos darbų metu gali būti patikrinti esami gaisriniai čiaupai (10vnt) ir įeigu jei atitinka projektuojamus, galima juos panaudoti.	kompl.	17	155,00	2 635,00
104	TB	Vamzdinių hidraulinis bandymas	m	142	2,80	397,60
105	TB	Priešgaisrinė slėgio kėlimo siurblinė (Q=3,78 l/s, slėgis 31,28 m. Veleno galia 2,29kW), komplekte su atbuliniais vožtuvais, sklendėmis, nerūdijančio plieno slėginių kolektoriaumi.	kompl.	1	13 808,38	13 808,38
106	TB	Ketinė flanšinė sklendė, DN80	vnt.	2	144,00	288,00
KONDENSATO NUVEDIMAS						
107	TB	Plastikinis kondensato nuvedimo vamzdis d50 su fasoninėmis pajungimo detalėmis	m	5	15,30	76,50
108	TB	Plastikinis kondensato nuvedimo vamzdis d40 su fasoninėmis pajungimo detalėmis	m	15	14,30	214,50
109	TB	Plastikinis kondensato nuvedimo vamzdis d32 su fasoninėmis pajungimo detalėmis	m	110	13,60	1 496,00
110	TB	Plastikinis kondensato nuvedimo vamzdis d25 su fasoninėmis pajungimo detalėmis	m	125	13,40	1 675,00
111	TB	Sifonas kondensato nuvedimui ir jo pajungimas	kompl.	61	29,60	1 805,60
DEMONTAVIMAS (VAMZDYNAS, FASONINĖS DALYS IR PRIETAISAI)						
112	VIPA	Šalto ir karšto vandentiekio, plieninių vamzdinių demontavimas DN15 iki DN50	m	710	1,00	710,00
113	TB	Lietaus nuotekų ketinio vamzdžio demontavimas DN110, 160	m	107,6	2,00	215,20
114	VIPA	Buitinių nuotekų vamzdžio iš ketinių vamzdžių DN100 demontavimas	m	295	2,00	590,00
115	TB	Priešgaisrinio vandentiekio vamzdžio demontavimas DN50-DN80	m	142	2,00	284,00
116	TB	Uždarnosios armatūros nuo DN15 iki DN50	kompl.	1	80,00	80,00
117	TB	Vamzdinių šiluminės izoliacijos	m	640	2,00	1 280,00
118	TB	Statybinio laužo išvežimas	t	10	44,00	440,00
					IŠ VISO, Eur be PVM:	132 349,80
					Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:	45 462,49
					Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:	86 887,31

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

4

Žiniaraščio pavadinimas:

ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		DEMONTAVIMO, ARDYMO DARBAI				
1	VIPA	Esamų vėdinimo įrenginių (rekuperatorių, oro tiekimo kamerų) demontavimas	vnt	4	144,57	578,28
2	VIPA	Dūmų šalinimo ventiliatoriaus demontavimas	vnt	1	84,81	84,81
3	VIPA	Stoginių ventiliatorių demontavimas	vnt	4	84,81	339,26
4	VIPA	Esamų ortaklių demontavimas	m	400	1,93	771,04
5	VIPA	Sieninių lauko oro paėmimo grotelių demontavimas	vnt	1	14,46	14,46
6	VIPA	Esamų ventiliatorių demontavimas WC patalpose	vnt	6	21,20	127,22
7	VIPA	Esamų ortaklių demontavimas WC patalpose	m	40	1,93	77,10
8	TB	Kondicionierių išorinių ir vidinių blokų demontavimas	kompl	25	42,41	1 060,18
9	TB	Kondicionierių varinių vamzdžių demontavimas	m	500	0,96	481,90
10	TB	Kondicionierių kondensato vamzdžių demontavimas	m	150	0,96	144,57
11	TB	Traukos spintų stoginių ventiliatorių demontavimas juos išsaugojant (perkeliama į kitą vietą) Sist. I-6 ir I-7	vnt	2	42,41	84,81
12	VIPA	Ventiliacijos šachtų (dalinis ar pilnas) ardymas, griovimas	m ³	5	42,41	212,04
13	VIPA	Ventiliacijos šachtų (dalinis ar pilnas) atstatymas	m ³	5	84,81	424,07
14	TB	Statybinio laužo išvežimas	m ³	7	42,41	296,85
15	TB	Ventiliacijos, kondicionavimo įrangos ir prietaisų išvežimas utilizuoti	kompl	41	7,71	316,13
16	TB	Ventiliacijos ortaklių išvežimas utilizuoti	t	4	28,91	115,66
		ŠILDYMAS				
17	VIPA	Vandeninė oro užuolaida L-1,5 m, veikianti nuo atidarinėjamų durų. 5.9-20 kW šildymo galia	vnt	1	2 744,31	2 744,31
18	VIPA	Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu	vnt	1	181,19	181,19
19	VIPA	Magnetiniai durų kontaktai	kompl	1	42,41	42,41
20	VIPA	Montavimo kronšteinai arba ilgasriegiai (montavimo būdą tikslinti vietoje)	kompl	1	42,41	42,41
21	VIPA	Valdymo kabelis tarp valdiklio ir užuolaidos	m	10	1,93	19,28
22	VIPA	Dviegis valdymo vožtuvas su pavara	vnt	1	149,39	149,39
23	VIPA	Uždarymo ventiliiai DN20	vnt	2	15,90	31,81
24	VIPA	Automatinis nuorinimo ventilis DN15	vnt	1	12,14	12,14
25	VIPA	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius komplektuojamas su laikikliais radiatorių tvirtinimui prie sienos (kompl. 4 vnt) ir automatinio nuorintoju, vandens temperatūra 75/55 °C, 11-500-500	vnt	1	95,03	95,03
26	VIPA	Tas pats 11-500-700	vnt	1	107,95	107,95
27	VIPA	Termostatinis ventilis šoninio pajungimo radiatoriui su termostatine galva	kompl	2	35,18	70,36
28	VIPA	Plieninis presuojamas vamzdis 18x1,2	m	30	21,49	644,78
29	VIPA	Plieninis presuojamas vamzdis 22x1,2	m	20	22,65	452,99
30	VIPA	Izoliacijos kevalai su folija 30 mm storio, su al folija vamzdžiui D18	m	20	9,45	188,91
31	VIPA	Izoliacijos kevalai su folija 30 mm storio, su al folija vamzdžiui D22	m	20	10,79	215,89
32	VIPA	Sieninis pakabinamas elektrinis radiatorius su elektroniniu termostatu, 250 W	vnt	2	94,45	188,91
33	VIPA	Sieninis pakabinamas elektrinis rankšluosčių džiovintuvas (gyvatukas), 40 W	vnt	2	117,58	235,17
34	VIPA	Vamzdžių laikikliai, atramos, pakabos vamzdžių montavimui patalpose	vnt	6	21,20	127,22
35	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	5	26,99	134,93
36	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	5	26,99	134,93
		VĖDINIMO KALORIFERIŲ MAZGAMS				
37	VIPA	Pramoniniu būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN50 montavimui lauke, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m.	10	56,48	564,79
38	VIPA	Pramoniniu būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN40 montavimui lauke, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m	30	53,59	1 607,62
39	VIPA	Pramoniniu būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN32 montavimui lauke, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m	20	46,55	931,03
40	VIPA	Pramoniniu būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN25 montavimui lauke, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m	25	42,89	1 072,23
41	VIPA	Pramoniniu būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN20 montavimui lauke, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m	5	40,58	202,88
42	VIPA	Plieninis vandens-dujų vamzdis DN50, su fasoninėm dalim (60 % nuo vamzdžių ilgio)	m	30	21,49	644,78
43	VIPA	Plieninis presuojamas vamzdis 35x1,5	m	50	19,85	992,72
44	VIPA	Plieninis presuojamas vamzdis 15x1,2	m	16	18,50	296,08
45	VIPA	Izoliacijos kevalai su folija 40 mm storio, su al folija vamzdžiui D50	m	30	15,04	451,06
46	VIPA	Izoliacijos kevalai su folija 30 mm storio, su al folija vamzdžiui D35	m	50	14,26	713,21
47	VIPA	Izoliacijos kevalai su folija 20 mm storio, su al folija vamzdžiui D15	m	16	11,85	189,68
48	VIPA	Tarpų sienose ar perdangose sandarinimas	vnt	20	42,41	848,15
49	VIPA	Vamzdžių laikikliai, atramos, pakabos vamzdžių montavimui patalpose	vnt	30	7,71	231,31
50	VIPA	Vamzdžių laikikliai, atramos, vamzdžių montavimui ant stogo	vnt	12	13,49	161,92
51	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	6	36,62	219,75
52	VIPA	Priešgaisrinis skylių sandarinimas	vnt	6	26,99	161,92
53	VIPA	Sistemos hidraulinis praplovimas ir bandymas	sist	1	439,49	439,49
54	VIPA	Sistemos šiluminis bandymas	sist	1	144,57	144,57
55	VIPA	Vamzdžių antikorozinis padengimas	m	30	7,71	231,31
56	VIPA	Vamzdžių žymėjimas pagal terpe	sist	1	48,19	48,19
57	VIPA	Sistemos priėmimas eksploatuoti	sist	1	96,38	96,38
58	VIPA	Apsauginės cinkuotos skardos dėžės pamašymo mazgų įrengimui, apsaugai nuo atmosferos kritulių, su dūrelėmis aptarnavimui (nestandartinis gaminy)	vnt	5	173,48	867,42
		VĖDINIMAS				
		PI-1 PASIKEITĖ				
59	VIPA	Oro tiekimo-šalinimo įrenginys L=+1400/-1500 m³/h, 220 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu ir vandeniniu oro šildytuvu 4,2 kW, SFP-2. Komplektuojama su pastatymo rėmu, motorizuotomis uždarymo sklendėmis 400x300 (2 vnt) ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakomas apsaugos nuo užšalimo termostatas	kompl	1	8 489,53	8 489,53
60	VIPA	Rekuperatoriaus kalorifero pamašymo mazgo komplektas	kompl	1	2 321,20	2 321,20

61	VIPA	Lanksti jungtis 400x300	vnt.	2	26,99	53,97
62	VIPA	Triukšmo slopintuvas 400x300, L-1250 mm	vnt.	2	139,75	279,50
63	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 400x300 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	46,26	693,94
64	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 500x250 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	4	47,23	188,91
65	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 400x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	6	44,82	268,90
66	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 300x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	45	42,99	1 934,35
67	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 150x150 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	2	26,99	53,97
68	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø160 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	20	21,78	435,64
69	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	9	17,93	161,34
70	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø160	m.	1	13,49	13,49
71	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø125	m.	1	12,53	12,53
72	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø160	vnt	1	17,35	17,35
73	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø125	vnt	1	16,38	16,38
74	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø160	vnt	1	17,35	17,35
75	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø125	vnt	1	16,38	16,38
76	VIPA	Rankinio reguliavimo sklendė 300x200	vnt.	8	42,41	339,26
77	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 400x200	vnt.	4	53,97	215,89
78	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 150x150	vnt.	1	40,48	40,48
79	VIPA	Oro paėmimo antgalis (stogelis) su apsauginiu tinkleliu 400x300	vnt	2	46,84	93,68
80	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 100mm	m ²	30	36,14	1 084,28
81	VIPA	Skarda ortakių skardinimui lauke	m ²	30	42,99	1 289,57
82	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai montavimui patalpose	vnt	150	1,93	289,14
83	VIPA	Ortakių laikikliai, atramos, ortakių įrengimui ant stogo	vnt	8	11,57	92,52
84	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	10	31,81	318,05
85	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	10	34,70	346,97
86	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	1 397,51	1 397,51
87	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	173,48	173,48
PI-2						
88	VIPA	Oro tiekimo-šalinimo įrenginys L=+/-2600 m³/h, 280 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu ir vandeniniu oro šildytuvu 13 kW, SFP-2. Komplektuojama su pastatymo rėmu, motorizuotomis uždarymo sklendėmis 500x400 (2 vnt) ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakomas apsaugos nuo užšalimo termostatas	kompl	1	10 220,52	10 220,52
89	VIPA	Rekuperatoriaus kalorifero pamaišymo mazgo komplektas	kompl	1	2 321,20	2 321,20
90	VIPA	Lanksti jungtis 500x400	vnt.	2	26,99	53,97
91	VIPA	Triukšmo slopintuvas 500x400, L-1200 mm	vnt.	2	150,35	300,71
92	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 500x400 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	40	48,00	1 919,89
93	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 500x300 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	9	48,00	431,98
94	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 400x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	25	44,82	1 120,42
95	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 300x250 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	5	44,14	220,71
96	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 300x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	42,99	644,78
97	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	40	23,61	944,53
98	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	55	17,93	985,97
99	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø100 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	30	16,38	491,54
100	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø200	m.	5	15,71	78,55
101	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø125	m.	5	12,53	62,65
102	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø100	m.	2	12,05	24,10
103	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø200	vnt	3	19,08	57,25
104	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø125	vnt	5	16,38	81,92
105	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø100	vnt	2	15,71	31,42
106	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø200	vnt	3	19,08	57,25
107	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø125	vnt	5	16,38	81,92
108	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø100	vnt	2	15,71	31,42
109	VIPA	Rankinio reguliavimo sklendė Ø125	vnt.	5	15,71	78,55
110	VIPA	Rankinio reguliavimo sklendė Ø100	vnt.	2	15,04	30,07
111	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 300x200	vnt.	2	51,66	103,32
112	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 300x250	vnt.	2	53,01	106,02
113	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 400x200	vnt.	2	53,97	107,95
114	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 150x150	vnt.	1	41,44	41,44
115	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 150x100	vnt.	1	38,17	38,17
116	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	3	36,62	109,87
117	VIPA	Oro paėmimo antgalis (stogelis) su apsauginiu tinkleliu 500x400	vnt	2	54,26	108,52
118	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 100mm	m ²	120	36,14	4 337,11
119	VIPA	Skarda ortakių skardinimui lauke	m ²	120	42,99	5 158,27
120	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	100	1,93	192,76
121	VIPA	Ortakių laikikliai, atramos, ortakių įrengimui ant stogo	vnt	20	11,57	231,31
122	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	22	31,81	699,72
123	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	11	34,70	381,67
124	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	2 852,85	2 852,85
125	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	173,48	173,48
126	VIPA	Priešgaisrinės revizinės durėlės EI60, 300x300 lubose, U.V. aptarnavimui	vnt	2	138,79	277,57
PI-3						
127	VIPA	Oro tiekimo-šalinimo įrenginys L=+/-1000 m³/h, 150 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu ir vandeniniu oro šildytuvu 4,2 kW, SFP-2. Komplektuojama su pastatymo rėmu, motorizuotomis uždarymo sklendėmis Ø315 (2 vnt) ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakomas apsaugos nuo užšalimo termostatas	kompl	1	7 560,43	7 560,43
128	VIPA	Rekuperatoriaus kalorifero pamaišymo mazgo komplektas	kompl	1	2 321,20	2 321,20
129	VIPA	Lanksti jungtis Ø315	vnt.	2	21,20	42,41
130	VIPA	Triukšmo slopintuvas Ø315, L-900 mm	vnt.	2	63,61	127,22
131	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis Ø315 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	24,58	368,65
132	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 300x250 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	2	44,14	88,28
133	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 300x250	vnt.	3	53,01	159,03
134	VIPA	Oro paėmimo antgalis su apsauginiu tinkleliu Ø315	vnt	2	43,56	87,13
135	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 100mm	m ²	35	36,14	1 264,99
136	VIPA	Skarda ortakių skardinimui lauke	m ²	35	42,99	1 504,49

137	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	50	1,93	96,38
138	VIPA	Ortakių laikikliai, atramos, ortakių įrengimui ant stogo	vnt	16	11,57	185,05
139	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	4	31,81	127,22
140	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	3	34,70	104,09
141	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	1 927,60	1 927,60
142	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
P-1						
143	VIPA	Oro tiekimo kamera L=+2000 m³/h, 200 Pa, su vandeniniu oro šildytuvu 36 kW, SFP-2. Komplektuojama su pastatymo rėmu, motorizuota uždarymo sklende 700x300 ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakomas apsaugos nuo užšalimo termostatas	kompl	1	9 828,25	9 828,25
144	VIPA	Oro tiekimo kameros kaloriferio pamaišymo mazgo komplektas	kompl	1	1 399,44	1 399,44
145	VIPA	Lanksti jungtis 700x300	vnt.	1	55,90	55,90
146	VIPA	Ortakinis slėgio jutiklis	vnt.	1	34,70	34,70
147	VIPA	Triukšmo slopintuvas 700x300, L-1200 mm	vnt.	1	179,27	179,27
148	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 700x300 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	5	63,61	318,05
149	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 400x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	6	44,82	268,90
150	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 200x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	2	23,61	47,23
151	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	6	23,61	141,68
152	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø200	m.	3	15,71	47,13
153	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø250	vnt	3	24,67	74,02
154	VIPA	Difuzoriaus pajungimo dėžė Ø200- Ø250	vnt	3	138,79	416,36
155	VIPA	Motorizuota sklendė 400x200	vnt.	1	276,61	276,61
156	VIPA	Motorizuota sklendė 200x200	vnt.	1	256,37	256,37
157	VIPA	Motorizuota sklendė 200x150	vnt.	1	149,39	149,39
158	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 400x200	vnt.	1	53,97	53,97
159	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 200x200	vnt.	1	50,12	50,12
160	VIPA	Oro paėmimo antgalis su apsauginiu tinkleliu 700x500	vnt	1	64,57	64,57
161	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 100mm	m²	17	36,14	614,42
162	VIPA	Skarda ortakių skardinimui lauke	m²	17	42,99	730,75
163	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	50	1,93	96,38
164	VIPA	Ortakių laikikliai, atramos, ortakių įrengimui ant stogo	vnt	10	11,57	115,66
165	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	4	31,81	127,22
166	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	2	34,70	69,39
167	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	2 409,50	2 409,50
168	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
P-2						
169	VIPA	Oro tiekimo kamera L=+2500 m³/h, 200 Pa, su vandeniniu oro šildytuvu 36 kW, SFP-2. Komplektuojama su pastatymo rėmu, motorizuota uždarymo sklende 700x300 ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakomas apsaugos nuo užšalimo termostatas	kompl	1	12 923,02	12 923,02
170	VIPA	Oro tiekimo kameros kaloriferio pamaišymo mazgo komplektas	kompl	1	1 403,30	1 403,30
171	VIPA	Lanksti jungtis 700x300	vnt.	1	55,90	55,90
172	VIPA	Ortakinis slėgio jutiklis	vnt.	1	34,70	34,70
173	VIPA	Triukšmo slopintuvas 700x300, L-1200 mm	vnt.	1	179,27	179,27
174	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 700x300 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	10	63,61	636,11
175	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis 400x200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	25	44,82	1 120,42
176	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	12	23,61	283,36
177	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø250	vnt	4	24,67	98,69
178	VIPA	Difuzoriaus pajungimo dėžė Ø200- Ø250	vnt	4	138,79	555,15
179	VIPA	Motorizuota sklendė 400x200	vnt.	2	276,61	553,22
180	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, 400x200	vnt.	1	256,37	256,37
181	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 100mm	m²	35	36,14	1 264,99
182	VIPA	Skarda ortakių skardinimui lauke	m²	35	42,99	1 504,49
183	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	50	1,93	96,38
184	VIPA	Ortakių laikikliai, atramos, ortakių įrengimui ant stogo	vnt	5	11,57	57,83
185	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	31,81	31,81
186	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	34,70	34,70
PI-4						
187	VIPA	Oro tiekimo-šalinimo palubinis įrenginys L=+/-550 m³/h, 150 Pa, su plokšteline šilumokaičiu, SFP-2. Komplektuojama su pakabinimo palubėje rėmu, motorizuotomis uždarymo sklendėmis Ø315 (2 vnt) ir valdymo pulteliu. Papildomai užsakoma: apsaugos nuo užšalimo termostatas, kanalinis vandeninis oro šildytuvas, 1,4 kW, Ø315	kompl	1	6 394,23	6 394,23
188	VIPA	Rekuperatoriaus kaloriferio pamaišymo mazgo komplektas	kompl	1	1 403,30	1 403,30
189	VIPA	Lanksti jungtis Ø315	vnt.	2	21,20	42,41
190	VIPA	Triukšmo slopintuvas Ø315, L-900 mm	vnt.	2	63,61	127,22
191	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø315 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	24,58	368,65
192	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	3	23,61	70,84
193	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø160 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	25	21,78	544,55
194	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	20	17,93	358,53
195	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø100 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	16,38	245,77
196	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø125	m.	4	12,53	50,12
197	VIPA	Lankstus ortakis difuzorių pajungimui Ø100	m.	5	11,57	57,83
198	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø125	vnt	4	16,38	65,54
199	VIPA	Oro tiekimo difuzorius Ø100	vnt	5	15,71	78,55
200	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø125	vnt	4	16,38	65,54
201	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø100	vnt	4	15,71	62,84
202	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø315	vnt.	1	63,61	63,61
203	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø160	vnt.	5	46,26	231,31
204	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	3	36,62	109,87
205	VIPA	Lauko oro paėmimo/išmetimo grotelės 400x400, Lmax +/-1000 m³/h, A/ef - 0,1 m², išcentrinė pereinama 400x400- 315	kompl	2	92,14	184,28
206	VIPA	Ortakių izoliacijos dembliai su aliuminio folija 50 mm	m²	10	36,14	361,43
207	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai montavimui patalpose	vnt	30	1,93	57,83
208	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	12	31,81	381,67
209	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	12	34,70	416,36
210	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	539,73	539,73
211	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
II-1.3						
212	VIPA	Stoginis ištraukimo ventilatorius -150 m³/h, 100 Pa.,	vnt	1	351,79	351,79
213	VIPA	Atbulinis vožtuvas 125	vnt	1	42,41	42,41

214	VIPA	perėjimo per stogą detalė 125	vnt	1	42,41	42,41
215	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125	m.	12	17,93	215,12
216	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	1	36,62	36,62
217	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	5	1,93	9,64
218	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	96,38	96,38
219	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas	vnt	2	31,81	63,61
220	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	1	34,70	34,70
221	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
I-X						
222	VIPA	Stoginis ištraukimo ventiliatorius -150 m³/h, 100 Pa.	vnt	1	351,79	351,79
223	VIPA	Atbulinis vožtuvas 125	vnt	1	42,41	42,41
224	VIPA	perėjimo per stogą detalė 125	vnt	1	42,41	42,41
225	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125	m.	12	17,93	215,12
226	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	1	36,62	36,62
227	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	6	1,93	11,57
228	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	96,38	96,38
229	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas	vnt	4	31,81	127,22
230	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	1	34,70	34,70
231	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
I-V						
232	VIPA	Stoginis ištraukimo ventiliatorius -150 m³/h, 100 Pa.	vnt	1	351,79	351,79
233	VIPA	Atbulinis vožtuvas 125	vnt	1	42,41	42,41
234	VIPA	perėjimo per stogą detalė 125	vnt	1	42,41	42,41
235	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125	m.	12	17,93	215,12
236	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	2	36,62	73,25
237	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	8	1,93	15,42
238	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	96,38	96,38
239	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas	vnt	3	31,81	95,42
240	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	2	34,70	69,39
241	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
I-6 ir I-7						
242	VIPA	Esamų stoginių ventiliatorių sumontavimas (traukos spintų) naujoje vietoje	vnt	2	84,81	169,63
243	VIPA	Atbulinis vožtuvas 250	vnt	2	72,29	144,57
244	VIPA	perėjimo per stogą detalė 250	vnt	2	63,61	127,22
245	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø250	m.	4	27,47	109,87
246	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	8	1,93	15,42
247	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	11,57	11,57
248	VIPA	Skylių grėžimas stogo dangoje	vnt	2	31,81	63,61
249	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	2	144,57	289,14
WC PATALPŲ VEDINIMAS						
Iw-1÷6						
250	VIPA	Ventiliatorius butinis -72 m³/h, 50 Pa su atbuliniu vožtuvu ir taimeriu	vnt	6	138,79	832,72
251	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø160 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	12	21,78	261,38
252	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø125 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	3	17,93	53,78
253	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø160	vnt.	3	41,44	124,33
254	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas	vnt	6	31,81	190,83
255	VIPA	Ortakių laikikliai, kronšteinai	vnt	18	1,93	34,70
256	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	11,57	11,57
257	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	3	34,70	104,09
258	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	6	144,57	867,42
259	VIPA	Priešgaisrinės revizinės drelės EI60, 300x300 lubose, U.V. aptarnavimui	vnt	1	138,79	138,79
Iw-7÷9						
260	VIPA	Ventiliatorius kanalinis -144 m³/h, 80 Pa su taimeriu	vnt.	3	159,99	479,97
261	VIPA	Atbulinis vožtuvas prieš ventiliatorių Ø125	vnt.	3	42,41	127,22
262	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	5	27,47	137,34
263	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis Ø200 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	3	23,61	70,84
264	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis Ø125 su fason.dalim (70% nuo ortakio ilgio)	m.	15	17,93	268,90
265	VIPA	Ugnies vožtuvas EI60, Ø125	vnt.	3	36,62	109,87
266	VIPA	Oro ištraukimo difuzorius Ø125	vnt.	6	16,38	98,31
267	VIPA	Oro išmetimo antgalis/kaminėlis Ø250	vnt.	1	36,62	36,62
268	VIPA	Ortakių laikikliai	vnt.	15	1,93	28,91
269	VIPA	Ortakių montavimo detalės ir medžiagos	kompl.	1	11,57	11,57
270	VIPA	Sistemos montavimo, paleidimo ir srautų suregulavimo darbai	sist.	3	48,19	144,57
271	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas	vnt.	3	31,81	95,42
272	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	3	34,70	104,09
273	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	3	144,57	433,71
274	VIPA	Priešgaisrinės revizinės drelės EI60, 300x300 lubose, U.V. aptarnavimui	vnt	1	138,79	138,79
VIRŠSLĖGIO SISTEMA						
VSS-1						
275	VIPA	Ašinis kanalinis ventiliatorius oro tiekimui +800 m³/h, 50 Pa, su regulatoriumi	kompl	1	1 826,40	1 826,40
276	VIPA	Sklendė su pavara (on/off) apvalaus pajungimo Ø200	vnt.	1	181,19	181,19
277	VIPA	Lauko oro paėmimo grotelės 400x400, +800 m³/h, A/ef - 0,08m²	vnt.	1	84,81	84,81
278	VIPA	Pereiga išcentrinė 400x400-Ø200	vnt.	1	73,73	73,73
279	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø200	m.	5	23,61	118,07
280	VIPA	Oro tiekimo plieninės vidaus grotelės 600x200, +800 m³/h, A _{ef} - 0,08 m²	vnt.	1	117,58	117,58
281	VIPA	Balninė atšaka grotelėms 600x200- Ø200	vnt.	1	42,41	42,41
282	VIPA	Priešgaisrinė armuota izoliacija apvaliems ortakiams EI45, 30 mm storio	m²	4	37,49	149,97
283	VIPA	Ortakių ir ventiliatorių tvirtinimo detalės, kronšteinai	vnt.	4	1,93	7,71
284	VIPA	Angų pramušimas, skylių grėžimas, užtaisymas Ø200	vnt	2	31,81	63,61
285	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	1	34,70	34,70
286	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
VSS-2						
287	VIPA	Ašinis kanalinis ventiliatorius oro tiekimui +1330 m³/h, 50 Pa, su regulatoriumi	kompl	1	2 351,68	2 351,68
288	VIPA	Sklendė su pavara (on/off) apvalaus pajungimo Ø315	vnt.	1	277,57	277,57
289	VIPA	Lauko oro paėmimo grotelės 500x400, +1330 m³/h, A/ef - 0,12m²	vnt.	1	117,58	117,58
290	VIPA	Pereiga išcentrinė 400x400-Ø315	vnt.	1	42,41	42,41
291	VIPA	Cinkuotos skardos ortakis, Ø315	m.	5	24,58	122,88
292	VIPA	Oro tiekimo plieninės vidaus grotelės 600x200, +1330 m³/h, A _{ef} - 0,12 m²	vnt.	1	138,79	138,79
293	VIPA	Balninė atšaka grotelėms 600x300- Ø315	vnt.	1	42,41	42,41
294	VIPA	Priešgaisrinė armuota izoliacija apvaliems ortakiams EI45, 30 mm storio	m²	10	37,49	374,92

295	VIPA	Ortakirų ir ventiliatorių tvirtinimo detalės, kronšteinai	vnt.	6	1,93	11,57
296	VIPA	Angų pramušimas, skylių gręžimas, užtaisymas Ø315	vnt	2	31,81	63,61
297	VIPA	Priešgaisrinis angų sandarinimas	vnt	1	34,70	34,70
298	VIPA	Vėdinimo sistemos paso sudarymas	sist.	1	144,57	144,57
KONKIDIONAVIMAS						
299	TB	Oro aušinama vandeninė šaldymo mašina, 175 kW, 7/12 °C, kartu su pastatymo rėmu, antivibraciniais padais	vnt.	1	46 119,84	46 119,84
300	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 4 vamzdžių P.C _{vid} -1,66 kW, vand 10/15 °C	vnt.	1	760,44	760,44
301	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 4 vamzdžių P.C _{vid} -2,15 kW, vand 10/15 °C	vnt.	7	760,44	5 323,08
302	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 4 vamzdžių P.C _{vid} -2,69 kW, vand 10/15 °C	vnt.	8	862,60	6 900,82
303	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 4 vamzdžių P.C _{vid} -4,05 kW, vand 10/15 °C	vnt.	1	862,60	862,60
304	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 4 vamzdžių P.C _{vid} -5,48 kW, vand 10/15 °C	vnt.	9	932,00	8 387,97
305	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -1,65 kW, vand 10/15 °C	vnt.	10	727,67	7 276,70
306	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -2,35 kW, vand 10/15 °C	vnt.	5	727,67	3 638,35
307	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -2,97 kW, vand 10/15 °C	vnt.	9	815,38	7 338,39
308	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -3,93 kW, vand 10/15 °C	vnt.	5	815,38	4 076,88
309	TB	Lubinė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -5,96 kW, vand 10/15 °C	vnt.	1	893,44	893,44
310	TB	Sieninė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -1,39 kW, vand 10/15 °C	vnt.	3	727,67	2 183,01
311	TB	Sieninė vandeninė kasetė, 2 vamzdžių P.C _{vid} -1,75 kW, vand 10/15 °C	vnt.	2	727,67	1 455,34
312	TB	Kondensato siurbliukas	vnt.	5	74,21	371,06
313	TB	Laidinis sieninis valdymo pultelis	vnt.	55	181,19	9 965,71
314	TB	Nuo slėgio nepriklausomas reguliavimo vožtuvas DN15 su pavara	vnt.	87	138,79	12 074,51
315	TB	Uždarymo ventiliai DN15	vnt.	82	15,90	1 304,02
316	TB	Uždarymo ventiliai DN20	vnt.	10	18,12	181,19
317	TB	Uždarymo ventiliai DN25	vnt.	82	21,59	1 770,31
318	TB	Uždarymo ventiliai DN32	vnt.	4	31,42	125,68
319	TB	Uždarymo ventiliai DN40	vnt.	4	38,07	152,28
320	TB	Uždarymo ventiliai DN50	vnt.	4	45,88	183,51
321	TB	Uždarymo ventiliai DN65	vnt.	8	64,38	515,06
322	TB	Automatinis nuorinimo ventilis DN15	vnt.	87	12,05	1 048,13
323	TB	Drenažiniai ventiliai DN15	vnt.	87	15,90	1 383,54
324	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 18x1,2 su fason dalim	m.	400	18,22	7 286,34
325	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 22x1,5 su fason dalim	m.	80	21,49	1 719,42
326	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 28x1,5 su fason dalim	m.	410	22,94	9 404,78
327	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 35x1,5 su fason dalim	m.	130	23,61	3 069,71
328	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 42x1,5 su fason dalim	m.	90	25,35	2 281,32
329	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 54x1,5 su fason dalim	m.	90	28,72	2 584,92
330	TB	Plieninis presuojamas vamzdis 64x1,5 su fason dalim	m.	50	35,18	1 758,94
331	TB	Plieniniai vandens – dujų vamzdžiai DN100 su fason dalim	m.	60	47,13	2 827,79
332	TB	DN80 su fason dalim	m.	110	44,82	4 929,85
333	TB	DN65 su fason dalim	m.	40	42,89	1 715,57
334	TB	Pramoninių būdu izoliuoti SPIRO vamzdžiai DN100	m.	20	85,39	1 707,86
335	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN100 vamzdžiui	m.	60	31,13	1 867,85
336	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN80 vamzdžiui	m.	110	25,25	2 777,68
337	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN65 vamzdžiui	m.	90	23,90	2 151,21
338	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN54 vamzdžiui	m.	90	22,65	2 038,44
339	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN42 vamzdžiui	m.	90	20,53	1 847,61
340	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN35 vamzdžiui	m.	80	19,08	1 526,66
341	TB	Antikondensacinė izoliacija 13 mm DN28 vamzdžiui	m.	350	18,12	6 341,81
342	TB	Antikondensacinė izoliacija 13 mm DN22 vamzdžiui	m.	80	17,44	1 395,58
343	TB	Antikondensacinė izoliacija 13 mm DN18 vamzdžiui	m.	150	16,77	2 515,52
344	TB	Izoliacijos kevalai su folija 40 mm, vamzdžiui D35	m	60	16,77	1 006,21
345	TB	Izoliacijos kevalai su folija 30 mm, vamzdžiui D28	m	60	16,19	971,51
346	TB	Izoliacijos kevalai su folija 30 mm, vamzdžiui D18	m	250	15,04	3 758,83
347	TB	Izoliuojamų vandens-dujų vamzdžių ir jų detalių išorinių paviršių antikorozinis padengimas 2 sluoksniais.	m ²	10	84,81	848,15
348	TB	Angų pramušimas, skylių gręžimas	vnt	70	31,81	2 226,38
349	TB	Vamzdžių montavimo atramos, pakabos ir laikikliai	vnt	300	1,93	578,28
350	TB	Kondicionavimo sistemos užpildymas, nuorinimas	sist	1	539,73	539,73
351	TB	Sistemos hidraulinis praplovimas ir bandymas	sist	1	433,71	433,71
352	TB	Sistemos šiluminis bandymas	sist	1	481,90	481,90
353	TB	Vamzdynų antikorozinis padengimas DN80-100	m	210	6,65	1 396,55
354	TB	Vamzdynų žymėjimas pagal terpe	sist	1	144,57	144,57
355	TB	Sistemos priėmimas eksploatuoti	sist	1	192,76	192,76
KONKIDIONAVIMO SISTEMOS HIDRAULINIS MAZGAS						
356	TB	Lituotas šilumokaitis šaldymo sistemai 175 kW, lauko kontūras 7/12 °C (35% etilenglikolis), vidaus pusė 10/15 °C (vanduo) su šilumine izoliacija	kompl.	1	1 826,40	1 826,40
357	TB	Akumuliacinė talpa 1000 ltr su izoliacija	kompl.	1	4 396,86	4 396,86
358	TB	Atbulinis vožtuvas DN20	vnt.	1	21,49	21,49
359	TB	Rankinis balansinis ventilis	vnt.	1	138,79	138,79
360	TB	Rankinis balansinis ventilis	vnt.	1	138,79	138,79
361	TB	Drenažinis ventilis DN25	vnt.	6	21,59	129,53
362	TB	Išsiplėtimo indas plieninis 150 ltr, 6 bar	kompl.	1	182,16	182,16
363	TB	Išsiplėtimo indas plieninis 100 ltr, 6 bar	kompl.	1	181,19	181,19
364	TB	Talpa 50 l etilenglikolio tirpalo 35 % koncentracijos, vėdinimo sistemos papildymui.	vnt.	1	84,81	84,81
365	TB	Dvigubas cirkuliacinis siurblys, 29 m ³ /h, H-15 m.v.st	vnt.	1	2 174,34	2 174,34
366	TB	Dvigubas vandens cirkuliacinis siurblys (etilenglikolio tirpalo 35 %), 29 m ³ /h, H-10 m.v.st	vnt.	1	2 633,29	2 633,29
367	TB	Cirkuliacinis siurblys sistemos papildymui 0,5 m ³ /h, H-3 m.v.st	vnt.	1	852,96	852,96
368	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 100.	vnt.	4	190,83	763,33
369	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 100	vnt.	3	190,83	572,50
370	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 100.	vnt.	1	190,83	190,83
371	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 80	vnt.	2	171,56	343,11
372	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 100	vnt.	1	852,96	852,96
373	TB	Fianšinė arba virinama sklendė DN 80	vnt.	2	171,56	343,11
374	TB	Uždarymo ventilis DN20	vnt.	2	18,12	36,24
375	TB	Išsiplėtimo indo pajungimo vožtuvas DN20	vnt.	2	18,12	36,24
376	TB	Apsauginis vožtuvas 6 bar	vnt.	2	35,18	70,36
377	TB	Filtrats DN100, fianšinis	vnt.	2	170,59	341,19
378	TB	Radialinis manometras 0-6 bar	vnt.	6	21,20	127,22
379	TB	Techninis termometras bimetalinis 0-80 °C	vnt.	4	21,20	84,81
380	TB	Automatinis nuorinimo vožtuvas su išoriniu sriegiu DN15 (1/2"), komplektuojamas su atbuliniu vožtuvu.	vnt.	5	21,20	106,02

381	TB	Filtras DN20, srieginis	vnt.	1	23,61	23,61
382	TB	Plieniniai vandens – dujų vamzdžiai DN100	m.	15	47,13	706,95
383	TB	Antikondensacinė izoliacija 19 mm DN100 vamzdžiui	m.	15	31,13	466,96
384	TB	Izoluojamų vamzdžių ir jų detalių išorinių paviršių antikorozinis padengimas 2 sluoksniais.	m ²	6	84,81	508,89
385	TB	Vamzdžiais tekančių agentų žymėjimas žiedais ir rodyklėmis.	kompl.	1	144,57	144,57
386	TB	Vamzdžių montavimo atramos, pakabos ir laikikliai	kompl.	1	96,38	96,38
387	TB	Atraminų konstrukcijų ir pakabų antikorozinis padengimas.	kompl.	1	144,57	144,57
388	TB	Vamzdyno praplovimas vandeniu arba prapūtimas oru.	kompl.	1	144,57	144,57
389	TB	Sistemos hidraulinis praplovimas ir bandymas	sist.	1	433,71	433,71
390	TB	Sistemos šiluminis bandymas	sist.	1	144,57	144,57
391	TB	Vamzdynų antikorozinis padengimas DN100	m	15	6,65	99,75
392	TB	Vamzdynų žymėjimas pagal terpę	sist.	1	48,19	48,19
393	TB	Sistemos priėmimas eksploatuoti	sist.	1	144,57	144,57
Split tipo kondicionierius (P-4 pat)						
394	TB	Šilumos siurblio išorinio ir vidinio bloko komplektas. Pastymo ant žemės arba tvirtinimo ant sienos rėmas. Šaldymo galia, 2.5 kW, šildymo galia 3.4 kW	kompl.	1	1 821,59	1 821,59
395	TB	Kondensato siurbliukas	vnt.	1	74,09	74,09
396	TB	Varinis vamzdis Ø9,52 (3/8"), gamykliškai izoliuotas	m	15	31,81	477,08
397	TB	Varinis vamzdis Ø6,35 (1/4"), gamykliškai izoliuotas	m	15	30,84	462,62
398	TB	Kondicionavimo sistemos vakuumavimas	sist.	1	144,57	144,57
399	TB	Kondicionavimo sistemos užpildymas freonu	sist.	1	47,80	47,80
400	TB	Kondicionavimo sistemos sandarumo ir stiprumo bandymas	sist.	1	48,19	48,19
401	TB	Kondicionavimo sistemos pridavimas eksploatuoti	sist.	1	38,55	38,55
IŠ VISO, Eur be PVM:					382 666,69	
<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:</i>					<i>158 696,98</i>	
<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:</i>					<i>223 969,71</i>	

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

5

Žiniaraščio pavadinimas:

E (Elektrotechnika)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
					Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	TB	Dyzelinis generatorius $\geq 50\text{kW}$ ($\geq 63\text{kVA}$)	kompl.	1	14 486,42	14 486,42
2	TB	Jėgos spinta, metalinė, paviršinė, 72 mod. su 160A šynom (gnybtai) 3F+N+PE, IP ≥ 44 , su montavimo, tvirtinimo, instaliavimo detalėmis ir mazgais, komplektacija:	kompl.	1	2 776,64	2 776,64
3	TB	a. automatinis jungiklis 3F, In=160A, Icu $\geq 16\text{kA}$	vnt.	2	46,67	93,33
4	TB	b. nepriklausomas atkabiniklis automatiniam 160A jungikliui	vnt.	1	46,67	46,67
5	TB	c. viršįtampių ribotuvas 1+2 klasė (B+C), 3P+N	kompl.	1	46,67	46,67
6	TB	d. automatinis jungiklis 3C25A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	2	46,67	93,33
7	TB	e. automatinis jungiklis 3C16A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	3	46,67	140,00
8	TB	f. automatinis jungiklis 1C16A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	1	46,67	46,67
9	TB	g. automatinis jungiklis 1C10A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	11	46,67	513,33
10	VIPA	automatinis jungiklis 3C80A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	1	112,87	112,87
11	VIPA	automatinis jungiklis 3C100A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	1	133,51	133,51
12	VIPA	automatinis jungiklis 3C16A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	2	36,73	73,46
13	VIPA	automatinis jungiklis 1C16A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	4	16,24	64,95
14	VIPA	automatinis jungiklis 1C10A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	3	14,97	44,92
15	VIPA	automatinis jungiklis 1C6A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	1	13,58	13,58
16	VIPA	Nepriklausomas atkabiniklis Uv DC230V	vnt.	1	29,00	29,00
17	VIPA	automatinis jungiklis 1C16A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	9	16,24	146,15
18	VIPA	automatinis jungiklis 1C10A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	12	14,97	179,69
19	VIPA	automatinis jungiklis 1C6A, Icu $\geq 10\text{kA}$	vnt.	2	13,58	27,17
20	VIPA	2p. srovės nuotekio 30mA (AC) relė In $\geq 40\text{A}$	vnt.	3	31,12	93,37
21	VIPA	2p. srovės nuotekio 30mA (Asi) relė In $\geq 40\text{A}$	vnt.	1	31,12	31,12
22	VIPA	Modulinis kontaktorius In $\geq 16\text{A}$; Uvald.~230V	vnt.	1	30,32	30,32
23	VIPA	šviestuvus LED, įleidžiamas; $\geq 3900\text{Lm}$; ~30W; 600x600mm.	vnt.	8	78,12	624,92
24	VIPA	šviestuvus LED, įleidžiamas; $\geq 3900\text{Lm}$; ~30W; 600x600mm. Su mikroprizminių difuzorių (DPRZ)	vnt.	130	78,12	10 154,99
25	VIPA	šviestuvus LED, įleidžiamas; $\geq 3900\text{Lm}$; ~30W; 600x600mm. Padidinto sandarumo IP ≥ 44	vnt.	17	78,12	1 327,96
26	VIPA	šviestuvus LED, įleidžiamas; $\geq 1850\text{Lm}$; ~13W; 600x300mm. Su pritemdymo (koridoriaus) funkcija	vnt.	72	86,17	6 204,30
27	VIPA	šviestuvus LED, paviršinis; IP ≥ 44 ; $\geq 3300\text{Lm}$; ~25W, su judesio davikliu	vnt.	8	81,46	651,66
28	VIPA	šviestuvus LED, paviršinis; IP ≥ 44 ; $\geq 3300\text{Lm}$; ~25W, su judesio davikliu ir 3val. avarinio apšvietimo modulių	vnt.	5	148,20	741,02
29	VIPA	šviestuvus LED, įleidžiamas; IP ≥ 44 , apvalus; $\geq 1450\text{Lm}$; ~13W;	vnt.	95	49,19	4 672,66
30	VIPA	šviestuvus LED; IP ≥ 65 ; $\geq 4200\text{Lm}$; ~26W	vnt.	16	75,89	1 214,25
31	VIPA	šviestuvus LED; IP ≥ 65 ; $\geq 4200\text{Lm}$; ~26W, su 3val. avarinio apšvietimo modulių	vnt.	2	144,87	289,75
32	VIPA	šviestuvus AL profilio, L~1,4m., pakabinamas; $\geq 3700\text{Lm}$; ~31W	vnt.	6	157,10	942,62
33	VIPA	šviestuvus AL profilio, L~1,1m., pakabinamas; $\geq 3000\text{Lm}$; ~25W	vnt.	2	142,65	285,30
34	VIPA	lauko šviestuvus LED; paviršinis, IP ≥ 44 ; $\geq 850\text{Lm}$; ~10W, su judesio davikliu ir 3val. avarinio apšvietimo modulių	vnt.	1	196,96	196,96
35	VIPA	lauko šviestuvus LED; įleidžiamas, IP ≥ 44 ; $\geq 1050\text{Lm}$; ~12W	vnt.	8	163,57	1 308,57
36	VIPA	lauko šviestuvus LED; įleidžiamas, IP ≥ 44 ; $\geq 1050\text{Lm}$; ~12W, su 3val. avarinio apšvietimo modulių	vnt.	2	247,01	494,02
37	VIPA	teritorijos apšvietimo LED šviestuvus; $\geq 8500\text{Lm}$; ~70W; IP ≥ 65 , su tvirtinimo kronšteinu, dažytas RAL7040	vnt.	7	628,24	4 397,65
38	VIPA	evakuacinio kelio šviestuvus LED ~1W; su koridoriaus optika, IP ≥ 44	vnt.	11	87,01	957,15
39	VIPA	evakuacinio kelio šviestuvus LED ~1W; su atviros erdvės optika, IP ≥ 44	vnt.	10	85,21	852,10
40	VIPA	evakuacinė LED rodyklė su 3val. avarinio apšvietimo komplektu	vnt.	26	61,43	1 597,08
41	VIPA	gaisrinio čiaupo šviesinis LED ženklas su 3val. avarinio apšvietimo komplektu	vnt.	12	52,53	630,33
42	VIPA	būvio / judesio daviklis	vnt.	43	75,18	3 232,54
43	VIPA	namo numeris "4a" su apšvietimu, arba namo numerio šviestuvus.	vnt.	1	99,25	99,25
44	VIPA	Apšvietimo jungiklis dvigubas	vnt.	4	12,93	51,70
45	VIPA	Plastikinis kanalas ~100x53mm., su pertvara ir dangčiu, su vieta lizdų ir jungiklių montavimui.	m	20	16,68	333,59
46	VIPA	Plastikinis kanalas ~60x25mm., su pertvara ir dangčiu	m	20	11,61	232,26
47	VIPA	Kištukinis lizdas 45mm, 1F, su įžeminimo kontaktu, montuojamas instaliaciniame kanale, 16A, 230V, IP20	vnt	56	9,27	519,16
48	VIPA	Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt	58	9,58	555,89
49	VIPA	Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, su dangteliu, IP44	vnt	13	9,76	126,89
50		Kabelis vario gyslomis, su XLPE izoliacija, 0,6/1,0kV, degumo klasė -Cca s1d1a1:				
50.1	VIPA	a. 5G70mm ²	m	60	49,75	2 985,26
50.2	VIPA	b. 5G50mm ²	m	30	38,05	1 141,60
50.3	VIPA	c. 5G35mm ²	m	70	29,77	2 084,06
50.4	VIPA	d. 5G25mm ²	m	71	20,07	1 424,99
50.5	VIPA	e. 5G4mm ²	m	82	4,55	372,87
50.6	VIPA	f. 5G2,5mm ²	m	124	3,58	443,55
50.7	VIPA	g. 3G2,5mm ²	m	205	2,74	562,52
51		Kabelis vario gyslomis, su XLPE izoliacija, 300/500V, degumo klasė -Cca s1d1a1:				
51.1	VIPA	a. 3G2,5mm ²	m	550	2,74	1 509,19
51.2	VIPA	b. 3G1,5mm ²	m	1725	2,31	3 989,56
51.3	VIPA	c. 4G1,5mm ²	m	475	2,62	1 242,88
52		Kabelis vario gyslomis atsparus ugniai E60, degumo klasė -A				
52.1	VIPA	a. 5G2,5mm ²	m	116	4,83	560,44
52.2	VIPA	b. 3G2,5mm ²	m	18	3,78	68,09
52.3	VIPA	c. 2x1,0mm ²	m	16	2,76	44,22
53		Laidas varinė gysla, su geltonos/žalios spalvos izoliacija				
53.1	VIPA	a. Cu 1x16	m	36	2,80	100,90

53.2	VIPA	b. Cu 1x6	m	28	2,28	63,93
53	VIPA	Signalinė juosta „Dėmesio kabelis“	m	75	0,43	32,34
54	VIPA	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø110 klojamas žemėje, atsparumas gniuždymui 750N/5cm	m	40	5,40	215,99
55	VIPA	Elektroinstaliacinis vamzdis Ø50 klojamas žemėje, atsparumas gniuždymui 750N/5cm	m	35	2,44	85,41
56		Elektroinstaliacinis lankstus vamzdis vidinei instaliacijai, nepalaikantis degimo, atsparumas gniuždymui ≥320N/5cm:				
56.1	VIPA	a. Ø20	m	1250	1,75	2 192,74
56.2	VIPA	b. Ø50	m	80	2,91	232,85
56.3	VIPA	c. Ø110	m	65	6,21	403,86
57		Cinkuotas plieninis kabelių lovelis su fasoninėmis detalėmis, sujungimo detalėmis ir tvirtinimo elementais:				
57.1	VIPA	a. 200 mm pločio	m	150	24,25	3 638,23
58	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt	35	4,07	142,34
59	VIPA	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių praėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	764,40	764,40
60	VIPA	Ugniai atsparumą didinantys dažai	kg.	3	29,00	86,99
61	VIPA	Cinkuota plieninė viela, Ø8mm	m	42	5,90	247,78
62	VIPA	Įžeminimo elektrodas, cinkuoto plieno, Ø16mm, L=1,5m	vnt	6	25,24	151,47
63	VIPA	kalimo galvutė	vnt	1	4,77	4,77
64	VIPA	Elektrodo antgalis,	vnt	1	5,15	5,15
65	VIPA	Išardoma matavimo jungtis	vnt	1	7,68	7,68
66	VIPA	Revizinis šulinėlis	vnt	1	43,83	43,83
67	VIPA	Jungtis universalį įžeminimo įrenginiui	vnt	1	6,42	6,42
68	VIPA	Antikorozinė pasta	kg	0,2	10,99	2,20
69	VIPA	Dažai geltoni / žali	kg	0,2	7,96	1,59
70	VIPA	Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	372,40	372,40
71	VIPA	Įvairūs metalo gaminiai	kompl.	1	343,00	343,00
72	VIPA	Papildomos medžiagos	kompl.	1	490,00	490,00
		DARBAI				
73	VIPA	Darbo ir pridavimo dokumentacijos parengimas	kompl.	1	881,99	881,99
74	VIPA	Esamų šviestuvų demontazas	vnt	641	4,41	2 826,79
75	VIPA	Esamų skydų iki 30kg. demontazas	vnt	7	46,30	324,13
76	VIPA	Esamų demontuojamų įrenginių elektros instaliacijos demontazas	kompl.	1	220,48	220,48
77	VIPA	Žiniaraštyje numatytų įrenginių montazo, derinimo ir išbandymo darbai. Tame skaičiuje:	kompl.	1	477,40	477,40
78	VIPA	a. Tranšėja kabeliui vamzdyje	m	40	6,35	253,87
79	VIPA	b. Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	2	48,53	97,07
80	VIPA	c. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas	kompl.	1	93,33	93,33
81	VIPA	d. Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV	kompl.	1	18,67	18,67
82	VIPA	e. Kabelio izoliacijos varžų matavimas	kompl.	1	93,33	93,33
83	VIPA	f. Tariamiosios varžos fazė-nulis matavimas	kompl.	1	18,67	18,67
84	VIPA	g. Vamzdžio klojimas tranšėjoje	m	75	1,87	140,00
85	VIPA	h. Signalinės juostos klojimas tranšėjoje	m	75	0,09	7,00
86	VIPA	i. Įžeminimo įrenginio montazas	kompl.	1	74,67	74,67
					IŠ VISO. Eur be PVM:	93 510,64
					Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros. Eur be PVM:	75 267,58
					Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis. Eur be PVM:	18 243,06

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

6

Žiniaraščio pavadinimas:

GSS (Gaisro aptikimo ir signalizavimo)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA				
1	TB	Adresinė priešgaisrinė centralė, 4 kilpų	kompl.	1	1 239,66	1 239,66
2	TB	Akumulatorius 12V, 17Ah	vnt	2	24,50	49,00
3	TB	Adresinis optinis dūmų jutiklis	vnt	136	16,66	2 265,69
4	TB	Adresinis temperatūrinis jutiklis	vnt	16	17,64	282,23
5	TB	Nuotolinis dūmų būsėnės indikatorius	vnt	30	2,45	73,50
6	TB	Jutiklių montavimo bazė	vnt	149	2,45	365,04
7	TB	Jutiklių montavimo bazė su izoliatoriumi	vnt	3	14,70	44,10
8	TB	Adresinis rankinis gaisro signalizatorius	vnt	12	34,30	411,59
9	TB	Adresinė vidaus gaisro pavojaus sirena	vnt	12	39,20	470,39
10	TB	Adresinė vidaus gaisro pavojaus blykstė	vnt	3	29,40	88,20
11	TB	Adresinė lauko gaisro pavojaus sirena su blykste	vnt	2	50,96	101,92
12	TB	Durų varčios laikymo elektromagnetas	vnt	6	156,80	940,77
13	TB	Adresinis 4IN/4OUT įėjimų/išėjimų modulis	vnt	4	88,20	352,79
14	TB	Adresinis 1IN/1OUT įėjimų/išėjimų modulis	vnt	1	34,29	34,29
15	TB	Impulsinis maitinimo šaltinis 24VDC paviršinio montavimo korpuse ≥IP21	vnt	3	147,00	440,99
16	TB	Ugniai atsparus kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1,5mm ² , E60 min.	m	1245	1,08	1 342,07
17	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo: LS0H d25	m	15	0,59	8,82
18	TB	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo: LS0H d20	m	100	0,49	49,00
19	TB	Montažinė dėžutė	vnt	10	4,90	49,00
20	TB	Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas	kompl.	1	293,99	293,99
21	TB	Kabelių tvirtinimo medžiagos	kompl.	1	489,99	489,99
22	TB	Papildomos medžiagos	kompl.	1	685,98	685,98
23	TB	Montavimo-derinimo darbai	kompl.	1	8 329,75	8 329,75
					IŠ VISO, Eur be PVM:	18 408,76
					<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:</i>	<i>0,00</i>
					<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:</i>	<i>18 408,76</i>

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

7

Žiniaraščio pavadinimas:

PVA (Procesų valdymas ir automatizavimas)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	PAVADINIMAS IR TECHNINIS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
1	TB	PVS programinė įranga	kompl.	1	3 039,17	3 039,17
2	TB	Personalinis kompiuterinis su monitoriumi, pele ir klaviatūra, spausdintuvu, kita reikalinga bazinė programine įranga (Windows ir pan.)	kompl.	1	1 286,25	1 286,25
3	TB	Integracijos (protokolų keitimo) moduliai	kompl.	1	617,40	617,40
4	TB	16 portų Ethernet komutatorius	vnt.	1	514,50	514,50
5	TB	Automatizacijos serveris (integracijos valdiklis)	vnt.	1	2 058,00	2 058,00
6	TB	19" komutacinė spinta 12U	vnt.	1	308,70	308,70
7	TB	Kabelis FTP 6e kat. su PVC izoliacija	m	4300	1,23	5 309,65
		ŠILUMOS PUNKTAS				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
8	VIPA	Lauko oro temperatūros jutiklis (-30...+30)°C	vnt.	1	33,96	33,96
9	VIPA	Vandens temperatūros jutiklis (0...+100)°C paviršinis	vnt.	3	28,81	86,44
10	VIPA	Vandens vožtuvo pavarą, 24V, (0..10)V	vnt.	1	329,28	329,28
11	VIPA	Vandens slėgio jungiklis	vnt.	1	46,31	46,31
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
12	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	20	0,36	7,20
13	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	6	8,23	49,39
14	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	51,45	51,45
		KABELIAI				
15	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	40	0,98	39,10
16	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	20	1,13	22,64
17	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	20	0,62	12,35
18	VIPA	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	40	1,18	47,33
		KONCONDICIONAVIMO SISTEMA				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
19	TB	Programuojamas valdiklis AI - 5, AO – 0, DI - 4, DO - 2	vnt.	1	823,20	823,20
20	TB	Lauko oro temperatūros jutiklis (-30...+30)°C	vnt.	1	33,96	33,96
21	TB	Vandens temperatūros jutiklis (0...+100)°C įmerkiamas	vnt.	4	33,96	135,83
22	TB	Vandens slėgio jungiklis	vnt.	2	46,31	92,61
23	TB	Vandens vožtuvo pavarą, 24V, (0..10)V	vnt.	1	329,28	329,28
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
24	TB	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	1 310,45	1 310,45
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
25	TB	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	40	0,36	14,41
26	TB	Sujungimų dėžutė	vnt.	6	8,23	49,39
27	TB	Metalinės konstrukcijos	kg	2	8,23	16,46
28	TB	Montažinės medžiagos	kompl.	1	51,45	51,45
		KABELIAI				
29	TB	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	60	0,98	58,65
30	TB	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	20	0,62	12,35
31	TB	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	40	1,18	47,33
		ORO TIEKIMO SISTEMA P-2				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
32	VIPA	Programuojamas valdiklis AI - 3, AO – 2, DI - 8, DO - 3	vnt.	1	823,20	823,20
33	VIPA	Dažnio keitiklis (5.5 kW varikliui)	vnt.	1	720,30	720,30
34	VIPA	Lauko oro temperatūros jutiklis (-30...+30)°C	vnt.	1	33,96	33,96
35	VIPA	Vandens temperatūros jutiklis (0...+100)°C įmerkiamas	vnt.	1	33,96	33,96
36	VIPA	Ortakinis oro temperatūros jutiklis	vnt.	1	28,81	28,81
37	VIPA	Oro slėgio skirtumo jungiklis (40...400) Pa	vnt.	1	20,58	20,58
38	VIPA	Oro sklendės pavarą, 24V, spyruoklinė	vnt.	1	94,67	94,67
39	VIPA	Oro sklendės pavarą, 24V, (0..10)V	vnt.	4	86,44	345,74
40	VIPA	Vandens vožtuvo pavarą, 24V, (0..10)V	vnt.	1	329,28	329,28
41	VIPA	Kapiliarinis termostatas	vnt.	1	41,16	41,16
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
42	VIPA	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	1 310,45	1 310,45
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
43	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	40	0,36	14,41
44	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	6	8,23	49,39
45	VIPA	Metalinės konstrukcijos	kg	1	8,23	8,23
46	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	102,90	102,90
		KABELIAI				
47	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	50	0,98	48,88
48	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	20	1,13	22,64
49	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	40	0,62	24,70
50	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	130	0,77	100,32

51	VIPA	Kabelis Cu 2x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	100	0,98	97,76
52	VIPA	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	20	1,59	31,89
53	VIPA	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	20	2,06	41,16
		ORO TIEKIMO SISTEMA P-3				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
54	VIPA	Programuojamas valdiklis AI - 3, AO – 2, DI - 6, DO - 3	vnt.	1	823,20	823,20
55	VIPA	Dažnio keitiklis (5.5 kW varikliui)	vnt.	1	720,30	720,30
56	VIPA	Lauko oro temperatūros jutiklis (-30...+30)°C	vnt.	1	33,96	33,96
57	VIPA	Vandens temperatūros jutiklis (0...+100)°C įmerkiamas	vnt.	1	33,96	33,96
58	VIPA	Ortakinis oro temperatūros jutiklis	vnt.	1	28,81	28,81
59	VIPA	Oro slėgio skirtumo jungiklis (40...400) Pa	vnt.	1	20,58	20,58
60	VIPA	Oro sklendės pavarą, 24V, spyruoklinę	vnt.	1	94,67	94,67
61	VIPA	Oro sklendės pavarą, 24V, (0...10)V	vnt.	3	86,44	259,31
62	VIPA	Vandens vožtuvo pavarą, 24V, (0...10)V	vnt.	1	329,28	329,28
63	VIPA	Kapiliarinis termostatas	vnt.	1	41,16	41,16
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
64	VIPA	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	843,78	843,78
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
65	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	40	0,36	14,41
66	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	4	8,23	32,93
67	VIPA	Metalinės konstrukcijos	kg	1	8,23	8,23
68	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	102,90	102,90
		KABELIAI				
69	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	50	0,98	48,88
70	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	20	1,13	22,64
71	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	40	0,62	24,70
72	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	110	0,77	84,89
73	VIPA	Kabelis Cu 2x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	80	0,98	78,20
74	VIPA	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	20	1,59	31,90
75	VIPA	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	20	2,06	41,16
		VĖDINIMO SISTEMOS PI2, PI3, PI5				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
76	VIPA	Vandens temperatūros jutiklis (0...+100)°C įmerkiamas	vnt.	3	33,96	101,87
77	VIPA	Vandens vožtuvo pavarą, 24V, (0...10)V	vnt.	3	329,28	987,84
78	VIPA	Kapiliarinis termostatas	vnt.	3	41,16	123,48
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
79	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	40	0,36	14,41
80	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	3	8,23	24,70
81	VIPA	Metalinės konstrukcijos	kg	1	8,23	8,23
82	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	82,32	82,32
		KABELIAI				
83	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	60	0,98	58,65
84	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	60	1,13	67,91
85	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	60	0,62	37,04
86	VIPA	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	60	1,18	71,00
		ORO ŠALINIMO SISTEMA I-V				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
87	VIPA	Santykinės oro drėgmės jungiklis	vnt.	1	308,70	308,70
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
88	VIPA	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	823,20	823,20
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
89	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	50	0,36	18,01
90	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	1	8,23	8,23
91	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	51,45	51,45
		KABELIAI				
92	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	20	0,62	12,35
93	VIPA	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	40	1,18	47,33
		GAISRINIS VANDENTIEKIS				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
94	TB	Programuojamas valdiklis DI – 15, DO - 4	vnt.	1	823,20	823,20
95	TB	Vandens slėgio jungiklis	vnt.	4	46,31	185,22
96	TB	Priešgaisrinis mygtukas (raudonas)	vnt.	17	9,26	157,44
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
97	TB	Automatikos skydas	vnt.	1	1 652,78	1 652,78
98	TB	Indikacinis pultas	vnt.	1	308,70	308,70
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
99	TB	Gofruotas PVC vamzdis d25	m	480	0,46	222,26
100	TB	Sujungimų dėžutė	vnt.	4	8,23	32,93
101	TB	Metalinės konstrukcijos	kg	2	8,23	16,46
102	TB	Montažinės medžiagos	kompl.	1	205,80	205,80
		KABELIAI				
103	TB	Kabelis 2x0.75 mm ²	m	40	0,62	24,70
104	TB	Kabelis 7x0.75 mm ² ekranuotas	m	20	3,09	61,74
105	TB	Kabelis 12x0.75 mm ²	m	20	3,19	63,80
106	TB	Kabelis 2x0.8 mm ² E90	m	500	0,93	463,05
107	TB	Kabelis 4x1.5 mm ² E90	m	30	2,57	77,18
108	TB	Kabelis 4x2.5 mm ² E90	m	30	3,50	104,96

109	TB	Kabelis 50x2x1,0 mm ²	m	30	6,69	200,66
		VIRŠSLĖGIO VENTILIATORIAI				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
110	VIPA	Programuojamas valdiklis DI - 9	vnt.	1	770,93	770,93
111	VIPA	Oro slėgio skirtumo jungiklis	vnt.	2	20,58	41,16
112	VIPA	Oro slėgio skirtumo jutiklis	vnt.	2	123,39	246,77
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
113	VIPA	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	1 131,90	1 131,90
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
114	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d25 su PVC izoliacija	m	80	0,46	37,04
115	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	4	8,23	32,93
116	VIPA	Metalinės konstrukcijos	kg	1	8,23	8,23
117	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	205,80	205,80
		KABELIAI				
118	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	80	0,62	49,39
119	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	80	0,77	61,74
120	VIPA	Kabelis Cu 2x2x0.8 mm ² E90 su PVC izoliacija	m	80	2,06	164,64
121	VIPA	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² E90 su PVC izoliacija	m	160	1,94	311,17
		UŽLIJIMO SIGNALIZACIJA				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
122	TB	Programuojamas valdiklis DI - 12, DO - 1	vnt.	1	823,20	823,20
123	TB	Patalpų apsaugos nuo užpylimo jutiklis	vnt.	11	154,35	1 697,85
124	TB	Maitinimo šaltinis užpylimo jutikliui	vnt.	11	30,87	339,57
		AUTOMATIKOS SKYDAI				
125	TB	Automatikos skydas. Pakabinamas arba pastatomas skydas su užrakinamomis durimis IP45. Skydas komplektuojamas kartu su galios skyrikliais, apsaugos automatais, kontaktoriais, terminės apsaugos relėmis, tarpinėmis relėmis, įtampos relėmis, įtampos transformatoriais, režimų perjungikliais, signalinėmis lemputėmis ir kita būtina įranga.	vnt.	1	1 017,00	1 017,00
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
126	TB	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	90	0,36	32,42
127	TB	Gofruotas PVC vamzdis d25	m	10	0,46	4,63
128	TB	Sujungimų dėžutė	vnt.	4	8,23	32,93
129	TB	Montažinės medžiagos	kompl.	1	205,89	205,89
		KABELIAI				
130	TB	Kabelis Cu 3x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	330	1,18	390,51
131	TB	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	10	1,59	15,94
132	TB	Kabelis Cu 7x0.75 mm ² ekranuotas su PVC izoliacija	m	10	3,09	30,87
		PATALPŲ MIKROKLIMATAS				
		AUTOMATIZAVIMO PRIEMONĖS				
133	VIPA	Elektroninis patalpos termostatas, komplekte su reliniu moduliu	vnt.	58	185,22	10 742,77
134	VIPA	Vožtuvo pavarą, 24V	vnt.	92	20,58	1 893,36
135	VIPA	Durų padėties jungiklis	vnt.	1	10,29	10,29
		MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS				
136	VIPA	Gofruotas PVC vamzdis d16	m	1200	0,36	432,18
137	VIPA	Sujungimų dėžutė	vnt.	1	8,23	8,23
138	VIPA	Montažinės medžiagos	kompl.	1	308,70	308,70
		KABELIAI				
139	VIPA	Kabelis Cu 2x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	20	0,62	12,35
140	VIPA	Kabelis Cu 3x0.75 mm ² su PVC izoliacija	m	920	0,77	710,01
141	VIPA	Kabelis Cu 4x1.5 mm ² su PVC izoliacija	m	610	1,59	972,93
		DARBAI				
142	VIPA	Montavimo darbai	kompl.	10	3 658,20	36 582,04
143	VIPA	Apdailos ardymo ir atstatymo darbai	kompl.	10	47,72	477,22
144	VIPA	Paleidimo-derinimo darbai	kompl.	10	1 075,04	10 750,36
145	VIPA	Personalo apmokymas	kompl.	1	272,60	272,60
					IŠ VISO, Eur be PVM:	103 151,88
					Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:	77 851,15
					Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:	25 300,73

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš Vši Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

Rangovas:

Objektas:

Administracinės paskirties pastato, Ozo g. 4A, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žiniaraščio Nr.:

8

Žiniaraščio pavadinimas:

ŠT (Šilumos gamybos ir tiekimo)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis*	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
		CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		IRANGA IR MEDŽIAGOS				
1	VIPA	Temperatūros jutikliai su įvorėmis	vnt.	2	8,82	17,64
2	VIPA	Movinis spyruoklinis atbulinis vožtuvas DN15	vnt.	2	17,64	35,28
3	VIPA	Movinis spyruoklinis atbulinis vožtuvas DN20	vnt.	1	21,36	21,36
4	VIPA	Viengubas vandens cirkuliacinis siurblys vėdinimo sistemai	vnt.	1	3 335,97	3 335,97
5	VIPA	Viengubas vandens cirkuliacinis siurblys fankoilų sistemai	vnt.	1	2 585,56	2 585,56
6	VIPA	Viengubas vandens cirkuliacinis siurblys vėdinimo papildymui (35 % etilenglikolis)	vnt.	1	436,09	436,09
7	VIPA	Dvieigis valdymo vožtuvas su pavara fankoilams Kvs 1,0 m3/h, DN15	kompl.	1	184,24	184,24
8	VIPA	Vandens išleidimo ventiliai su aklėmis DN15	vnt.	1	14,21	14,21
9	VIPA	Šilumokaitis vėdinimo sistemai 95 kW, 35% etilenglikolis (antrinis kontūras).	vnt.	1	5 747,58	5 747,58
10	VIPA	Šilumokaitis fankoilų sistemai 30 kW	vnt.	1	2 798,82	2 798,82
11	VIPA	Uždarymo ventilis DN20	vnt.	2	16,17	32,34
12	VIPA	Uždarymo ventilis DN25	vnt.	2	18,52	37,04
13	VIPA	Uždarymo ventilis DN32	vnt.	2	21,85	43,71
14	VIPA	Uždarymo ventilis DN25	vnt.	2	18,52	37,04
15	VIPA	Uždarymo ventilis DN20	vnt.	2	16,17	32,34
16	VIPA	Uždarymo ventilis/sklendė DN25	vnt.	1	18,52	18,52
17	VIPA	Uždarymo ventilis/sklendė DN25	vnt.	1	18,52	18,52
18	VIPA	Žalvarinis filtras DN32, srieginis	vnt.	1	22,05	22,05
19	VIPA	Techninis termometras bimetalinis 0-80 °C	vnt.	2	15,29	30,58
20	VIPA	Manometras 0-6 bar	vnt.	4	14,21	56,84
21	VIPA	Drenažinis ventilis DN25	vnt.	6	18,52	111,13
22	VIPA	Uždarymo ventilis DN15	vnt.	1	14,21	14,21
23	VIPA	Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis	vnt.	1	54,88	54,88
24	VIPA	Apsauginis vožtuvas 3 bar	vnt.	1	27,44	27,44
25	VIPA	Išsiplėtimo indas plieninis fankoilų sistemai	vnt.	1	455,69	455,69
26	VIPA	Automatinis nuorinimo vožtuvas su išoriniu sriegiu DN15 (1/2"), komplektuojamas su atbuliniu vožtuvu.	vnt.	2	14,21	28,42
27	VIPA	Įvorės manometru pastatymui 1/2"	vnt.	3	8,72	26,17
28	VIPA	Įvorės termometru pastatymui 1/2"	vnt.	2	8,72	17,44
		VAMZDŽIAI				
29	VIPA	Plieninis juodas elektra virintas vamzdis tinkamas naudoti esant slėgiui ir virinimui, DN20	m.	6	18,52	111,13
30	VIPA	DN15	m.	3	18,13	54,39
31	VIPA	Plieniniai vandens – dujų vamzdžiai DN25	m.	6	20,09	120,54
32	VIPA	DN20	m.	10	18,52	185,22
33	VIPA	DN15	m.	4	18,13	72,52
34	VIPA	Fasoninės dalys	kompl.	1	764,38	764,38
35	VIPA	Vamzdinis izoliacinis akmens vatos kevalas su folija d=40 mm, DN25 vamzdžiui	m.	16	18,23	291,64
36	VIPA	d=40 mm, DN20	m.	16	17,44	279,10
37	VIPA	d=40 mm, DN15	m.	7	16,66	116,62
38	VIPA	Plieninių vamzdžių nuvalymas	m ²	2	64,68	129,36
39	VIPA	Vamzdžių padengimas 2 sluoksniais gruntu, numatytas visų vamzdžių išorinių paviršių ir jų fasoninių detalių padengimui. Jeigu gauti vamzdžiai yra su kokybišku padengimu, dengiamos tik pažeistos vietos ir suvirinimo siūlės.	m ²	4	64,68	258,71
40	VIPA	Izoliuojamų vamzdžių ir jų detalių išorinių paviršių antikorozinis padengimas 2 sluoksniais.	m ²	4	53,90	215,60
41	VIPA	Vamzdžiais tekančių agentų žymėjimas žiedais ir rodyklėmis.	kompl.	1	53,90	53,90
42	VIPA	Atraminį konstrukcijų ir pakabų antikorozinis padengimas.	kompl.	1	49,00	49,00
43	VIPA	Vamzdyno praplovimas vandeniu arba prapūtymas oru.	kompl.	1	48,77	48,77
44	VIPA	Vamzdynų hidraulinis bandymas.	sist	1	49,00	49,00
					IŠ VISO, Eur be PVM:	19 040,99
					<i>Iš jų Energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Eur be PVM:</i>	<i>19 040,99</i>
					<i>Iš jų VI Turto banko finansuojama dalis, Eur be PVM:</i>	<i>0,00</i>

Pastabos:

* - Finansavimo šaltinis: 1) VIPA - energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės finansuojamos iš VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūros; 2) TB - darbai finansuojami iš VI Turto banko lėšų.

5 147,50	4902,38
80,12	76,30
80,12	76,30
19,43	18,50
15,23	14,50
23,73	22,60
21,32	20,30
81,90	78,00
103,43	98,50
268,80	256,00
1,47	1,40
72,29	68,85
151,83	144,60
29,40	28,00
92,40	88,00
281,40	268,00
	0,00
312,90	298,00
152,25	145,00
155,40	148,00
239,40	228,00
225,75	215,00
176,40	168,00
69,30	66,00
69,30	66,00
	0,00
61,53	58,60
80,85	77,00
199,50	190,00
199,50	190,00
25,83	24,60
30,35	28,90
10,29	9,80
82,53	78,60
82,53	78,60
18,90	18,00
71,40	68,00
4 578,80	4360,76
4 332,50	4126,19
103,43	98,50
103,43	98,50
92,40	88,00
92,40	88,00
186,90	178,00
256,20	244,00
29,40	28,00
1,47	1,40

51,45	49,00
	0,00
10,29	
11,76	
15,23	
18,69	
2,42	
2,63	
2,94	
3,05	
4 688,00	
17,33	
19,74	
19,74	
23,52	
16,17	
315,00	
103,43	
46,73	
103,43	
92,40	
373,80	
373,80	
373,80	
1,47	
1,47	
	0,00
10,29	
11,76	
15,23	
18,69	
11,76	
13,86	
14,18	
15,33	
2 890,00	
117,60	
17,33	
19,74	
17,33	
19,74	
23,52	
17,33	
19,85	
16,17	
13,13	
92,40	

315,00
103,43
46,73
103,43
1,47
1,47
27,83
1 931,35
1 974,00
162,75
2,94
14 498,80
151,20
16,07
15,02
14,28
14,07
31,08
1,05
2,10
2,10
2,10
84,00
2,10
46,20

0,00
26,50
1839,38
1880,00
155,00
2,80
13808,38
144,00
0,00
15,30
14,30
13,60
13,40
29,60
0,00
1,00
2,00
2,00
2,00
80,00
2,00
44,00
0,00
0,00
0,00

907,00	812,77
735,00	658,64
1 898,00	1700,81
797,00	714,20
289,00	258,97
1 097,00	983,03
1 008,00	903,27
414,00	370,99
425,00	380,84
264,00	236,57
293,00	262,56
335,00	300,20
668,00	598,60
468,00	419,38
474,00	424,75
951,00	852,20
818,00	733,01
916,00	820,83
692,00	620,11
396,00	354,86
403,00	361,13
484,00	433,72
1 023,00	916,72
956,00	856,68
1 101,00	986,61
1 100,00	985,72
894,00	801,12
848,00	759,90
965,00	864,74
436,00	390,70
389,00	348,59
804,00	720,47
1 549,00	1388,07
1 030,00	922,99
242,00	216,86

285,00	255,39
228,00	204,31
311,00	278,69
754,00	675,66
301,00	269,73
310,00	277,79
1 088,00	974,96
1 180,00	1057,40
689,00	617,42
1 230,00	1102,21
2 124,00	1903,33
2 124,00	1903,33

PRIEDAS NR. 7
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO FORMA

SUTARTIES PAVADINIMAS			
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO VERSIJA		SUBRANGOVŲ SĄRAŠO DATA	

Eil. Nr.	Subrangovo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas	Subrangovo faktinės buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, nuoroda į tinklalapį	Subrangovo atstovo vardas, pavardė, mob. telefonas, el. pašto adresas¹	Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslus aprašymas
Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas				
1.				
2.				
3.				
4.				
Kiti Subrangovai				
5.				
6.				
7.				
8.				

¹ Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Subrangovo atstovu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.

**PRIEDAS NR. 8
SPECIALISTŲ SĄRAŠAS**

SUTARTIES PAVADINIMAS			
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SPECIALISTŲ SĄRAŠO VERSIJA		SPECIALISTŲ SĄRAŠO DATA	2022 08 18

Eil. Nr.	Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus	Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas¹	Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas	Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas
1.	Projekto vadovas	Artūras Minevičius. Mob +370 65250896; el.p. arturas@naresta.lt	UAB „Naresta“; į.k. 122596696	Statybos-remonto darbai
2.	Statinio statybos vadovas	Ovidijus Plečkaitis. Mob +370 65663738; el.p. ovidijus@naresta.lt	UAB „Naresta“; į.k. 122596696	Statybos-remonto darbai
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

¹ Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.

PRIEDAS NR. 9
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas			
Statybvietės adresas			
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Šiuo aktu [Užsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / Užsakovas] priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.		
Statybvietės dydis ir būklė	☐ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).		
Priedai	– statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema); ☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperų, raudonųjų linijų schemas; ☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, nužymėjimo statybvietėje schemas; ☐ – esančių statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas; ☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; ☐ – kita informacija apie statybvietės būklę.		

Šalių atstovų parašai

PRIEDAS NR. 10
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas			
Priimami Darbai	– <i>[nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose]</i> Dalis – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: – be išlygų – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte		
Darbų pabaigos data	<i>[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (žr. Sutarties sąlygų 7.2.5 punktą)]</i>		
Sutarties kaina	[...] EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas	– pridedamas		

Šalių atstovų parašai

PRIEDAS NR. 11
ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA

Fiksuoto įkainio sutartis

Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Akto data:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.

Akto laikotarpis:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM		Praeitais laikotarpiais		Ataskaitiniu laikotarpiu		Likutis	
				Vnt. kaina	Kaina, iš viso	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM	Kiekis	Kaina, EUR, be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:				0,00		0,00		0,00		0,00
	PVM:				0,00		0,00		0,00		0,00
	IŠ VISO SU PVM:				0,00		0,00		0,00		0,00

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

**PRIEDAS NR. 12
PAŽYMOŠ APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA**

Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Pažymos data:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR.

Pažymos laikotarpis:

Eil. Nr.	Darbų grupės (Darbo) pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR, be PVM	Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM			Atliktų Darbų procentas %		
			Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Projekto pradžios	Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Sutarties įsigaliojimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PVM:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IŠ VISO SU PVM:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Sulaikoma suma, proc.:							
	Sulaikoma suma, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Avanso išskaita, proc.:							
	Išskaitytas avansas, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mokėtina suma, EUR, be PVM:			0,00				
	Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM):							
	Rangovo gauti mokėjimai, EUR:							
	Užsakovo skola, EUR:							

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

PRIEDAS NR. 13
TRIŠALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba – susitarimo turinys negali būti keičiamas, išskyrus informacijos įrašymą arba patikslinimą pilkai pažymėtose vietose

TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ____

[data, vieta]

Valstybės įmonė Turto bankas (Užsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį;
- (B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
- (C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;
- (D) Užsakovo prievolės sumokėti už Darbus terminas pagal Sutarties sąlygų 16.2.10 punktą ir Užsakovo užduotį yra [30 dienų ir 45 dienų dėl VIPA finansuojamų darbų] nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo dienos;
- (E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra [0,03]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

sudaro šį Susitarimą:

1. Susitarimo objektas

- 1.1. Užsakovas įsipareigoja Susitarime nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už atliktus Darbus.
- 1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Sutarties sąlygos. Jokios šio Susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pakeičiančios Sutarties sąlygas arba joms prieštaraujančios.

2. Sąvokos

- 2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

- 2.1.1. **Susitarimas** – šis Trišalis susitarimas su Subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo;

- 2.1.2. **Sutartis** – 20_ m. _____ d. Statybos rangos sutartis Nr. _____, kurią sudarė Užsakovas ir Rangovas dėl [Sutarties pavadinimas];

- 2.1.3. **Darbai** – darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą (teikimą) perdavė Subrangovui;

- 2.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

- 2.1.5. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties vykdymo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.

3. Atsiskaitymų tvarka

- 3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir į ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą įtraukti tinkamai atliktus Darbus.

3.2. Atliktų darbų akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę, joje išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir pateikti Subrangovui pasirašyti (arba gauti atskirą Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos dydžio). Subrangovui mokėtina suma turi būti nurodyta eurais be PVM ir turi būti išskirta mokėtino Subrangovui PVM suma bei atvirkštinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę (su Subrangovo rašytiniu patvirtinimu, jeigu reikalingas), Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą pasirašyti Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę ir gražinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pažymą apie atliktų darbų vertę, be kita ko, dėl to, kad joje nurodyta Subrangovui mokėtina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo šio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytą terminą pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą visai mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę. Subrangovas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų už Darbus tiesiogiai Užsakovui.

3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus atsiranda tik įvykus visoms aukščiau aprašytoms sąlygoms, kurių paskutinioji turi būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas įgyja solidarią reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o Rangovas ir Užsakovas įgyja solidarią prievolę sumokėti Subrangovui apmokėjimą už Darbus, lygų Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytai Subrangovui mokėtinai sumai.

3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime;

3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje.

3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka Subrangovui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą Subrangovui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo prievolė, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolė Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisės reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę pagal Susitarimo 3.7 punktą, kol nesuėjo prievolės įvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas privalo nedelsdamas sumokėti šią sumą Subrangovui ir pateikti Užsakovui tokio sumokėjimo įrodymus.

3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaikyti mokėjimus, daryti įskaitymus pagal Sutartį, tokius kaip įskaityti Rangovo gražintiną avansą, Rangovo mokėtinas netesības, Rangovo mokėtinas Užsakovo išlaidų kompensacijas, sumažinti Sutarties kainą (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju Užsakovas privalo informuoti Subrangovą apie Rangovui pareikštus atsikirtimus ir jų piniginę sumą ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad Užsakovas vykdytų jam mokėjimo prievolę tokiai pačiai sumai.

3.12. Visi mokėjimai pagal Susitarimą atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita.

3.13. Už pavėluotus mokėjimus pagal Susitarimą moka Šalis privalo sumokėti gaunančiajai Šaliai Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambulėje.

3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iškėlimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisės, kylančios iš šio Susitarimo.

4. Užsakovo reikalavimo teisė į Subrangovą

Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja tokią pačią reikalavimo teisę į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo, kokią turi Rangovas.

5. Šalių pareiškimai ir garantijos

5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad:

5.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės su specialiu leidimu, sutikimu gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

5.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

5.1.4. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia Šalies įstatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Susitarimą tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš Susitarimo kylančius įsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitoms Šalims atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės, arba skolininkas pažeidžia savo prievolės kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės nesudaro pagrindo nė vienai Šaliai nutraukti Susitarimą.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka

7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Susitarimo arba susiję su Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.

7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui su kopija trečiajai Šaliai. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti visų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.

7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas bus privalomas Šalims ir Šalys privalės nedelsdamos jį vykdyti.

7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.

7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai Šaliai. Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.

7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo arba susijęs su juo, ar jo pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievolės pagal Susitarimą arba sustabdyti jų vykdymą.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisės aktai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti įforminti raštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu šiame Susitarime, arba turi būti pasirašyti ranka ir įteikti kitoms Šalims asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių adresais, nurodytais šiame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms Šalims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Šalys gauna tokį pranešimą, jos visus remiantis Susitarimu siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kitos Šalys negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomos kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką.

8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. Darbo diena laikoma bet kuri metų diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos valstybines šventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja, kai jį pasirašo visos Šalys (kai jį pasirašo paskutinioji Šalis), įskaitant kai Šalių atstovai Susitarimą pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų šalinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamas tik visų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio Susitarimo nuostatų negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo nuostata, kuri yra pripažinta tik dalinai negaliojančia ar neįgyvendinama, galioja tiek, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo minėtoji nuostata Šalių būtų nedelsiant pakeista nauja teisės aktų reikalavimus atitinkančia nuostata, pagal turinį, prasmę ir tikslą kaip galima artimesne tokiai negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos Šalys privalo viena kitai pateikti operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar sąlygoti jo pažeidimą.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimo autentiškumas patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Susitarimas pasirašomas Šalių vadovų (arba jų įgaliotų atstovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarimą atidžiai perskaitė, išsiaiškino ir suprato jo turinį ir pasekmes bei priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

10. Šalių kontaktiniai duomenys

Užsakovas:

Valstybės įmonė Turto bankas
 Registruota Lietuvos Respublikos
 juridinių asmenų registre, registro
 tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Kodas 112021042
 PVM kodas [...]
 Adresas korespondencijai
 [...]
 Atstovo mob. tel. [...]
 Atstovo el. p. [...]
 Banko sąskaitos Nr. [...]
 [...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardė]
 [pareigos / atstovavimo pagrindas]

Rangovas:

[Rangovo pavadinimas]
 Registruota [registro pavadinimas],
 registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo
 pavadinimas]
 Kodas [...]
 PVM kodas [...]
 Adresas korespondencijai
 [...]
 Atstovo mob. tel. [...]
 Atstovo el. p. [...]
 Banko sąskaitos Nr. [...]
 [...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardė]
 [pareigos / atstovavimo pagrindas]

Subrangovas:

[Subrangovo pavadinimas]
 Registruota [registro pavadinimas],
 registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo
 pavadinimas]
 Kodas [...]
 PVM kodas [...]
 Adresas korespondencijai
 [...]
 Atstovo mob. tel. [...]
 Atstovo el. p. [...]
 Banko sąskaitos Nr. [...]
 [...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardė]
 [pareigos / atstovavimo pagrindas]

**PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas			
Susitarimo pagrindas:	[Nurodomi Sutarties sąlygų punktai arba Įstatymų straipsniai (punktai)]		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) [...]		
Sutarties kaina po Susitarimo	[...] EUR [Įrašoma Sutarties kaina, atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Darbų terminai po Susitarimo	[...] [Įrašomi Darbų terminai, atsižvelgiant į jų pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi]		
Susitarimo priedai:			

Šalių atstovų parašai

Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos

TURINYS

1. Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas	3	10. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas	25
1.1. Sąvokos	3	11. Darbų terminai	26
1.2. Sutarties aiškinimas	6	11.1. Darbų terminai ir Grafikas	26
1.3. Dokumentų viršenybė	6	11.2. Darbų terminų pratęsimas	27
2. Sutarties dalykas	6	11.3. Darbų paspartinimas	27
3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys	6	11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą	27
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu priimti įsipareigojimai	6	11.5. Darbų vykdymo sustabdymas	28
3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas	7	12. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai	29
3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais	7	13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	29
3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas	8	14. Draudimas	31
3.5. Specialistai	8	14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai	31
3.6. Vadovavimas Darbams	9	14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	31
4. Šalių bendradarbiavimas	9	14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas	32
4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga	9	15. Sutarties kaina	32
4.2. Šalių atstovai	9	15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas	32
5. Darbų dokumentai	10	15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį	32
5.1. Užsakovo dokumentai	10	15.3. Fiksuota kaina	33
5.2. Rangovo dokumentai	11	15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis	33
5.3. Darbo projektas	11	15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio	33
5.4. Išpildomoji dokumentacija	12	15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas	34
5.5. Naudojimo instrukcijos	12	15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo	35
5.6. Klaidos Darbų dokumentuose	13	15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo	35
5.7. Darbų dokumentų pakeitimai	13	15.9. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas	35
5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas	14	15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių	36
5.9. Intelektinės nuosavybės teisės	15	15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl įstatymų pakeitimo	36
6. Statybos darbų vykdymas	15	16. Atsiskaitymo tvarka	36
6.1. Statybvietė	15	16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)	36
6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje	16	16.2. Tarpiniai mokėjimai	37
6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos	17	16.3. Galutinis atsiskaitymas	39
6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai	17	16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai	39
6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis	19	17. Konfidenciali informacija	39
6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas	19	18. Asmens duomenų apsauga	40
6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės	19	19. Trečiųjų asmenų patikrinimai	40
6.8. Mokymai	20	20. Teisių perleidimas	40
6.9. Bandymai	20	21. Pareiškimai ir garantijos	41
7. Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas	21	22. Bendrieji atsakomybės klausimai	41
7.1. Darbų pabaiga	21	23. Nenugalima jėga	41
7.2. Darbų priėmimas	22	24. Sutarties nuostatų negaliojimas	42
8. Statybos užbaigimas	23	25. Sutarties pakeitimai	42
8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo	23	26. Sutarties nutraukimas	43
8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo	23	26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų	43
9. Rangovo garantiniai įsipareigojimai	24	26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva	43
9.1. Garantiniai terminai	24	26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva	44
9.2. Pretenzijos dėl defektų	24	26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju	44
9.3. Defektų šalinimas	24	27. Bendravimo tvarka ir kalba	45
9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų	25	28. Taikoma teisė	45
		29. Pretenzijos ir ginčų sprendimas	45
		30. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	46

STATYBOS RANGOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. **Atsisakomi darbai** – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigijami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;

1.1.3. **Bendrosios sąlygos** – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“

1.1.4. **Dalis** – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. **Darbai** – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. **Darbo projektas** – visuma įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. **Darbų dokumentai** – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. **Darbų terminai** – Galutinis terminas ir Etapų terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai));

1.1.10. **Etapas** – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose.

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalys) nevéluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą, kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent išimtinu atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11. **Etapo terminas** – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiama kiekvieno Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12. **Galutinis terminas** – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas;

1.1.13. **Garantinis terminas** – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14. **Grafikas** – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų;

1.1.15. **Išlaidos** – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;

1.1.16. **Įrenginiai** – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;

1.1.17. **Įstatymai** – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18. **Objektas** – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19. **Papildomi darbai** – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taismo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 4) nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta papildomiems Darbų kiekiams (15.2.5 punktas), – kai viršijama ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.20. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.21. **Pelnas** – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis, kuris skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą;

1.1.22. **Pirkimas** – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23. **Pirkimo dokumentai** – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju;

1.1.24. **PĮ** – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.25. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26. **Prekės** – Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.27. **Priemonės** – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro;

1.1.28. **Rangovas** – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių perėmėjai;

1.1.29. **Rangovo dokumentai** – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., *leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.*);

1.1.30. **Rangovo pasiūlymas** – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;

1.1.31. **Rangovo personalas** – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.32. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33. **Specialistas** – Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.34. **Statinio projektas** – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo projekto. Sutarties

sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.35. **Statybos darbai** – statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį;

1.1.36. **Statybos produktai** – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus įrenginius ir Priemones);

1.1.37. **Statybos užbaigimas** – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal įstatymuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;

1.1.38. **Statybos užbaigimo aktas** – tai pagal įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas įstatymuose numatytas dokumentas);

1.1.39. **Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas** – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.40. **Subrangovas** – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Statybos produktų įrengimo ar įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.41. **Sulaikoma suma** – Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte);

1.1.42. **Susitarimas** – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.43. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;

1.1.44. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.45. **Sutartis** – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.46. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.47. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48. **Užsakovas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.49. **Užsakovo dokumentai** – Statinio projektas, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybą ir Darbus;

1.1.49.1. **Užsakovo personalas** – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.50. **Užsakovo užduotis** – dokumentas, kuris vadinasi „Užsakovo užduotis“ arba „Techninė specifikacija“, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis, nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į Statinio projektą.

1.1.51. **Valdžios institucijos** – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.52. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.53. Statinio projektą parengęs **Projektuotojas**, Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas **Statinio statybos vadovas**, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis **Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas** (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas**, Statybos darbų techninę priežiūrą organizuojantis **Techninės priežiūros rangovas** (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų **Techninis priežiūrėtojas** yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.54. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia įstatymai, galiojantys Sutarties

sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ ir PJ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arba visai nėra.

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.2. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;

1.3.3. priedai, išvardyti Specialiosiose sąlygose pateiktame sąrašė aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų.

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutarčiai Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų.

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų.

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., *priedas Nr. 10¹*). Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, Statybos darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMO PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu priimti įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdytys Subrangovai ir Specialistai atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą, išskyrus 3.1.7 punkte numatytą atvejį. Į baudos sumą, mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo tokių Įstatymų reikalavimus, bet dėl to vėluoja Darbai nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąrašė, kurį Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąrašė įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų reikalavimų.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąrašė.

3.2.7. Jeigu paaiškėja, kad vykdyt Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąrašė, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų sąrašą.

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodant Subrangovų sąrašą, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PJĮ taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PJĮ taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialistų sąrašą, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąrašą pateiktos informacijos apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialistų sąrašą įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusio darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad

asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiuncia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų atlikimą.

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, o tais atvejais, kai Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir nurodyti jų

kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdamą Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų vykdyti dėl pasibaigusio darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono (įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis per 5 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo kandidatūrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai privaloma pagal Įstatymus.

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo dokumentus per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvadą per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizę turi būti atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvadą per Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės išvadą faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios institucijoms.

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje;

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės išvadą, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 8 išvardyti Specialistai, kurių profesinė kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi

Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis.

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, kurią galiojusius Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti nuo 2020-01-01) numato, kad:

- 1) *Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai;*
- 2) *Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;*
- 3) *Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.*

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto dalį ir 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą iki atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinių Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą.

5.4. Išpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomas tikslios visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija.

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti aiškos ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 punktu.

Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.

5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos darbų vykdymo pradžios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamos organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių:

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar įrenginiai;

5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui);

5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.

5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą

viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktą „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygų Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai perskaičiuojamos Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4 punkte numatyto atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.

5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir 27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).

5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno kompensavimą Rangovui.

5.8.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.9.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintą licenciją naudotis visomis turinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (**Licencija**). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1 punktą.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos naudoti bet kokuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje, Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinių ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti statybvietę.

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 9 pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais (pagal priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdomas darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus parengtame statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės sąlygos (įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, bet neįskaitant klimatinės sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos tyrimus atlikę asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa arba įtaria radęs sprogmenų arba žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinanti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatinės, meteorologines ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų statybvietėje pradžią nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdyimo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. Jeigu Specialiosiose sąlygose ar Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip, turi būti pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas.

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio

konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą.

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 3 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių statybvietėje, saugumą.

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai nepatektų asmenys.

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos darbų sukiamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu yra neatidėliotina būtina atlikti konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas turtas.

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintis statinio statybos vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui prieigą, leidimus, darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo arba Techninio priežiūrėtojo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių įstatymų pažeidimą.

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar įrenginius arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje.

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jų buvimą vietas pagal įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos darbus.

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už vykdančią Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygojo Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir įrenginius, kurie atitinka visus įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatyti paskirčiai ir neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus Statybos produktus ir įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o įrenginiai – atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu su atitinkamais

Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos produktams ar Įrenginiams.

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiamą nuosavybės teisę į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir Įrenginių vienetus tampa Rangovo nuosavybe, kai yra pakeičiami naujais.

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instrukuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką.

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtoju 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam prižiūrėtoju ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui.

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtintus Techninio priežiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis priežiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Techninio priežiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei priežiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinų dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio priežiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinų dalių kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje „Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktą „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui.

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam priežiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus dokumentus.

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (**Defektų aktas**); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, vadovaudamasis 9.2.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo.

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.1.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir (arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu metu, kai Šalys sudaro Objekto (Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

8.1.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 5 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo rašytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto suderintą numatomų išlaidų sumą.

8.1.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

8.1.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas

netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.2.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (išskyrus 8.1.2 punktą), ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.2 punkte nurodytos taisyklės.

8.2.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir (arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 5 darbo dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11 punkte (vienašalis Darbų perdavimas) ir 8.2.3 punkte (Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą) numatytus atvejus.

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo (*pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.*). Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalį) pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.1.4 punktą ar 8.1.5 punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už terminą, kurį tęsėsi 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio priežiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdamas Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus

terminus.

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.3.4. Sutaistytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti naują kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokių Įrenginio ar jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte.

9.3.6. Sutaisyti ar perdaryti Statybos darbus ar Objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam Įrenginiui ar jo naujai daliai taikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiai Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.

9.3.10. Užsakovas per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai pagrįstą terminą.

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teisimą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (**Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas**), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko

(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną (9.1.1 punktas);

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiojotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių);

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

10.2.13. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

10.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų priėmimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeičia Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą „Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybviety (įskaitant Statybos produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte) vykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins Darbus (*pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.*). Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą (vadinamieji lygiagretūs vėlavimai):

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsimi tokia trukme, kiek Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus iki paaiškeįant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą. *Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3 savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos Išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 savaitę.*

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan.).

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam patirtas papildomas išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą.

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalys). Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas sąlygoja paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja toks Etapų vėlavimas. *Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalys) vėluoja iš viso 3 savaites.*

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalys) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti Rangovo užsąskaitą ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių,

kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietyje ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietyės Išlaidos, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir Pelną. Tuo tikslu Šalis privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieta pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalis privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnauja Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo pailgėtų Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalis privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (**Sutarties įvykdymo užtikrinimas**). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina;

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas kitas šio 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti

reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiojotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas Išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo.

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasilikytų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą,

kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.5.4. atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl į Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį;

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai:

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; arba

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo **projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu**) – jeigu Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo **Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu**);

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso.

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisyklės pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos.

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galėtų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui

papildomas draudimo išlaidas 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas.

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (**Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklės**), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (**Statybos darbų draudimo taisyklės**), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“.

15.1.2. Pradinės sutarties vertė, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

15.1.3. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais.

15.1.6. Pradinės sutarties vertės detalizavimas, jeigu Rangovas tokį pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis.

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 4).

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą.

15.2.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per maži Darbų kiekiai, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka, kokia yra nustatyta 5.6 punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.

15.2.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildomiems Darbų kiekams skirta lėšų suma (vad. papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame punkte nurodytas vertes, įsigijami sudarant Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą Rangovo pasiūlyme.

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.6 punktu „Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 5.6.5 punkte nustatytas sąlygas.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant – detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploataavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis;

15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas (apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir (b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei Pelno dydis, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir, atitinkamai, Specialiosiose sąlygose.

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti.

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis ir jis yra pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų žiniaraštį (priedą Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio

15.5.1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4 punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių)

esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje;

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos padidėjimas (sumažinimas). *Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama iki 105 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15% pradinės kainos, sudaro $135\,000 - 100\,000 = 35\,000$ eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% pradinės kainos, sudaro $100\,000 - 95\,000 = 5\,000$ eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).*

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažymeje apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai) sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius už permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridėdant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisyklės nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.8.3.5. visais aukščiau išvardytais atvejais Pelnas apskaičiuojamas, kaip Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis nuo Išlaidų sumos.

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą.

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalis privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka), ir Užsakovo prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms Išlaidoms sumažinti.

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalis sudarė Susitarimą.

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.3 punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos atimant tokių sutaupyty Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų Išlaidų sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai (imperatyvios teisės normos), kurie nustato didesnes Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimtys pakeičiamas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (*pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai*). Jeigu Rangovo pareigų pasikeitimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas netaikomas (*pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnę darbo užmokesčių darbuotojams*).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios

Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurai;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktą);

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso sumomis;

16.1.2.11. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;

16.1.2.12. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

16.1.2.13. Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojų patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 24 dienos

(įskaitytinai).

16.2.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu dokumentus.

16.2.4. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

16.2.6. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai.

16.2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

16.2.8.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).

16.2.9. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinis atvejus.

16.2.10. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą **per 30 dienų** nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.11. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.12. Už vėlavimą pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktą Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatą) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į statybietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius, pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar Statybos produkto pristatymo į statybietę terminą bent prieš 15 dienų iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu pagal priede Nr. 13 pateiktą formą:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos dydžio, kurio suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui;

16.2.17.3. Jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamasi žemiau nurodytais reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma):

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.18.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos (**Galutinio atsiskaitymo sąlygos**):

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.1 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo“ arba 8.2 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius už Sulaikomą sumą.

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto (Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atsiskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei.

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą Rangovui

nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo sutikimo.

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurai. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdamą užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie įsitikintų, jog vykdam Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų patikrinimus.

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų patikrinimų.

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalis privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar interesus.

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis nevirsija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalis atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingsais.

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, vadovaudamasi 25.4 punktu, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 97 straipsnyje nurodytos vertės.

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro Susitarimą.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir (arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarinius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, arba Rangovo išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių, kurios sąlygoja papildomas išlaidas (pvz., *didinti darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.*);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymui ir Darbų terminams arba Rangovo išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

- 25.4.4. pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.
- 25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 punktą, privalo per 10 darbo dienų (arba kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.
- 25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo patikslinti Susitarimą.
- 25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.
- 25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų).
- 25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus konkrečius veiksmus pagal Sutartį, Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo sustabdymas).
- 25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo Pradinės sutarties vertės.
- 25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas privalo pavišinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PJ 46 straipsnyje nustatyta tvarka.
- 26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**
- 26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų**
- 26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir koku būdu priešinga Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisyys pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti.
- 26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.
- 26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva**
- 26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:
- 26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;
- 26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;
- 26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Užsakovo užduotyje;
- 26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų;
- 26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę;
- 26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;
- 26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių

susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pažeidžiant imperatyviasias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviasias Įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant neteisėtųjų dalių.

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Užsakovą.

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą.

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto (Darbų pabaiga) reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta

tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, statybvietsės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3 punktą.

26.4.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietsės visą Rangovo turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietsę, pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietsę, perduoti Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik po Objekto perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus perduoti Užsakovui visus statybvietsėje esančius ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po Užsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, negali atšaukti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietsę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą).

26.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš statybvietsės viską, kas, Užsakovo nuomone, yra nereikalinga.

26.4.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.4.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaukyti Objektą, statybvietsę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendimais užtikrinta turinio apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

- 29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.
- 29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.
- 29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.
- 29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.
- 29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.
- 29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.
- 29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
- 29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

- 30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas ir Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis.
- 30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama Specialiosiose sąlygose).
- 30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas lietuvių kalba.
- 30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2.1 punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.
- 30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.
- 30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.