

SUSITARIMAS
PRIE 2021M. BIRŽELIO 3 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-18

2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 16S- 39 (5.6.)

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Konsolė“**, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2021 m. birželio 3 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-18 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 7.1 (papildomų darbų atsiradimo priežastis – pasikeitę Užsakovo poreikiai), Sutarties bendrosios dalies 3.8.2 ir 3.13.2.4 papunkčiais, papildomų statybos darbų Lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo priedas), sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo priede nurodytus papildomus statybos darbus. Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo priede nurodytų papildomų statybos darbų fiksuota kaina yra 789,65 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 65 ct) su PVM, kuris sudaro 137,05 Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni eurai, 05 ct).

2. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kaina, kuri yra 789,65 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 65 ct), didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 487 450,33 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 33 ct) su PVM, kuris sudaro 84 598,82 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 82 ct).

4. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5. Šalys pareiškia, kad Susitarimo priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.



6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir priimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja įgaliojams Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedą.

8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. Susitarimo priedas – papildomų statybos darbų Lokalinės sąmatos, 2 lapai.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Kodas 140582050
Telefonas 8 46 401433
Faksas 8 46 401433
A.s. LT80 7300 0100 0231 0902
AB bankas Swedbankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas



Rangovo vardu

UAB „Konsolė“
direktorius

Gintaras Puzas



Slainis, I. Laiņmojo speciālistos pakalpius (vīrus) pēstamie (mokyti) patēriņi Eiropas un ASV
Klasi dūje slaidības projekta "EŠPĒ DOMĀ DARĪTĀI"

A.V.

$$D^{\alpha} u = f$$
