

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 7 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-27

2022 m. d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Konsolė“**, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2020 m. spalio 7 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-27 (toliau – Sutartis) Specialiosios dalies 2.4 ir 2.5 papunkčiais, Bendrosios dalies 3.8.3.1, 3.8.3.4, 3.13.2.1 papunkčiais ir bendrosios dalies 17 punktu, nevykdomų statybos darbų objektine ir lokaline sąmatomis (Susitarimo Priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo Priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 3139,18 Eur (trys tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni eurai, 18 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų kaina 3139,18 Eur (trys tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni eurai, 18 ct) su PVM yra mažinama Sutarties kaina (įvertinus 2022-07-22 susitarimą Nr.16S-30), kuri po sumažinimo sudaro 702 940,37 Eur (septyni šimtai du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų, 37 ct) su PVM.

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo Priede nurodyti nevykdomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

5. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir Susitarimo Priedą.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Susitarimo priedas - Nevykdomų statybos darbų objektinė ir lokalinės sąmatos kopija, 5 lapai;

8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Direktoriaus

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Kodas 140582050
Telefonas 8 46 401433
Faksas 8 46 401433
A.s. LT80 7300 0100 0231 0902
AB bankas Swedbankas

Rangovo vardu

UAB „Konsolė“ direktorius

Gintaras Pužas

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES
PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT
Statinsys 42 SANDĖLIS NR.33F1P / NEVYKDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	2 STATINIO ARCHITEKTŪRA	- 1040,6		- 1040,6	- 860,0
	Iš viso:	- 1040,6		- 1040,6	- 860,0

Sudarė:

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT
Statinsys 42 SANDĖLIS NR.33F1P / NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 2 STATINIO ARCHITEKTŪRA

					Suma žiniaraščiui				-1 040,60 EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR							
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso				
5 ĮVAIRŲS DARBAI												
1	N7-229	Metalinių turėklų įrengimas /NPL/	100m	- 0,05	- 22,18	- 653,96	- 0,29	- 676,43				
Skyriuje 5					- 22,18	- 653,96	- 0,29	- 676,43				
Viso žiniaraštyje 2					- 22,18	- 653,96	- 0,29	- 676,43				
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(-22.18)					- 0,89							
					- 23,07	- 653,96	- 0,29	- 677,32				
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-22.18+-0.89)					- 0,41							
					- 23,48	- 653,96	- 0,29	- 677,73				
Statinio statybos išlaidos									- 47,44			
Statybvietės išlaidos 7.00%									- 725,17			
Iš viso tiesioginės išlaidos									- 4,82			
Pridėtinės išlaidos 20.90%(-22.18+-0.89)									- 14,6			
Pelnas 2.00%(-725.17+-4.82)									- 19,42			
Iš viso netiesioginės išlaidos									- 744,59			
									- 115,41			
									- 860,0			
									- 180,6			
									- 1040,6			

Sudarė: _____

(t)

Štaičiai patvirtinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Antrojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT

Statinys 43 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS / NEVYKDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
14	LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI	- 2081,91		- 2081,91	- 1720,59
15	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI	- 16,67		- 16,67	- 13,78
	Iš viso:	- 2098,58		- 2098,58	- 1734,37

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ | SPECIAL.,PROJEKT
Statiny's 43 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS / NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 14 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

Suma žiniaraščiui					-2 081,91 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 LAUKO VANDENTIEKIS								
1	N22-117	Vamzdynai iš polietileningų D iki 100mm vamzdžių	m	- 35,33	- 121,39	- 3,36	- 17,56	- 142,31
2	1020-72.1	PE 100 slėgio vamzdžiai, PN 10, 110x6.6	m	- 35,33		- 210,21		- 210,21
3	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus vnt. flanšinių trišakių montavimas	vnt.	- 1,0	- 6,61			- 6,61
4	1005-67.1	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	- 1,0		- 115,0		- 115,0
5	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas	vnt	- 1,0	- 26,4	- 7,56		- 33,96
6	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	- 1,0		- 120,0		- 120,0
7	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus vnt. flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	- 1,0	- 7,63			- 7,63
8	1005-154	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	- 1,0		- 120,0		- 120,0
9	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose	km	- 0,03533	- 141,66		- 351,31	- 492,97
10	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	100m	- 0,3533	- 15,95	- 16,62		- 32,57
Skyriuje 1					- 319,64	- 592,75	- 368,87	- 1281,26
Viso žiniaraštyje 14					- 319,64	- 592,75	- 368,87	- 1281,26
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(-319.64)					- 12,79			
					- 332,43	- 592,75	- 368,87	- 1294,05
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-319.64+-12.79)					- 5,95			
Statinio statybos išlaidos					- 338,38	- 592,75	- 368,87	- 1300,0
Statybvietsės išlaidos 7.00%								- 91,0
Iš viso tiesioginės išlaidos								- 1391,0
Pridėtinės išlaidos 20.90%(-319.64+-12.79)								- 69,48
Pelnas 2.00%(-1391.00+-69.48)								- 29,21
Iš viso netiesioginės išlaidos								- 98,69
								- 1489,69
Bendra vertė be PVM								- 230,9
Indeksavimo koeficientas 15,5 proc.								- 1720,59
Bendra vertė be PVM su koef.								- 361,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								- 2081,91
Bendra vertė su PVM								- 2081,91

Sudarė: _____
(Pavarde)

Eliaiva pelikianti
Inžinierė
Antrojo projekto valdymo agentūros
statybos inžinierė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė P200723 SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.32F1P KAPITAL.REMONTA IR SANDĖLIAV.PASKIRTIES PASTATO NR.33F1P REKONSTRAVIMO LIEPOJOS G.5, KLAIPĖDOJE, KEIČIANT PASTATŲ PASKIRTĮ Į SPECIAL.,PROJEKT
Statiny's 43 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS / NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 15 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui -16,67 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI								
1 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	- 0,05	- 2,82	-	7,38	- 10,2
Skyriuje 1					- 2,82	-	7,38	- 10,2
Viso žiniaraštyje 15					- 2,82	-	7,38	- 10,2
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(-2.82)			- 0,11			
					- 2,93	-	7,38	- 10,31
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-2.82+-0.11)			- 0,05			
		Statinio statybos išlaidos			- 2,98	-	7,38	- 10,36
		Statybvietės išlaidos 7.00%						- 0,73
		Iš viso tiesioginės išlaidos						- 11,09
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(-2.82+-0.11)						- 0,61
		Pelnas 2.00%(-11.09+-0.61)						- 0,23
		Iš viso netiesioginės išlaidos						- 0,84
								- 11,93
								- 1,85
								- 13,78
								- 2,89
								- 16,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						

Sudarė: _____
(Pavardė)

Abigailė Jotikaitė
Inžinerijos valdymo agentūros
Antrojo projekto valdymo skyriaus
statybos inžinierė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SPALIO 7 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-27
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-07 Nr. 16S-46
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 09:52:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Pužas, Direktorius, UAB "Konsolė"
Sertifikatas išduotas	GINTARAS PUŽAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 08:21:40 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Sistema