

SUSITARIMAS NR.

Prie 2022 m. rugpjūčio 11 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-837

Susitarimas sudarytas 2022 m. lapkričio d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas, Violetos Turauskaitės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 13 punktą, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Konsolė“ atstovaujama direktoriaus Gintaro Pužo, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad vykdant 2022 m. rugpjūčio 11 d. Statybos rangos sutartį Nr. S1-837 (toliau – Sutartis) reikalinga papildomai atlikti darbus, nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), kurie nurodyti 2022 m. spalio 24 d. Pakeitimo (papildomų darbų) akte Nr. 1/D8-2339, ir į tai, kad bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, pakeitimais iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 9.9. p. (9.9.1. p.p.), 10.1. p. (10.1.3. ir 10.1.4. p.p.), 10.2. p., 10.3. p. (10.3.3. p.p.), 10.5. p., susitarė:

1. Pakeisti 2022 m. rugpjūčio 11 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-837 3.4. punkte nurodytą Sutarties kainą iš 262 933,00 eurų (du šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct.), iš kurių PVM sudaro 45 633,00 eurų, **į 280 384,47 eurų (du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 47 ct.), iš kurių PVM sudaro 48 661,77 eurų.**
2. Šis susitarimas ir jo priedas – 2022 m. spalio 24 d. Pakeitimo (papildomų darbų) aktas Nr. 1/D8-2339, yra 2022 m. rugpjūčio 11 d. sudarytos Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.
3. Rangovas patvirtina, kad turi teisę vykdyti šiame susitarime nurodytus darbus.
4. Rangovas įsipareigoja šio susitarimo priede nurodytus darbus tinkamai atlikti ir perduoti Užsakovui laikantis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbų atlikimo.
5. Kitos 2022 m. rugpjūčio 11 d. Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Susitarimo priedas: 2022 m. spalio 24 d. Pakeitimo (papildomų darbų) aktas Nr. 1/D8-2339, 14 lapų.
9. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Juridinio asmens kodas 188715222
Sąskaitos Nr. LT734010041800000035
Luminor Bank AS, kodas 40100
Tel.: 8 445 53141

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
laikusiai einanti administracijos direktoriaus
pareigas
Violeta Turauskaitė

RANGOVAS

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, 92195 Klaipėda
Juridinio asmens kodas 140582050
PVM mokėtojo kodas LT405820515
Sąskaitos Nr. LT807300010002310902
Swedbank AB, kodas 73000
Tel.: 8 46 401433

UAB „Konsolė“ direktorius

Gintaras Pužas

Pakeitimo (papildomų darbų) aktas Nr. 1

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Kretingos r. sav., Kretingoje, Palangos g. 25, paprastojo remonto projektas
PROJEKTAS. PRI-20.067 (toliau – TPD)

Sutartis: Statybos rangos sutartis Nr. SI-837, sudaryta 2022m. rugpjūčio 11 d.

Sutarties objektas: Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Darbų pabaigos data: 2024 m. vasario 25 d.

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 217 300,00 EUR

Data: 2022-10-24

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

- 1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas.

Išardžius sporto salės medines grindis, kurios buvo tvirtintos prie grindbalkių vinimis, atrastas užpildas 160mm šlako sluoksnis, o po juo 100 mm storio betono sluoksnis. Įrengiant naujas grindis pagal projekto TDP-SK-BR-03 detalę, reikalingas betono sluoksnio išardymas, kad būtų galima atlikti pagrindų paruošimą ir sudėti numatytą projekto detalėje šiltinimo sluoksnį bei įrengti naują grindų dangą. Neišardžius atrasto betono sluoksnio ant jo įrengti grindis pagal TDP sprendiniuose nurodytą detalę neįmanoma, nes pasikeistų sporto salės grindų lygis, o jo keisti negalima dėl šalia esančių patalpų grindų lygių, kurie nėra numatyti keisti.

1.1.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 8 240,67 Eur be PVM.

1.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Skaičiuojamosios statybos kainos sąmata, sutartiniai įkainiai.

1.1.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (sutartiniai įkainiai), 1 lapas.
2. Papildomų darbų sąmata (SISTELA įkainiai), 1 lapas.

1.2. Darbų/paslaugų pavadinimas: Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas.

Nuardžius seną medinę sporto salės grindų dangą, atrasti pagrindiniai šildymo trasų kanalai, kurių sienutės yra iš silikatinių plytų mūro. Kanalai įrengti pagal sporto salės pamatus, ašyse 6-6, 9-9 ir G-G, todėl norint apšiltinti pamatus iš vidaus, kaip numato projekto detalė TDP-SK-BR-03, reikalinga išardyti esamus kanalus iš plytų.

1.2.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 1 296,57 Eur be PVM.

1.2.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.2.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Skačiuojamosios statybos kainos sąmata, sutartiniai įkainiai.

1.2.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (sutartiniai įkainiai), 1 lapas;
2. Papildomų darbų sąmata (SISTELA įkainiai), 1 lapas.

1.3. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo.

Šildymo dalies PRJ-067 TDP projekto (0) -je laidoje sporto salės šildymo vamzdžių pajungimas į magistralės numatytas pastato koridoriuje, kuris nebus remontuojamas. Kad nereiktų mušti grindų ir įrengti prieduobę vamzdynų sujungimui nenumatytame remonuoti koridoriuje, nuspręsta, kad šildymo magistralės bus pajungtos prieduobėje, kuri bus įrengta sporto salės patalpoje, sumontuojant joje uždarymo ventilius ir paklojus vamzdžius tarp atšakų ašyje G-G. TDP projektuotojai parengė PRI-20.067 TDP ŠV laidą A su sprendinių pakeitimais.

1.3.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 1 159,70 Eur be PVM.

1.3.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.3.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Skačiuojamosios statybos kainos sąmata, sutartiniai įkainiai.

1.3.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (sutartiniai įkainiai), 1 lapas;
2. Papildomų darbų sąmata (SISTELA įkainiai), 1 lapas.
3. TDP PRI-20.067 ŠV laida A su sprendinių pakeitimais, 1 byla.

1.4. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sporto salės esamo elektros skydo sutvarkymas.

Esamas sporto salės elektros skydas TDP sprendiniuose nėra numatytas keisti, tačiau jis yra netvarkingas, neatitinkantis EIT reikalavimų, todėl reikalinga pakeisti esamą skydą į naują elektros skydą su automatiniais išjungėjais.

1.4.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 616,29 Eur be PVM.

1.4.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.4.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Skačiuojamosios statybos kainos sąmata.

1.4.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (SISTELA įkainiai), 1 lapas.

1.5. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sporto salės lubų kabelių permontavimas.

TDP sprendiniuose nebuvo numatytas esamų šviestuvų ir elektros kabelių pakeitimas (rengiant projektą, Uždavimas projektavimo užduotyje jų pakeitimo nebuvo numatęs). Tačiau esamų, prieš du-tris metus montuotų šviestuvų pajungimas atliktas paprastais elektros kabeliais, kurie nėra apsaugoti. Kad atitiktų keliamus saugius sporto salės eksploatacijai reikalavimus, būtina sumontuoti naujus, nedegius kabelius, įveriant juos į apsauginius PVC vamzdžius.

1.5.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 2 174,33 Eur be PVM.

1.5.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.5.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Skaičiuojamosios statybos kainos sąmata.

1.5.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (SISTELA įkainiai). 1 lapas.

1.6. Darbų/paslaugų pavadinimas: Papildomas nuogrindos kiekis prie sporto salės.

Projekte numatyta įrengti nuogrindą 50 cm atstumu nuo pastato sienos. Kadangi sporto salės korpuso fasadas nėra lygus, o su prasikišusiomis kolonomis, įrengus 50 cm nuogrindą, ji būtų kampuota, nepatogi eksploatuoti, vaikščioti apie pastatą. Uždavimo prašymu, įrengiant nuogrindą apie sporto salę, priimtas sprendimas 50 cm nuogrindos plotį skaičiuoti nuo prasikišusių kolonų, o tarpus tarp kolonų, užpildyti trinkelėmis. Dėl šio sprendimo padidėja nuogrindos įrengimo kiekis.

1.6.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 935,14 Eur be PVM.

1.6.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.6.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai.

1.6.4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Papildomų darbų sąmata (sutartiniai įkainiai). 1 lapas.

2. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

3. Pakeitimų vertė:

- Bendra keičiamų darbų vertė šiuo pakeitimu: 14 422,70 Eur be PVM.
- Sutarties vertė iki pakeitimo: 217 300,00 Eur be PVM; 262 933,00 Eur su PVM.
- Sutarties vertė po šio pakeitimo: 231 722,70 Eur be PVM; 280 384,47 Eur su PVM.

Uždavimas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Uždavimo atstovas: Kretingos rajono savivaldybės statybos skyriaus vedėja Rima Lukauskienė

Data: 2022-10-24

Statybos skyriaus vedėja
Rima Lukauskienė

Projektuotojas: UAB „PRIMUM Group“

Data: 2022-10-24

Projektuotojo atstovas: Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė Sonata Šleivienė

Data: 2022-10-24

Statinio statybos techninė priežiūra: UAB „Darbesta“

Statinio statybos techninės priežiūros atstovas: statybos techninės priežiūros vadovas Evaldas Rukšėnas

Data: 2022 10 24

Techninės priežiūros vadovas
Evaldas Rukšėnas
Eval. Atestato Nr. KA 23747

Rangovas: UAB „Konsolė“

Rangovo atstovas: UAB „Konsolė“ direktorius Gintaras Pužas

Direktorius
Gintaras Pužas

Data:

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių
grupėL220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r.
sav., paprastojo remonto darbai

Statinyys


2 Papildomi darbai

2022.10.18

Lapas 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio konstrukcijos (Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas). SISTELA įkainiai	6723.33		6723.33	5556.47
2	Statinio konstrukcijos (Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas). Sutartiniai įkainiai	3247.88		3247.88	2684.20
3	Statinio konstrukcijos (Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas). SISTELA įkainiai	837.39		837.39	692.06
4	Statinio konstrukcijos (Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas). Sutartiniai įkainiai	731.46		731.46	604.51
5	Šildymas (Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo). SISTELA įkainiai	893.90		893.90	738.76
6	Šildymas (Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo). Sutartiniai įkainiai	509.34		509.34	420.94
7	Elektrotechnika (Sporto salės esamo skydo sutvarkymas). SISTELA įkainiai	745.71		745.71	616.29
8	Elektrotechnika (Sporto salės lubų kabelių permontavimas). SISTELA įkainiai	2630.94		2630.94	2174.33
9	Sklypo planas (sutvarkymas) (Papildomas nuogrindos kiekis prie sporto salės). Sutartiniai įkainiai	1131.52		1131.52	935.14
Iš viso:		17451.47		17451.47	14422.70

Techninio skyriaus
vadovas
Sudare Laurynas Laukys
(Pavardė)



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022 04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statiny

2 Papildomi darbai

Žiniaraštis

1 Statinio konstrukcijos (Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas). SISTELA į kainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 6723.33 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas				
1 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	27 800	178.00	4948.40
2 R23-78		Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	63.940	9.51	608.07
		Skyriuje 1				5556.47
		Žiniaraštyje 1				5556.47
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1166.86
		Iš viso žiniaraštyje 1				6723.33

Sudarė *Tecininio skyriaus vadovas*
Laurynas Laukys
(Pavardė)



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos (Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas). Sutartiniai įkainiai


2022.10.05

Suma žiniaraščiui 3247.88 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Sporto salės grindų betono pagrindo 10 cm storio ardymas ir išvežimas				
1 R23-62		Susidariusių atliekų išvežimas	t	63.940	41.98	2684.20
		Skyriuje 1				2684.20
		Žiniaraštyje 2				2684.20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				563.68
		Iš viso žiniaraštyje 2				3247.88

Techninio skyriaus
vadovas
Sudarė Laurynas Laukys
(Pavarde)



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statiny 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos (Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas). SISTELA įkainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 837.39 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas				
1 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo *Mūrinių kanalų ardymas k8=1.17	m3	8.000	69.39	555.12
2 R23-78		Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	14.400	9.51	136.94
Skyriuje 1						692.06
Žiniaraštyje 3						692.06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						145.33
Iš viso žiniaraštyje 3						837.39

Techninio skyriaus
vadovas
Sudare Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022 04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 4 Statinio konstrukcijos (Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas). Sutartiniai įkainiai


2022.10.05

Suma žiniaraščiui 731.46 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R23-62	1 Senų mūrinių šildymo kanalų grindyse ardymas				
		Susidariusių atliekų išvežimas t		14.400	41.98	604.51
		Skyriuje 1				604.51
		Žiniaraštyje 4				604.51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				126.95
		Iš viso žiniaraštyje 4				731.46

Techninio skyriaus
vadovas
Sudare Laurynas Laukys
(Pavarde)



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022 04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 5 Šildymas (Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo). SISTELA įkainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 893.90 EUR

Lapas 1

2022.10.05

Suma žiniaraštyje 893 90

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo						
1 88002009		Rutulinis ventilis d32	vnt	4 000	22.89	91.56
2 N16P-0204		Išardomos jungties montavimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	4 000	30.65	122.60
3 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	4 000	69.86	279.44
4 R23-40		Skylių vamzdynams iškirtimas k8=1.17	vnt	2 000	9.94	19.88
5 R17-56		Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt	2 000	21.03	42.06
6 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0 200	352.72	70.54
7 N16P-0204		Srieginių antgalių montavimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	4 000	28.17	112.68
Skyriuje 1						738.76
Žiniaraštyje 5						738.76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						155.14
Iš viso žiniaraštyje 5						893.90

Sudarė Techninio skyriaus vadovas
Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022 04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 6 Šildymas (Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo). Sutartiniai įkainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 509.34 EUR

Lapas 1

Sam. eil	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Sporto salės šildymo sistemos magistralės pakeitimas dėl prieduobės įrengimo				
1 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D vnt iki 50mm, prijung.		4 000	7 28	29 12
2 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš m polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)		20 000	13 58	271 60
3 88002007		Daugiasluoksnis vamzdis d26x2,0 m		20 000	3 99	79 80
4 N16-118		Vid šild.ir vandent sist.vamzd , kurių D iki 100m 400mm, hydr.išbandymas		0 200	202 12	40 42
		Skyriuje 1				420 94
		Žiniaraštyje 6				420 94
		Pridelines vertės mokestis 21.00%				88 40
		Iš viso žiniaraštyje 6				509 34

Techninio skyriaus
vadovas
Sudare Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys

2 Papildomi darbai

Žiniaraštis

7 Elektrotechnika (Sporto salės esamo skydo sutvarkymas). SISTELA įkainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 745.71 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Sporto salės esamo skydo sutvarkymas				
1 R33-236		0,4 kV įtampos iki trijų polių automatinųjų jungiklių iki 400A srovei demontavimas	vnt	16 000	5.89	94.24
2 R33-334		Skydo demontavimas	vnt	1.000	33.81	33.81
3 N21-392		36 modulių skydelio montavimas	vnt	1.000	85.18	85.18
4 N21-548		Automatinių jungiklių montavimas spintose (naujų)	vnt	2.000	40.91	81.82
5 N21-548		Automatinių jungiklių montavimas spintose (esamų)	vnt	12 000	26.77	321.24
		Skyriuje 1				616.29
		Žiniaraštyje 7				616.29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				129.42
		Iš viso žiniaraštyje 7				745.71

Tekininio skyriaus
vadovas
Sudare Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2022 04 kainas

Statinių grupė L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 8 Elektrotechnika (Sporto salės lubų kabelių permontavimas). SISTELA įkainiai

2022.10.05

Suma žiniaraščiui 2630.94 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Sporto salės lubų kabelių permontavimas				
1 R33-287		Kabelių demontavimas nuo įrengtų konstrukcijų, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	1.200	56.10	67.32
2 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadežėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2.800	201.40	563.92
3 88001005		Kabelis CU 3x2,5	m	280.000	1.90	532.00
4 N21P-0308		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.480	521.66	772.06
5 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	0.360	235.62	84.82
6 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.360	428.37	154.21
		Skyriuje 1				2174.33
		Žiniaraštyje 8				2174.33
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				456.61
		Iš viso žiniaraštyje 8				2630.94

Sudarė *Tecininio skyriaus vadovas*
Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

L220622 Pirkimas 609382 - Mokslo paskirties pastato, Palangos g. 25B, Kretingos m., Kretingos r. sav., paprastojo remonto darbai

Statiny

2 Papildomi darbai

Žiniaraštis

9 Sklypo planas (sutvarkymas) (Papildomas nuogrindos kiekis prie sporto salės). Sutartiniai įkainiai

2022.10.18

Suma žiniaraščiui 1131.52 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Papildomas nuogrindos kiekis prie sporto salės				
1 N27P-27-3		Šalčiui atsparaus sluoksnio (smėlio) pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm)	100m2	0.180	690.14	124.23
2 N27P-27-2		Skaldos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm)	100m2	0.180	1193.76	214.88
3 N57P-3502		Pasluoksnio įrengimas (atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.180	353.25	63.59
4 R62P-0306		Nuogrindų įrengimas, kai nuogrindos betoninių plytelių	m2	18.000	29.58	532.44
		Skyriuje 1				935.14
		Žiniaraštyje 9				935.14
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				196.38
		Iš viso žiniaraštyje 9				1131.52

Sudare Techninio skyriaus vadovas
Laurynas Laukys
(Pavarde)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kiti
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas prie 2022-08-11 Statybos rangos sutarties Nr. S1-837
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-11 Nr. S1-1254
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Turauskaitė L.e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-10 16:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-16 10:40 - 2024-04-15 10:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GINTARAS PUŽAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-11 10:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-02 09:13 - 2023-04-02 09:13
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-11 11:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-14 11:39 - 2024-10-13 11:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimo aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-11 nuorašą suformavo Rima Lukauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-