

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. KOVO 17 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1131

Sutarties objektas – **mokslo paskirties pastato mokyklos-darželio „Saulutė“ Kauno g. 11, Klaipėdoje, paprastojo remonto darbai su darbo projekto parengimu**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Nanska“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Simono Mikelio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2022 m. kovo 17 d. Rangos sutarties Nr. J9-1131 (toliau – Sutartis) 3.2.2 papunkčiu, 5 punkto 5.2 papunkčiu, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal pridedamas sąmatas už 53 495,58 Eur (penkiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 58 ct) sumą, įskaitant PVM.

2. Atsisakyti darbų pagal pridedamą nevykdomų darbų sąmatą, už 14 995,81 Eur (keturiolikos tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 81 ct) sumą, įskaitant PVM.

3. Pagal šio papildomo susitarimo 1 ir 2 punktus sumokėti Rangovui papildomai 38 499,77 Eur (trisdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 77 ct), įskaitant PVM.

4. Pagal Sutarties 3.2.4 papunktį nustatyti, kad $SSK I_{esamas}$ rodiklis (2022 m. rugpjūčio mėn.) yra 153,5839, $SSK I_{bazinis}$ rodiklis (2021 m. gruodžio mėn.) yra 130,9396, atliktų statybos darbų (dėl kurių yra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė – 499 706,86 Eur, įskaitant PVM, neatliktų statybos darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė – 209 655,64 Eur, įskaitant PVM. Šiuo Sutarties papildomu susitarimu atsisakomų darbų vertė – 14 995,81 Eur, įskaitant PVM. Indeksuojama suma – 194 659,83 Eur, įskaitant PVM.

5. Padidinti Sutarties 2 punkte nurodytą statybos darbų kainą **72 156,45 Eur** (38 499,77 Eur papildomi darbai + 33 656,68 Eur indeksavimas) (septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 45 ct), įskaitant PVM, t. y. nuo 709 362,50 Eur (septynių šimtų devynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 50 ct), įskaitant PVM iki **781 518,95 Eur** (septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų aštuoniolikos eurų 95 ct), įskaitant PVM.

6. Vadovaujantis Sutarties 5.2 papunkčiu, pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesiais, t. y. iki 2023 m. balandžio 22 d.

7. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo jo pasirašymo momento, o pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, susitarimo įsigaliojimo dieną neatliktų statybos darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros ir pasirašyti atliktų darbų aktai), kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

8. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

9. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

10. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

11. Priedai – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 7 lapai.

UŽSAKOVAS**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis**RANGOVAS****UAB „Nanska“**

Kodas 154313569

PVM mok. kodas LT543135610

Lypkių g. 5, Budrikų k., 96326 Klaipėdos r.

Mob. 8 645 284 28

A. s. LT54 7300 0101 5455 7817

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Direktorius
Simonas Mikelis