

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2018-10-11 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. A56(1)-728-(3.18)**

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Eiresta“, įmonės kodas 174940999, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 29, LT-17173, Eišiškės, Šalčininkų rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rišardo Počobuto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“;

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 d. ir 2018-10-11 sutarties Nr. A56(1)-728-(3.18) (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.3, 3.5, 3.8, 5.6.1 nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 įsakymu patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1, 56.2, 56.3 p, atsižvelgdamos į 2022-09-07 Darbų eigos svarstymo protokolą:

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė – 46017,51 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyniolika eurų, 51 ct) Eur su PVM – 5,63 proc. nuo pradinės Sutarties kainos):

1.1. atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 10616,98 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai šešiolika eurų, 98 ct) su PVM;

1.2. įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 35400,53 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai eurų, 53 ct) su PVM;

2. Padidinti Sutarties kainą 24783,55 (dvidešimt keturiais tūkstančiais septynias šimtais aštuoniasdešimt trimis eurai, 55 ct) ir nustatyti naują Sutarties kainą – 841203,41 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trys eurai, 41 ct) su PVM.

3. Patikslinti sutarties priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 2022-09-07 Darbų eigos svarstymo protokolai, 2 lapai;

Priedas Nr. 2 Įkainotas veiklos sąrašas, 3 lapai;

Priedas Nr. 3 Nevykdomų darbų sąmata, 2 lapai;

Priedas Nr. 4 Papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188708224
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel. (8-5) 275 1961
El. p. vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovskė

A.V.

RANGOVAS

UAB Eiresta
Įmonės kodas 174940999
Vasario 16-osios, Eišiškės, Šalčininkų rajonas
Tel. 838056455
El.p. info@eiresta.lt

Direktorius
Rišard Počobut

A.V.

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Socialinio būsto Nemenčinės m. statybos darbai

2 Sutarties priedas

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų kaina be PVM, EUR (2019 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2020 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2021 m.)	Darbų kaina be PVM, EUR (2022 m.)	IŠ VISO:
1	Darbo projektas	5000	3000	2000	0	10000
2	Sklypo planas	0	3139.65	29417.46	12000	44526.84
3	Statinio architektūra	41465.83	34815.03	125410.21	42311.61	244002.68
4	Statinio konstrukcijos	18837.88	122446.14	38338.75	0	179622.76
5	Stoginės įrengimo darbai (sklypo planas, statinio konstrukcijos)	0	5436.94	0	4175.4	9612.34
6	Vandentiekis ir nuotekos (vidaus)	0	696.73	15349.44	15255.09	31301.26
7	Šildymas, vėdinimas	0	18000	21997.86	42114.49	82112.23
8	Elektrotechnika	0	6207.9	27295.87	15500.33	49004.1
9	Šilumos gamyba	0	0	3240	11111.41	14351.41
10	Elektroniniai ryšiai	0	3887.8	207.6	0	4095.4
11	Gaisrinė signalizacija	0	0	0	1629.23	1629.23
12	Pastatų dujų sistemos	0	0	1899.26	0	1899.26
13	Lauko vandentiekis ir nuotekos	0	17756.92	3595	0	21351.92
14	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patislinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (energinio naudingumo sertifikatas, techniniai pasai, Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma) ir kt.	0	0	0	1700	1700
	Suma be PVM	65303.71	215387.11	268751.44	125315.16	695209.43
	PVM (21 proc.) suma:	13713.77	45231.29	56437.81	26316.19	145993.98

BENDRA SUMA su PVM:	79017.48	260618.4	325189.25	151631.35	841203.41
Užsakovo atstovas					
Parašas				Data	
Rangovo atstovas				Data	
Parašas				Data	



statybos darbai
Socialinio būsto Nemenčinės m.
Šildymas (nevykdomi darbai)

Lokalinė sąmata Nr. S007-1
Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainų lygiu

Iš viso: **10616,98**
EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma
Skyrius Šildymas							
1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	N18-54-1	KW		14,683	23,37	343,14
2	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x400 Q=459W	FTV-11-31	vnt		55,03	13	715,39
3	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x500 Q=574W	FTV-11-32	vnt		56,16	8	449,28
4	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x600 Q=688W	FTV-11-33	vnt		57,007	5	285,04
5	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x700 Q=803W	FTV-11-34	vnt		60,392	7	422,74
6	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x800 Q=918W	FTV-11-35	vnt		64,344	3	193,03
7	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x900 Q=1032W	FTV-11-36	vnt		68,013	3	204,04
8	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x1000 Q=1147W	FTV-11-37	vnt		72,246	2	144,49
9	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 11 500x1200 Q=1376W	FTV-11-38	vnt		79,864	1	79,86
10	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 22 500x400 Q=772W	FTV-22-106	vnt		72,528	3	217,58
11	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 22 500x500 Q=965W	FTV-22-107	vnt		76,479	3	229,44
12	Apatinio pajungimo radiatoriai KERMI FTV 22 500x700 Q=1351W	FTV-22-109	vnt		85,793	4	343,17
13	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-114	VNT		3,675	85	312,38
14	Termostatinė galva raw-k 5030	2059-11	VNT		12,037	52	625,92
15	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai usv-1 dn 15 (su matavimo antgaliais)	2060-32	VNT		31,885	15	478,28

16	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", pp i/v sriegis	2003-13	VNT	4,435	6	26,61
17	Stap slėg.perkr.reg.(10-60kpa)su įstr.reg.ašimi,1,5m imp.vamzd.pn16,dn15,g1/2	2062-19	VNT	153,012	6	918,07
18	Nuorintuvai 1/2" mkv 15 r	2060-24	VNT	8,476	6	50,86
19	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų Rankinio nustatymo	N18-116	VNT	5,173	5	25,87
20	balansiniai ventiliai usv-1 dn 25 (su matavimo antgaliais)	2060-34 (K5=0)	VNT	51,83	1	51,83
21	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", pp i/v sriegis	2003-17 (K5=0)	VNT	9,427	4	37,71
22	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	N18-117	VNT	6,013	2	12,03
23	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", pp i/v sriegis	2003-19 (K5=0)	VNT	15,183	2	30,37
24	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	N18-135 (S9=1,04)	VNT	171,816	15	2577,24
Iš viso už skyrių Šildymas						8774,36
Bendra vertė be PVM						8774,36
PVM						1842,62
Bendra vertė su PVM						10616,98

DARBŲ EIGOS SVARSTYMO PROTOKOLAS Nr. 2
2022-09-07 d.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas) įgyvendina projektą “GYVENAMOJO DAUGIABUČIO NAMO (7.3) SOCIALINIAM BŪSTUI STATYBOS, ESAMŲ PASTATŲ GRIOVIMO APRAŠO, ŠVENČIONIŲ G. 78 A NEMENČINĖS M., VILNIAUS R. SAV., PROJEKTAS”. UAB “Eiresta” (toliau – Rangovas) įsipareigojo (pagal 2018 m. spalio 11 d. rangos sutartį NR. A56(1)-728-(3.18)) atlikti visus numatytus darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. PLP-16-029-TP.

DALYVAUJA:

Užsakovo atstovas Vilniaus rajono
Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus
vedėjo pavaduotojas, l. e. vedėjo pareigas

M. Kunickis

Užsakovo atstovas Vilniaus rajono
Savivaldybės administracijos Investicijų
skyriaus vedėja

D. Korvin-Piotrovskia

Rangovas UAB “Eiresta” gen. direktorius

R. Počobut

Projektuotojas “Pletros partneriai” direktorius

P. Verbovič

Statybos techninis prižiūrėtojas UAB “Statybos
koordinatoriai”

D. Raudonis

DARBOTVARKĖ:

Eil. Nr.	SVARSTYTA	NUSPRĘSTA
1.	Pradėjus ruošti objekto šildymo sistemos įrengimui buvo pastebėta, kad pagal šildymo sistemos techninį projektą, šildymo sistemos galingumas yra per mažas ir patalpose bei kambariuose, kuriuose gyvens dauguma vyresnio žmonės bei neįgalieji galimai būtų šalta. Todėl reikia spręsti klausimą dėl šilumos sistemos galingumo padidinimo.	Nuspręsta kreiptis dėl darbo projekto “Dalinės ekspertizės akto”
2.	Parengtas darbo projekto “Dalinės ekspertizės aktas Nr. 44-22 2022.02.25 pridedamas	Remiantis ekspertizės aktu padidinti šildymo prietaisų galingumą, o prie išėjimų į balkonus įrengti grindų konvektorius. Statomo namo kambariuose turi būti išlaikyta oro temperatūra +23 laipsniai, o vonios patalpose + 26 laipsniai temperatūra. Šildymo prietaisai turi turėti 25 procentus galingumo rezervą.

		Atitinkamai pakoreguoti darbo projektą.
3.	Vilniaus rajono savivaldybės administracijos laiškas „Dėl šildymo sistemos Švenčionių g. 78A Nemenčinėje“. (pridedamas)	Atsižvelgiant į raštą padidinti šildymo prietaisų galingumą.

NEVYKDOMI DARBAI – 10616.98 su PVM suma (dešimt tūkstančių šeši šimtai šešiolika eurų, 98 ct)

VYKDOMI DARBAI – 35400,53 Eur su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai eurų, 53 ct.).

SKIRTUMAS – 24783,55 Eur su PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 55 ct).

NUSPREŠTA:

1. Patvirtinti Rangovo UAB „EIRESTA“ pateiktas vykdomų-nevykdomų darbų sąmatas (pridedama) bei pasirašyti papildomą susitarimą, įvertinant vykdomus ir nevykdomus darbus.

PRIDEDAME:

1. Sąmata (nevykdomi darbai) – 2 lapai;
2. Sąmata (vykdomi darbai) – 2 lapai.

Užsakovo atstovas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, l. e. vedėjo pareigas


M. Kunickis

Užsakovo atstovas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vedėja

in-Piotrovska

Rangovas

UAB „Eiresta“ gen. direktorius




R. Počobut

Projektuotojas

UAB „Plėtros partneriai“ direktorius

P. Verbovič

Statybos techninis prižiūrėtojas,

UAB „Statybos koordinatoriai“



D. Raudonis

SUĖRINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 22-014 Gyvenamas daugiabutis namas Švenčionių g.78A, Nemenčinėje**Statiny 6 Gyvenamas daugiabutis namas Švenčionių g.78A, Nemenčinėje****Žiniaraštis 1 Šildymas (VYKDOMI DARBAI)**

Suma žiniaraščiui				35400,53		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	47,0	21,1123	992,28
2	88001001	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x400	vnt	2,0	73,9381	147,88
3	88001002	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x500	vnt	1,0	77,969	77,97
4	88001003	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x600	vnt	2,0	122,3541	244,71
5	88001004	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x700	vnt	4,0	87,4563	349,83
6	88001005	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x800	vnt	3,0	142,4533	427,36
7	88001006	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x900	vnt	1,0	152,2968	152,3
8	88001007	Radiatorius apatinio pajungimo 22x500x1000	vnt	1,0	162,1292	162,13
9	88001045	Radiatorius apatinio pajungimo 22x900x400	vnt	1,0	142,0078	142,01
10	88001010	Radiatorius apatinio pajungimo 22x300x800	vnt	9,0	115,0717	1035,65
11	88001011	Radiatorius apatinio pajungimo 22x300x1000	vnt	5,0	128,5787	642,89
12	88001008	Radiatorius apatinio pajungimo 22x300x1200	vnt	13,0	141,6515	1841,47
13	88001050	Radiatorius apatinio pajungimo 22x300x1400	vnt	5,0	155,0806	775,4
14	N16P-0902	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	31,5007	31,5
15	88001046	Radiatorius apatinio pajungimo 22x900x2000	vnt	1,0	430,4554	430,46
16	F46-1-2	Betono ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k4=0.864	m3	3,0	363,2001	1089,6
17	N16P-0904	Ileidžiamų grindinių konvektorių montavimas (konvektoriaus ilgis daugiau 100 cm iki 200 cm)	vnt.	15,0	35,8439	537,66
18	88001048	Ileidžiamas konvektorius 100x22x9	kompl.	15,0	517,906	7768,59
19	N21-247	Elektrinių radiatorių montavimas	vnt	1,0	8,305	8,31
20	88001014	Elektrinis radiatorius	vnt	1,0	95,7075	95,71
21	R63P-2602	Radiatorio pajungimo mazgo montavimas	vnt.	48,0	7,524	361,15
22	88001015	Radiatorio pajungimui mazgas	vnt	48,0	7,7947	374,15
23	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	48,0	3,59	172,32
24	88001016	Termostatinė galvutė	vnt	48,0	12,271	589,01
25	R63P-2602	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu)	vnt.	15,0	7,524	112,86
26	88001051	Termostatinis ventilis	vnt	15,0	14,2531	213,8
27	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	15,0	3,59	53,85
28	88001052	Distancinio montavimo termostatinė galvutė	vnt	15,0	79,283	1189,25

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29	88001025	Balansinis ventilis d-15mm	vnt	17,0	32,5038	552,56
30	88001026	Automatinis balansinis ventilis d-15mm	vnt	3,0	36,4791	109,44
31	88001027	Slėgio perkričio reguliatorius d-15mm	vnt	3,0	155,9826	467,95
32	88001054	Automatinis balansinis ventilis d-20mm	vnt	2,0	43,7727	87,55
33	88001055	Slėgio perkričio reguliatorius d-20mm	vnt	2,0	111,063	222,13
34	88001028	Balansinis ventilis d-25mm	vnt	1,0	52,8368	52,84
35	88001029	Rutulinis ventilis d-15mm	vnt	23,0	4,5209	103,98
36	88001034	Rutulinis ventilis jutiklio pajungimui	vnt	16,0	19,431	310,9
37	88001030	Rutulinis ventilis d-25mm	vnt	2,0	9,6097	19,22
38	88001031	Rutulinis ventilis d-32mm	vnt	2,0	15,478	30,96
39	88001056	Filtrai d-15mm	vnt	1,0	4,3984	4,4
40	88001032	Filtrai d-20mm	vnt	3,0	5,8237	17,47
41	N18-135	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	vnt	16,0	49,4043	790,47
42	88001033	Šilumos skaitiklis	vnt	16,0	144,7583	2316,13
43	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,127	155,997	19,81
44	N13-115	Metalinų paviršių dažymas dažais BT-177, teptuku	100m2	0,127	185,064	23,5
45	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,3	135,708	176,42
46	88001039	Folija dengti kevalai d-22x40mm	m	80,0	3,8083	304,66
47	88001058	Folija dengti kevalai d-28x40mm	m	4,0	4,2314	16,93
48	88001040	Folija dengti kevalai d-35x40mm	m	39,0	5,2447	204,54
49	88001041	Folija dengti kevalai d-42x40mm	m	7,0	5,4674	38,27
50	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas k1=0.50	100m	20,11	109,151	2195,03
51	R63P-3402	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	63,0	1,3054	82,24
52	R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tek. ir grįžt.lin.) , kai sistema dvivamzdė	vnt.	23,0	4,75	109,25
53	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	50,0	3,799	189,95
54	88001042	Daugiasluoksnis vamzdis d-16mm	m	50,0	1,481	74,05
55	88001060	Eurokonusai	vnt	48,0	2,2271	106,9
56	88001061	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	167,0288	167,03
57	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	7,0	14,8814	104,17
58	88001036	Vamzdis plieninis d-25mm	m	7,0	1,7037	11,93
59	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	72,0	3,2869	236,66
60	88001062	Alkūnė d-15mm	vnt	24,0	0,579	13,9
61	88001063	Nipelis	vnt	24,0	0,6236	14,97
62	88001064	Redukcija	vnt	24,0	2,5166	60,4

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

29256,64

29256,64

6143,89

35400,53



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, taryba, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuva (2022-11-29 16:15:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2018-10-11 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-728-(3.18)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-15 Nr. A56(1)-1270
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucina Kotlovska, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-15 15:02:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-15 15:00:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-14 10:25:10–2024-06-13 10:25:10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-15 15:02:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 14:25:45–2025-05-23 14:25:45
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rišard Počobut
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-18 08:27:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-28 16:43:04–2022-12-28 16:43:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-29 16:15:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-29 16:15:22 atspausdino Beata Nenartavičiūtė-Dolgopolova

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-