

SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2022-01-28 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. LEI 2022/01/28

Kaunas

2022 m. gruodžio 20 d.

VšĮ Lietuvos energetikos institutas, įmonės kodas 111955219, adresas Breslaujos g. 3, Kaunas, atstovaujamas direktoriaus Sigito Rimkevičiaus, veikiančio pagal instituto įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Masaranga“, įmonės kodas 304678880, adresas Liepų g. 8, Pakumprio k., Prienų raj., atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Šlapiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Užsakovas ir Rangovas 2022-01-28 sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. LEI 2022/01/28 (toliau – Sutartis);
- b) Užsakovas 2022 m. gruodžio 19 d. pateikė prašymą dėl visų darbų pagal Sutartį sustabdymo;

todėl Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Sutarties 6.6 punktu, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 prie Sutarties (toliau - Susitarimas), kuriuo:

1. Šalys susitaria sustabdyti visų darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams.
2. Šalys susitaria dėl pakoreguoto darbų vykdymo grafiko.
3. Rangovas įsipareigoja pateikti atitinkamai pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
4. Šalys susitaria, kad kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios ir yra taikomos visa apimtimi.
5. Susitarimas surašomas 2 (dviem) turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Šalys pareiškia, kad neturi ir ateityje neturės viena kitai pretenzijų dėl Susitarimu įtvirtintų Sutarties pakeitimų ir/ar šių pakeitimų sukeltų padarinių.
8. Šalių parašai:

UŽSAKOVAS

Direktorius
Sigitas Rimkevičius

(parašas)



RANGOVAS

Generalinis direktorius
Saulius Šlapikas

(parašas)

