

Projekto pavadinimas:

Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g.39, Lukšiuose, Šakių r. sav. , paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbai

Rangos sutartis: 2022-09-30, Nr. VPS-222

Objektas:

Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g.39, Lukšiuose, Šakių r. sav. paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbai

Data: 2022 m. gruodžio mėn 02 d

Darbų pakeitimo aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo- Šakių r. savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Mauzos;

Užsakovo atstovo- Šakių r. savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projekto vadovės Rasos Liubamirskaitės;

Techninės priežiūros vadovo- Sigito Bagdono;

Projektuotojų atstovo - Vitalijaus Aleksandrovo;

Rangovo atstovo – UAB „Hidrokesta“ direktoriaus Valdo Savukaičio;

1. Remiantis susirinkimo, įvykusio 2022-11-14 d protokolu Nr. 1, dėl:

1.1. Dėl pamato įrengimo ir nugriuvusios sienos atstatymo;

1.2 Dėl sienų aptaisymo gipskartonio plokštėmis ant metalinio karkaso

Komisija siūlo:

1. Nugriauti avarinės būklės plytinę sieną, įrengti pamatą ir pamūryti sieną iš silikatinių plytų;
2. Įrengti gipskartonio barjerą ant metalinio karkaso.

Priedai:

1. Protokolas Nr.1, 2022-11-14
2. Kainos skaičiavimas lok. sąm. 12
3. Kainos skaičiavimas lok. sąm. 12-1

Papildomų darbų vertė be PVM: 5435,94 Eur

Nevykdomų darbų vertė be PVM: -8335,03 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė be PVM: -2899,09 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė pagal kainos skaičiavimus :

Bendra papildomų darbų vertė, su PVM: 6577,49 Eur

Bendra nevykdomų darbų vertė su PVM: - 10085,39 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė su PVM: - 3507,9 Eur

Komisija:

Užsakovo atstovas

Užsakovo atstovas

Techninės priežiūros vadovas

Projektuotojų atstovas

Rangovo atstovas


Projekto vadovė
Rasa Liubamirskaitė



