



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VVARFF"
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

2022-04-18 Nr. 5-1

Plungė

Vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (LR Aplinkos ministro 2016-12-02, Įsk. Nr.D1-848), statybos objekte „Liepų g., Žemalės, Šerkšnėnų sen. Mažeikių r. sav., kapitalinis remontas“. 2022-04-15 sutartis Nr. MS-121, užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija:

S k i r i u atsakingu, už statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, pareiginiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą:

statinio statybos darbų vadovu ir atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą, atestato Nr. , pažymėjimo Nr.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas



UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS (PAŽYMA)

2022 m. liepos 15 d.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, rangovas UAB „VVARFF“ perduoda statytojui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai pagal 2022 m. balandžio 15 d. pasirašytą rangos sutartį Nr. MS-121 projekto,, Šerkšnėnų seniūnijos Žemalės kaimo Liepų g. Nr. Š-2-24“ baigtus darbus. Darbai buvo pradėti 2022 m. balandžio 15 d., baigti 2022 m. liepos 15 d. Statybos darbų kaina su PVM yra 84896,54 Eur.

Statytojas pažymi, kad atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir pretenzijų dėl darbų atlikimo neturi.

Perdavė:

Gen. dir. pavaduotojas

Priėmė:

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė