

Konija

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS- 157
PRIE 2022-11-29 RANGOS SUTARTIES NR. MS-371

2023 m. birželio 14 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Keketės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Hidrotechniniai statiniai“**, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko, veikiančio pagal 2021 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 44, (toliau – Rangovas), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2022-11-29 sudarė **Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbų** statybos rangos sutartį Nr. MS-371 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „**Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbus**“ (toliau – Darbai) ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bendra sutarties vertė be PVM 27 673,18 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai 18 centų), su PVM – 33 484,55 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 55 centai);

b) Rangovas 2023-06-02 raštu Nr. 27 „Dėl papildomų darbų atlikimo“ kreipėsi į Užsakovą, prašydamas patvirtinti papildomus darbus – tvenkinio salelėje esančio grunto paskleidimą ir padidinti Sutarties vertę. Rangovas nurodo, kad Techninėje specifikacijoje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad iškasto griovelio tvenkinio dugne ir upės vagos atstatymui iškastas gruntas turi būti paskleistas, tačiau nebuvo numatyta, kad išleidus vandenį iš tvenkinio bus duobė, kuriai užpildyti iškasto grunto nepakaks. Atsižvelgdamos į išdėstytas aplinkybes, Rangovas mano, kad Sutartyje ir jos prieduose nenurodyti darbai, su kuriais jis neturėjo objektyvių aplinkybių susipažinti, laikytini papildomais darbais, kuriuos Rangovas sutinka atlikti už papildomą užmokestį bei prideda lokalinę sąmatą, kurios suma 3 138,00 Eur be PVM, 3 796,98 Eur su PVM.

c) 2023-05-17 posėdžiavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės 2023-05-17 įsakymu Nr. A1-158 sudaryta komisija nutarė:

- parengus papildomų žemės grunto sklaidymo darbų sąmatą, kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją dėl nenumatytų darbų - Žemalės II-ojo tvenkinio salelės grunto išsklaidymo suformuojant rytinį (dešinį, tekėjimo kryptimi) šlaitą/ krantą pagal esamą reljefą darbų finansavimo.

- remiantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, sudarant papildomą susitarimą „Dėl papildomų darbų“.

d) Sutarties vykdymo eigoje iškilo poreikis nenumatytų papildomų Darbų, kurių vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (pakeitimo vertė sudaro 11,33 proc.), todėl tikslinga įsigyti Darbus iš to paties Rangovo, nes papildomi darbai tiesiogiai susiję su Sutarties dalyku bei objektu ir yra vykdomų darbų pagal Sutartį sudėtinė dalis.

Vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

b) LR VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

c) Sutarties 9.4 – 9.6 punktais.

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Baigti objekto **Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbus** įtraukiant **papildomus grunto sklaidymo darbus**, kurių atlikimo kaina be PVM – 3 138,00 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai 00 centų), su PVM - 3 796,98 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 98 centai), PVM (21 proc.) – 658,98 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 98 centai).

2. Bendra Sutarties kaina laikyti 30 811,18 be PVM (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai vienuolika eurų 18 centų) ir 37 281,53 su PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 53 centai).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Už papildomus darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

6. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

7. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

9. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

10. Prie Susitarimo pridedama, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:

10.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

a/s LT95 4010 0407 0011 0916,

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

Rangovas:

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai

Įmonės kodas 166636338,

a/s LT70 7300 0100 7582 1059,

AB Swedbank bankas

Tel. (8 443) 77977, +370 698 79026

El. paštas: kzilenas@gmail.com

Administracijos direktorė

Jonanta Kekytė



(parašas)

Laikintai einantis direktoriaus pareigas

Henrikas Baranauskas



(parašas)

Žemės ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė
Milda Šukienė

Žemės ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė

Sigita Jucytė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

2

Vladas Narmonas

Būhalterinės apskaitos
vedėjo pavaduotoja
Odeta Ramanauskaitė

SUDERINTA: 3,79698 TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. 5 MĖN. 25 D.

TVIRTINU: 3,79698 TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. 5 MĖN. 25 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 22-11-09 Mažeikių rajono Žemalės II-ojo tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai

Statinyss 1 Mažeikių rajono Žemalės II-ojo tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 3796.98 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grunto skleidymo darbai						
1	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto skleidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m k9=1.15	t. m3	0,962		
2	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1- 46 pridėti k4=4.000,k9=1.15	t. m3	0,962		
		Skyriuje 1				3138,00
		Žiniaraštyje 1				3138,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				658,98
		Iš viso žiniaraštyje 1				3796,98

Sudarė :

/Pavardė/

Žemės ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė

Milda Šukienė

2023-05-25

23.06.14