

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-25

PRIE 2021-12-23 MAŽEIKIŲ MIESTO VENTOS GATVĖS (NUO PAVENČIŲ G. IKI GAMYKLOS G.) PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOBUSŲ STOTELIŲ PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS ŽMONĖMS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. MS-383

2022-02-01

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Viktoro Prokopčuko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurio buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Henriko Baranausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu Šalys, o atskirai – Šalis), vadovaudamiesi 2021-12-23 sudarytos „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms rangos darbų sutarties“ Nr. MS-383 (toliau – Sutartis) 6.6 p., atsižvelgdamas į UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2022-01-28 raštą Nr. 03 ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2022-01-31 raštą Nr. R8-2.25-371, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas nurodo Rangovui sustabdyti Darbų vykdymą dėl šaltojo metų periodo, nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15, darbų atlikimas technologiškai tampa neįmanomas.
2. Šalys susitaria, kad šio Susitarimo 1 punkte nurodytas Darbų stabdymas, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti sutrumpintas, sudarant papildomą susitarimą.
3. Darbai pagal Sutartį atnaujinami be atskiro susitarimo, papildomo susitarimo 1 p. nurodytam sustabdymo terminui pasibaigus.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2022-02-01.
5. Kitos „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms rangos darbų sutarties“ Nr. MS-383, sudarytos 2021-12-23, sąlygos lieka nepakitusios.
6. Susitarimas sudarytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
7. Prie šio Susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 7.1. Rangovo 2022-01-28 raštas Nr. 03;
 - 7.2. Užsakovo 2022-01-31 raštas Nr. R8-2.25-371.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 167371234

Adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844

El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

A.s. LT12 4010 0407 0030 3888

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis Administracijos direktorių
Viktoras Prokopčukas

A.V.

Rangovas:

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Juridinio asmens kodas 166636338

PVM mokėtojo kodas LT666363314

Melioratorių g. 1, Mažeikiai


Tel. 8 443 77977

El. p. kzilenas@gmail.com

A.s. LT717300010075821059

L. e. p. direktorius
Henrikas Baranauskas

A.V.



Tėisės asmenų
vedėjas

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Darius Daugėla

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Kęstutis Šimkūnas

Esųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Jovita Baltinienė



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Melioratorių g. 1
Mažeikiai
El.p. danute@mhts.harvista.lt

2022-01-31 Nr. *28-2.25.-371*
Į 2022-01-28 Nr. 03

DĖL DARBŲ STABDYMO ŠALTUOJU METŲ PERIODU

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis 2021-12-23 „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms dviračių statymo aikštelių įrengimo sutarties“ Nr. MS-383 sąlygomis, neprieštarauja Darbų stabdymui nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Viktoras Prokopčukas

Originalas nebus siunčiamas

Darius Daugėla, (8 443) 98 208, e.p. darius.daugela@mazeikiai.lt



Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai,
Tel./faks. 8-443-77977 elektroninis paštas danute@mhts.harvista.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriui

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2022-01-28 Nr. 03
Mažeikiai

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, adresas Melioratorių g. 1, Mažeikiai, 2021 m. gruodžio 23 d. pasirašė „Mažeikių miesto Ventos gatvės (nuo Pavenčių g. iki Gamyklos g.) pėsčiųjų takų ir autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms“ darbų sutartį Nr. MS-383.

Informuojame, kad dėl netinkamų oro sąlygų (sniego, minusinės temperatūros ir t.t.) UAB „Hidrotechniniai statiniai“ negali vykdyti darbų: rengti esamose susisiekimo stotelėse specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius ir susisiekimo stotelių paviljonus, remontuoti esamas pėsčiųjų takų dangas.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, kai dėl šaltojo metų periodo (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi š.m. kovo 15 d.) darbų atlikimas technologiškai tampa neįmanomas, prašome nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. kovo 15 d. įskaitytinai leisti stabdyti visų darbų vykdymą.

L. e. p. direktorius

.....
(p. u. šas)

Henrikas Baranauskas