

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-
PRIE 2023-04-24 RANGOS SUTARTIES NR. MS-101**

2023 m. rugpjūčio d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Kekytės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje veikloje su UAB „InovaSola“, atstovaujama UAB „Plungės lagūna“ generalinio direktoriaus Dariaus Bieliausko, veikiančio pagal įstatus ir jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Rangovas), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023-04-24 sudarė „Projekto „Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“ rangos sutartį Nr. MS-101 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti „Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbus ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė Sutarties vertė – 288 890,05 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 5 centai) yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. Bendra Sutarties kaina – 349 556,96 Eur (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 96 centai) su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 60 666,91 Eur (šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 91 centas).


2. Šalių 2023-07-26 pasirašytame „Objekto apžiūros akte Nr. 1“ nurodoma, kad 2023-07-26 įvyko pasitarimas, dėl šių susidariusių papildomų darbų objekte:

a) Įgyvendinant projektą „Projekto „Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“, įvyko pasitarimas ir konstatuota, kad suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyti pralaidų įrengimo darbai. Esamos pralaidos yra iš atsitiktinių plastiko, betono ir metalo vamzdžių. Esamų pralaidų medžiagiškumas neatitinka norminių dokumentų reikalavimų. Pralaidų diametras yra nuo 100 iki 400 mm, užpylimo aukštis nuo 0,2 iki 0,4 m. Pralaidos iš dalies arba visiškai užneštos sąnašomis. Parengtas projektuotojo MB „Gatvių projektavimas“ projekto koregavimas ir Užsakovui pateikta Rangovo lokalinė sąmata, pagal Sutartyje numatytus įkainius.

b) 2023-07-31 pradėjus ardymo darbus ir atkasus skelto akmens grindinį Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis skyrius gavo gyventojų pranešimą, kad ardomas labai geros kokybės grindinys. Konstatavus faktą vietoje, nuspręsta, kad grindinys yra iš skeltų akmenų ir lauko riedulių, neturintis istorinės vertės. Nuspręsta dalį iškastų akmenų eksponuoti miestelio gyventojams, įrengiant juostą skersai Ylakių gatvės bei jau suprojektuotoje gatvės susiaurėjimo aikštelėje, pakloti esamo grindinio akmenis vietoj numatytų skelto akmens trinkelio. Parengtas projektuotojo MB „Gatvių projektavimas“ projekto koregavimas ir Užsakovui pateikta Rangovo lokalinė sąmata, pagal Sutartyje numatytus įkainius.

3. Užsakovas 2023-08-30 gavo projektuotojo MB „Gatvių projektavimas“ pakoreguotą „Projekto „Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“ projektą, kuriame nurodoma, kad Ylakių gatvėje papildomi darbai senų pralaidų 45 m išardymas, naujų pralaidų 51 m įrengimas, lietaus nuotekų vamzdžių ir lataų įrengimas 19 m ilgio.

4. Rangovas 2023-08-28 pateikė raštą Nr. PL23-S-530 „Dėl pritarimo papildomų darbų lokalinei sąmatai“ su papildomų darbų lokaline sąmata:


1
Nuorašas tikras

esamų pralaidų demontavimas ir naujų pralaidų, bei lietaus nuotekų latakų su grotelėmis įrengimas, papildomų darbų vertė – 18174,17 Eur (aštuoniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi eurai 17 centų) be PVM, 21990,74 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt eurų 74 centai) su PVM;

skelto akmens dangos konstrukcijos įrengimas 12 m², papildomų darbų vertė – 2338,85 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai 85 centai) be PVM, 2830,01 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 1 centas) su PVM;

5. Sutarties vykdymo eigoje iškilo poreikis nenumatytų papildomų Darbų, kurie nenumatyti sudarant Sutartį bei kurių vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (pakeitimo vertė sudaro 7,10 proc.), todėl tikslinga įsigyti Darbus iš to paties Rangovo, nes papildomi darbai tiesiogiai susiję su Sutarties dalyku bei objektu ir yra vykdomų darbų pagal Sutartį sudėtinė dalis.

Vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

b) LR VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

c) Sutarties 9, 11 skyrių nuostatomis,

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Esamų pralaidų demontavimas ir naujų pralaidų, bei lietaus nuotekų latakų su grotelėmis įrengimas, papildomų darbų vertė – 18174,17 Eur (aštuoniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt keturi eurai 17 centų) be PVM, 21990,74 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt eurų 74 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais;

2. Skelto akmens dangos konstrukcijos įrengimas 12 m², papildomų darbų vertė – 2338,85 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai 85 centai) be PVM, 2830,01 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 1 centas) su PVM, laikyti papildomais darbais.

3. Bendra Sutarties kaina laikyti 309403,07 Eur (trys šimtai devyni tūkstančiai keturi šimtai trys eurai 7 centai) be PVM ir 374377,71 Eur (trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai 71 centas) su PVM.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

5. Už papildomas darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

7. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

8. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

10. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

11. Prie Susitarimo pridedamas priedas, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:

11.1 Rangovo 2023-08-28 raštas Nr. PL23-S-530 „Dėl pritarimo papildomų darbų lokalinei sąmatai“ su priedais, 7 lapai.


Nuorašas tikras

Užsakovas:**Mažeikių rajono savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
Tel.(8 443) 98204, faks. (8 443) 25844
El. paštas administracija@mazeikiai.lt
a/s LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank, AB

Rangovas:**UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje
veikloje su UAB „InovaSola“**

Įmonės kodas 169901489,
PVM kodas LT699014811
Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Tel. (8 448) 68647
El. paštas: info@plungeslaguna.lt
a/s LT79 4010 0430 0002 0392
Luminor Bank, AB

Administracijos direktorė
Jolanta Kekytė

Generalinis direktorius
Darius Bieliauskas

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

PLUNGĖS LAGŪNA

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Direktorei Jolantai Kekytei
Siunčiama el. paštu administracija@mazeikiai.lt

2023-08-28 Nr. PL23-S-

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Židikų seniūnijos
Seniūnei Skirmutei Flemingienei
Siunčiama el. paštu skirmute.stasyte@mazeikiai.lt

UAB „Kurortas“ techninės priežiūros
vadovui Rytautui Jakuliui
Siunčiama el. paštu projektuprieziura@gmail.com

*Originalas siunčiamas nebus***DĖL PRITARIMO PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINEI SĄMATAI**

Rangos sutartis Nr. MS-101 „Projekto „Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“

Teikiame pagal projekto autoriaus pateiktus pakoreguotus Ylakių g., Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto aprašo sprendinius ir suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį parengtą papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Vadovaudamiesi rangos sutarties Nr. MS-101 9. skyriaus *Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai* sąlygomis, prašome Užsakovą pritarti papildomų darbų atlikimui ir parengti Susitarimą papildomų darbų atlikimui Sutartyje nustatyta tvarka.

- PRIDEDAMA: 1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;
2. Suvestinis inžinerinių tinklų planas, A laida;
3. Pjūvis ties PK 6+03, A laida;
4. Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis.

L.e.p. vykdomasis direktorius

Mindaugas Bieliauskas

G. Drungilas, tel. +370 612 92121

Plungės g. 28, 90317 Rietavas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 169901489
PVM mokėtojo kodas: LT699014811
Tel. + 370 448 68647, faks. +370 448 68203

Nuorašas tikras



Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
A/s: LT794010043000020392
info@plungeslaguna.lt
www.plungeslaguna.lt

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Finansų direktoriaus
Mindaugas Biliūnas
TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė 2023-02-13 Ylakių g., Židikų mst., Židikų sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto projektas

Statinyys 1 Ylakių gatvė

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis (PAPILDOMI DARBAI).


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1 H30K-1		0,3m skers.vandens pralaidos demontavimas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000,k9=1.15	m	45,0	39,86	1 793,70
2 Žemės sankasos įrengimo darbai						
1 H07K-1/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 2 sk. 1 eil.		Sankasos grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 t. m3 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15		0,12	7 175,31	861,04
2 N57P-1607/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 3 sk. 2 eil.		Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu t.m2 (gruntas I grupės) k9=1.15		0,425	2 063,36	876,93
1 H12K-3/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 8 sk. 1 eil.		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles k9=1.15	100m2	4,25	460,38	1 956,62
3 Vandens nuvedimo elementų įrengimo darbai						
2 H12K-51		Latakų įrengimas k9=1.15	100 m	0,19	7 219,46	1 371,70
3 1045-2		Aco Gala (B125) latakai su cinkuotomis grotelėmis (polimerbetonis)	m	19,0	104,35	1 982,65
4 F1-7-3		Žemės darbai nuotekoms,kai vamzd.klojami atskir.iki 3m gylio tranšėjoje,kasant šlapią-labai limpantį gr.,neišvežant gr. k9=1.15	km	0,051	40 525,49	2 066,80
5 N57P-4301		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	51,0	18,40	938,40
6 H14K-1		Smėlio pagrindo įrengimas k9=1.15	m3	4,6	53,91	247,99
7 1020-575		Gofr. SN8 kl. vamzd.Pecor Quattro su mova 453/400mm (pral.,lietaus nuotek.)	m	19,0	42,34	804,46
8 7700201		Gofruoti SN8 klasės vamzdžiai Pecor Quattro su mova 227/200 mm (pral. sist.)	m	32,0	15,73	503,36
9 MN6P-0402		Vandens pralaidų antgalių montavimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	vnt.	4,0	1 192,63	4 770,52
4 Bodiūrų įrengimo darbai						
1 H20K-1/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 7 sk. 1 eil.		Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,1	2 599,63	259,96
3 N57P-8112/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 7 sk. 3 eil.		Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	0,1	699,00	69,90
5 Skelto akmens dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
1 H16K-1/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 12 sk. 1 eil.		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	4,0	24,00	96,00
2 H16K-105/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 12 sk. 2 eil.		Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,12	1 533,76	184,05

Nuorašas tikras

3 N27P-66-1/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 12 sk. 3 eil.	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,12	137,07	16,45
4 N11P-0401 Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 12 sk. 4 eil.	Cementinio skiedinio išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0,12	1 770,77	212,49
5 A4-58/ Sutartinis/ Sąm. Susisiekimo dalis/ 12 sk. 5 eil.	8-12cm storio suglaustu granito ar pan. akmenų plokščių dangos įrengimas	m2	12,0	125,00	1 500,00
Žiniaraštyje 1					20 513,02
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4 307,73
Iš viso žiniaraštyje 1					24 820,75

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė


Nuorašas tikras



Pjūvis Pk 6+03

ŠALIGATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA


Betoninių trinkelų dangą, 8 cm
Pashukomis iš asfalto 0/5, 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45, (Ev2≥100MPa), 15 cm
Apsauginis šaltui atsparus sluoksnis (Kpral ≥1.0x10⁶ m/s), ≥20 cm



Akmenų grindinys (panaudojant esamus)
Cemento skiedinio įrengimas, 4 cm
Geotekstilės sluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45, (Ev2≥120MPa), 20 cm
Apsauginis šaltui atsparus sluoksnis (Ev2≥80MPa, Kpral ≥1.0x10⁶ m/s), ≥25 cm

A	2023	Pakeitimai statybos metu
0	2022	Ekspertizei, leidimui, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas		
MB "Gatvių projektavimas" Vytauto g. 19, Trakai, LT-21105, Lietuva		
Ylačių g., Židikių mstl., Židikių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto aprašas		
38572	S PV	Dokumento pavadinimas
	Inž.	Pjūvis ties PK 6+03 M1-50
LT	Statytojas	Žymuo
	Mažeikių rajono savivaldybė	
		2206-00-KRA-BD.S_BR-06a
		Lapas
		1
		Lapų
		1

Nuorašas tikras



SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Esamų gb pralaidų d300 demontavimas		m	45	
1.2.	2. Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Sankasos grunto kasimas iškasose, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu		m ³	120	
2.2.	Griovio dugno iš šlaitų planiravimas rankiniu būdu		m ²	425	
2.3.	Šlaitų tvirtinimas užsėjant 10 cm dirvožemio sluoksniu		m ²	425	
	3. Vandens nuvedimo elementų įrengimo darbai				
3.1.	Latakų su grotelėmis ant betono pagrindo įrengimas (polimerbetoninis latakas, vidinis plotis 10 cm, statybinis aukštis 15-20 cm)		m	19	
3.2.	Grunto kasimas ir išvežimas (pralaidų įrengimui)		m ³	8	
3.3.	Plastikinių d400 mm pralaidų įrengimas		m	19	
3.4.	Plastikinių d200 mm pralaidų įrengimas		m	32	
3.5.	Smėlio pagrindo pralaidoms įrengimas		m ³	4.6	
3.6.	Pralaidų d400 mm antgalių įrengimas		vnt.	4	
	4. Bodiūrų įrengimo darbai				
4.1.	Betoninių bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono C20/25 pagrindo		m	10	
4.2.	Sandarinio juostos įrengimas		m	10	
	5. Skelto akmens dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
5.1.	≥32 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	4	
5.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas		m ²	12	
5.3.	Geotekstilės įrengimas		m ²	12	
5.4.	4 cm storio cementinio skiedinio įrengimas		m ²	12	
5.5.	Akmens grindinio įrengimas (panaudojant esamą grindinį)		m ²	12	

A	2023	Pakeitimai statybos metu			
0	2022	Ekspertizei, konkursui, statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
PROJEKTUOTOJAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	
MB „Gatvių projektavimas“	38572	SPV	Nerijus Juškevičius		
	36469	SPDV	Inga Juškevičienė		

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna" 169901489, Plungės g. 28, 90317 Rietavas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINEI ŠAMATAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-28 Nr. PL23-S-530
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Bieliauskas, l.e.p.
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BIELIAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-28 15:48:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-28 13:38:22 – 2028-02-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, į.k. 169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:46 iki 2024-12-19 12:35:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-28 16:01:57)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-28 16:01:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys


Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna"
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023-04-24 RANGOS SUTARTIES NR. MS-101
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-05 Nr. PL23-S-548
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-05 Nr. MS-241
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Bieliauskas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 10:22
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-05 10:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 16:58 - 2028-03-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 11:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 12:35 - 2024-12-19 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 16:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-06 08:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-06 08:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas_PL raštas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-06 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Repšienė
2023-09-06

