

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

Prie 2021-07-23 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-674

2023 m. _____ mėn. _____ d.
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir jungtinės veiklos grupės dalyvių UAB „Aukštinė“, įmonės kodas 124251371, kurio registruota buveinė yra Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 216 7638, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Kuzmienė ir partneriai“, įmonės kodas 1813023811, kurio registruota buveinė yra Savanorių pr. 159A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamų UAB „Aukštinė“ direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal 2021-05-04 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 1/20210426 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 p. ir 2021-07-23 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-674 (toliau – Sutartis) 2.2.3. p. ir 15.1. p. nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2023-07-27 raštą Nr. A32(1)-5430 (Priedas Nr. 1) ir 2023-08-31 raštą Nr. A32(1)-6195 (Priedas Nr. 2) **sudaro šį papildomą susitarimą, kuriuo susitaria:**

1. Perskaičiuoti likusią Sutarties statybos darbų kainą 1546109,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyni Eur, 00 ct) su PVM, padidinant ją 12,08 %;

2. Padidinti Sutarties kainą 186769,97 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni Eurai, 97 ct) su PVM ir nustatyti naują Sutarties kainą – 3284738,21 Eur (trys milijonai du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eurai, 21 ct) su PVM;

3. Patikslinti Sutarties 2 priedą „Įkainotos veiklos sąrašas“;

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;

5. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutartis dalis ir galioja kartu su Sutartimi;

6. Šis papildomas susitarimas sudaromas raštu 2 (dviem) egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) arba sudaroma elektroninio ryšio priemonėmis (tokiu atveju pasirašyta Sutartis kitai šaliai pateikiama el. paštu ar kitu el. būdu). Abu Sutarties sudarymo būdai yra laikomi lygiaverčiais.

PRIEDAI:

1. Priedas Nr. 1 – UAB „Aukštinė“ 2023-07-27 raštas Nr. A32(1)-5430, 2 lapai.

2. Priedas Nr. 2 – UAB „Aukštinė“ 2023-08-31 raštas Nr. A32(1)-6195, 2 lapai.

3. Priedas Nr. 3 – Įkainotos veiklos sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Įstaigos kodas 188708224

A/s LT 974010042400040148

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel. (8 5) 273 3183

El. p. vrsta@vrsta.lt

RANGOVAS

UAB „Aukštinė“

Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 124251371

A/s LT 974010042400040148

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

Tel. (8 5) 216 7638

El. p. info@aukstine.lt

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovič

A.V.

Direktorius
Aleksandras Sidorovas

A.V.



aukštinė
UAB

Motorų g. 6, 02190, Vilnius

Tel. (8-5) 2167640

861646450

Faks. (8-5) 2167640

El. Paštas: info@aukstine.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2023-07-27

Dėl Riešės vaikų darželio kainos indeksavimo

Nr. 1/-07-27

Pagal 2021-07-23 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. A56(1)-674 UAB „Aukštinė“ vykdo vaikų lopšelio-darželio Vilniaus r., Didžiosios Riešės k., Veneros g. 12 statybos darbus. Pagal sutarties 2.2.3. punktą darbų kaina didinama/mažinama, kai vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų darbų kainos keitimas galimas jei, praėjus metams po darbų kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio darbų kainos pakeitimo metų buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.

2023 m. birželio mėn. LR statistikos departamento duomenimis vidutinė metinė infliacija statyboje (negyvenamieji pastatai) sudarė 11,21 %.

Prašome perskaičiuoti likusią (2023 m. rugpjūčio 1 d. stoviui) sutarties statybos montavimo darbų kainą, t.y. 1546109 (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas devyni Eurai), padidinant ją 11,21 procentais.

Priedas: LR statistikos departamento 2023-07-27 statybos sąnaudų elementų kainų indeksų lentelė.

Pagarbiai,
Direktorius

Aleksandras Sidorovas

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 10

[illegible]



aukštinė
UAB

Motorų g. 6, 02190, Vilnius

Tel. (8-5) 2167640

861646450

Faks. (8-5) 2167640

El. Paštas: info@aukstine.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2023-08-31

Dėl rašto Nr. 1/07-27 papildymo

Nr. 1/-08-31

Pranešame, kad mūsų 2023-07-27 rašte Nr. 1/07-27 buvo klaidingai paskaičiuotas indeksacijos procentas (nurodyta 11,21 proc., o turi būti 12,08 proc.).

Prašome perskaičiuoti likusią (2023 m. rugpjūčio 1 d. stoviui) sutarties statybos montavimo darbų kainą, t.y. 1546109 (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas devyni Eurai), padidinant ją 12,08 procentais.

Priedas: LR statistikos departamento 2023-07-27 statybos sąnaudų elementų kainų indeksų lentelė su skaičiavimais.

Pagarbiai,
Direktorius



Aleksandras Sidorovas

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 10

[illegible]

10)

JKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS Nr. 3

Vaikų lopšelio – darželio mokslo paskirties pastato Vilniaus r. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Veneros 12 statybos darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, tūkst. EUR																																		Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas]	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1.	Darbo ir statybos darbų technologijos projektas					5							5							5							5										20000,00
2.1.	Statinio konstrukcijos	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	631000,00	
2.2.	Statinio architektūra										10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	27	547000,00	
2.3.	Vidaus vandentiekis ir nuotekos																5	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	5	6	71000,00	
2.4.	Vidaus dujotiekis, šilumos gamyba ir tiekimas (dujinė katilinė)																									5	5	5	5	5	5	5	5	5	6		46000,00
2.5.	Šildymas, vėdinimas, kondicionavimas																10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	13	268000,00
2.6.	Elektrotechnika														5	5	5	5	10	10	10	10	10	10					10	10	10	10	10	10	7	147000,00	
2.7.	Elektroniniai ryšiai. Gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginė signalizacija. Procesų valdymas automatizavimas																5	5	5	5									5	5	5	5	5	5	4	54000,00	
3.	Lauko inžineriniai darbai (vandentiekio nuotekų tinklai, dujotiekis, elektrotechniniai tinklai)		5	5											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							85000,00	
4.	Technologinė dalis																																	10	11	21000,00	
5.	Sklypo plano darbai	5	5																10	10	10	10	10	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	20	13	333000,00	
6.	Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (energinio naudingumo sertifikatas; nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos; žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, techniniai pasai, VERT pažymos ir kt.)																																		5	5000,00	
7.	Kainos indeksavimas pagal papildomą susitarimą Nr. 1													182	150																					332304,33	
8.	Kainos indeksavimas pagal papildomą susitarimą Nr. 2																									16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	154355,35
		Suma be PVM:																																		2714659,68	
		PVM [tarifas] suma:																																		570078,53	
		BENDRA SUMA su PVM:																																		3284738,21	
	Užsakovo atstovas _____ Parašas _____ Data _____																																				
	Rangovo atstovas <u>Direktorius Aleksandras Sidorovas</u> _____ Parašas _____ Data _____																																				

