

**2023 M. KOVO 7 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-183
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2023 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „HISK“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *generalinio direktoriaus Robert Ziminski*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2023 m. kovo 7 d. pirkimo sutarties Nr. S-183 **„Krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 10,985 iki 15,405 km rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti nevykdomų ir papildomų darbų sumą:

1.1. Nevykdomų darbų suma be PVM yra -55 448,22 Eur (minus penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 22 ct);

1.2. Papildomų darbų suma be PVM yra 143 138,90 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai, 90 ct);

1.3. Bendra nevykdomų ir papildomų darbų suma be PVM yra **87 690,68 Eur** (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 68 ct)

1.4. 21 proc. PVM yra **18 415,04 Eur** (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai penkiolika eurų, 4 ct);

1.5. Bendra nevykdomų ir papildomų darbų suma su PVM yra 106 105,72 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai vienas šimtas penki eurai, 72 ct).

2. Papildomus darbus, nurodytus Darbų pakeitime Nr. 2, Rangovas įsipareigoja atlikti per 23 (dvidešimt trys) kalendorines dienas.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Priedai:

9.1. Darbų pakeitimas Nr. 2.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

AB „HISK“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Juridinio asmens kodas 147710353
Tel. (8 45) 502601
El. paštas info@hisk.lt
A.s. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank AB

AB „HISK“
generalinis direktorius
Robert Ziminski

A.V.