



### **Pakartotinis prašymas patvirtinti papildomus darbus**

Betoninių trinkelų pakeitimas į bazalto trinkeles:

Atsakome į Jūsų pateiktas pastabas 2021-10-27 siųstam prašymui:

1. Pateiktoje sąmatoje nevykdomi darbai minusuojami pagal Jums pateiktas ir Jūsų suderintas lokalines sąmatas. Papildomiems darbams įvertinti suderintoje sąmatoje atitinkančių įkainių ar jų dalių nėra, todėl naudojami nauji įkainiai.
2. Sąmatą pakoregavome sumažindami keičiamos dangos kiekį.

Prašome kuo skubiau patvirtinti papildomus darbus.

Priedama:

Priedas Nr. 1 – Papildomų – nevykdomų darbų sąmata;

AB „Panevėžio statybos trestas“ Projekto vadovas |



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA****Statinių grupė** Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas**Statiny** Susisiekimas ir sklypo planas**Žiniaraštis** 11 Kranto gatvės nuo Vasario 16-osios iki Puzino gatvės rekonstravimo darbai

		Suma žiniaraščiui			26191,18 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
11 Bazalto trinkelų dangos įrengimas latakiniėje dalyje ir ties mokykla. Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)						
1		Grindinio įrengimas iš bazalto trinkelų rankiniu būdu, kai pagrindas iš atsijų, užpilant siūles akmens atsijomis. (Skeltas) 200x100 h=10cm	100m2	3,11	6960,0	21645,6
		Skyriuje 2				21645,6
		Žiniaraštyje 4				21645,6
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4545,58
		Iš viso žiniaraštyje 4				26191,18

Sudarė :

/Pavardė/

## OBJEKTINĖ SĄMATA

AB "PST"

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

### Nevykdomi ir papildomi darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
Neatliekami darbai					
	11 Kranto gatvės nuo vasario 16-osios iki Puzino gatvės rekonstravimo darbai	- 9090,22		-10999,16	- 9090,22
Papildomi darbai (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)					
	11 Kranto gatvės nuo vasario 16-osios iki Puzino gatvės rekonstravimo darbai	21645,6		26191,18	21645,6
	Iš viso:	12555,38		15192,02	12555,38

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA****Statinių grupė** Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas**Statiny** Susisiekimas ir sklypo planas**Žiniaraštis** 11 Kranto gatvės nuo Vasario 16-osios iki Puzino gatvės rekonstravimo darbai**Suma žiniaraščiui - 10999,16 Eur**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

**11 Granitinių trinkelų danga gatvėje (h-55) raudona (latakinėje dalyje) (KEISTA Į BETONO TRINKELES)****Nevykdomi darbai latakinėje dalyje**

1 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (RAUDONA) h=10cm	100m <sup>2</sup>	- 3,11	2922,9	-	9090,22
	<b>Skyriuje 1</b>				-	9090,22
	<b>Žiniaraštyje 4</b>				-	9090,22
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-	1908,95
	<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>				-	10999,16

Sudarė :

/Pavardė/