

RANGOS SUTARTIS

202... m. d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T - 495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir AB „Kauno tiltai“, (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai – šalimi, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2024 m. vasario 7 d. posėdžio protokole Nr. 32-16-11 nurodytais viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, Darbo projekto parengimas, Inžinerinės paslaugos ir kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.3. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 53 punktu, prieš surašant baigto statyti statinio Statybos užbaigimo dokumentą.

1.4. **Įkainis** – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius ir mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pilną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

1.5. **Inžinerinės paslaugos** – Darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslauga, kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomosios nuotraukos atlikimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas).

1.6. **Įranga** – prietaisai, įrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.8. **Kaina** – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį) sumokama pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos.

1.9. **Kiekių (apimties) keitimas** – Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienu Darbų pakeitimo kitais Darbais, Papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo.

1.10. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11. **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.12. **Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtys.

Pagal Sutarties 71 punktą galimų įsigyti Papildomų darbų vertė nurodyta Sutarties 7.4 papunktyje.

1.13. **Peržiūra** – Sutarties įkainių pakeitimas dėl kainų lygio pokyčio.

1.14. **Pradinės Sutarties vertė** – Rangovo pasiūlyta Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimo suma be PVM, pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus Įkainius be PVM, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. Į šią vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 67.1–67.9 papunkčiuose nurodytas Įkainių peržiūros taisykles.

1.15. **Projektas:**

1.15.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas, TP**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte. Techninis projektas yra parengtas Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis projektas yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.15.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas, DP**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kai detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal šį projektą atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

1.16. **Rangovo įrenginiai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės ir kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jų daliai sudaryti.

1.17. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma.

1.18. **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.19. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas samdo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.20. **Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio ir Darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.21. **Statybos užbaigimo dokumentas** – statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas ir el. parašais pasirašytas elektroninis dokumentas (statybos užbaigimo aktas), patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Šis dokumentas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“.

1.22. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

1.23. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma Įranga ir Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.5 papunkčiu.

1.24. Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas.

1.25. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (sudarant elektroninę Sutartį – kai Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudarant popierinę Sutartį – kai ją fiziniiais parašais pasirašo ir antspaudais patvirtina (jei antspaudus privalo turėti) abi Sutarties Šalys), tačiau visais atvejais ne anksčiau, nei Užsakovas pateikia Rangovui pranešimą apie Sutarties įsigaliojimą, o Rangovas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikia Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Užsakovo pranešime apie Sutarties įsigaliojimą nurodyta Sutarties įsigaliojimo diena.

Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui pranešimą apie Sutarties įsigaliojimą bet kada per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei pranešimas apie Sutarties įsigaliojimą Rangovui per šiame papunktyje nurodytą terminą nėra pateikiamas arba per nustatytą terminą nepateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Sutartis yra laikoma neįsigaliojusia. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Popierinė Sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) abiem Šalims.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims fiziniiais parašais pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai sudaryta popierinė Sutartis).

1.26. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti dėl šių priežasčių:

1.26.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

1.26.2. nepažeidus kurio nors iš normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.27. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.28. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti Inžinerinio statinio – pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo Aleksote esančio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos darbus pagal parengtą techninį projektą „Inžinerinio statinio – pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo Aleksote esančio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas“ (toliau – Techninis projektas) ir suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas, įrengti nuolatinį informacinį stendą, kaip numatyta Sutartyje, ir ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Darbų atlikimo vieta – per Nemuno upę nuo Aleksote esančio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune.

Darbų pirkimą siekiama finansuoti Europos Sąjungos lėšomis.

III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimo dokumentai, Sutartis, Pasiūlymas, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

5.1. Sutarties sąlygos;

5.2. Techninis projektas, kurį sudaro techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai;

5.3. Darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos) (Rangovo užpildyti, su pagrindinėmis techninėmis siūlomų Darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos);

5.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai);

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. _____;

5.6. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas;

5.7. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė;

5.8. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali būti keičiama VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

7. Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas, papunktis</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
7.1. Pradinės Sutarties vertė.	1.14	11 933 884,06 eurų [vienuolika
Pradinės Sutarties vertę sudaro:	60	milijonų devyni šimtai trisdešimt trys

		<i>tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 06 ct]</i>
7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus Sutarties 7.1.2–7.1.3 p.) kaina be PVM		11 493 884,06 eurų [<i>vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 06 ct]</i>
7.1.2. Darbo projekto parengimo kaina be PVM		419 000,00 eurų [<i>keturi šimtai devyniolika tūkstančių eurų]</i>
7.1.3. Inžinerinių paslaugų kaina be PVM	1.5	20 000,00 eurų [<i>dvidešimt tūkstančių eurų]</i>
7.1.4. Nuolatinio informacinio stendo įrengimo kaina	21	1 000,00 eurų [<i>vienas tūkstantis eurų]</i>
7.2. PVM (7.1 papunktyje nurodytos vertės PVM)		2 506 115,65 eurų [<i>du milijonai penki šimtai šeši tūkstančiai šimtas penkiolika eurų, 65 ct]</i>
7.3. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM		14 439 999,71 eurų [<i>keturiolika milijonų keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 71 ct]</i>
7.4. Sutarties 71 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti Papildomų darbų įsigijimo vertė		5 proc. nuo Sutarties 7.1 ir atitinkamai 7.3 papunkčiuose nurodytos sumos (596 694,20 eurų be PVM [<i>penki šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 20 ct]</i> ; 721 999,99 eurų su PVM) [<i>septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct]</i>
7.5. Užsakovo skiriamas asmuo	9	[<i>Vigimantas Abramavičius</i>]
7.6. Darbų atlikimo terminas	1.2 42	Ne ilgiau kaip 24 mėnesiai
7.7. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė	44	Taikomas. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą, Darbų vykdymo vietas paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą / išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius statybos darbų

		atlikimo ir Inžinerinių paslaugų suteikimo terminus ir pabaigą, taip pat statybos darbų pabaigą, Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti įkainoti atliksimi Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 mėn.
7.8. Darbų atlikimo termino pratęsimas		Nėra
7.9. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis	46	Ne daugiau kaip 8 mėnesiai. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas
7.10. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	49	0,02 proc. nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM per dieną
7.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	50	690 000 Eur
7.12. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma	53	Ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos. Laidavimas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija), arba garantija, išduota kredito įstaigos
7.13. Mokėjimo sumų dalies sulaikymas	62, 63	10 proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos
7.14. Mokėjimo terminas	65	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
7.15. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	66	0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM per dieną
7.16. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas garantinis terminas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos) (<i>nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomo garantinio termino (5 m.) suma</i>)	79	10 metų

IV SKYRIUS UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Užsakovas:

8.1. privalo samdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

8.2. pateikia Rangovui pranešimą apie Sutarties įsigaliojimą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei toks pranešimas Rangovui per nurodytą terminą nėra pateikiamas, Sutartis laikoma neįsigaliojusia;

8.3. privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas ir dalyvauti posėdžiuose;

8.4. privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo;

8.5. privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo;

8.6. įsigaliojus Sutarčiai per 5 darbo dienas pateikia Rangovui turimą statinio informacinį modelį (BIM);

8.7. Sutarties vykdymo metu privalo tikrinti, raštu reikalaujamas pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas ir Darbo projekto rengėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

9. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu ir laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal VPI nuostatas, yra nurodyti Sutarties 7.5 papunktyje ir 97 punkte.

10. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės.

11. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

11.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį;

11.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.26 papunktyje, išskyrus Darbų kiekio (apimtį) keitimo atvejus, nurodytus Sutarties 72.1 ir 72.2 papunkčiuose.

12. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo priimti Darbus ir sumokėti Kainą.

13. Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

14. Rangovas privalo priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą gavimo el. paštu dienos, parengti Darbo projektą, suteikti Darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas, įrengti nuolatinį informacinį stendą, pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko terminų, Sutarties, Rangovo pasiūlymu priimtų įsipareigojimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Darbo projektas turi būti parengtas ir

suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti Sutarties 7.7 papunktyje nurodytame Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.

15. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingo statinio statybos vadovą (kurio patirtis buvo vertinama Konkurso metu ir už ją Rangovas gavo papildomų balų), tačiau Rangovas kito lygiaverčio specialisto neranda, jis moka Užsakovui 10 000 Eur baudą ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingo statinio statybos vadovą gali pakeisti ne žemesnės kvalifikacijos, tačiau mažesnės patirties specialistu. Jei Rangovas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingo statinio statybos vadovą (kurio patirtis buvo vertinama laimėtojo atrankos metu) pakeičia neinformavęs Užsakovo arba per 1 mėnesio laikotarpį nepaskiria kito lygiaverčio specialisto, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį.

16. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Šios Rangovo pareigos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Statybvietyje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

17. Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais ir darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

18. Darbo projektą turi rengti tokią teisę turintys kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Kai STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9.2 papunktyje nurodytu atveju darbo projektą rengia kitas projektuotojas, t. y. ne tas projektuotojas, kuris parengė Techninį projektą, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) turi pritarti statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovas, pasirašydami ir pažymėdami žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

19. Iki statybos darbų pradžios (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punktas) Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (-us) ypatingo statinio statybos vadovą (-us) (nurodytą (-us) prie Sutarties pridedamame dokumente), kuris (-ie) privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

20. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo

pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, veda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki Darbų pabaigos (Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su pridėta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniais santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

21. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, Darbų atlikimo vietoje privalo įrengti nuolatinę informacinę stendą (<https://www.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas>), vadovaudamasis viešinimo reikalavimais, nurodytais Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 109.3 papunktyje (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr>).

22. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Techninio projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninio projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techniniame projekte numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui ir jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23. Papildomi darbai gali būti įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) III skyriaus III skirsnyje. Tokių Darbų vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

24. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dėl kitų nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

25. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

25.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

25.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;

25.3. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką, valyti šiukšles, dulkes ar kitus teršalus. Statybvietė ir visi patekti į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti

įspėjamaisiais ženklais ir turi nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

25.4. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas ir Darbo projekto rengėjas taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis ir Darbo projekto rengėjas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Jeigu Rangovas per šiame Sutarties papunktyje nurodytą terminą nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

25.5. naudoti ir pildyti statinio informacinį modelį (BIM) pagal pateiktus Užsakovo informacijos reikalavimus, o po statybos užbaigimo neatlygintinai perduoti jį ir su juo susijusias teises Užsakovui. Užtikrinti, kad perduotas BIM gali būti be apribojimų toliau redaguojamas ir pildomas;

25.6. naudodamas ir pildydamas statinio informacinį modelį (BIM), naudotis legalia programine įranga. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti dokumentus, įrodančius, kad naudojasi legalia programine įranga (BIM programinės įrangos įsigijimo, nuomos ar licenciją suteikiančios sutarties kopiją arba programinės įrangos tiekėjo patvirtintą raštą, kad tiekėjas gali naudoti programinę įrangą visą Sutarties vykdymo laikotarpį).

26. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

27. Rangovo personalas, įskaitant nurodytą prie Sutarties pridedamuose dokumentuose, bet jais neapsiribojant, turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti prie Sutarties pridedamame dokumente, tai būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne prastesnė nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

28. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sąlygomis tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Prieš įsigydamas Įrangą, Rangovas privalo gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo pritarimą (suderinimą). Esant ginčui, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

29. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima bandymų, jeigu jų reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbų rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui leidus, uždengti.

30. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, įrankiais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais ir pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų Darbų brėžiniai ir kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

31. Rangovas privalo pateikti Užsakovui reikalingą naudojamų Medžiagų kiekį kontroliniams bandymams atlikti (jei bus atliekami). Jei atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo dalį, Įrangą, Medžiagas arba kokybės reikalavimų neatitinkančius Darbų rezultatus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

32. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statomame objekte ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybos darbų pradžios (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punktas) iki statinio statybos pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas). Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą ir kompensuoti už prarastus Darbus, Medžiagas ar Įrangą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal Projektą. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

36. Rangovas iki statybos darbų pradžios (statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punktas) privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo statybos darbų pradžios datos (pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punktą) iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

37. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

38. Rangovas įsipareigoja iki Statybos darbų pradžios (pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 11 punktą) nurodyti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus pateikdamas Subrangovų sąrašą (5.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 10 darbo dienų sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

39. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

40. Jeigu Techniniame projekte ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, standartai, sertifikatai, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, lygiaverčius, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytų įkainių.

41. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

42. Darbų atlikimo terminas yra ne daugiau kaip 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris pasirašomas Sutarties 44 punkte nustatyta tvarka. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

43. Per Statybos užbaigimo terminą Rangovas privalo pašalinti visus nustatytus defektus, pateikti derinti Užsakovui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priede nurodytus statybos užbaigimo dokumentus ir įkelti juos į IS „Infostatyba“, atlikti kitas reikalingas statybos užbaigimo procedūras, kad per Statybos užbaigimo terminą būtų surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas.

44. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

45. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas elektroninis Statybos užbaigimo dokumentas.

46. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei Sutarties 7.9 papunktyje nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 47.1–47.10 papunkčiuose, ir ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 47.11 papunktyje), nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

47. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

47.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

47.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Techninį projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;

47.3. trečiųjų šalių įtaka;

47.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;

47.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą;

47.6. trikdžiai, susiję su greta vykdomais projektais;

47.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

47.8. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

47.9. uždelsimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;

47.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, neigiama įtaka medžiagų gamybai, tiekimui ir pan.);

47.11. Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.

48. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per tokį laikotarpį (laiką), kuris buvo jiems likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, Medžiagas sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

49. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 42 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, įrodančių Darbų vėlavimą dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 53.2 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 57 punkte, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 7.10 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

50. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko, kredito unijos ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo (toliau – garantas), draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas), Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Sutarties įsigaliojimą gavimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, tai kartu su šiuo užtikrinimu Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., mokestinio pavedimo kopiją).

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Turi būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmų, vykdant Sutartį, įtaka Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančių dokumentų nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 7.11 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja garanto ar laiduotojo jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos arba ne trumpiau nei 26 (dvidešimt šešis) mėnesius. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos Rangovas privalo pateikti naują arba pratęsti seną tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

51. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamas vykdymas. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti iš Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

52. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovo rašytiniu prašymu grąžinamas Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties galiojimo arba Statybos užbaigimo termino pabaigos.

VIII SKYRIUS

STATYBOS UŽBAIGIMAS. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, DOKUMENTACIJA, TERMINAI

53. Užsakovas perima Darbus:

53.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami;

53.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, atlikęs Darbus ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:

53.2.1. dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją;

53.2.2. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos.

Statybos darbų užbaigimo terminas yra 55 dienos nuo Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 54.1 papunkčio ir 57 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninį dokumentą).

54. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų:

54.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo ir priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos;

54.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas 53 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

55. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 54 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

56. Pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų, inicijuoti statybos užbaigimo procedūras. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

57. Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius

statinius. Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas užbaigimo procedūrų dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) dėl nustatytų defektų, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos.

58. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis Sutarties 56 ir 57 punktuose numatytus terminus, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

59. Jeigu Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo praleidžia Sutarties 56 punkte jam nustatytą terminą statybos užbaigimo procedūroms ir dėl to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 57 punkte nustatytas laikas, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikytą sumą kartu su galutinio mokėjimo suma, neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal Sutarties 59 punktą, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į Sutarties 54.1 papunkčio nuostatas. Toks mokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Sutarties 57 punkte nustatytos pareigos ištaisyti Užsakovo arba jo įgalioto asmens rašytiniuose nurodymuose (ar defektų akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus bandymus.

IX SKYRIUS KAINA IR APMOKĖJIMAS

60. Pradinės Sutarties vertė yra 11 933 884,06 Eur. Rangovo pasiūlymo kaina yra 14 439 999,71 Eur su PVM. Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimtys) keitimo, nurodyto Sutarties X skyriuje. Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus Sutartyje numatytus įkainių peržiūros atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), Darbo projekto parengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis Inžinerinėmis paslaugomis, nuolatinio informacinio stendo įrengimu, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, darbo jėga, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias įsipareigojo įrengti ar vykdyti Sutarties galiojimo metu.

61. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 62 punkto nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Techniniame projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdam Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta preliminarinė Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, o įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 71 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 7.4 papunktyje. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimtys).

62. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui

mokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – turi patikrinti ir patvirtinti.

Paskutiniam mokėjimui už atliktus Darbus Rangovo pateiktuose dokumentuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 15 proc. sumos, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje.

Mokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus įkainius.

63. Tam, kad būtų įvykdytas tarpinis mokėjimas, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui 4 (keturis) atliktų Darbų aktų (patvirtinančių faktiškai atliktus darbus) egzempliorius ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pasirašytus Statinio statybos techninės priežiūros vadovo. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

63.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai sumažinama to tarpinio mokėjimo suma tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

63.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti naujus atliktų Darbų apskaitos dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai patikslintas faktinis atliktų Darbų kiekis.

Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPI 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atliktų Papildomų darbų perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, parengtus Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka.

Paskutinio mokėjimo suma mažinama atėmus sulaikymo sumą, kuri iš viso sudaro 10 proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma sumokėti suma yra teisinga.

64. Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kai Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo ir priėmimo metu, o Užsakovas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą. Tik Šalims pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, gavus Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninis dokumentas) ir Rangovui pateikus sąskaitą faktūrą, Rangovas gali gauti galutinio mokėjimo sumą.

Galutinio mokėjimo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui:

64.1. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir statybos užbaigimo komisijai pasirašius Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninį dokumentą) per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 54 ir 57 punktuose, – visą;

64.2. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nepasirašius Statybos užbaigimo dokumento (elektroninio dokumento) ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 54 ir 57 punktuose, – atskaičius defektų taisymo sumą;

64.3. visą, kaip nurodyta Sutarties 59 punkte, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

65. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per Sutarties 7.14 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

66. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sumos Sutarties 65 punkte nurodytu laiku, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis nurodytas Sutarties 7.15 papunktyje.

67. Sutarties įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus Sutarties įkainių peržiūrą (perskaičiavimą) šiame punkte nurodytais atvejais ir tvarka. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena:

67.1. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ir jei toks pokytis ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios;

67.2. Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino (*t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data*) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (*tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI*), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2023-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl statybos darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti statybos darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

67.3. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl statybos darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti statybos darbų įkainiai taikomi statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai

Šaliai perskaičiuoti statybos darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę:

67.3.1. pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais statybos darbų įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte;

67.3.2. arba sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuoti statybos darbų įkainiai;

67.4. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

67.5. paslaugų įkainiai (darbo projekto parengimo ir inžinerinių paslaugų) gali būti perskaičiuojami, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso „Niekur kitur nepriskirtos paslaugos“ pokytis („k“), apskaičiuotas, kaip nustatyta Sutarties 68.6 papunktyje, yra didesnis kaip 7 proc. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

67.6. paslaugų įkainiai perskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – įkainis (Eur be PVM) (pasiūlyme nurodytas paslaugų įkainis (jei paslaugų įkainis perskaičiuojamas pirmą kartą) arba paskutinio perskaičiavimo įkainis (jei paslaugų įkainis jau buvo perskaičiuotas);

a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);

k – pagal vartotojų kainų indeksą „Niekur kitur nepriskirtos paslaugos“ apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl paslaugų įkainių perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną naujausias paskelbtas vartotojų kainų indeksas „Niekur kitur nepriskirtos paslaugos“;

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartotojų kainų indeksas „Niekur kitur nepriskirtos paslaugos“.

Pirmojo paslaugų įkainių perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo.

Antrojo ir vėlesnių paslaugų įkainių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio paslaugų įkainių perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto vartotojų kainų indekso „Niekur kitur nepriskirtos paslaugos“ reikšmės mėnuo.

Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): [https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/pasirenkant:_Kis_ir_finansai_\(makroekonomika\)\Kainu_indeksai,_pokyčiai_ir_kainos\Vartotoju_kainu_indeksai_\(VKI\),_kainu_pokyčiai,_svoriai,_vidutinės_kainos\Vartotoju_kainu_indeksai\Vartotoju_kainu_indeksai_\(2015_m._-100\)\Lentelės_parinktys\Individualaus_vartojimo_išlaidų_pagal_paskirtį_klasifikatorius\Niekur_kitur_nepriskirtos_paslaugos\Nurodomas_laikotarpis](https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/pasirenkant:_Kis_ir_finansai_(makroekonomika)\Kainu_indeksai,_pokyčiai_ir_kainos\Vartotoju_kainu_indeksai_(VKI),_kainu_pokyčiai,_svoriai,_vidutinės_kainos\Vartotoju_kainu_indeksai\Vartotoju_kainu_indeksai_(2015_m._-100)\Lentelės_parinktys\Individualaus_vartojimo_išlaidų_pagal_paskirtį_klasifikatorius\Niekur_kitur_nepriskirtos_paslaugos\Nurodomas_laikotarpis).

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;

67.7. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo

Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K , perskaičiuotus fiksuotus Įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją (kai perskaičiuojami Statybos darbų Įkainiai) ar indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus paslaugų Įkainius ir, esant poreikiui, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę (kai perskaičiuojami paslaugų Įkainiai);

67.8. Sutarties Įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

67.9. vėlesnis Sutarties Įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Darbams taikomas PVM už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

68. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

69. Sutarties keitimas dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas) galimas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis:

69.1. Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

69.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimą;

69.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo kiekio, apimties sumažinimą;

69.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimą;

69.1.4. bet kurį Papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

69.2. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (defektų (pakeitimų) aktu, kurį sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai (įskaitant Techninį ir Darbo projektus), techninės specifikacijos (jei reikia), Techninio projekto vadovo patvirtinti darbų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos), kuriuose nurodytos Darbų kainos (įkainiai) pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, juos pagrindžiantys dokumentai ar kiti dokumentai), kurie turi būti inicijuojami Rangovo, rengiami Darbo ir (ar) Techninio projekto rengėjo, raštu patvirtinti Techninio projekto vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, raštu leisti ir suderinti su Užsakovu.

69.3. Jeigu kiekis (apimtis) keičiamas kitais, negu apibrėžti šiame skyriuje, atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

69.4. Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos (įkainiai) apskaičiuojamos toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

69.4.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius;

69.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto Įkainio;

69.4.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų Įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti Užsakovas;

69.4.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statybvietsės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

70. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

70.1. Jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų kiekį (apimtį), Rangovas pateikia nedaromų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 69.2 papunktį.

70.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nedaromų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir siūlomų atlikti darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), sudarytą pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 69.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 70.4 papunkčio ir 72 punkto reikalavimus.

70.3. Jei būtina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir Papildomų darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), patvirtintus Techninio projekto vadovo, kuriuose nurodo Papildomų darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 69.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 69.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 72 punkto reikalavimus.

70.4. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

70.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

71. Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:

71.1. duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

71.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

71.3. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

71.4. įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;

71.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

71.6. kai Techniniame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, Įranga, prekėmis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

72. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dėl dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienu Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

72.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

72.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos Įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

72.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės;

72.2. kai kiekio (apimties) keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra visos šios sąlygos:

72.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

72.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti VPI pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos Sutarties vertės santykį rengiantis ją sudaryti;

72.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

72.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

72.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

72.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

72.4.3. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

72.5. pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

72.5.1. nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

72.5.2. pakeičiama ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, arba labai padidėja Sutarties apimtis.

73. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

74. Rangovo pasiūlyme ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik su Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

75. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaudamasis Rangovas privalo vykdyti Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

76. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.

77. Jeigu Papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė Techninio projekto pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pavyzdžiui, parengė Darbo projektą arba įsigijo Medžiagas, Įrangą, kurie neatitinka Techninio projekto), arba Rangovas atliko Darbus ne pagal Techninį projektą, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie Darbai nėra laikomi Papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu Papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas Papildomų darbų įsigijimui yra tik raštu įformintas Šalių susitarimas, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

78. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

79. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos) 10 metų (*nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma*), paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantiniu laikotarpiu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

80. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 79 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.12 p.).

81. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų per nurodytą terminą, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

82. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

84. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

85. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 kalendorinių dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

85.1. Rangovas nevykdo Sutarties 84 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

85.2. Rangovas per nustatytą terminą nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pagal Sutarties 50 ir 51 punktų nuostatas;

85.3. Rangovas laiku neperima Statybvietės, nepateikia Darbų vykdymo grafiko, nepradedą laiku vykdyti Darbų, nesuteikia laiku prieigos Užsakovui prie ESDŽ, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

85.4. Sutartį vykdo Sutarčiai vykdyti reikiamos kvalifikacijos, patirties ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, neturintys asmenys;

85.5. Rangovas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingo statinio statybos vadovą (kurio patirtis buvo vertinama balais laimėtojo atrankos metu) pakeičia neinformavęs Užsakovo arba per Sutarties 15 punkte nurodytą terminą Rangovas neranda kito lygiavėrio (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) ypatingo statinio statybos vadovo, kaip nurodyta Sutarties 15 punkte;

85.6. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

85.7. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus;

85.8. nevykdo Sutarties 25.4 papunktyje nurodytų įsipareigojimų;

85.9. nevykdo Sutarties 25.6 papunktyje nurodyto įsipareigojimo.

86. Nutraukus Sutartį pagal 85 punktą:

86.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

86.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus Darbus, už kuriuos nesumokėta. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) baudą, prilygstančią 1 proc. Pradinės Sutarties vertės. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, įvykdęs tokias atskaitymo procedūras, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui.

87. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

87.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą Sutartyje nustatytais kainomis;

87.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui įsigijo, jei Išlaidos atsirado ne vėliau kaip Rangovas gavo pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

87.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

88. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

88.1. per 42 dienas nuo Sutarties 65 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visos mokėjimo sumos (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

88.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

88.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 47.1–47.10 papunkčius trunka ilgiau nei 3 mėnesius ir, Rangovui pareikalavus leidimo atnaujinti Darbų vykdymą, per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas;

88.4. Užsakovas neperduoda Statybvietės Sutarties 8.5 papunktyje nustatyta tvarka ir terminu.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 88.1 ir 88.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas. Sutarties 88.3 papunktyje nustatytu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos.

89. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

89.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

89.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

89.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

90. Užsakovas turi teisę VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

XIII SKYRIUS GINČAI

91. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 (trisdešimt) dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIV SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

92. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

93. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

94. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

95. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai turi būti siunčiami ar susirašinėjimas vykdomas raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją).

Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties XVI skyriuje.

96. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

97. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, paskyrimo“ paskirtas atsakingu už:

97.1. Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas;

97.2. Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Statybos valdymo skyriaus vedėjas.

98. Šalys Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus pasirašė.

99. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

99.1. Rangovo užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopijos, 17 l.;

99.2. Ūkio subjektų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas, 1 l.;

99.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., (*pateikiama per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo pranešimo gavimo dienos*);

99.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas, 3 l.;

99.5. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė, (*pateikia per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo*);

99.6. Techninis projektas „Inžinerinio statinio – pėsčiųjų tilto per Nemuną, nuo Aleksote esančio sklypo, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, iki Nemuno salos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, statybos projektas“ (*saugomas Statybos valdymo skyriuje*).

XVI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija]

Įstaigos kodas 188764867

PVM mokėtojo kodas LT887648610

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

RANGOVAS

AB „Kauno tiltai“

Kodas 133729589

PVM mokėtojo kodas LT337295811

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Ateities pl. 46, 52502 Kaunas

A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
El. paštas: info@kaunas.lt

Administracijos direktorius
Parašas
Tadas Metelionis

A. s. LT462140030000432506
Luminor Bank AB
El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt

Generalinis direktorius
Parašas
Aldas Rusevičius

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (- ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal konkurso sąlygų 2.5.2.3 punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) patirtis pirkimo dokumentuose reikalaujamoje sirtyje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje sirtyje aprašymas (trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jolanta Varkalienė	AB „Kauno tiltai“	Ypatingojo statinio statybos vadovė (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje) pagal 2.5.2.3.1. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	Ypatingojo statinio statybos vadovė	Kvalifikacijos atestatas Nr.32675	NETAIKOMA
2.	Gediminas Turčinskas	AB „Kauno tiltai“	Ypatingojo statinio statybos vadovas (statinių grupė: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai); minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje) pagal 2.5.2.3.2. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	Ypatingojo statinio statybos vadovas	Kvalifikacijos atestatas Nr.29559	NETAIKOMA

			Neypatingo statinio statybos vadovas (statinių grupė: inžineriniai tinklai: elektros tinklai; minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje) pagal 2.5.2.3.5. p.					
3.	Giedrius Danielius	UAB TEC Infrastructure	Projekto vadovas (kiti transporto statiniai), pagal 2.5.2.3.3. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	Ypatingojo statinio projekto vadovas	Kvalifikacijos atestatas, Nr. 37526	NETAIKOMA
4.	Andrius Indriliūnas	UAB TEC Infrastructure	Projekto vadovas (kiti transporto statiniai), pagal 2.5.2.3.3. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	Ypatingojo statinio projekto vadovas	Kvalifikacijos atestatas, Nr. 36290	NETAIKOMA
5.	Mindaugas Zumeris	UAB TEC Infrastructure	Projekto vadovas (kiti transporto statiniai), pagal 2.5.2.3.3. p.; Projekto vadovas (nuotekų šalinimas), pagal 2.5.2.3.4. p.; Projekto vadovas (elektros tinklai), pagal 2.5.2.3.6. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	Ypatingojo statinio projekto vadovas	Kvalifikacijos atestatas, Nr. A1782	NETAIKOMA
6.	Romas Dulieba	UAB TEC Infrastructure	BIM koordinatorius pagal 2.5.2.3.7. p.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA	BIM koordinatorius techniniame projekte „Inžinerinio statinio pėsčiųjų tilto per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos

								projektinių pasiūlymų ir techninio projekto parengimas“ 2022-06-2023- 08
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pastabos:

Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo **sutikimas teikti / atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas / darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.*

*** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.*

Ūkio subjektų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiuosi pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, numatomi (-os) perduoti atlikti darbai / teikti paslaugos (<i>įvardinti konkrečius darbus / paslaugas</i>). 2. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.
1.	UAB „TEC Infrastructure“, įm. kodas 226148570, Žalgirio g. 92-301, 09303 Vilnius	1. Projektavimo darbai ir BIM koordinatoriaus paslaugos; 2. 419 000,00 Eur be PVM.

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE ESANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS							
NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. UAB „KAUNO VANDENYS“ TINKLAI ŽINIARAŠTIS (04)							
01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos							
Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
4.1							
4.1.1	Savitakiniai moviniai kaliojo ketaus (KK) nuotekų vamzdžiai DN1000 mm su visomis reikalingomis jungtimis ir jų įrengimas apsauginiame dėkle DN1400 mm su prastūmimo apkabomis, vamzdinių valymas, plovimas, sandarumo bandymas ir peržiūra TV diagnostine kamera	2.12.2	m	46,000	1812,00	83352,00	
4.1.2	Savitakiniai moviniai kaliojo ketaus (KK) nuotekų vamzdžiai DN1000 mm su visomis reikalingomis jungtimis ir jų statyba atviru būdu, vamzdinių valymas, plovimas, sandarumo bandymas ir peržiūra TV diagnostine kamera	2.12.2	m	7,50	1700,00	12750,00	
4.1.3	Apsauginis dėklas iš plieninių DN1400 (d1420x16) mm vamzdžių jungiamų suvirinimo būdu, jo statyba atviru būdu, padengimas antikorozine izoliacija iš vidaus ir iš išorės		m	46,00	900,00	41400,00	
4.1.4	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000 mm, Hb 5,95 m gylio buitinių nuotekų šulinys Nr. 01 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas	2.12.2	vnt.	1,00	6741,23	6741,23	3,74 m³
4.1.5	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000 mm, Hb 5,53 m gylio buitinių nuotekų šulinys Nr. 02 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas	2.12.2	vnt.	1,00	6700,00	6700,00	3,49 m³
4.1.6	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis (šul. Nr. 02)	2.12.2	vnt.	1,00	282,00	282,00	
4.1.7	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis (šul. Nr. 01)	2.12.2	vnt.	1,00	282,00	282,00	
4.1.8	Tarpo tarp apsauginio dėklo DN1400 (d1420x16) mm ir kaliojo ketaus vamzdžio DN1000 mm galų užtaisymas betonu C35/45 XD3 šulinyje (betonuojama 0,5 m nuo vamzdžio galo išilgai vamzdžio ašies)	2.8	vnt.	2,00	80,00	160,00	0,65 m³
4.1.9	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai ir plastikinės informacinės lentelės bei jų sumontavimas	2.14.4	vnt.	2,00	60,00	120,00	
4.1.10	II gr. sauso grunto kasimas 0,5m³ ekskavatoriumi sutvirtintose tranšėjose sandėliuojant vietoje	2.7	m³	941,02	2,00	1882,04	
4.1.11	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose iškeliant kranu sandėliuojant vietoje	2.7	m³	30,01	52,00	1560,52	
4.1.12	Karjerinis smėlis vamzdžių pagrindui 0,15 m bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose	2.7	m³	24,08	15,00	361,20	
4.1.13	Karjerinis smėlis vamzdžių užpylimui nuo pagrindo ir 0,3 m virš vamzdžio viršaus bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose	2.7	m³	220,82	15,00	3312,30	
4.1.14	Vamzdinių užpylimas iškastu gruntu mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose gruntą sutankinant	2,7	m³	670,89	1,30	872,16	
4.1.15	Tranšėjos ramstymo skydai	2.7.5	m²	647,35	5,00	3236,75	
4.1.16	Išlyginamasis betono sluoksnis C12/15, šulinių pagrindui	2.8	m³	1,70	100,00	170,00	
4.1.17	Smėlio/žvyro pagrindas šuliniams 30 cm	2.7.6	m³	3,90	15,00	58,50	
4.1.18	Esamo vamzdžio d1000 mm naikinimas užpildant betonu	2.8, 2.13.5	m	56,35	158,00	8903,30	44,25 m³
4.1.19	Esamo šulinio D2000 mm (Nr. E71), h ~5,69 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną įskaitant kasimo darbus	2.13.5	vnt.	1,00	902,00	902,00	10,61 t
4.1.20	Esamo šulinio D2000 mm (Nr. E121), h ~6,01 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną įskaitant kasimo darbus	2.13.5	vnt.	1,00	950,00	950,00	11,08 t
4.1.21	Esamo šulinio D2000 mm (Nr. E96), h ~4,7 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną įskaitant kasimo darbus	2.13.5	vnt.	1,00	780,00	780,00	9,15 t
4.1.22	Komunikacijų išmontuojamų šulinių žymėjimo ženklų išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba išvežimas į Statytojo nurodytą vietą (jei pageidauja)	2.13.5	vnt.	3,00	5,00	15,00	
4.1.23	Esamų išmontuojamų šulinių dangčių išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba išvežimas į Statytojo nurodytą vietą (jei pageidauja)	2.13.5	vnt.	3,00	15,00	45,00	
4.1.24	Laikinas buitinių nuotekų perpumpavimas siurbiais, perjungiant nuotekas šuliniuose į naujai pastatytą trasą		kompl.	1,00	14000,00	14000,00	
4.1.25	Gruntinio vandens lygio pažeminimas Rangovui priimtinomis priemonėmis	2.7.8	kompl.	1,00	5600,00	5600,00	
Iš viso žiniaraštyje be PVM					194436,00		
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.					40831,56		
Iš viso žiniaraštyje su PVM					235267,56		

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

Prasome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE EŠANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS							
--	--	--	--	--	--	--	--

NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ŽINIARAŠTIS (05)							
01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos							
Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
5.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1)						
5.1.1	Savitakiniai polipropileniniai (PP) D160, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas atviru būdu, vamzdynų valymas, plovimas, sandarumo bandymas ir peržiūra TV diagnostine kamera	2.13.2, 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.10, 2.11, 2.12	m	74,10	105,00	7780,50	
5.1.2	Savitakiniai polipropileniniai (PP) D200, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas atviru būdu, vamzdynų valymas, plovimas, sandarumo bandymas ir peržiūra TV diagnostine kamera	2.13.2, 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.10, 2.11, 2.12	m	57,20	115,50	6606,60	
5.1.3	Savitakiniai polipropileniniai (PP) D250, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas atviru būdu, vamzdynų valymas, plovimas, sandarumo bandymas ir peržiūra TV diagnostine kamera	2.13.2, 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.10, 2.11, 2.12	m	101,20	147,00	14876,40	
5.1.4	Plastikiniai DN400 mm apžiuros šulinėliai (Nr. 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16), tame sk.: polipropileninis (PP) vamzdis (išorė gofruota, vidus lygus) šulinėlio stovui 17 m; kaliojo ketaus liukas D400 apkrovos klasės su teleskopu ir visomis reikiamomis jungtimis bei sandarinimo tarpinėmis (Nr. 01, 02, 08, 09) 4 vnt.; kaliojo ketaus liukas C250 apkrovos klasės su teleskopu ir visomis reikiamomis jungtimis bei sandarinimo tarpinėmis (Nr. 03, 06, 07, 12, 14, 16) 6 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su tiesia prabėga ir visomis reikiamomis jungtimis bei d250 mm movomis (Nr. 12) 1 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su tiesia prabėga ir visomis reikiamomis jungtimis bei d200 mm movomis (Nr. 01, 08) 2 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su tiesia prabėga ir visomis reikiamomis jungtimis bei d160 mm movomis (Nr. 07, 14) 2 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su šonine atšaka 90° posūkiui ir visomis reikiamomis jungtimis, d250 mm movomis, alkūnėmis bei aklėmis (Nr. 02, 03, 08) 3 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su atšaka 90° šoniniam prisijungimui ir visomis reikiamomis jungtimis, d250 mm movomis, alkūnėmis bei perėjimais (Nr. 06) 1 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su šonine atšaka 45° posūkiui ir visomis reikiamomis jungtimis, d250 mm movomis, alkūnėmis bei aklėmis (Nr. 16) 1 vnt.; kiaurymės gręžimas d160 mm su visomis reikiamomis tarpinėmis, perėjimais, movomis bei jungtimis (Nr. 02, 07, 09) 3 vnt.; kiaurymės gręžimas d200 mm su visomis reikiamomis tarpinėmis, perėjimais, movomis bei jungtimis (Nr. 01, 02) 2 vnt.	2.13.8	vnt.	10,00	735,00	7350,00	
5.1.5	Plastikiniai DN600 mm apžiuros šulinėliai (Nr. 04, 05, 10, 11), tame sk.: polipropileninis (PP) vamzdis (išorė gofruota, vidus lygus) šulinėlio stovui 11 m; kaliojo ketaus liukas C250 apkrovos klasės su teleskopu ir visomis reikiamomis jungtimis bei sandarinimo tarpinėmis (Nr. 04, 05, 10, 11) 4 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su tiesia prabėga ir visomis reikiamomis jungtimis, d250 mm movomis bei aklėmis (Nr. 04, 05, 11) 3 vnt.; plastikinis šulinio dugnas (kinetė) su šonine atšaka 90° posūkiui ir visomis reikiamomis jungtimis, d250 mm movomis, alkūnėmis bei aklėmis (Nr.10) 1 vnt.; kiaurymės gręžimas d160 mm su visomis reikiamomis tarpinėmis, perėjimais, movomis bei jungtimis (Nr. 10) 2 vnt.; kiaurymės gręžimas d250 mm su visomis reikiamomis tarpinėmis, perėjimais, movomis bei jungtimis (Nr. 04, 05, 10, 11) 4 vnt.; vamzdis d250 išorinių šulinėlių kritimo stovų įrengimui (Nr. 04, 05, 10, 11) 8 m; 45° movinės alkūnės d250 mm išorinių šulinėlių kritimo stovų įrengimui (Nr. 04, 05, 10, 11) 8 vnt.; 45° moviniai trįšakiai d250 mm išorinių šulinėlių kritimo stovo įrengimui (Nr. 04, 05, 10, 11) 4 vnt.	2.13.8	vnt.	4,00	1417,50	5670,00	
5.1.6	Plastikiniai DN400 mm nuotekų surinkimo šulinėliai (trapai) (Nr. LŠ-01), tame sk.: polipropileninis (PP) vamzdis (išorė gofruota, vidus lygus) šulinėlio stovui 1,5 m; kaliojo ketaus grotelės D400 apkrovos klasės su teleskopu ir visomis reikiamomis jungtimis bei sandarinimo tarpinėmis 1 vnt.; plastikinis šulinio dugnas be jungčių (kamštis) su visomis reikiamomis tarpinėmis 1 vnt.; kiaurymės gręžimas d200 mm su visomis reikiamomis movomis, tarpinėmis, bei jungtimis vnt. 1	2.13.7	vnt.	1,00	601,76	601,76	
5.1.7	Protarpiai plastikiniams d250 mm vamzdžiams ir jų įrengimas (Nr. ENN)	2.13.8	vnt.	1,00	21,00	21,00	
5.1.8	Prisijungimas prie esamo betoninio šulinio (kiaurymės d250 mm gręžimas) (Nr. ENN)		vnt.	1,00	52,50	52,50	
5.1.9	Komunikacijų nužymėjimo cirkuito metalo stulpeliai ir plastikinės informacinės lentelės bei jų sumontavimas	2.13.9	vnt.	14,00	63,00	882,00	
5.1.10	d200 mm nuotekų išleistuvo į pievą įrengimas (Nr. 15)	2.9	vnt.	1,00	6300,00	6300,00	Betonas C12/15, F150, W6 0,3 m³, akmenų grindinys plote 3,0 x 1,5 m 1 kompl.
5.1.11	d250 mm nuotekų išleistuvo į upę įrengimas (Nr. 13)	2.9	vnt.	1,00	6405,00	6405,00	Betonas C12/15, F150, W6 1,35 m³, smėlio ir žvyro mišinys 0,3 m³, akmenų grindinys plote 3,0 x 1,5 m 1 kompl.
5.1.12	Il gr. sauso grunto kasimas 0,5m³ ekskavatoriumi sutvirtintose tranšėjose sandėliuojant vietoje	2.8	m³	237,58	2,10	498,92	
5.1.13	Il gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose iškeliant kranu sandėliuojant vietoje	2.8	m³	23,76	54,60	1297,30	
5.1.14	Karjerinis smėlis vamzdžių pagrindu 0,10 m bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose	2.8	m³	23,46	15,75	369,50	
5.1.15	Karjerinis smėlis vamzdžių užpylimui nuo pagrindo ir 0,3 m virš vamzdyno viršaus bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose	2.8	m³	111,51	15,75	1756,28	
5.1.16	Vamzdynų užpylimas iškastu gruntu mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose gruntą sutankinant	2.8	m³	94,36	1,37	129,27	
5.1.17	Tranšėjos ramstymo skydai	2.8	m²	100,00	5,25	525,00	
5.1.18	Polimerbetoninis paviršinių nuotekų surinkimo latakas Nr. LT-01 ir jo montavimas, tame sk: Polimerbetonio latakų korpusas (vidaus plotis ~100 mm, apkrovos klasė D400) su visomis reikiamomis jungtimis ir sienelėmis 7,5 m; Nerūdijančio plieno plyšiniai dangčiai 100 mm pločio latakui, apkrovos klasė D400 su visomis reikiamomis tvirtinimo ir rakinimo priemonėmis bei detalėmis 8 m; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi 1 vnt.; Betonas C20/25 latakų montavimui 0,56 m³	2.13.6	kompl.	1,00	4582,20	4582,20	
5.1.19	Polimerbetoninis paviršinių nuotekų surinkimo latakas Nr. LT-02 ir jo montavimas, tame sk: Polimerbetonio latakų korpusas (vidaus plotis ~100 mm, apkrovos klasė D400) su visomis reikiamomis jungtimis ir sienelėmis 14,5 m; Nerūdijančio plieno plyšiniai dangčiai 100 mm pločio latakui, apkrovos klasė D400 su visomis reikiamomis tvirtinimo ir rakinimo priemonėmis bei detalėmis 15 m; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi ir jos prijungimas prie šulinio d160 mm vamzdžiui, su visomis reikiamomis tarpinėmis ir kiaurymės gręžimas 1 vnt.; Betonas C20/25 latakų montavimui 1,05 m³	2.13.6	kompl.	1,00	8591,10	8591,10	
5.1.20	Polimerbetoninis paviršinių nuotekų surinkimo latakas Nr. LT-03 ir jo montavimas, tame sk: Polimerbetonio latakų korpusas (vidaus plotis ~100 mm, apkrovos klasė ne mažesnė kaip C250) su visomis reikiamomis jungtimis ir sienelėmis 26 m; Nerūdijančio plieno plyšiniai dangčiai 100 mm pločio latakui, apkrovos klasė ne mažesnė kaip C250 su visomis reikiamomis tvirtinimo ir rakinimo priemonėmis bei detalėmis 26,5 m; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi 1 vnt.; Betonas C20/25 latakų montavimui 1,86 m³	2.13.6	kompl.	1,00	14892,15	14892,15	

5.1.21	Polimerbetoninis paviršinių nuotekų surinkimo latakas Nr. LT-04 ir jo montavimas, tame sk: Polimerbetonio latakų korpusas (vidaus plotis ~100 mm, apkrovos klasė D400) su visomis reikiamomis jungtimis ir sienelėmis 57,5 m; Nerūdijančio plieno plyšiniai dangčiai 100 mm pločio latakui, apkrovos klasė D400 su visomis reikiamomis tvirtinimo ir rakinimo priemonėmis bei detalėmis 59,5 m; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi 3 vnt.; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi ir jos prijungimas prie šulinio d160 mm vamzdžiu, su visomis reikiamomis tarpinėmis ir kiaurymės gręžimas 1 vnt.; Betonas C20/25 latakų montavimui 4,17 m³	2.13.6	kompl.	1,00	34366,50	34366,50	
5.1.22	Polimerbetoninis paviršinių nuotekų surinkimo latakas Nr. LT-05 ir jo montavimas, tame sk: Polimerbetonio latakų korpusas (vidaus plotis ~100 mm, apkrovos klasė D400) su visomis reikiamomis jungtimis ir sienelėmis 6,5 m; Nerūdijančio plieno plyšiniai dangčiai 100 mm pločio latakui, apkrovos klasė D400 su visomis reikiamomis tvirtinimo ir rakinimo priemonėmis bei detalėmis 7 m; 0,5 m ilgio gilioji įtekėjimo dėžė 100 mm pločio latakui su d160 mm vamzdžio jungtimi ir jos prijungimas prie šulinio d160 mm vamzdžiu, su visomis reikiamomis tarpinėmis ir kiaurymės gręžimas 1 vnt.; Betonas C20/25 latakų montavimui 0,49 m³	2.13.6	kompl.	1,00	4008,90	4008,90	
5.1.23	Esamo vamzdžio d200 mm išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną įskaitant kasimo darbus, gylis iki 2 m		m	14,20	42,00	596,40	
5.1.24	Esamo nuotekų surinkimo šulinėlio (trapo) išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną įskaitant kasimo darbus, gylis iki 2 m	2.14.5	vnt.	1,00	52,50	52,50	
5.1.25	Esamų išmontuojamo šulinėlio grotelių perdavimas (vežimas į nurodytą vietą) savininkui (jei pageidauja)	2.14.5	vnt.	1,00	21,00	21,00	
5.1.26	Gruntinio vandens lygio pažėminimas Rangovui priimtinomis priemonėmis (esant poreikiui)	2.9.15	kompl.	1,00	6405,00	6405,00	
Iš viso žiniaraštyje be PVM						134637,78	
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.						28273,93	
Iš viso žiniaraštyje su PVM						162911,71	

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE EŠANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCHITEKTŪRINĖS (STATINIO ARCHITEKTŪRA) DALIES ŽINIARAŠTIS (02)							
01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos							
Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
2.1	Mažieji architektūros elementai						
2.1.1	Barjeras A	SMA_02	vnt.	1,000	937,62	937,62	
2.1.2	Barjeras B	SMA_03	vnt.	1,00	1763,55	1763,55	
2.1.3	Barjeras C	SMA_04	vnt.	1,00	1883,55	1883,55	
2.1.4	Knechtai Aleksoto krantinėje	SMA_07	vnt.	7,00	1011,73	7082,11	
2.1.5	Šiukšliadėžės	SMA_08	vnt.	4,00	525,97	2103,88	
2.1.6	Medinis sėdimas elementas	SMA_09	kv.m	9,30	234,15	2177,60	
2.1.7	Antivandaliniai lauko tipo skydai - elektros spintos apdailinimas	SMA_10	vnt.	1,00	1554,14	1554,14	
					Iš viso žiniaraštyje be PVM	17502,45	
					Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.	3675,51	
					Iš viso žiniaraštyje su PVM	21177,96	

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – positikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE ESANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIES ŽINIARAŠTIS (01)

01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
1.1	Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.2	Betoninės dangos h = 24 cm išardymas	TS-01	m ²	373,00	6,22	2320,06	
1.1.3	Drenažo linijos iš PVC Ø113/124 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru išmontavimas	TS-01	m	46,00	3,56	163,76	
1.1.4	Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas	TS-01	m	80,00	3,17	253,60	
1.1.5	Statybinio lauko (bortų/betoninės dangos/drenažo) pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	TS-01	kompl.	1,00	2305,67	2305,67	
1.2	Žemės sankasos įrengimo darbai						
1.2.1	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas (sandėliavimui)	TS-02	m ³	380,00	5,01	1903,80	
1.2.2	Žemės sankasos įrengimas iš esamo grunto	TS-02	m ³	380,00	1,73	657,40	
1.2.3	Grunto kasimas rankiniu būdu	TS-02	m ³	50,00	24,59	1229,50	
1.2.4	Žemės sankasos įrengimas iš atvežtinio smėlingo grunto	TS-02	m ³	3928,00	13,35	52438,80	
1.2.5	Gruntų sustiprinimas	TS-02	m ²	2061,00	10,40	21434,40	
1.2.6	Žemės sankasos viršaus planiravimas	TS-02	m ²	2186,00	1,09	2382,74	
1.2.7	Žemės sankasos viršaus tankinimas	TS-02	m ³	656,00	0,68	446,08	
1.2.8	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS-02	m ²	3319,00	0,51	1692,69	
1.3	Drenažo įrengimo darbai						
1.3.1	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į išlykį)	TS-02	m ³	49,00	6,81	333,69	
1.3.2	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Ø _{vidus} ≥100 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės	TS-03	m	119,00	20,38	2425,22	skaldelė 11/22 13,30 m ³
1.3.3	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m ²)	TS-03	m ²	107,10	1,44	154,22	
1.3.4	Drenažo pajungimas į lietaus nuotekų julinį	TS-03	vnt.	3,00	216,23	648,69	
1.3.5	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiu atspariu gruntu ir sutankinimas	TS-03	m ³	36,00	29,75	1071,00	
1.4	Bortų įrengimo darbai						
1.4.1	Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiūrais iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS-06	m ³	37,00	68,82	2546,34	
1.4.2	Granitinių bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,11 m ³ betono)	TS-05	m	468,00	83,13	38904,84	
1.4.3	Plieninių cinkuotų lakštų (h = 250 mm, t = 10 mm) ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,061 m ³ betono)	TS-05	m	53,00	89,80	4759,40	
1.4.4	Sandarinimo juostos tarp betono dangos ir borto įrengimas	TS-05	m	411,00	2,75	1130,25	
1.5	Pašiuokštinto, impregnuoto monolitinio betono danga (kai galimas laikinas transporto eismas)						
1.5.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	TS-06	m ³	135,00	31,38	4236,30	
1.5.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS-06	m ²	385,00	17,03	6556,55	
1.5.3	24 cm monolitinio betono dangos įrengimas impregnuojant	TS-04	m ²	385,00	43,98	16932,30	Betonas C35/45 (su priedais) 92,4 m ³
1.5.4	Temperatūrinių siūlių įrengimas	TS-04	m	27,30	6,90	188,37	
1.5.5	Skersinių technologinių siūlių įrengimas	TS-04	m	48,30	9,23	445,81	
1.6	Impregnuoto monolitinio betono danga su matomais akmenimis (kai galimas laikinas transporto eismas)						
1.6.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	TS-06	m ³	392,00	32,06	12567,52	
1.6.2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	TS-06	m ²	1090,00	17,14	18682,60	
1.6.3	24 cm monolitinio betono dangos įrengimas impregnuojant	TS-04	m ²	1090,00	42,30	46107,00	Betonas C35/45 (su priedais) 261,6 m ³
1.6.4	Temperatūrinių siūlių įrengimas	TS-04	m	162,90	6,90	1124,01	
1.6.5	Skersinių technologinių siūlių įrengimas	TS-04	m	100,80	9,23	930,38	
1.6.6	Išilginių technologinių siūlių įrengimas	TS-04	m	106,40	5,21	554,34	
1.7.	Granitinių plokščių dangos įrengimas (kai galimas laikinas transporto eismas)						
1.7.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	TS-06	m ³	275,00	38,00	10450,00	
1.7.2	25 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas tilto priegose	TS-06	m ²	486,00	20,49	9958,14	
1.7.3	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	TS-05	m ²	486,00	2,63	1278,18	
1.7.4	10 cm storio granitinių plokščių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5	TS-05	m ²	486,00	155,43	75538,98	
1.8.	Granitinių plokščių dangos įrengimas (pėsčiųjų eismui)						
1.8.1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-06	m ³	20,00	41,72	834,40	
1.8.2	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas tilto priegose	TS-06	m ²	72,00	14,10	1015,20	
1.8.3	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	TS-05	m ²	72,00	2,96	213,12	
1.8.4	10 cm storio granitinių plokščių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5	TS-05	m ²	72,00	155,43	11190,96	
1.9.	Žvyro dangos tako įrengimas (pėsčiųjų eismui)						
1.9.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	TS-06	m ³	32,00	31,82	1018,24	
1.9.2	4 cm storio žvyro dangos sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/16 įrengimas	TS-07	m ²	53,00	6,63	351,39	
1.10	Medžiai ir krūmai						
1.10.1	Kietų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas		vnt.	1,00	85,00	85,00	
1.10.2	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki Ø16 cm		m ³	0,10	7,00	0,70	
1.10.3	Kietų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas		vnt.	8,00	285,00	2280,00	
1.10.4	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių virš Ø32 cm		m ³	50,00	7,00	350,00	
1.10.5	Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (m ³ susmulkintos masės)		m ³	35,10	20,00	702,00	
1.10.6	Medžių kelmų pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu		m ³	50,10	20,00	1002,00	
1.10.7	Sodinimo vietų medžiams paruošimas ir medžių sodinimas	SPD_14	vnt.	2,00	675,00	1350,00	
1.10.8	Sodinimo vietų krūmams paruošimas ir krūmų sodinimas	SPD_09	vnt.	404,00	32,00	12928,00	
1.11.	Žalieji plotai						
1.11.1	Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 50 m, sandėliuojant vietoje		m ³	730,00	1,62	1182,60	
1.11.2	Plotų sutvirtinimas užpildant 10 cm storio esamu dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą		m ²	2500,00	0,76	1900,00	
1.11.3	Atstatytų plotų apželdinimas veja	SPD_08	m ²	2500,00	0,87	2175,00	
1.11.4	Pakrantės sutvirtinimas rieduliais dalinai užpildant gruntu ir apželdinant veja	SPD_15	m ²	700,00	109,35	76545,00	
1.11.5	Likusio dirvožemio kasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu		m ³	410,00	3,01	1234,10	
1.12.	Kiti						
1.12.1	Tilto atramų nuogrindų įrengimas	SPD_12	m ²	90,00	156,83	14114,70	
1.12.2	Šlaitų tvirtinimas dembliu	SPD_11	m ²	2500,00	14,90	37250,00	
1.12.3	Žmonių su negalia judėjimo trasos žymėjimas – metaliniais taktiliniais neregų įspėjimo paviršiais	SPD_13	m ²	75,00	79,49	5961,75	
1.12.4	Žmonių su negalia judėjimo trasos žymėjimas – metaliniais taktiliniais neregų vedimo paviršiais	SPD_13_1	m ²	1,00	142,05	142,05	
					Iš viso žiniaraštyje be PVM		518578,84
					Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.		108901,56

	Iš viso žiniaraštyje su PVM	627480,40	
--	-----------------------------	-----------	--

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE ESANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS
--

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. APŠVIETIMO TINKLŲ ŽINIARAŠTIS (06)

01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
6.1	Apšvietimo tinklų montavimas (darbai)						
6.1.2	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu		km	0,176	6600,00	1161,60	
6.1.3	Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu		km	0,176	3300,00	580,80	
6.1.4	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu		km	0,310	3300,00	1023,00	
6.1.5	Tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu		km	0,310	2200,00	682,00	
6.1.6	KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg)		m	67,00	5,50	368,50	
6.1.7	KL montavimas vamzdyje konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg)		m	374,00	5,50	2057,00	
6.1.8	Vamzdžio montavimas konstrukcijomis (Ø 40 mm)		m	366,00	2,20	805,20	
6.1.9	Vamzdžio montavimas konstrukcijomis (Ø 110 mm)		m	8,00	3,30	26,40	
6.1.10	Vamzdžio montavimas konstrukcijomis (Ø 25 mm)		m	715,00	1,10	786,50	
6.1.11	KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 1 kg)		m	608,00	3,30	2006,40	
6.1.12	KL montavimas vamzdyje konstrukcijomis (KL masė iki 1 kg)		m	715,00	3,30	2359,50	
6.1.13	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje atviru būdu (Ø110 mm)		m	326,00	2,20	717,20	
6.1.14	KL tiesimas vamzdyje tranšėjoje (KL masė iki 3 kg)		m	510,00	3,30	1683,00	
6.1.15	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje atviru būdu (Ø75 mm)		m	204,00	2,20	448,80	
6.1.16	Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 110 mm)		m	12,00	44,00	528,00	
6.1.17	Plotų išlyginimas mechanizuotai		m ²	498,00	1,10	547,80	
6.1.18	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio		km	0,498	110,00	54,78	
6.1.19	Galinių movų montavimas Al 4x95mm ² kabeliui		vnt.	2,00	61,60	123,20	
6.1.20	LED šviestuvo/prožektoriaus montavimas		vnt.	56,00	115,50	6468,00	
6.1.21	LED linijinio šviestuvo montavimas		vnt.	900,00	61,60	55440,00	
6.1.22	Tako šviestuvo su pamatu montavimas		kompl.	11,00	264,00	2904,00	
6.1.23	Įžeminimo įrenginio montavimas, Rs10 Ω		kompl.	12,00	61,60	739,20	
6.1.24	Įžeminimo įrenginio montavimas, Rs2,5 Ω		kompl.	2,00	83,60	167,20	
6.1.25	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas		vnt.	14,00	16,50	231,00	
6.1.26	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių (pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimus)		kompl.	5,00	143,00	715,00	
6.1.27	PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai (pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimus)		kompl.	1,00	71,50	71,50	
6.1.28	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai (pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimus)		kompl.	1,00	71,50	71,50	
6.1.29	KL fazavimas		vnt.	20,00	24,20	484,00	
6.1.30	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	976,00	5,50	5368,00	
6.1.31	Paskirstymo spintos montavimas		vnt.	8,00	352,00	2816,00	
6.1.32	Apšvietimo valdymo spintos montavimas		vnt.	1,00	726,00	726,00	
6.1.34	Automatinio jungiklio montavimas esamoje spintoje		vnt.	1,00	49,50	49,50	
6.2	Apšvietimo tinklų montavimas (medžiagos)						
6.2.1	0,4 kV kabelis Al 4x95 m ² , XLPE izol.	TS.5	m	340,00	7,37	2505,80	
6.2.2	0,4 kV kabelis Al 4x16 mm ² , XLPE izol.	TS.5	m	227,00	1,75	397,25	
6.2.3	Kabelis 3x2,5 mm ² , Cu PVC izol.	TS.6	m	535,00	0,96	513,60	
6.2.4	Kabelis 2x2,5 mm ² , Cu PVC izol.	TS.6	m	788,00	0,94	740,72	
6.2.5	Kabelis 5x10 mm ² , Cu PVC izol.	TS.6	m	399,00	5,76	2298,24	
6.2.6	Ø 110 mm PE vamzdis (gofruotas)	TS.7	m	334,00	1,89	631,26	
6.2.7	Ø 110 mm PE vamzdis (tiesus)	TS.22	m	12,00	6,49	77,88	
6.2.8	Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas)	TS.7	m	204,00	1,43	291,72	
6.2.9	Ø 40 mm PE vamzdis (gofruotas)	TS.7	m	366,00	0,79	289,14	
6.2.10	Ø 25 mm PE vamzdis (gofruotas)	TS.7	m	715,00	0,55	393,25	
6.2.11	Galinė mova Al 4x95mm ² kabeliui	TS.9	vnt.	2,00	27,28	54,56	
6.2.12	Paskirstymo dėžutės (komplektacija pagal schemą)	TS.20	vnt.	8,00	1211,10	9688,80	
6.2.13	Apšvietimo valdymo spinta (komplektacija pagal schemą)	TS.20	vnt.	1,00	5280,00	5280,00	
6.2.14	Tako šviestuvai LED 18W, IP65 komplekte su pamatu	TS.18	vnt.	11,00	880,00	9680,00	
6.2.15	Prožektoriai ≤100W, IP65	TS.17	vnt.	6,00	638,00	3828,00	
6.2.16	Prožektoriai ≤30W, IP65	TS.17	vnt.	50,00	418,00	20900,00	
6.2.17	Į turėklus įleidžiami linijiniai šviestuvai LED ≤2,5W, IP68	TS.15	vnt.	868,00	275,00	238700,00	
6.2.18	Tilto šonuose montuojami linijiniai šviestuvai LED ≤10 W, IP68		vnt.	32,00	275,00	8800,00	
6.2.19	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 10Ω. Cinkuota įžeminimo juosta 30x4 mm – 3m; Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x14,2 – 6 vnt. Mova įžeminimo strypams 14,2 mm – 5 vnt. Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14,2 mm – 1 vnt. Plieninis antgalis įžeminimo strypams – 1 vnt. Kryžminė jungtis – 1 vnt.	TS.11	kompl.	12,00	42,68	512,16	
6.2.20	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 2,5Ω. Cinkuota įžeminimo juosta 30x4 mm – 15m; Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x14,2 – 15 vnt. Mova įžeminimo strypams 14,2 mm – 14 vnt. Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14,2 mm – 1 vnt. Plieninis antgalis įžeminimo strypams – 1 vnt. Kryžminė jungtis – 1 vnt.	TS.11	kompl.	2,00	42,68	85,36	
6.2.21	Signalinė juosta (100mm)	TS.12	m	498,00	0,12	59,76	
6.2.22	Vamzdžių užsandaravimo putos		flakonas	25,00	72,60	1815,00	
6.2.23	Automatinis jungiklis 3F/63A/C	TS.16	vnt.	1,00	29,30	29,30	
Iš viso žiniaraštyje be PVM						399782,38	
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.						83954,30	
Iš viso žiniaraštyje su PVM						483736,68	

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

INŽINERINIO STATINIO - PĖSČIŲJŲ TILTO PER NEMUNĄ, NUO ALEKSOTE ESANČIO SKLYPO, ADRESU H. IR O. MINKOVSKIŲ G. 31, IKI NEMUNO SALOS, ADRESU KARALIAUS MINDAUGO PR. 50, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS							
--	--	--	--	--	--	--	--

KONSTRUKCINĖS (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIES ŽINIARAŠTIS (03)

01 - Pėsčiųjų tiltas per Nemuno upę nuo Aleksoto iki Nemuno salos

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS nuoroda	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM		Pastabos
					Vieneto kaina	Iš viso	
3.1	Paruošiamieji darbai						
3.1.1	Augalinio sluoksnio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldožeriu iki 50 m, sandėliuojant vietoje	Žr. SP dalį	m ²	7905,00	0,59	4663,95	
3.1.2	Skaldos 0/32 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš montuojant kelio plokštes (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	108,00	91,55	9887,40	
3.1.3	Gelžbetoninių kelio plokščių virš inžinerinių tinklų montavimas ir išmontavimas	TS-06	vnt.	45,00	143,20	6444,00	76 m ³
3.1.4	Laikinos plieninės sprausastienės (kurių 1 m masė 96,3 kg) sukalimas iki 10 m gylio ir ištraukimas	TS-02	t	70,26	1011,23	71049,02	
3.1.5	Laivybos ženklo skydo demontavimas nuo vienasliebės atramos ir sandėliavimas vietoje	TS-01	vnt.	1,00	25,79	25,79	
3.1.6	Laivybos ženklo vienasliebės atramos demontavimas, pakrovimas ir išvežimas	TS-01	vnt.	1,00	5,28	5,28	
	Pastolių įrengimas						
3.1.7	Grunto supylimas tarp atramų Nr. 3 ir Nr. 4	Žr. SP dalį	m ³	680,00	20,69	14069,20	
3.1.8	Skaldos pagrindo po gelžbetoninėmis plokštėmis įrengimas	Žr. SP dalį	m ³	240,00	79,51	19082,40	
3.1.9	Gelžbetoninių kelio plokščių po pastoliais įrengimas ir išardymas	TS-06	m ³	135,00	87,56	11820,60	
3.1.10	Surenkamų metalinių pastolių montavimas ir išardymas	TS-16	m ³	4285,00	60,90	260956,50	150 t
3.2	Atramų įrengimo darbai						
	Krantinių atramų Nr. 1 ir Nr. 4 įrengimas						
3.2.1	Pamatų duobių kasimas, gruntą sandėliuojant vietoje	Žr. SP dalį	m ³	770,00	12,48	9609,60	
3.2.2	Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m ³	830,00	14,32	11885,60	
3.2.3	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø800 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	24,00	577,50	13860,00	iš viso 264 m, betonas C30/37 (su priedais) 132 m ³ , armatūros gaminiai 11928 kg
3.2.4	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	36,00	577,50	20790,00	iš viso 180 m, betonas C30/37 (su priedais) 17,3 m ³ , armatūros gaminiai 1512 kg
3.2.5	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant krantines atramas	Žr. SP dalį	m ²	155,00	1,25	193,75	
3.2.6	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantines atramas (h=30 cm)	Žr. SP dalį	m ³	50,00	78,67	3933,50	
3.2.7	Paruošiamojo betono C20/25 sluoksnio įrengimas prieš betonuojant krantines atramas (h=10 cm)	TS-04	m ³	11,00	202,68	2229,48	
3.2.8	Atramų Nr. 1 ir Nr. 4 betonavimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	944,00	531,27	501518,88	ir armatūros gaminiai 93150 kg
3.2.9	Krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove prieš padengiant bitumine emulsija	TS-07	m ²	1600,00	2,33	3728,00	
3.2.10	Krantinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine emulsija nupurškiant 2 kartus	TS-08	m ²	940,00	6,57	6175,80	
3.2.11	Grunto supylimas ir sutankinimas prie krantinės atramos Nr. 1, naudojant esamą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	770,00	9,90	7623,00	
3.2.12	Grunto supylimas ir sutankinimas prie krantinės atramos Nr. 4, naudojant atvežtinį smėlingą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	1190,00	23,40	27846,00	
3.2.13	Rezervinių plieninių d457x10 mm vamzdžių šilumotekiui, padengtų apsaugine antikorozine danga, įrengimas grunte	TS-10	m	70,00	1017,50	71225,00	
3.2.14	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas po pereinamosiomis plokštėmis (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	24,00	109,54	2628,96	
3.2.15	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po surenkamomis plokštėmis	TS-01	m ³	1,30	1580,25	2054,33	
3.2.16	Gelžbetoninių plokščių montavimas (maks. - 11,2 t)	TS-06	vnt.	16,00	7259,61	116153,76	betonas C35/45 (su priedais) 60,6 m ³
3.2.17	Gelžbetoninių plokščių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove	TS-07	m ²	220,00	8,95	1969,00	
3.2.18	Einamosios dalies padengimas poliuretano danga	TS-15	m ²	220,00	74,77	16449,40	
	Tarpinių atramų Nr. 2 ir Nr. 3 įrengimas						
3.2.19	Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m ³	1500,00	11,96	17940,00	
3.2.20	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø800 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	72,00	577,50	41580,00	iš viso 720 m, betonas C30/37 (su priedais) 360 m ³ , armatūros gaminiai 31104 kg
3.2.21	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant tarpines atramas	Žr. SP dalį	m ²	390,00	0,38	148,20	
3.2.22	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant tarpines atramas (h=30 cm)	Žr. SP dalį	m ³	125,00	95,02	11877,50	
3.2.23	Paruošiamojo betono C20/25 sluoksnio įrengimas prieš betonuojant tarpines atramas (h=10 cm)	TS-04	m ³	30,00	199,98	5999,40	
3.2.24	Atramų Nr. 2 ir Nr. 3 betonavimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	847,00	534,86	453026,42	ir armatūros gaminiai 86500 kg
3.2.25	Tarpinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove	TS-07	m ²	760,00	2,35	1786,00	
3.2.26	Tarpinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas bitumine emulsija nupurškiant 2 kartus	TS-08	m ²	675,00	6,72	4536,00	
3.2.27	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po surenkamais blokais	TS-01	m ³	0,60	524,62	314,77	
3.2.28	Surenkamų blokų (sunkiausio bloko masė – 4 t) montavimas ir tvirtinimas	TS-06	vnt.	16,00	2313,45	37015,20	surenkami blokai iš betono C35/45 (su priedais) 17 m ³
3.2.29	Grunto supylimas ir sutankinimas, naudojant atvežtinį smėlingą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	1000,00	23,40	23400,00	
	Bandymai						
3.2.30	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø800 mm vientisumo bandymai	TS-01	vnt.	96,00	36,30	3484,80	
3.2.31	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm vientisumo bandymai	TS-01	vnt.	36,00	36,30	1306,80	
3.2.32	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø800 mm bandymai statine apkrova	TS-01	vnt.	4,00	6930,00	27720,00	
3.3	Plieninė tilto perdanga						
3.3.1	Sferinių atraminių guolių įrengimas	TS-09	vnt.	8,00	8817,62	70540,96	
3.3.2	Plieninės tilto perdangos, padengtos apsauginėmis dangomis, montavimas, naudojant pontoną ir 1200 t galios kraną - dažytas plienas S355 J2+M+N	TS-10	t	814,00	6925,73	5637544,22	
3.3.3	Plieninio cinkuoto aptarnavimo tilto montavimas	TS-10	t	21,70	6083,42	132010,21	
3.3.4	Daugiaprofilinio deformacinio pjūvio įrengimas	TS-12	m	6,50	3215,55	20901,08	
3.3.5	Vieniprofilinio deformacinio pjūvio įrengimas	TS-12	m	6,50	3215,55	20901,08	
3.3.6	Plieninių cinkuotų turėklų sekcijų montavimas ant tilto ir krantinių atramų	TS-10	vnt.	292,00	1945,53	568094,76	cinkuoti plieniniai turėklai 74000 kg, alumininis porankis 6880 kg, nerūdijantis plienas 660 kg, dažytas plienas 3710 kg
3.3.7	Nerūdijančio plieno latakų įrengimas	TS-10	m	259,00	525,86	136197,74	
3.3.8	Latakų apdailinių granito 8 cm storio ir 18 cm pločio plytelių įrengimas	Žr. SP dalį	m	294,20	113,43	33371,11	

3.3.9	Lietaus vandens nutekėjimo sistemos įrengimas tilto perdangoje - PP vamzdis Ø200 mm	TS-13	m	272,00	66,06	17968,32	ir PP trišakis Ø200 mm 90° 24 vnt., PP alkūnė Ø200 mm 90° 2 vnt., įvairus tvirtinimo metalas 816 kg, kompensatorius 2 vnt.
3.3.10	Perdangos plieninės plokštės viršaus valymas smėliarove	TS-15	m ²	1605,00	26,26	42147,30	
3.3.11	Einamosios dalies padengimas poliuretano danga	TS-15	m ²	1605,00	100,82	161816,10	
3.4	Tilto prieigos ir kūgiai						
	Atraminės sienos įrengimas ties „Nemunaičiais“						
3.4.1	Pamatų duobių kasimas, gruntą sandėliuojant vietoje	Žr. SP dalį	m ³	100,00	9,96	996,00	
3.4.2	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	17,00	577,50	9817,50	iš viso 54 m, betonas C30/37 (su priedais) 11,4 m ³ , armatūros gaminiai 986 kg
3.4.3	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant atraminę sieną	Žr. SP dalį	m ²	15,00	0,42	6,30	
3.4.4	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant atraminę sieną (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	4,00	124,25	497,00	
3.4.5	Naujos drenazinės linijos iš plastikinių (Ø _{vidus} ≥100 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės	Žr. SP dalį	m	30,40	21,63	657,55	skaldelė 11/22 3,4 m ³
3.4.6	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 150 g/m ²)	Žr. SP dalį	m ²	27,40	3,27	89,60	
3.4.7	Drenažo pajungimas į lietaus nuotekų šulinį	Žr. SP dalį	vnt.	1,00	542,37	542,37	
3.4.8	Atraminės sienos betonavimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	19,10	826,39	15784,05	ir armatūros gaminiai 3000 kg
3.4.9	Deformacinių pjūvių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius	TS-01	m	4,94	97,54	481,85	
3.4.10	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens rove	TS-07	m ²	285,00	2,48	706,80	
3.4.11	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po granitiniiais bortais	TS-01	m ³	0,10	466,89	46,69	
3.4.12	Granitinių bortų (15x22 cm) įrengimas	Žr. SP dalį	m	25,10	111,21	2791,37	
	Laiptų įrengimas Aleksoto pusėje						
3.4.13	Grunto supylimas ir sutankinimas, naudojant atvežtinį smėlingą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	280,00	24,61	6890,80	
3.4.14	Grunto supylimas ir sutankinimas, naudojant esamą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	100,00	12,14	1214,00	
3.4.15	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	66,00	577,50	38115,00	iš viso 297 m, betonas C30/37 (su priedais) 28,4 m ³ , armatūros gaminiai 2508 kg
3.4.16	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant laiptus	Žr. SP dalį	m ²	160,00	0,94	150,40	
3.4.17	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant laiptus (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	40,00	101,00	4040,00	
3.4.18	Laiptų pamatų įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	43,00	544,56	23416,08	ir armatūros gaminiai 6750 kg
3.4.19	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens rove	TS-07	m ²	215,00	2,48	533,20	
3.4.20	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po granitinėmis laiptų pakopomis	TS-01	m ³	2,90	466,89	1353,98	
3.4.21	Granitinių laiptų pakopų įrengimas	Žr. SP dalį	m ³	22,80	2367,56	53980,37	
3.4.22	Granitinių bortų (15x22cm) įrengimas	Žr. SP dalį	m	40,60	111,21	4515,13	
3.4.23	Plieninių cinkuotų turėklų sekcijų montavimas - cinkuoti plieniniai turėklai	TS-10	kg	3780,00	7,33	27707,40	ir nerūdijantis plienas 153 kg
	Amfiteatro įrengimas						
3.4.24	Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m ³	45,00	10,96	493,20	
3.4.25	Grunto supylimas ir sutankinimas, naudojant atvežtinį smėlingą gruntą	Žr. SP dalį	m ³	1265,00	25,03	31662,95	
3.4.26	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	111,00	577,50	64102,50	iš viso 665,5 m, betonas C30/37 (su priedais) 63,1 m ³ , armatūros gaminiai 5439 kg
3.4.27	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant amfiteatrą	Žr. SP dalį	m ²	240,00	0,42	100,80	
3.4.28	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant amfiteatrą (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	60,00	124,25	7455,00	
3.4.29	Amfiteatro pamatų įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	101,60	714,48	72591,17	ir armatūros gaminiai 15955 kg
3.4.30	Deformacinių pjūvių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius	TS-01	m	29,50	64,76	1910,42	
3.4.31	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens rove	TS-07	m ²	390,00	2,29	893,10	
3.4.32	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po surenkamomis plokštėmis	TS-01	m ³	4,70	466,89	2194,38	
3.4.33	Surenkamų plokščių (sunkiausios plokštės masė – 9,7 t) montavimas ir tvirtinimas	TS-06	vnt.	56,00	1247,02	69833,12	surenkamos plokštės iš betono C35/45 (su priedais) 107 m ³
3.4.34	Granito barjero montavimas ir tvirtinimas (maks. – 1,5 t)	Žr. SP dalį	vnt.	4,00	8456,05	33824,20	5,3 m ³
3.4.35	Gelžbetoninio amfiteatro šlaito įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	11,00	727,88	8006,68	ir armatūros gaminiai 2160 kg, surenkamų gaminių montavimas ir tvirtinimas 2 vnt. (13 m ³)
3.4.36	Esamos krantinės šlaito gelžbetoninės plokštės ardymas, pakrovimas ir išvežimas	TS-01	m ³	2,00	756,72	1513,44	šuliniai įrengti
3.4.37	Skaldos sluoksnio ardymas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m ³	2,00	9,96	19,92	šuliniai įrengti
3.4.38	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantinės šlaito plokštę (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m ³	2,00	225,09	450,18	
3.4.39	Krantinės šlaito plokštės betonavimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	2,00	485,19	970,38	ir armatūros gaminiai 168 kg
	Krantinės įrengimas Aleksoto pusėje						
3.4.40	Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m ³	40,00	11,80	472,00	
3.4.41	Plieninių sprausstasielių sukalimas krantinų perimetru	TS-02	t	95,70	1603,80	153483,66	
3.4.42	Plieninių sprausstasielių suvirinimas	TS-01	m	354,00	88,02	31159,08	
3.4.43	Skylių Ø = 150 mm gręžimas sprausstasienėje išteklėjimo antgalui pritvirtinti	TS-01	vnt.	9,00	17,12	154,08	
3.4.44	Vienkrypčių išteklėjimo antgalių su keičiamais filtrais įrengimas	TS-01	vnt.	9,00	696,34	6267,06	
3.4.45	Sprausstasielių nupjovimas iki projekcinės padėties	TS-01	m	122,00	27,35	3336,70	
3.4.46	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas - metalas	TS-01	t	11,45	16,10	184,35	
3.4.47	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	137,00	577,50	79117,50	iš viso 728 m, betonas C30/37 (su priedais) 115,2 m ³ , armatūros gaminiai 10001 kg
3.4.48	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant krantinę	Žr. SP dalį	m ²	505,00	0,42	212,10	
3.4.49	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantinę (h=30 cm)	Žr. SP dalį	m ³	180,00	79,35	14283,00	
3.4.50	Krantinių rostverkų įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m ³	295,10	526,66	155417,37	ir armatūros gaminiai 27800 kg
3.4.51	Deformacinių pjūvių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius	TS-01	m	52,93	64,76	3427,75	
3.4.52	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens rove	TS-07	m ²	640,00	2,48	1587,20	
3.4.53	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po surenkamomis plokštėmis	TS-01	m ³	4,70	466,89	2194,38	
3.4.54	Surenkamų plokščių (sunkiausios plokštės masė – 30 t) montavimas ir tvirtinimas	TS-06	vnt.	22,00	2818,26	62001,72	surenkamos plokštės iš betono C35/45 (su priedais) 95 m ³
	Krantinės įrengimas aplink atramą Nr. 3						
3.4.55	Plieninių sprausstasielių sukalimas krantinų perimetru	TS-02	t	97,30	1603,80	156049,74	
3.4.56	Plieninių sprausstasielių suvirinimas	TS-01	m	202,00	91,17	18416,34	

3.4.57	Skylių Ø = 150 mm gręžimas sprausastienėje ištėkėjimo antgaliui pritvirtinti	TS-01	vnt.	7,00	17,12	119,84	
3.4.58	Vienkrypčių ištėkėjimo antgalių su keičiamais filtrais įrengimas	TS-01	vnt.	7,00	163,96	1147,72	
3.4.59	Sprausastienių nupjovimas iki projektinės padėties	TS-01	m	104,00	27,35	2844,40	
3.4.60	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas - metalas	TS-01	t	9,72	16,10	156,49	
3.4.61	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	55,00	577,50	31762,50	iš viso 220 m, betonas C30/37 (su priedais) 35 m³, armatūros gaminiai 3025 kg
3.4.62	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant krantines	Žr. SP dalį	m²	265,00	0,42	111,30	
3.4.63	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant krantines (h=30cm)	Žr. SP dalį	m³	95,00	108,10	10269,50	
3.4.64	Krantinių rostverkų įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m³	148,40	549,53	81550,25	ir armatūros gaminiai 13985 kg
3.4.65	Deformacinių pjūvių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius	TS-01	m	39,00	64,76	2525,64	
3.4.66	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove	TS-07	m²	335,00	2,48	830,80	
3.4.67	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po surenkamomis plokštėmis	TS-01	m³	2,50	466,89	1167,23	
3.4.68	Surenkamų plokščių (sunkiausios plokštės masė – 18 t) montavimas ir tvirtinimas	TS-06	vnt.	16,00	3518,25	56292,00	surenkamos plokštės iš betono C35/45 (su priedais) 52,2 m³
Laiptų įrengimas salos pusėje							
3.4.69	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu	TS-03	vnt.	14,00	577,50	8085,00	iš viso 32 m, betonas C30/37 (su priedais) 3,1 m³, armatūros gaminiai 280 kg
3.4.70	Grunto supylimas ir sutankinimas, naudojant atvežtinį smėlingą gruntą	Žr. SP dalį	m³	20,00	25,03	500,60	
3.4.71	Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš betonuojant laiptus	Žr. SP dalį	m²	120,00	0,94	112,80	
3.4.72	Skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas ir sutankinimas prieš betonuojant laiptus (h=20 cm)	Žr. SP dalį	m³	30,00	124,25	3727,50	
3.4.73	Laiptų pamatų įrengimas - betonas C35/45 (su priedais)	TS-04	m³	8,15	726,22	5918,69	ir armatūros gaminiai 1280 kg
3.4.74	Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove	TS-07	m²	46,00	2,48	114,08	
3.4.75	Cementinio skiedinio sluoksnio h = 2 cm įrengimas po granitinėmis laiptų pakopomis ir granitiniais bortais	TS-01	m³	0,50	466,89	233,45	
3.4.76	Granitinių laiptų pakopų įrengimas	Žr. SP dalį	m³	2,40	889,93	2135,83	
3.4.77	Granitinių bortų (15x22 cm) įrengimas	Žr. SP dalį	m	20,30	111,21	2257,56	
3.4.78	Plieninių cinkuotų turėklų sekcijų montavimas - cinkuoti plieniniai turėklai	TS-10	kg	1092,00	10,63	11607,96	
Bandymai							
3.4.79	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm vientisumo bandymai	TS-01	vnt.	209,00	36,30	7586,70	
3.4.80	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm vientisumo bandymai	TS-01	vnt.	191,00	36,30	6933,30	
3.4.81	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm bandymai statine apkrova	TS-01	vnt.	1,00	5225,00	5225,00	
3.4.82	Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø350 mm bandymai statine apkrova	TS-01	vnt.	1,00	5225,00	5225,00	
3.5 Baigiamieji darbai							
3.5.1	Skaldos pagrindo po gelžbetoninėmis plokštėmis kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m³	240,00	11,53	2767,20	
3.5.2	Grunto tarp atramų Nr. 3 ir Nr. 4 kasimas, pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m³	680,00	11,80	8024,00	
3.5.3	Žemės plotų planiravimas	Žr. SP dalį	m²	7905,00	0,58	4584,90	
3.5.4	Laivybos ženklų vienasiebių atramos ant monolitinio betoninio pamato įrengimas	TS-01	vnt.	1,00	157,67	157,67	
3.5.5	Esamo laivybos ženklų skydo montavimas ant vienasiebių atramos	TS-01	vnt.	1,00	29,05	29,05	
3.5.6	Laivybos signalinio ženklų D.1 įrengimas ant tilto perdangos	TS-01	vnt.	2,00	284,07	568,14	
3.5.7	Laivybos signalinio ženklų A.10 įrengimas ant tilto perdangos	TS-01	vnt.	4,00	284,07	1136,28	
3.5.8	Augalinio sluoksnio atstatymas, užpilant h= 15 cm esamu dirvožemio sluoksniu ir apsėjant žole	Žr. SP dalį	m²	7905,00	0,89	7035,45	
3.5.9	Likusio augalinio sluoksnio pakrovimas ir išvežimas	Žr. SP dalį	m³	395,00	2,21	872,95	
3.5.10	Gelžbetoninių tilto atramų, gelžbetoninių upės krantinių ir amfiteatro elementų fasadinių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove	TS-07	m²	1885,00	3,60	6786,00	
3.5.11	Gelžbetoninių tilto atramų, gelžbetoninių upės krantinių ir amfiteatro elementų fasadinių paviršių padengimas skaidria anti-grafiti danga	TS-14	m²	1885,00	13,75	25918,75	
3.5.12	Tilto statinis ir dinaminis bandymai	TS-01	vnt.	1,00	55000,00	55000,00	
						Iš viso žiniaraštyje be PVM	10228946,61
						Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.	2148078,79
						Iš viso žiniaraštyje su PVM	12377025,40

PASTABA: visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-27 Nr. SR-128
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-26 09:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-26 09:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALDAS RUSEVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-27 13:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-20 14:39 - 2025-06-19 14:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Čepanonienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-27 14:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-27 14:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-02 12:22 - 2027-12-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų sąrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ūkio subjektų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	04_22013AI-00-TP-NS1.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	05_22013AI-00-TP-NS2.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	02_22013AI-00-TP-SA.xlsx

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	01_22013AI-00-TP-SP.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	06_22013AI-00-TP-E.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	03_22013AI-00-TP-SK.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-27 nuorašą suformavo Asta Vilutytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-02-27