

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2023-08	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėda rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2022-12-05	Sutarties Nr.	RN22-06
Užsakovas	Lietuvos jūrų muziejus		
Rangovas	UAB „Nanska“		
Susitarimo pagrindas:	Vadovaujantis Statybos rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1 p., 25.4. p., 11.2.1. p., 11.2.1.3. p. bei Susitarimo priedais		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria pakeisti ir papildyti Sutarties Specialiųjų sąlygų sekančias sąlygas:		
	1) Pakeisti 1.1.10. p. išdėstant sekančiai:		
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1 p.)	Vaida Tkačik Mob. tel. Nr.8 659 76032 El. pašto adresas v.tkacik@muziejus.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	2) Papildyti 2.3. p. išdėstant sekančiai:		
	2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	UAB „Mickoma“
		2.3.2. Juridinio asmens kodas	301602564
		2.3.3. Faktinės buveinės adresas	Paryžiaus Komunos 16-4, Klaipėda
		2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Mob. tel. Nr.8 678 82482 El. pašto adresas al.mickus@gmail.com
		2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	Algirdas Mickus Mob. tel. Nr.8 678 82482 El. pašto adresas al.mickus@gmail.com
	3) Pratęsti visų Darbų Galutinį atlikimo terminą, nurodytą 10.1. p., išdėstant sekančiai:		
	10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)	24 mėn. ir 33 kalendorinės dienos	
	4) Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.		
	5) Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos abiejų Šalių atstovų.		
	6) Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.		
	7) Šis Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.		
Sutarties kaina po Susitarimo	1330548,43 EUR su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Visų Darbų Galutinis 24 mėn. terminas pratęsiamas 33 kalendorinėmis dienomis.		
Susitarimo priedai:	2023-08-01 UAB „Nanska“ prašymas dėl atliekamų darbų grafiko terminų pratęsimo; 2023-08-16 protokolas Nr.GP-2023/28.		

Šalių atstovų parašai