

ŠALIŲ SUSITARIMAS
PRIE PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO304406
2024-08-27
Kalvarija

Kalvarijos gimnazija, įstaigos kodas: 190379992, adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, Marijampolės apskritis, atstovaujama direktoriaus Evaldo Ulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinama „Užsakovas“ ir **UAB „Statybos ritmas“** įmonės kodas: 151203391, adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Danieliaus Pečiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje „Rangovas“, toliau kartu vadinama Šalimis, o atskirai Šalis, vadovaudamiesi Pirkimo sutarties Nr. CPO304406 (toliau-Sutartis) 3.2. p. ir 3.10.3, 10.1.2. papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis bei atsižvelgdami į Rangovo 2024 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. 1.3-32 „Dėl nevykdomų darbų atlikimo atliekant paprastojo remonto darbus Kalvarijos gimnazijoje, J. Basanavičiaus G. 16“ (toliau-Raštas) sudarė šį papildomą susitarimą prie Pirkimo sutarties CPO304406 (toliau – Susitarimas) ir sutarė:

1. Įvertinus esamą situaciją, pirkimų dokumentaciją bei atsižvelgiant į pagrįstas faktines aplinkybes, atsisakyti 303 patalpoje numatytų darbų ir nemontuoti 9 vnt. LED šviestuvų, kurie buvo numatyti lokalinėje sąmatos eilutėje 24R61P-2713. Nevykdomų darbų vertė pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą yra **591,00** (Eur su PVM).

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

- kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

- Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

3. Šio pradinės Sutarties pakeitimo vertė sudaro apie 0,15% pagrindinės sutarties vertės.

4. Nevykdomų darbų sumą - 591,00 (Eur. su PVM), išminusuoti iš pagrindinės sutarties vertės.

5. Pakeisti Sutarties kainą iš **389 911,44** (Eur su PVM) į **389 320,44** (Eur su PVM).

6. Atlikus šį papildomą susitarimą, Sutarties pobūdis ir tikslai nesikeičia.

7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
8. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo ir supranta, kad šio Susitarimo sudarymas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį ir joje numatytus įsipareigojimus.
9. Susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
10. Tarp Šalių šio Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau šiame Susitarime nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
11. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

PRIDEDAMA:

1. 2024 m. rugpjūčio 26 d. rašto Nr. 1.3-32 „Dėl nevykdomų darbų atlikimo atliekant paprastojo remonto darbus Kalvarijos gimnazijoje, J. Basanavičiaus G. 16“, 1 lapas.
2. Lokalinė sąmata „Nevykdomi darbai“ – 1 lapas.

Susitarimo Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Kalvarijos gimnazija Adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija Kodas: 190379992 A.s. LT61 7300 0100 0234 5485 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 Tel. +370 646 31363 El. p. info@kalvarijosgimnazija.lt Direktorius Evaldas Ulevičius	UAB „Statybos ritmas“ Adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė Kodas: 151203391 A.s. LT48 7300 0100 0233 6892 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 Tel. +370 343 71450 El. p. info@sr.lt, Generalinis direktorius Danielius Pečiulis