

**TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. LAPKRIČIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3495**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „Takska“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Simono Mikelio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 89 straipsnio 2 dalimi, 2023 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties Nr. J9-3495 (toliau – Sutartis) 3.5, 3.6, 3.8.3 ir 6.2 papunkčiais, atsižvelgdamos į atsiradusį poreikį objekte atsisakyti dalies darbų bei atlikti papildomus darbus bei į Rangovo 2024 m. rugpjūčio 7 d. raštą, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus už 10 698,27 Eur (dešimt tūkstančių šešis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 27 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), pagal papildomų darbų sąmatas.
2. Atsisakyti numatytų darbų už 36 104,03 Eur (trisdešimt šešis tūkstančius vieną šimtą keturis eurus 03 ct), įskaitant PVM, pagal nevykdomų darbų sąmatas.
3. Pakeisti Sutarties 2 punkte nurodytą Sutarties kainą į **323 593,25 Eur** (trys šimtai dvidešimt tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt tris eurus 25 ct) su PVM.
4. Dėl atsiradusių papildomų darbų prievolių įvykdymo terminą pratęsti 1 mėn. laikotarpiui iki 2024 m. spalio 15 d.
5. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Priedai – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 13 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „Takska“

Kodas 154313569

PVM mok. kodas LT543135610

Vilų g. 36-15, 93102 Neringa

Mob.

A. s. LT54 7300 0101 5455 7817

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000


Direktorius
Simonas Mikelis

+


NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinys remontas	93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies kapitalinis				
Žiniaraštis	3 Centrinio pastato ir rytinio priestato stogo dangos keitimas SK				
1 N10-9	Karnizų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.00 0	m2	80,0	10,8292	866,34
2 F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas/ ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.00 0	m3	4,0	387,9877	1551,95
3 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,2	63,5824	203,46
4 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	3,2	26,1256	83,6
5 A29-78	Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės sudėtingos (detalė)	vnt.	7,0	6,0528	42,37
6 F10-2-1	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	3,53	1349,2707	4762,93
7 A7-88	Vidutinio sudėtingumo dekoratyvinių detalių atkūrimas	vnt.	7,0	39,1928	274,35
8 A29-80	Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės vidutinio sudėtingumo (detalė)	vnt.	7,0	6,0528	42,37
Žiniaraštyje 3					7827,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1643,75
Iš viso žiniaraštyje 3					9471,12



Linas Vallau
Techninės priežiūros
atsašalo Nr. 25



NEVYKDOMŲ DARBŲ S A M A T A

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiny's remonas 93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies kapitalinis

Žiniaraštis 3 Centrinio pastato ir rytinio priestato stogo dangos keitimas SK


11 Liuko į pastogę ir pastogės praėjimo tako įrengimas

1 N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100m2	0,0229	1836,4506	42,05
2 N10P-0403	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų mūro sienose, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2/ demontavimas	m3	0,0225	618,696	13,92
3 N10-215	Karkaso įrengimas	m3	0,65	1333,1489	866,55
4 N11P-1002	Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš lentų, kurių storis 40mm	m2	15,5	51,8365	803,47
5 N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	100m2	0,656	122,654	80,46
6 N10P-1102	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm	100m2	0,246	494,8686	121,74
Skyriuje 11					1928,19
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					404,92
Suma su PVM					2333,11

Vadovas
Žygmantas
Kv. m



Linas Valiauga
Techninės priežiūros vadovas
atestato Nr. 25457



NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiny's 93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 Centrinio pastato ir rytinio priestato stogo dangos keitimas SK

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

12 Spyrių stogo konstrukcijose ašyse 2-2 ir 3-3 įrengimas

5 R7-50	Angų išpjovimas sienose arba pertvarose	m	2,0	28,8	57,61
---------	---	---	-----	------	-------

suma be pvm 57,61
PVM 12,10
suma su pvm 69,71



Vad
Žygimantas
Kv. m



Linas Valiauga
Techninės priežiūros vad
atestato Nr. 25457



ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

PASIŪLYMAS STIKLO PERTVARŲ ĮRENGIMAS

Statinyso 1 Danės g 17 Papildomi darbai

STIKLO PERTVARŲ DEMONTAVIMAS/ ĮRENGIMAS TIES ašyse 2-2
ir 3-3 įrengimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	6mm skaidrus grūdintas stiklas, briaunos poliruotos	m2	4,75	95	451,25
2	Demontavimo darbai	m2	4,75	48	228

Suma be PVM 679,25

PVM 142,64

Suma su PVM 821,89



Vadovas
Žygimantas
Kv. nr. 31



Linas Valiauskas
Techninės priežiūros
atestato Nr. 254



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA ESAMAIS ĮKAINIAIS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiny 1 Danės g 17 Papildomi darbai esamais įkainiais**Žiniaraštis** Stogo tvorelės įrengimas aplink liuka darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N12-24-2	Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis	100m	0,08	6115,56	489,24
					Suma be PVM	489,24
					PVM	102,74
					Viso su PVM	591,99

Statiny 1 Danės g 17 Papildomi darbai esamais įkainiais**Žiniaraštis** Fasado tinko remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	A8-41	Fasadų lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu	m2	20,0	42,92	858,47
2	N15-244	Fasadų paviršiaus paruošimas dažymui	100m2	0,2	549,25	109,85
3	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,2	99,88	19,98
4	F15-5-3	Paviršių dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo	100m2	0,2	1357,75	271,55
					Suma be PVM	1259,84
					PVM	264,57
					Viso su PVM	1524,41



Vadovas
Žygimantas
Kv. m.



PASIŪLYMAS STIEBO ĮRENGIMO ANT STOGO DARBAMS

Rengė : Uab Takska

Objektas : Danės g 17, Klaipėda

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Stiebo įrengimas ant stogo su pakėlimo mechanizmu	kompl.	1,0	1926,0	1926,0
				Suma be PVM	1926,0
				PVM	404,46
				Viso su PVM	2330,46



Vadovas
Žygimantas P.
Kv. nr. 319

Linas Vailauga
Techninės priežiūros vadovas
atestato Nr. 25457



ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

PASIŪLYMAS

Statiny **1 Danės g 17 Papildomi darbai**

Stoglangių ir stogo liukų montavimas pagal detalę ŠL-1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
4	aliuminių stoglangių sandarinimas, hermetizavimas, tarpinių keitimas, skardinimas	m2	7,5	1,0	1,0
Suma su PVM					1

Vadovas
Žygmantas Patulis
Kv. m



Linas Valia
Techninės priežiūros
atestato Nr. 2



+

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA ESAMAIS ĮKAINIAIS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 100 CVP IS Samatos

Statiny's 1 Danės g 17 Papildomi darbai esamais įkainiais

Žiniaraštis 1 Stogo konstrukcijos įrengimas pagal detalę ST-2

1	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 75.00 mm	100m2	2,2	758,04	1667,68

Žiniaraštis 1 1667,68

Pridėtinės

vertės

mokestis 350,21

Viso su PVM 2017,89



Vadovas

Vytautas K.


Linas Valiauskas
Techninės priežiūros
atestato Nr. 28


SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

PASIŪLYMAS ELEKTROS DARBAMS ATLIKTI

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 10 CVP IS Samatos

Statinys 62 Danės g 17 Klaipėda Papildomi darbai pagal naujus įkainius

Žiniaraštis 2 Stogo elektros darbai

2024.07.23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	88002001	Gofra D16	m.	300,0	2,0	600,0
2	88002002	Kabelis CU 5x1,5mm	m.	300,0	6,04	1812,0
3	88002005	Kitos išlaidos	kompl.	1,0	406,7	406,7
		Skyriuje 1				2818,7
		Žiniaraštyje 2				2818,7
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				591,93
		Iš viso žiniaraštyje 2				3410,63

Sudarė :

/Pavardė/



Vadovas
Žygimantas Pet
Kv. nr. 31913

Linas Valiauga
Techninės priežiūros vad
atestato Nr. 25457



NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinys 93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies kapitalinis remontas

Zinaraštis 2 Vakarinio priestato stogo dangos keitimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Suma žiniraščiui

EUR

6 Esamų mūrinių lauko sienų šiluminio iš vidaus demontavimas, atliekų išvežimas

1 R5-47	Medinių grindjuostčių nuardymas	100m	0,295	43,0909	12,71
2 N46-145	Gipso ir šlakbetonio plokščių perėmų išardymas	100m ²	1,2	805,3669	966,44
3 N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų/ demontavimas	100m	3,0	103,734	311,2
4 N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x100mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų/ išardymas	100m	3,0	108,0472	324,14
5 N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę/ ardymas	100m ²	1,2	79,2521	95,1
6 N34-49	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm/ ardymas	100m ²	1,2	353,9306	424,72
7 N34-50	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm/ ardymas	100m ²	1,2	707,8611	849,43
8 R23-62	Statybinių šukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	3,67	109,268	401,01

6 Skyriuje 3384,75

7 Esamų mūrinių sienų šiluminis iš vidaus pagal detalę S-3

Vadovas

Žveimantas Petrulis

Linas Vailaunys
Techninės priežiūros
inspektorius Nr. 252

Linas Valiūnas
Techninės priežiūros
inspektorius Nr.

Suma žiniaraščiui 6316,28 EUR

Žiniaraštis 4 Vakarinio priestato stogo dangos keitimas SK

kapitalinis remontas

Statinsys 93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMAČIA

Vadovas
Žygmantas
Kv. nr. 31

1	N9P-0305	Plonastienų profilų metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas)	100m	3,0	536,1689	1608,51
2	N34-49	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	100m2	1,2	745,8729	895,05
3	N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	1,2	204,1887	245,03
4	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	1,2	1020,8266	1224,99
5	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų stilių glaišymas, armuojant stiles , kai stulės glaištomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	1,2	440,139	528,17
6	N15-169-4	Sienų nutinkunųjų "Vetont" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaištas	100m2	1,2	347,7131	417,26
7	N15-169-5	Sienų nutinkunųjų "Vetont" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaišymas "KR"	100m2	1,2	985,4416	1182,53
8	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,3245	1079,1161	350,17
9	R5-17	Grindyse lentų pakėlimas m iki 3 vienetų vienoje vietoje	29,5	12,6762	373,95	
10	N15-150	Gerasis medinių grindų allejinis dažymas	100m2	29,5	7,3166	215,84
11	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas kai grindjuostės minkštosios medienos	29,5	7,3166	215,84	
Skrytule 7						
Is viso ziniasityje 2						
Pridetines vertes mokests 21.00%						
Is viso su PVM						
12995,61						
7355,42						
10740,17						
2255,44						

Linus Vahanga

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

NEVΛKDOMÚ DARBÚ S À M A T A

Is Viso su PVM

Pridētinēs vērtēs mokes 21.00%

Skyrinje 7

6316,28
1326,42
7642,70

2 N12P-0104	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam pėrėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	1,04	200,4338	208,45
3 N12P-0401	Viensluksnės denginių šiltnamოსios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikinčias mineralinės vatos plokštes (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	0,55	606,2305	333,43
4 N12P-0402	Viensluksnės denginių šiltnamოსios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikinčias mineralinės vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 140.00 mm	100m2	0,55	1464,1834	805,3
5 N12P-0408	Papildomas šiltnamოსios izoliacijos tvirtinimas smėgėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	3,3	121,6838	401,56
6 N10P-0601	Denginių pakoto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	0,55	1355,2506	745,39
7 N12P-0104	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam pėrėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (apvadėlis)	100m	1,04	464,4332	483,01
8 N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,26	122,654	31,89
9 N10P-0603	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karakasų įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm Rūsio lubų šiltnimas iš apatios, klojant į karakasų universalias mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100m2	0,55	183,2724	100,8
10 N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karakasų įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm Rūsio lubų šiltnimas iš apatios, klojant į karakasų universalias mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100m2	0,55	2792,4494	1535,85
11 R62P-1202	Rūsio lubų šiltnimas iš apatios, klojant į karakasų universalias mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100m2	0,55	803,174	441,75
12 N34-72-3	Lubų karakasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,55	2234,2802	1228,85

Statinys 93 Administracinės paskirties pastato Danės g. 17 Klaipėda, stogo dalies kapitalinis remontas
Ziniaraštis 1 Centrinio pastato ir rytinio priestato stogo dangos keitimas


6 Stoglangių ir stogo liukų montavimas pagal detalę SL-1

4 N9P-0709	Varstomų stoglangių,	m2	7,5	395,7882	2968,41
	stogo liukų montavimas,				
	tvirtinant prie lėngvų				
	metalinų denginių				
	konstrukcijų, kai bloka!				
	daugiau 2 m2				
	Skryriuje 7				
	Pridėlinės vertės mokestis 21.00%				
	Iš viso su PVM				2968,41
					623,37
					3591,78

Viso nevykdomų be pvm
Pridėlinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso su PVM

20024,86
4205,22
24230,08

Linas Valius
Techninės priežiūros
atstovas Nr. 2



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB „Takska“ 154313569
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023 M. LAPKRIČIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3495
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-09 Nr. J9-2721
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-09 10:19:31 Dokumentų valdymo sistema Avily