

**KAUNO R., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., DOBILŲ G. KAPITALINIO
REMONTA DARBŲ PRELIMINARIOJI SUTARTIS**

2024 m. rugpjūtį 29 d. Nr. S – 1358
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „**Kauno keliai**“, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio (toliau – **Rangovas**), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**, sudarė šią preliminariją sutartį, vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbų pirkimo (Nr. 731120) dokumentais (toliau – **Preliminarioji sutartis**) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

1.1. Preliminariosios sutarties objektas – išankstinis susitarimas dėl Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbų su elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymu (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai), (toliau – Darbai), bei su statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimu (kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas, atlikti statinių užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintą ir IS „Infostatyba“ užregistruotą deklaraciją, apie šių statinių statybos užbaigimą, bei parengti kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai), (toliau – su Darbais susijusios paslaugos), pagal pagrindinėje sutartyje ir jos prieduose (Preliminariosios sutarties 1 priedas „Pagrindinė sutartis“), pateiktus reikalavimus (toliau – Pagrindinė sutartis), įvykus Preliminariojoje sutartyje numatytais aplinkybėmis.

1.2. Užsakovas Darbus gali užsakyti atlikti dalimis (t. y. sudaryti kelias pagrindines sutartis) pagal turimą finansavimą. Darbų apimtys ir Darbų atlikimo terminai bus pateikiami kvietime sudaryti pagrindinę (-es) sutartį (-is) ir bus nurodyti sudaromoje pagrindinėje (-se) sutartyje (-se).

1.3. Pagal preliminariją sutartį sudarytos (-ų) Pagrindinės (-ių) sutarties (-ių) Darbų atlikimo terminas negali viršyti 12 mėn. nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia laikoma statyb vietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas. Atsiradus nenumatytais aplinkybėmis, ne dėl Rangovo kaltės, Užsakovui sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui, raštišku susitarimu.

1.4. Su Darbais susijusios Paslaugos, turės būti atliktos per 5 (penkis) mėnesius nuo Darbų pabaigos. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

1.5. Jei užsakoma tik dalis Darbų, proporcingai mažinama Darbų kaina ir Darbų atlikimo terminas. Pagrindinė (-ės) sutartis (-ys) sudaroma (-os), jei Užsakovas gaus finansavimą Preliminariojoje sutartyje numatytų Darbų atlikimui.

1.6. Preliminarios sutarties tikslas nustatyti sąlygas taikomas Pagrindinei sutarčiai, kuri gali būti sudaroma per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

2. PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pagrindinė (-ės) sutartis (-ys) sudaroma (-os) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 78 straipsnio 4 dalimi, šios Preliminariosios sutarties pagrindu.

2.2. Uzsakovas turi teisę, tačiau neprivalo sudaryti Pagrindinę sutartį su Rangovu.
2.3. Esant poreikiui ir galimybės sudaryti Pagrindinę sutartį Uzsakovas privalo raštu kreiptis į Rangovą su prašymu sudaryti Pagrindinę sutartį. Kartu su prašymu Uzsakovas privalo Rangovui pateikti užpildytą Pagrindinę sutartį, atitinkančią Preliminariosios sutarties 1 priede pateiktas Pagrindines sutarties sąlygas.
2.4. Sudarant Pagrindinę sutartį, negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties 2 priede pateiktos Rangovo pasiūlymo įkainiai/kainos.
2.5. Pagrindinė sutartis su Rangovu sudaroma pagal Preliminariosios sutarties 1 priede pateiktas Pagrindines sutarties pavyzdines sąlygas (galimi tik neesminiai pakeitimai ir pataisymai).
2.6. Rangovas, gavęs Preliminariosios sutarties 2.3 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 5 darbo dienas pasirašyti Pagrindinę sutartį, ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais bei pasirašytą Pagrindinę sutartį gražinti Uzsakovui.

3. PRELIMINARIOS SUTARTIES VERTE

3.1. Pradinė Preliminarios sutarties vertė be PVM – 919007,51 (devyni šimtai devyniolika tūkstančių septyni eurai, 51 ct) Eur. PVM sudaro 192991,58 (šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 58 ct) Eur. Pradinė preliminariosios sutarties vertė su PVM – 1111999,09 (milijonas vienas šimtas vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 09 ct) Eur.
3.2. Preliminariosios sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodyti Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų įkainiai ir kainos apima visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimu susijusias išlaidas.
3.3. Preliminariosios sutarties (toliau – Sutaris/Preliminarijoji sutartis) įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutaris kainą gavimo diena:
a) gali būti perskaiciuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaiciuojamos.
b) Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaiciuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:
1) kelių ir (ar) gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdyimo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutarį vykdomi Inžinerinių statinių remonto darbai; arba
2) statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, labiausiai atitinkančio objekto rūši, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdyimo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 3.3 punkte b) papunktyje 1) papunkčio dalyje.

c) Indeksai, nurodyti 3.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkčių dalyse, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
d) Sutaris įkainiai perskaiciuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutarį neatliktų (t. y. neatliktų) statybos darbų vertę paduginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpiu pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpiu pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų Akto pagal Sutartį sudarymo diena.

e) Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

f) Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

g) Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.4. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti Užsakovui ir už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita.

3.5. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

4. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITI TERMINAI

4.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos.

4.2. Preliminarioji sutartis galioja 36 (trisdešimt šeši) mėnesius. Užsakovui gavus finansavimą, Preliminariosios sutarties pagrindu bus sudaryta Pagrindinė (-ės) sutartis (-ys).

4.3. Rangovas prieš 15 kalendorinių dienų informavęs Užsakovą raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei Užsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovui skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, Užsakovas neįvykdo savo įsipareigojimų, arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

4.4. Užsakovas prieš 15 kalendorinių dienų informavęs Rangovą raštu gali nutraukti Preliminariąją sutartį, jei Rangovas nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį ir per 15 kalendorinių dienų nuo Rangovui skirto raštiško pranešimo, kuriame nurodoma kokie įsipareigojimai nevykdomi, Rangovas neįvykdo savo įsipareigojimų arba šių įsipareigojimų įvykdyti nebegali.

4.5. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

5. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

5.1. Preliminariosios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Preliminariąją sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Preliminariąją sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu laikomas Rangovo atsiskakymas sudaryti Pagrindinę sutartį.

6.3. Užsakovui nutraukus Preliminariąją sutartį dėl esminio Preliminariosios sutarties pažeidimo, Rangovas išpareigoja sumokėti Užsakovui 5 proc. dydžio netesybės (baudą) nuo pradinės Preliminariosios sutarties kainos be PVM nurodytos Preliminariosios sutarties 3 priede pateiktame Rangovo pasiūlyme.

7. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Konfidencialia informacija laikoma visa su Preliminariąja ir Pagrindine sutartimi bei jos vykdymu susijusi informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, kurios atskleidimas gali padaryti turtinę ar neturtinę žalą Užsakovui, Rangovui ar trečiųjų asmenų interesams ir/ar kurios atskleidimas nėra pageidaujamas Preliminariosios sutarties Šalių, išskyrus Preliminariosios sutarties 7.3 punkte nurodytą informaciją.

7.2. Užsakovas ir Rangovas užtikrina, kad:

7.2.1. jų samdomas ar jiems dirbantis asmuo naudos konfidencialią informaciją tik Preliminariosios sutarties ir Pagrindinė sutarties vykdymo tikslais;

7.2.2. jų samdomas ar jiems dirbantis asmuo Preliminariosios sutarties ir Pagrindinė sutarties vykdymo tikslais neatskleis jokios konfidencialios informacijos jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo;

7.2.3. jie imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad jokia konfidenciali informacija nebūtų atskleista (išskyrus pirminiu minėtus atvejus) ar naudojama jokiais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant Preliminariąją sutartį ir Pagrindinę sutartį.

7.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:

7.3.1. informacija, kuri yra ar tampa vieša, išskyrus tuo atveju, kai tai atsitiko pažeidžiant šio straipsnio nuostatas;

7.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią Sutartį;

7.3.3. informacija, kuri yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

7.3.4. informacija, kuri yra gauta iš trečiųjų asmenų, kurie ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

7.3.5. informacija, kuri privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;

7.3.6. informacija apie Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties įkainius/kainą;

7.3.7. informacija apie Preliminariosios sutarties pagrindų sudarytas Pagrindines sutartis ir jų pagrindų įvykdytų/vykdytinų išpareigojimų vertes.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Šalis neatsako už sutartinių išpareigojimų nevykdymą, jeigu šių išpareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Negalint vykdyti išpareigojimų dėl *Force Majeure* aplinkybių, jų vykdymas atidedamas iki šių aplinkybių pasibaigimo.

8.2. Šalis tą pačią dieną praneša viena kitai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir išnykimą. Nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių atveju Šalis aptaria Sutarties sustabdymo terminus arba jos nutraukimą.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Preliminarioji sutartis yra vientisas, sistemiškai taikomas Užsakovo ir Rangovo susitarimas. Visi Preliminariosios sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Preliminariosios sutarties dalys.

9.2. Užsakovas skelbia Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties kopijas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Preliminariosios sutarties sudarymo Rangovas nurodė laikyti konfidencialia, jei tai atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus reikalavimus.

9.3. Užsakovo asmuo, atsakingas už Preliminariosios sutarties vykdymą – Kelių ir transporto sk. vyr. specialistas Lukas Gritis, tel. (+370 37) 30 55 65; +370 674 97 059; el. p. lukas.gritis@krs.lt.

9.4. Rangovo asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties vykdymą – projektų vadovė Kristina Mockapetrienė, tel. +370 699 47715, el. p. info@kaunokeliai.lt.

9.5. Užsakovo asmuo, atsakingas už Preliminarios sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka – Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Eglė Garšvienė.

9.6. Preliminari sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.7. Preliminarioji sutartis turi 3 priedus, kurie yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.

9.7.1. 1 priedas - Pagrindinės sutarties projektas;

9.7.2. 2 priedas - Rangovo pasiūlymas/Darbų kiekių žiniaraščiai;

9.7.4. 3 priedas - Atsakymai į tiekėjų klausimus, pirkimo dokumentų paaiškinimai.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės
administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įstaigos kodas kodas 188756386
A. s. LT684010042503105304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. (+370 37) 305 553
El. p. info@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
A. s. LT517044060003897125
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 614 92158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Direktorius
Ramūnas Šilinis

**KAUNO R., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., DOBILŲ G. KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ SUTARTIES PROJEKTAS**

2024 m.d. Nr. S-.....

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

.....[įmonės pavadinimas].....,[juridinio asmens kodas],[adresas]....., atstovaujama[pareigos, vardas, pavardė] (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

vadovaujantis Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo (Nr.....) dokumentais bei 2024 m. mėn.....d. sudaryta preliminarąją sutartimi Nr., sudarė šią pagrindinę sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – rekonstravimo ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai).
- 1.2. **Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos)** – būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos, kurias pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas: kontrolinių išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas, atlikti statinių statybos užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintą ir IS „Infostatyba“ užregistruotą deklaraciją apie šių statinių statybos užbaigimą, bei parengti kitus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus.
- Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3. **Su Darbais susijusių Paslaugų atlikimo terminas** – Sutarties 1.2 punkte nurodytų Paslaugų atlikimo terminas.
- Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – perdavimo–priėmimo aktas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys).
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.7. **Įkainis** – Kiekių sąrašė nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdam.

- 1.8. **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.9. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietyje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis paslaugomis. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.10. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.11. **Kiekių sąrašas** – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų įkainiais. Kiekių sąrašas detalai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos darbų, kurių apimtis apibrėžta techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetiniais įkainiais.
- 1.12. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.13. **Pakeitimas** – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.14. **Pradinės sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų kiekius iš laimėjusio Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM.
- 1.15. **Statinio techninis darbo projektas** (toliau – techninis darbo projektas) parengtas Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis darbo projektas yra Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir techninis darbo projektas .
- Techninio darbo projekto klaida** – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- 1.16. (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
- (ii) nepažeidus, kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl techninio darbo projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.17. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.18. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.19. **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.
- 1.20. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Techninį darbo projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

- 1.21. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio darbo projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.22. **Statybos užbaigimo deklaracija** – LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos užbaigimą.
- 1.23. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.
- 1.24. **Statybvieta** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvieta ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.25. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip subrangovas.
- 1.26. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.27. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9 skyriaus nuostatomis, už tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartį.
- 1.28. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.29. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti:
 - 2.1.1. Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbus,
 - 2.1.2. Elektroninio statybos žurnalo užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir saugojimą ir po statybos darbų baigimo jo pilną perleidimą perkančiajai organizacijai),Rangovo įsipareigojimai apibrėžti 2.1.1 – 2.1.2 punkte (toliau – vadinami Darbai).
- 2.1.3. statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimą (kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimą, atlikti statinių statybos užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintą ir IS „Infostatyba“ užregistruotą deklaraciją, apie šių statinių statybos užbaigimą, bei parengti kitus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus),
- Tiekėjo įsipareigojimai apibrėžti 2.1.3 punkte (toliau – vadinami su Darbais susijusios paslaugos).

Pastabos:

- Jei atsižvelgiant į turimą finansavimą bus sudaroma ne viena pagrindinė sutartis, t.y. Darbų atlikimas perkamas dalimis, tai šiame punkte bus įrašomas Darbų atlikimo terminas, kuris bus nurodytos kvietime sudaryti pagrindinę sutartį.

- Rangovas su Darbais susijusias paslaugas turės atlikti, pasirašęs paskutinę pagrindinę sutartį.

2.2.

Rangovas turės atlikti Darbus, vadovaudamasis UAB „Atriumas“ parengtu techniniu darbo projektu „Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinis remontas“ Nr. ATR23-101-TDP (toliau – „Techninė specifikacija“, Sutarties 1 priedas) ir Darbų kiekių žiniaraščiais (toliau - Sutarties 2 priedas „Rangovo pasiūlymas, Darbų kiekių žiniaraščiai“),

kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Darbų atlikimo vieta - Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g.

2.3.

Darbams naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

2.4.

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo „Techninės specifikacija“ priedas „Aplinkosauginiai reikalavimai medžiagoms).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.

Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.

Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas:

(i) techninės specifikacijos,

(ii) aiškinamieji raštai,

(iii) brėžiniai.

3.2.3. Kiekių sąrašas (su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos);

3.2.4. Darbų vykdymo grafikas,

3.2.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų (Paslaugų) sąrašai (jeigu pasitelkiami) (sąrašas pateikiamas 3.4 punkte);

3.2.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus);

3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.

Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) 89 str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4.

Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas

*Punkta
s*

Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė	1.14	eurų be PVM [pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo kaina].
Užsakovo ir Rangovo skiriami asmenys	5.23	Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą –
	4.3	Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje. Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – Neringa Kolaitienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė.
Darbų atlikimo terminas	6.1	12 mėnesių nuo Darbų pradžios. <i>Jei atsižvelgiant į turimą finansavimą bus sudaroma ne viena pagrindinė sutartis, t.y. Darbų atlikimas perkamas dalimis, tai šiame punkte bus įrašomas Darbų terminas, kuris bus nurodytas kvietime sudaryti pagrindinę sutartį.</i> 5 (penki) mėnesiai nuo Darbų pabaigos. <i>Pastaba. Atlikimo terminai nurodyti visai Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų apimčiai.</i>
Statybos užbaigimo (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų sutarties 1.2 punkte parengimo) terminas		
Darbų vykdymo grafikas	6.2	Taikomas. Per 14 dienų nuo Darbų pradžios Šalys pasirašo Darbų vykdymo grafiką.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,03 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės per dieną.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	7.1	5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	– Laidavimas (kartu su draudimo polisu ir apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba – garantija (kartu su apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduota

		kredito įstaigos.
Sutarties suma	9.1	Eur su PVM [suma skaičiais ir žodžiais],
iš kurių PVM sudaro	9.1	 Eur [suma skaičiais ir žodžiais]
Išankstinis mokėjimas (jei yra)	9.3	Netaikoma.
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.5.2	Netaikoma.
Sulaikymo procentas	9.5.2	Netaikoma.
Išankstinio mokėjimo terminas	9.8.1	Netaikoma.
Kitų mokėjimų terminas	9.8.2	30 dienų.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.9	0,03 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
Pasitelkiamų Subrangovų sąrašas:	3.2.5; 5.2.	Darbų (ar su darbais susijusių paslaugų) atlikimui Rangovas pasitelkia šį (-iuos) pasiūlyme nurodytą (-us) Subrangovą (-us): <i>pasitelkiama/nepasitelkiama (jeigu pasitelkiama išvardijami žinomi subrangovai (subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas, nurodoma, kurių sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas).</i>
Alkoholio kontrolės darbe sistema	5.21	taikoma /netaikoma;
Darbo laiko apskaitos sistema statybvietėje	5.22	taikoma /netaikoma;

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.6 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra

nurodytas 3.4 papunktyje.

- 4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.5.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16 papunktyje.
- 4.6. 44. Užsakovas turi teisę iš Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, pateikti Techninės specifikacijos priede „Aplinkosauginiai reikalavimai medžiagoms“ nurodytus dokumentus.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 4.8. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte nustatytų įpareigojimų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms, įskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad visi Sutartyje nurodyti įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslėpia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

- 5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.21. Rangovas Darbų vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolę darbe ir suteikti Užsakovui prieigą prie alkoholio kontrolės darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybė tokią prieigą pateikti arba pildyti alkoholio kontrolės žurnalą kiekvienos darbo dienos pradžioje. Užsakovui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu susipažinti su alkoholio kontrolės sistemos informacija. Nustačius, kad alkoholio kontrolės sistema nevykdoma, Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo

vykdomi darbai. Bauda negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. (*Šis punktas taikomas, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą nurodys, jog Alko^{tiekėjo} kriterijus taikomas*).

5.22.

Rangovas įsipareigoja nuo statybos Darbų pradžios įrengti darbo laiko apskaitos sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų, esamuoju laiku prieinamumą (online) ir pateikti prisijungimo prie apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų esamuoju laiku (*online*) prieinamumui;

Užtikrinti galimybę Užsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo Darbų pradžios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyvių vardai, pavardės, pareigos, jų atstovaujamos įmonės pavadinimas, statusas (Rangovas, subrangovas, statinio techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, Užsakovas ar pan.), atėjimo, išėjimo laikai, praleistas laikas statybvietėje. Už šio reikalavimo nevykdymą Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi Darbai. Bauda negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. (*Šis punktas taikomas, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą nurodys, jog Apskaita^{tiekėjo} kriterijus taikomas*).

5.23.

Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

5.24.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, [*nurodoma pasiūlyme pateikta informacija – pas Rangovą įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, standartas ir pan.*] ar kitos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės [*nurodoma, jeigu taikoma*] pas Rangovą bus įdiegtos ir taikomos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus ir Sutarties vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti Užsakovui.

5.25.

Techniniame darbo projekte, Kiekių sąraše, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir kt. galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

5.26.

Subranga. Atskirų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas gali samdyti pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar) reikiamą kvalifikaciją turinčius Subrangovus, tačiau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte nurodytus Darbus ir (ar) su Darbais susijusių paslaugų. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų ar su Darbais susijusių paslaugų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasiūlyme.

Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas pasitelkia pasiūlyme nurodytus Subrangovus (jų sąrašas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta pasiūlyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą).

Už Subrangovų atliekamų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.27. **Jungtinė veikla.** Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė savo pasiūlyme.

Norint pakeisti jungtinės veiklos partnerį kitu, naujasis jungtinės veiklos partneris (jeigu naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekančias jungtinės veiklos partneris) privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos nei tas, kurį jis pakeičia, taip pat turi neatitikti pašalinimo pagrindų.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

1) Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

a) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

b) pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos Sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį naujam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

c) naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas įrodo Užsakovui naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

3) Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

4) Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos Sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir

ankstesnėje jungtinės veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perima visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, per atlikimo terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

6.2. Rangovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darbų vykdymo grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti Darbų atlikimo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darbų vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatytos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. vėluojama perduoti dalį statybvietsės;
3. trečiųjų šalių įtaka;
4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
11. Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamas kartu su draudimo polisu ir apmokėjimą įrodančio dokumento kopija).

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydžio neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) bei visus lydinčius dokumentus (originalus). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurai. Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad ji išdavęs

7.3. subjektas (bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo, kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4 punkte, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui.

Jei Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis.

7.5. Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame punkte minėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus naujo šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks įsipareigojimas jį pateikti).

Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą.

Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

7.8.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas,

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

8.1.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p.

8.1.4. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant žemės sklypo (-ų), statinio (-ių) bei inžinerinių tinklų kadastrines bylas ir dokumentus patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami.

8.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

8.3. Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per 28 (dvidešimt aštuoni) dienas, jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų.

8.4. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros (eksperto patvirtinta ir IS „Info statyba“ užregistruota deklaracija apie statinių statybos užbaigimą), bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekių sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu

9.2. Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

NETAIKOMA. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

9.3.

Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – turi patikrinti ir patvirtinti.

9.4.

Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Kiekių sąrašė numatytus Darbų Įkainius.

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą ir įkeliami į IS „Infostatyba“.

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą:

i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo deklaraciją per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.4 papunktyje – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo deklaracijos ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje –

- 9.6. atskaičius defektų taisymo sumą,
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

- 9.7. 9.8.1. NETAIKOMA. Išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) sumą per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.8.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

- 9.8. 9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą įkainiai ir Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl įkainių ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

1) pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

2) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainuotos atskiros Sutarties objekto, sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

- 9.9. 4) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
- 9.10.

9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties suma atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties suma (su PVM)

S_S - Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Darbų įkainiai gali būti peržiūrėti dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo diena:

a) gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

b) Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama:

1) kelių ir (ar) gatvių rekonstravimo darbų sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi kelių ir (ar) gatvių rekonstravimo darbai; arba

2) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkčio dalyje.

c) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkčių dalyse, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

d) Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

e) Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

f) Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

g) Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Darbų įkainius peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį Darbų kiekiai (apimtis).

9.11. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pasirašius Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus Subrangovus apie tokią pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti Subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems

pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo dienos.

- 9.12. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

- 10.2. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

- 10.2.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
- 10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu
- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimtį, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis:
- dėl techninių sprendinių keitimo, Darbų vykdymo metu nustačius Techninio darbo projekto trūkumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima įsigyti papildomus darbus iš Rangovo, šių darbų būtinumą pagrindžiant dokumentais kaip nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei patvirtintais Užsakovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos 8.9 papunktyje nurodytais būdais ir tvarka. Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 procentų Pradinės sutarties vertės; arba
- 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo
- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtį.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.5. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.
- 10.6. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.7. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąraše įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio

kokio tikėjosi;

12.3.2. visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų.

pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4. 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

12.6.

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.
- Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7. 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
- Užsakovas taip pat gali VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 12.8. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 13.1.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

- 15.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

- 15.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 17 punkte.

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

- 16.2. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

- 16.3. Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

- 16.4.1. 1 priedas - Techninė specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas elektroninėje laikmenoje);

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasiūlymas/Darbų kiekių žiniaraščiai;

16.4.3. 3 priedas - Atsakymai į tiekėjų klausimus, pirkimo dokumentų paaiškinimai (jei tokių bus);

16.4.4. 4 priedas - Atliktų darbų akto forma (*pateikiama su kiekvienu Darbų priėmimo-perdavimo aktu*);

16.4.5. 5 priedas – Statyb vietės perdavimo-priėmimo akto forma;

16.4.6. 6 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma (*kartu su šiuo aktu pasirašoma 4 priede pateikta Atliktų darbų akto forma, 7 priede pateikta Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis žiniaraštis*);

16.4.7. 7 priedas – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma;

16.4.8. 8 priedas – Pažyma apie atliktų statybos darbų vertę pagal objektus (pateikiama kartu su galutiniu Darbų perdavimo-priėmimo aktu);

16.4.9. 9 priedas - Atliktų darbų akto forma F2;

16.4.10. 10 priedas - Sankaupinis žiniaraštis (*pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darbų priėmimo- perdavimo aktu*).

17. ŠALIŲ RVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
A. s. LT684010042503105304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 37 30 55 03
El. p. info@krs.lt

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas

Įmonės pavadinimas.....
Adresas.....
Juridinio asmens kodas.....
PVM mokėtojo.....
A. s.....
Bankas.....
Banko kodas.....
Tel.....
El. p.....

.....
.....



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. 8 614 92 158, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškių g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KAUNO R., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., DOBILŲ G. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2024 08 14
(Data)

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Kauno keliai“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	135640993, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	Vaidas Dėdelė
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Vaidas Dėdelė, tel. +370 686 31096, el. pašto adresas vaidas.dedele@kaunokeliai.lt

• Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

• Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam preliminarosios sutarties vykdymui.

• Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

• Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

• Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti tiekėjo/tiekėjų grupės/ ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai ir (ar) asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, šie



organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti/tokių asmenų nėra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Elektros automatika“, 302504984 Ringuvos g. 65, LT-45243 Kaunas	1. Elektrotechnikos dalies darbai, 2. 6 %
2.		

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiektėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiektėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiektėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Detas“, 300920539 Vytauto pr. 27, LT-44352 Kaunas	1. Vandentiekio ir nuotekų dalies, melioracijos dalies darbai, 2. 19 %
2.	UAB „Baltuvos projektai“, 302485911 Margirio g. 12, LT-53335 Ringaudai, Kauno r.	1. Ženklinimo darbai, 2. 0,6 %

Mes siūlome šiuos Darbus:

4 lentelė

Eil. Nr.	Darbų/paslaugų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina Eur be PVM
1.	Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbai	911432,51
2.	Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui)	1000,00
3.	Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai:	
3.1.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas	4850,00
3.2.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	725,00

3.3.	Eksperto patvirtinta ir IS „Infostatyba“ užregistruota deklaracija, apie šių statinių statybos užbaigimą	500,00
3.4.	Kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai	500,00
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM	919007,51
	PVM (tarifas) suma	192991,58
	Bendra pasiūlymo kaina** su PVM	1111999,09

Pastabos:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įkainotus Darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo dokumentų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“;
- Tiekėjo pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo preliminariojoje sutartyje ar atsirandantys ją vykdant;
- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 919007,51 Eur (Devyni šimtai devyniolika tūkstančių septyni eurai 51 ct).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 1111999,09 Eur (Vienas milijonas vienas šimtas vienuolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 09 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM*, kuris sudaro 192991,58 Eur (Vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 58 ct).

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

5 lentelė. Pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

Kriterijaus simbolis	Vertinimo kriterijaus turinys	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (Pildo tiekėjas)
Kaina ^{tiekėjo}	Tiekėjo pasiūlymo kaina Eur su PVM	1111999,09
Alko ^{tiekėjo}	Ar tiekėjas taikys alkoholio kontrolės darbe sistemą?	5000,00
Apskaita ^{tiekėjo}	Ar tiekėjas taikys darbo laiko apskaitos sistemą statybvietėje?	5000,00

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Nr. 24/02	1
2.	Pasiūlymas_Dobilų g.	4
3.	EBVPD UAB „Kauno keliai“	16
4.	Preliminari subrangos sutartis UAB „Elektros automatika“	1
5.	EBVPD UAB „Elektros automatika“	16
6.	Darbų kiekių žiniaraščiai	4
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4
8.	Mokėjimo patvirtinimas	1

7 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Techninis direktorius
Dėdelė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Vaidas
(Vardas ir pavardė)

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Paruošiamieji darbai ir dangų ardymo darbai						
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	m	870	3 skyr.	2,70	2349,00
1.2	Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas buldozeriu ir išvežimas į sandėliavimo vietą 3km atstumu	m ²	3080	2 skyr.	0,61	1878,80
1.3	Nustumto augalinio sluoksnio grąžinimas ant pažeistų vietų, parvežant iš sandėliavimo vietos	m ³	616	2 skyr.	3,07	1891,12
1.4	Esamo asfaltbetonio dangos frezavimas, kai h=6cm	m ²	3750	2 skyr.	1,42	5325,00
1.5	Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas 10km atstumu	m ³	225	2 skyr.	10,76	2421,00
1.6	Esamos betoninių trinkelų dangos demontavimas pėsčiųjų takuose ir paklojimas, panaudojant tas pačias medžiagas	m ²	14	2 skyr.	20,00	280,00
1.7	Esamų kelio bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	19	2 skyr.	5,63	106,97
1.8	Esamų vejos bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	11	2 skyr.	4,85	53,35
1.9	Esamų betoninių d500mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	45,5		73,27	3333,79
1.10	Esamų betoninių d500mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	61,3		73,27	4491,45
1.11	Esamų betoninių d250mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	13		73,26	952,38
1.12	Esamų betoninių d200mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	14,5		60,63	879,14
1.13	Esamų betoninių d100mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	7		60,63	424,41
1.14	Esamų betoninių d150mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	3,5		60,63	212,21
1.15	Esamų metalinių d400mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	3,5		31,39	109,87
1.16	Esamų metalinių d300mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	1,5		31,39	47,09
1.17	Esamų metalinių d350mm pralaidų per nuvažas demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	3,7		31,39	116,14
1.18	Esamų medžių pašalinimas ir jų kelmų rovimas, kai d36cm ir išvežimas (pk.2+68D; pk.5+25,7K)	vnt.	2		58,80	117,60
2. Sankasos įrengimo darbai						
2.1	Ilg. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	3480	4 skyr.	3,36	11692,80
2.2	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m ³	3480	4 skyr.	3,41	11866,80
2.3	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	m ²	6960	4 skyr.	0,86	5985,60
3. Gatvės dangos kapitalinio remonto darbai						
3.1	Asfaltbetonio dangos AC 11 VN h=4cm įrengimas	m ²	5226	7 skyr.	9,34	48810,84
3.2	Asfaltbetonio dangos AC 22 PN h=8cm įrengimas	m ²	5226	7 skyr.	14,77	77188,02
3.3	Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m ²	5226		0,43	2247,18

3.4	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m ²	5749	6 skyr.	14,21	81693,29
3.5	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $k_{\geq 1 \cdot 10^{-5}}$ m/s, h=35cm	m ³	2012	6 skyr.	30,97	62311,64
3.1. Esamos Didžiosios g. dangos sujungimas su kap. remontuojama Dobilų gatvės danga						
3.1.1	esamos asfalto dangos krašto nupjovimas	m	19		2,41	45,79
3.1.2	esamos dangos frezavimas h=8cm	m ²	9,5		3,13	29,74
3.1.3	nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu	m ³	0,76		15,12	11,49
3.1.4	armavimo tinklelio įrengimas 50cm atstumu	m	19		3,47	65,93
3.1.5	sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu	m	19		2,38	45,22
3.1.6	asfaltbetonio AC 11 VN dangos h=4 cm įrengimas	m ²	9,5		9,34	88,73
3.1.7	asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=8 cm įrengimas	m ²	9,5		14,77	140,32
3.1.8	asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m ²	9,5		0,43	4,09
3.2. Ateities g. (kelio Nr. 1922) dangos sujungimas su kap. remontuojama Dobilų gatvės danga						
3.2.1	esamos asfalto dangos krašto nupjovimas	m	19,1		2,41	46,03
3.2.2	esamos dangos frezavimas h=8cm	m ²	55		3,13	172,15
3.2.3	nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu	m ³	4,4		15,13	66,57
3.2.4	sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu	m	19,1		2,38	45,46
3.2.5	asfaltbetonio AC 11 VN dangos h=4 cm įrengimas	m ²	67		9,34	625,78
3.2.6	asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=8 cm įrengimas	m ²	67		14,77	989,59
3.2.7	asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m ²	67		0,43	28,81
3.2.8	kelio ženklo Nr. 203 "Duoti kelių" perstatymas, panaudojant esamas medžiagas	vnt.	1		30,00	30,00
3.2.9	žvyro h=10 cm sluoksnio įrengimas kelkraščiams	m ²	21		8,97	188,37
4. Šaligatvių, nuvažų dangų įrengimo darbai						
4.1	Betono trinkelų įrengimas h=8cm ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm šaligatvių takams Iš jų: su kauburėliais	m ²	1626	10 skyr..	28,55	46422,30
	iš jų su kauburėliais	m ²	20	10 skyr..	32,39	647,80
4.2	Vedamojo paviršiaus įrengimas (silpnaregiams ir akliesiems)	m ²	10	6 skyr.	32,39	323,90
4.3	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm, takams	m ²	1707	6 skyr.	7,26	12392,82
4.4	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $k_{\geq 1 \cdot 10^{-5}}$ m/s, h=20cm, takams	m ²	1792	6 skyr.	6,26	11217,92
4.5	Betono trinkelų įrengimas h=8cm ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm, nuvažoms į sklypus	m ²	692	10 skyr..	28,48	19708,16
4.6	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm nuvažoms į sklypus	m ²	726,6	6 skyr.	16,23	11792,72
4.7	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $k_{\geq 1 \cdot 10^{-5}}$ m/s, h=35cm, nuvažoms į sklypus	m ³	267	6 skyr.	38,17	10191,39
4.8	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (nuvažoms į gatves)	m ²	415	6 skyr.	24,60	10209,00
4.9	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (nuvažoms į gatves)	m ²	436	6 skyr.	16,10	7019,60
4.10	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $k_{\geq 1 \cdot 10^{-5}}$ m/s, h=35cm (nuvažoms į gatves)	m ³	168	6 skyr.	24,93	4188,24
4.11	Žvyro h=10cm dangos įrengimas šalia bortų	m ³	190		36,97	7024,30
5. Kiti įrengimo darbai						
5.1	Kelio bortų 100.30.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	1378	10 skyr..	28,62	39438,36
5.2	Kelio bortų 100.22.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	165	10 skyr..	28,94	4775,10
5.3	Kelio bortų 100.30 – 22.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	37	10 skyr..	32,12	1188,44

5.4	Kelio bortų 100.30 – 15.22 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	37	10 skyr.,	32,12	1188,44
5.5	Kelio bortų 100.30.15 R5m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	56	10 skyr.,	32,12	1798,72
5.6	Kelio bortų 100.30.15 R6m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	149	10 skyr.,	32,12	4785,88
5.7	Sandarinimo juostų įrengimas tarp kelio bortų ir asfalto dangos	m	1845		2,67	4926,15
5.8	Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono C15/20 pagrindo h=10cm	m	1165	10 skyr.,	14,32	16682,80
5.9	Esamo ryšių kabelio įdėjimas į remontinį PVC d110mm vamzdį	m	188	3 skyr.	19,94	3748,72
5.11	Esamų kelio ženklų pašalinimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	vnt.	3	8 skyr.	18,83	56,49
5.12	Kelio ženklų nr.203 „Duoti kelią“ įrengimas	vnt.	10	8 skyr.	148,50	1485,00
5.13	Kelio ženklų nr.201 „Pagrindinis kelias“ įrengimas	vnt.	9	8 skyr.	166,80	1501,20
5.14	Kelio ženklų nr.533 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas	vnt.	4	8 skyr.	166,80	667,20
5.15	Kelio ženklų nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas	vnt.	4	8 skyr.	64,50	258,00
5.16	Esamo kelio ženklo (lentelė Vyturių g.) perstatymas, panaudojant tas pačias medžiagas	vnt.	1		122,30	122,30
5.17	Linijų 1.1 įrengimas (ištisinė)	m	40	9 skyr.	4,32	172,80
5.18	Linijų 1.12 įrengimas (trikampiai)	m	72	9 skyr.	6,48	466,56
5.19	Linijų 1.5 įrengimas	m	870	9 skyr.	1,08	939,60
5.20	Linijų 1.7 įrengimas	m	72	9 skyr.	2,16	155,52
5.21	Vejos įrengimas	m²	3480	11 skyr.	4,01	13954,80
5.22	Kolektoriaus PP d315mm ant smėlio h=15cm pagrindo įrengimas kairėje gatvės pusėje nuo pk.6+55 iki pk.6+82					
5.22.1	Ilg. grunto kasimas ekskavatoriumi	m³	17		3,83	65,11
5.22.2	vamzdžio PP d300mm paklojimas ant smėlio h=15cm pagrindo	m	27		62,24	1680,48
5.22.3	iškasto grunto užstūmimas buldozeriu	m³	17		19,58	332,86
5.22.4	antgalių įrengimas	vnt.	2		218,08	436,16
5.23	Pakelės griovių kasimas ekskavatoriumi (pk.1+10K – pk.1+62K; pk.1+30D – pk.1+80D; 2+37K – pk.3+76K; pk.4+55 – pk.8+60K)	m³	520		3,65	1898,00
5.24	Pakelės griovių kasimas rankiniu būdu	m³	12		27,97	335,64
5.25	Griovio šlaitų apšėjimas žolėmis, su dirvožemio užpildu h=10cm	m²	1035		4,19	4336,65
5.26	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m³	532		3,41	1814,12
5.27	Griovio šlaitų tvirtinimas geotinklu	m²	1165	4 skyr.	4,34	5056,10
5.28	Pralaidų PP d300mm įrengimas nuovažose į sklypus Pk.1+15,6K; pk.1+29,2K; pk.1+39K; pk.1+47D; pk.2+57K; pk.2+65K; pk.3+40K; pk.5+05K; pk.5+17K; pk.5+28K; pk.5+53K; pk.5+81,5K; pk.5+95,7K; pk.7+01K; pk.7+32K; pk.8+15	vnt.	16		288,30	4612,80
5.29	Pralaidų įrengimas per gatves PP400mm (Ešerinės g. K. nuovaža pk.3+02K; Vejuonos g. K; Kanapyno g. K; Šiaurinė g. D)	vnt.	6		1075,26	6451,56
5.30	Antgalių PA-4 įrengimas pralaidoms	vnt.	42		218,09	9159,74
5.31	Šulinių PN-42 įrengimas	vnt.	3		687,66	2062,98
6. Esamos pralaidos demontavimas d600mm, naujos įrengimas d800mm pk.4+36						
6.1	Ilg. grunto kasimas 0,4 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m³	15	4 skyr.	3,83	57,45
6.2	Ilg. grunto kasimas rankiniu būdu	m³	2		46,21	92,42
6.3	Esamos betono pralaidos pk.4+36 demontavimas, kai d60cm, L=10m ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m³	1,1		703,43	773,77
6.4	Esamų krūmų pašalinimas	ha	0,01		4316,09	43,16
6.5	Žvyro sluoksnio įrengimas h=15cm	m³	1,6		10,04	16,07
6.6	HDPE pralaidos d80cm įrengimas	m	11	12 skyr.	307,49	3382,39

6.7	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h = 8 cm	m ²	523		14,77	7724,71
6.8	Asfalto pagrindo sluoksnio padengimas bitumine emulsija C 60 BP 4-S (300 g/m ²)	m ²	523		0,43	224,89
6.9	Viršutinis asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h = 4 cm	m ²	523		9,34	4884,82
6.10	Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	190		0,62	117,80
6.11	Antgalių įrengimas D80cm pralaidoms	vnt.	2	12 skyr.	560,28	1120,56
7. Pokonstruktinio drenažo įrengimo darbai						
7.1	Ilgr. grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	1150	4 skyr.	3,83	4404,50
7.2	Iškasto grunto išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	1150	4 skyr.	8,59	9878,50
7.3	Žvyro skaldelė 11/16 h=15 cm	m ³	104	5 skyr.	121,59	12645,36
7.4	Žvyro skaldelė 5/8 h=10 cm	m ³	70	5 skyr.	121,59	8511,30
7.5	Perforuotų drenažo d113/126mm vamzdžių, izoliuotų geotekstile/kokoso plaušu įrengimas	m	1320	5 skyr.	13,43	17727,60
7.6	Drenažinės skaldelės apgaubimas filtracine atskiriamąja geotekstile	m ²	1056	4 skyr.	2,43	2566,08
Iš viso Eur be PVM						681273,37
PVM tarifas						143067,41
Iš viso Eur su PVM						824340,78

Pastaba.

Esamų tinklų šulinių reguliavimas (pakėlimas/nuleidimas) iki projektinio dangos viršaus lygio yra duotas projekto lietaus nuvedimo dalyje

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1. Lietaus nuotekų įrengimo darbai					
1.1	Lietaus nuvedimo trasos įrengimas, kasant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II gr.gruntą	m³	1250	TS-1	2,44	3050,00
1.2	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	m³	18		46,21	831,78
1.3	PVC d315mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	589	TS-2	45,46	26775,94
1.4	PVC d250mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	172,4	TS-2	29,38	5065,11
1.5	PVC d200mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	317,5	TS-2	20,16	6400,80
1.6	Pirminis vamzdžių užpylimas smėliu	m³	353		71,46	25225,38
1.7	Iškasto grunto iš tranšėjų užstūmimas 75kV buldozeriu 10m atstumu ir tankinimas	m³	915	TS-1	7,04	6441,60
1.8	Iškasto grunto iš tranšėjų išvežimas 10km atstumu	m³	353		8,59	3032,27
1.9	Šulinėlių įrengimas d425mm su „plaukiojančio“ tipo dangčiais, atlaikančiais 40t apkrovą	vnt.	53	TS-2	521,96	27663,88
1.10	Šulinėlių įrengimas d425mm su „plaukiojančio“ tipo grotelėmis, atlaikančiomis 40t apkrovą	vnt.	36	TS-2	523,74	18854,64
1.11	G/b šulinio įrengimas d1000mm su lipyne, dugno plokšte, ir „plaukiojančio“ tipo dangčiu, atlaikančiu 40t apkrovą ant žvyro h=10cm pagrindo	vnt.	8	TS-2	1354,69	10837,52
1.12	Esamų šulinių dangčių pakėlimas/nuleidimas iki projektuojamos gatvės dangos	vnt.	38	TS-2	199,29	7573,02
1.13	Esamų šulinių žymėjimo stovų su ženklais išmontavimas ir naujų įrengimas	vnt.	38		71,32	2710,16
1.14	Šulinių žymėjimo stovų su ženklais įrengimas ties pagrindinėmis lietaus nuvedimo trasomis	vnt.	25		58,79	1469,75
1.15	Vamzdynų praplovimas, bandymas ir video diagnostika	m	1043		11,68	12182,24
1.16	Esamo griovio dugno pavalymas rankiniu būdu	m³	4		37,55	150,20
1.17	Žiočių d300mm įrengima	vnt.	4		647,42	2589,68
Iš viso Eur be PVM						160853,97
PVM tarifas						33779,33
Iš viso Eur su PVM						194633,30

Pastaba. 1.Lietaus nuotekų šulinėliai DN 425mm įrengiami su sėsdinamąja 0,5m dalimi.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1. Melioracijos įrengimo darbai					
1.1	Ilg. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	m³	216		3,83	827,28
1.2	PVC d160mm SN-8 klasės vamzdžių įrengimas	m	16		26,73	427,68
1.3	PVC d110mm SN-8 klasės vamzdžių įrengimas	m	52,8		21,46	1133,09
1.4	PE d50mm slėgiui atsparių neperforuotų vamzdžių įrengimas	m	124,6		21,35	2660,21
1.5	PVC d80(92)mm gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas	m	84		24,52	2059,68
1.6	PE ŠP-40 šulinio įrengimas	vnt.	5		734,94	3674,70
1.7	Esamų rinktuvų ieškojimas 0,4 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m³	180		6,87	1236,60
1.8	Esamų drenų pajungimas	vnt.	3		38,43	115,29
1.9	Ilg. grunto planiravimas ir tankinimas buldozeriu, užstumiant tranšėją	m²	167		1,59	265,53
1.10	Esamo griovio pavalymas rankiniu būdu	m³	3		37,55	112,65
1.11	Drenažo PE kamštis PK-5	vnt.	12		11,10	133,20
1.12	Esamas drenas sujungimas su naujai klojamais PVC vamzdžiais sujungimo movomis	vnt.	22		38,43	845,46
1.13	Žiočių PVC d110mm įrengimas	vnt.	1		339,27	339,27
	2. Paslėptų darbų aktas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų ir elementų, kuriems surašomi aktai, pavadinimas	Tipas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur
						Vieneto kaina
2.1	Požeminis šulinys	1. PVC drenažo vamzdžio įrengimui; 2. Žvyro sluoksnio įrengimui; 3. Sujungimų užsandarinimui.	PE ŠP-40	vnt.	5	25,00 125,00
2.2	Drenažo įrengimas	1. Trąsų nužymėjimas; 2. Žvyro sluoksnio įrengimas; 3. Nuolydžio išpildymas	Rinktuvai, sausintuvai	m	277,4	2,00 554,80
Iš viso Eur be PVM						14510,44
PVM tarifas						3047,19
Iš viso Eur su PVM						17557,63

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Kaina Eur	
						Vieneto kaina	Iš viso
	1. Statybos darbai						
1.1	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai		m	500		5,00	2500,00
1.2	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu		m	134		6,40	857,60
1.3	PE d50mm vamzdžių paklojimas atviru būdu		m	634		1,51	957,34
1.4	HDPE d75mm vamzdžių paklojimas uždaru būdu		m	240		38,85	9324,00
1.5	Kabelio tiesimas vamzdžiuose atviru būdu	4x16 AL	m	634		2,00	1268,00
1.6	Kabelio tiesimas vamzdžiuose uždaru būdu	4x16 AL	m	240		2,00	480,00
1.7	Signalinės juostos paklojimas		m	634		0,05	31,70
1.8	Kabelio tiesimas konstrukcijose	4x16 AL	m	100		1,86	186,00
1.9	Duobių kasimas pamatams		vnt.	44		27,16	1195,04
1.10	Gembės montavimas		vnt.	23		13,77	316,71
1.11	Pamatų įrengimas		vnt.	25		25,33	633,25
1.12	Atramų sumontavimas		vnt.	25		73,67	1841,75
1.13	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas		vnt.	25		41,34	1033,50
1.14	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas		vnt.	25		21,94	548,50
1.15	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	25		9,63	240,75
1.16	Laidų Cu 3x1,5 įtraukimas atramose		m	221		0,79	174,59
1.17	0,4 kV galinių movų montavimas (AL 4x16)		vnt.	50		17,97	898,50
1.18	Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas		vnt.	25		36,48	912,00
1.19	Įžeminimo juostos tvirtinimas konstrukcijomis		m	25		2,52	63,00
1.20	Įžemiklio prijungimas		vnt.	25		2,40	60,00
1.21	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt.	25		8,99	224,75
1.22	Kontaktų pereinamosios varžos matavimai		kompl.	25		3,12	78,00
1.23	Grandinės (tarp fazinio ir nulinio laidų) varžos matavimas		kompl.	25		8,99	224,75
1.24	Žalios vejos atstatymas		m²	634		1,77	1122,18
1.25	Šviestuvų išmontavimas		vnt.	14		50,00	700,00
1.26	Statybinių šiukšlių išvežimas		t	10		28,21	282,10
1.27	Esamos 0,4kV OL demontavimas		m	350		2,00	700,00
	2. Statybos produktai						
2.1	Metalinės atramos h-6,5m (virš žemės paviršiaus)		vnt.	2	3.3.1	140,83	281,66
2.2	Metalinės atramos h-8,6m (virš žemės paviršiaus)		vnt	23	3.3.1	186,19	4282,37
2.3	G/B pamatai atramoms		vnt	25	3.3.2	62,89	1572,25
2.4	Apsauginė guma pamatui		vnt.	25	3.3.3	42,70	1067,50
2.5	Gembė 1m/1m		vnt.	23	3.3.4	2,31	53,13
2.6	Elektros įrenginių žymenys		kompl.	25	3.3.5 3.3.6	228,78	5719,50
2.7	LED šviestuvas 63 W (tako)		vnt.	23	3.3.7	211,54	4865,42
2.8	LED šviestuvas 47,5 W (perėjų)		vnt	2	3.3.8	3,47	6,94
2.9	Automatinis jungiklis 1C 6A		vnt	25	3.3.16	0,76	19,00
2.10	PE vamzdis d50mm (atviru būdu)		m	634	3.3.8	3,36	2130,24
2.11	HDPE vamzdis d75mm (uždaru būdu)		m	240	3.3.9	0,17	40,80
2.12	Signalinė juosta		m	634	3.3.10	1,74	1103,16
2.13	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija Al 4x16		m	974	3.3.11	0,61	594,14
2.14	Laidai Cu 3x1,5		m	221	3.3.12	3,12	689,52

[illegible]

Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Pastabos	Kaina Eur	
						Vieneto kaina	Iš viso
1	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas.	1 komp	1			4850,00	4850,00
2	Kadastrinių matavimų bylų parengimas.	1 komp	1			725,00	725,00
3	Atlikti statinių statybos užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintas ir IS „Infostatyba“ užregistruotas deklaracijas apie šių statinių statybos užbaigimą.	1 komp	1			500,00	500,00
4	Kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.	1 komp	1			500,00	500,00
5	Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui).	1 komp	1			1000,00	1000,00
Iš viso Eur be PVM							7575,00
PVM tarifas							1590,75
Iš viso Eur su PVM							9165,75

