

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**DĖL 2024 M. BIRŽELIO 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. DPS-6**  
**PAKEITIMO**

2024 m. Spalio 13 d. Nr. 01

Biržai

**Biržų „Saulės“ gimnazija**, juridinio asmens kodas 190546110, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 32, LT-41140 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jurgos Bagamolovienės, veikiančios pagal Biržų rajono savivaldybės nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

**UAB „VIGADA“**, atstovaujama direktoriaus Arūno Burbulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**), kartu sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, susitaria:

1. Atsižvelgdamos į tai, kad:

1.1. Šalys 2024 m. Birželio 21 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. DPS-6 – „**Biržų „Saulės“ gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas**“ (toliau – Sutartis).

1.2. Šalių pasirašytos Sutarties 3.8.1. punkte nustatyta, kad Užsakovas Sutartyje nustatytomis sąlygomis gali daryti pakeitimus.

1.3. Pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kurios nurodytos šio susitarimo 1 priede.

1.4. Sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio, kadangi šiame susitarime (toliau – Susitarimas) numatyti papildomi Darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

1.5. Pradinė Sutarties vertė yra 137431,15 Eur be PVM. Pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia.

1.6. Šio pakeitimo vertė neviršija 15% pradinės Sutarties vertės:

1.6.1. Papildomų darbų vertė yra 4200,00 Eur be PVM, tai sudaro 3,05% nuo pradinės Sutarties vertės.

1.6.2. Nevykdomų darbų vertė yra 4200,00 Eur be PVM, tai sudaro 3,05% nuo pradinės Sutarties vertės.

1.6.3. Bendra pakeitimo vertė pagal šį Susitarimą yra 0,00 Eur be PVM, tai sudaro 0,00 % nuo pradinės Sutarties vertės.

1.7. Dėl šio Susitarimo 1.3 nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. įtraukti papildomus Darbus, koreguojant Sutarties kainą.

2. Šalys susitaria:

2.1 Sutarties DPS-6 Priedo Nr 1 Žiniaraščio Eil. Nr. 9 „Garso įranga“- darbus pripažinti kaip nevykdomus

2.2. Scenos pakilimo rėmo įrengimo darbus atlikti kaip papildomus darbus.

2.3. Aktų salės akustinių pakabinamų elementų formos pakeitimas iš debesėlio formos į ovalios formos elementus.

2.4. Aktų salės šviestuvų kiekis padidinamas iki 42 vnt. užtikrinant reikiamą apšvietimo intensyvumą.

3. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie susitarimo pridedamuose prieduose.

4. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 2.1 punkte lieka nepakeistos.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
7. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai:
  - 9.1. 2024 m. rugsėjo mėn. 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 1 su priedais kopija, 3 lapai.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Biržų „Saulės“ gimnazija  
Vytauto g. 32, LT-41140 Biržai  
Įstaigos kodas 190546110  
Ne PVM mokėtoja  
Tel. +37069366101  
El. paštas birzusaule@gmail.com  
A.S. LT87 4010 0413 0007 0028  
Luminor Bank AS bankas


**Rangovas:**

UAB „Vigada“  
Kodas 301540867  
PVM mokėtojo kodas LT100003927614  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Apaščios g. 35 LT-41105, Anglininkų k.,  
Biržų raj.  
tel.: +3706185033  
el. paštas: [info@vigada.lt](mailto:info@vigada.lt)

**Direktorius**


Marius Skardžius

A.V.

**Direktorius**

Arūnas Burbulis

A.V.



**PASITARIMO DĖL BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO  
DARBŲ PIRKIMO PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ PAGAL STATYBOS RANGOS  
DARBŲ SUTARTĮ  
PROTOKOLAS Nr.1.**

2024 m. Rugsėjo 6 d. Nr. 1

**Užsakovas:** Biržų „Saulės“ gimnazija

**Rangovas:** UAB VIGADA.

**Rangos darbų sutarties Nr.:** DPS-6, 2024-06-21.

Pasitarimas įvyko 2024 m. rugsėjo 6 d. Biržų „Saulės“ gimnazijos patalpose.

Pasitarimo pirmininkas – Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius Marius Skardžius

Pasitarimo sekretorius – Biržų „Saulės“ gimnazijos ūkvedys Džiugas Samulionis

Dalyvavo:

Arunas Burbulyš – UAB VIGADA direktorius.

Karolis Ožinskas - UAB VIGADA paskirtas statinio statybos darbų vadovas.

**DARBOTVARKĖ. Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo**

**SVARSTYTA. Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo papildomų ir nevykdomų darbų.**

1. Techniniame projekte „Biržų „Saulės“ gimnazija. Vytauto g. 32, Biržai. Aktų salė; Etno-svetainė; Keramikos, grafikos ir tapybos dirbtuvės; Technologijų kabinetas“; nebuvo įvertinta, kad aktų salės scenos pakilos konstrukcijos yra prastos buklės. Demontavus esamas grindis buvo įvertinta konstrukcijų buklė. Ji neužtikrino stabilumo nuo įlinkių busimai grindų dangai. Dėl to buvo nuspręsta keisti esama scenos pakilos konstrukciją į naują. Pridedama Scenos pakilos įrengimo sąmata Nr. 1.

2. Techniniame projekte nurodytų pakabinamų akustinių elementų gamintojas pranešė, kad techninio projekto rengėjas buvo informuotas, kad projekte nurodytos formos pakabinamų akustinių elementų jie negali pagaminti. Dėl to buvo parinkti ovalios formos akustiniai elementai išlaikant projekte numatytą lubų uždengiamą plotą.

3. Aktų salės šviestuvai techniniame projekte buvo nurodyti 16 w galios 29 vienetai. Pagal nurodytą gamintoją, tokio tipo šviestuvai yra 10w galios. Dėl to buvo parinktas didesnis kiekis (42 vnt.) šviestuvų, kad išlaikyti tokį patį apšvietimo intensyvumą.

4. Techniniame projekte numatytos garso įrangos montavimo darbų ant sienų ir lubų atsisakoma, dėl techninių specifikacijų parinkimo, jog pagal esamą aktų salės plotą ir aplinką įgarsinimo aparatūra veiktų kokybiškai.

Pridedama:

1. Scenos pakilos įrengimo sąmata– 4200,00 Eur.

**Iš viso papildomai vykdomi darbai be PVM – 4200,00 Eur.**

**Iš viso nevykdomi darbai be PVM – 4200,00 Eur.**

**NUTARTA:**

Pritarti papildomo susitarimo parengimui dėl 2024 m. birželio 21 d. Paprastojo remonto darbų pirkimo sutarties Nr. DPS-6 pakeitimo įvertinant papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus.

**Iš viso papildomai vykdomų darbų vertė – 4200,00 Eur be PVM.**

**Iš viso nevykdomų darbų vertė – 4200,00 Eur be PVM.**

**PROTOKOLO PRIEDAI:**


1. Scenos pakylų reimo įrengimo darbų sąmata, papildomi darbai – 1 lapas.

Pasitarimo pirmininkas



Marius Skardžius

Pasitarimo sekretorius




Džiugas Samulionis

UAB VIGADA direktorius



Arūnas Burbulis

UAB VIGADA paskirtas statinio statybos darbų vadovas



Karolis Ožinskas

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D. \_\_\_\_\_

2024 M. \_\_\_\_\_ MĖN. D. \_\_\_\_\_

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

UAB VIGADA

Statinių

grupė

Statinys

K001 Pirmas kompleksas

O1 Biržų "Saulės" gimnazija

Žiniaraštis

S1 Aktų salės scenos pakylės sąmata

20/09/2024

Suma žiniaraščiui

5,082.00 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil.         | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                          | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|                      |                |                                                                                                     |                  |        | D.ūžm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
| 1                    | N10-256        | Perdangų medinių sijų įrengimas iš<br>tašų, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2                         | m3               | 2.2    | 1,428.65  | 954.98    | 12.62      | 2,396.25 |
| 2                    | N11P-0405-4    | Grindų išlyginamųjų sluoksnių<br>įrengimas, naudojant plokštes<br>orientuotų skiedrų plokštes (OSB) | 100m2            | 0.55   | 986.82    | 816.93    |            | 1,803.75 |
| Viso žiniaraštyje S1 |                |                                                                                                     |                  |        | 2,415.47  | 1,771.91  | 12.62      | 4,200.00 |
| PVM                  |                |                                                                                                     |                  |        | 21%       | 21%       | 21%        | 882.00   |
| Iš viso              |                |                                                                                                     |                  |        | 2,922.72  | 2,144.01  | 15.27      | 5,082.00 |

Sudarė:

Karolis Ožinskas

Tikrino:

Direktorius  
Arūnas Burbulis

