

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

Susitarimo data	2025-05-14	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Jaunystės g. 1, Klaipėda, pastato fasado remontas		
Sutarties data	2025-04-18	Sutarties Nr.	E-V26-85
Užsakovas/Pirkėjas	Klaipėdos valstybinė kolegija, Jaunystės g. 1, Klaipėda		
Rangovas/Tiekėjas/Pardavėjas	UAB „Rangova“, Gluosnių skg. 6, Klaipėda		
Susitarimo pagrindas:	Statybos rangos sutarties Nr. E-V26-85 specialiosios dalies 8.5 punktas (papildomi darbai iki 1500 EUR be PVM); bendrosios dalies 15.8 (Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo; LR CK 6.653 straipsnis – darbų kiekio pasikeitimas, kuris paaiškėjo tik pradėjus darbus, kai nebuvo galimybės įvertinti tikslaus remontuotino tinko kiekio iki darbų pradžios.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Papildomai atlikti 37 m² atšokusio ir netvirtai besilaikančio tinko šalinimo ir remontavimo darbus, kurie nebuvo numatyti pradiniam darbų kiekyje. 2) Šie darbai būtini siekiant užtikrinti kokybišką ir pilną fasado remontą, kadangi faktinis remontuotino tinko kiekis paaiškėjo tik pastačius pastolius ir pradėjus ardyti esamą tinką. 3) Darbai bus atliekami pagal galiojančias technologijas, išlaikant tą pačią darbų kokybę, kaip ir pagal pagrindinę sutartį.		
Sutarties kaina po Susitarimo	11 865,18 EUR be PVM (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 18 centų be PVM); 14 346,87 EUR su PVM (21 %) (keturiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai 87 centai su PVM)		
Terminai po Susitarimo	Nesikeičia.		
Susitarimo priedai:	Rangovo 2025-05-14 raštas dėl nenumatytų darbų su fotofiksacija su nurodytais papildomo tinko pažeidimais.		

Šalių atstovų parašai