

**SUSITARIMAS Nr. 4 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1425
2025-05-27**

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**), ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-12-12 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1425 (toliau – **Sutartis**) projekte „Rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 32,313 km tilto per Barupę rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu Rangovui įvykdžius visus darbus, geodezinėse išpildomosiose nuotraukose pastebėta, jog yra galutinių kiekių neatitikimų:
 - a. 2025 m. vasario 19 d. Rangovas pateikė prašymą Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti techninio darbo projekto Susisiekimo, Konstrukcijų ir Elektrotechnikos (apšvietimas) dalių galutinius brėžinius, darbų kiekių žiniaraštį ir paaiškinimus, dėl ko pasikeitė darbų kiekiai, bei projekto dalių galutinės laidos bylas pagal parengtas ir suderintas išpildomasias geodezines nuotraukas.
 - b. 2025 m. balandžio 7 d. Projektuotojas rašte nurodo, kad „... *įvertinęs situaciją bei palyginęs išpildomąją dokumentaciją su projektu, neprieštaruoja faktiškai atliktų darbų kiekiams, kurie turi tik neesminių skirtumų, ir teikia pagal išpildomąją dokumentaciją pakoreguotas projekto dalis, su galutiniais brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais*“;
 - c. 2025 m. balandžio 7 d. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties S-1425 137 punktu, prašė Techninės priežiūros vadovą atlikti Projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktų dokumentų sprendinių vertinimą;
 - d. 2025 m. balandžio 8 d. Techninės priežiūros vadovas, išnagrinėjęs projekto galutinių laidų visas dalis, išpildomasias geodezines nuotraukas ir Rangovo rašte bei jo prieduose pateiktą informaciją, pritarė pateiktoms: projekto galutinėms laidoms, neatliekamų (atsisakomų)/ papildomų darbų žiniaraščiui bei sąmatai;
 - e. Užsakovas 2025 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 2-25-5766 informuoja, kad išnagrinėjęs ir įvertinęs Projektuotojo 2025-04-10 raštu Nr. S63-25 pateiktą galutinę projekto laidą bei informaciją apie faktiškai atliktų darbų kiekius, bei pritaria galutinei Techninio darbo projekto laidai (patikslintiems neesminiams sprendinių pakeitimams, kurie yra nurodyti Projektuotojo kiekvienos statinio projekto dalies galutinėje laidoje ir buvo atlikti remiantis Rangovo pateiktomis išpildomosiomis nuotraukomis, įskaitant Techninio projekto galutinėje laidoje pateiktuose Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems patikslintiems kiekiams)
- D. Rangovas, siekdamas sėkmingo Sutarties įgyvendinimo ir vadovaudamasis Sutarties 137 punktu, pateikė motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo būtinybės ir pridėjo tai pagrindžiančius dokumentus. Taip pat pridėjo ir galutinį atliktų darbų kiekių žiniaraštį pagal Sutarties 130 punktą Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
- E. Užsakovas 2025 m. gegužės 12 d. raštu informavo Rangovą, kad pritaria Rangovo 2024 m. balandžio 29 d. raštu Nr. SD/25-330 pateiktam Motyvuotam siūlymui bei Nevykdomų ir

papildomų darbų sąmatai, papildomame susitarime nustatant, kad Darbų atlikimo vertė yra - 546,79 EUR be PVM

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „papildomi darbai“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 661,62 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 62 ct.).
 - 1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 546,79 Eur (penki šimtai trisdešimt keturiasdešimt šeši eurai 79 ct.).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 114,83 Eur (vienas šimtas keturiolika eurų 83 ct.).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina mažėja 546,79 Eur (be PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 444 894,48- Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt keturii tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 48 ct) be PVM, atitinkamai 1 748 322,32 (vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai, 32 ct.) su PVM.
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „HISK“

S. Kerbedžio g.7

LT-35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas: 147710353

PVM mokėtojo kodas: LT477103515

A. s . LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. (8 45) 502 601

EL. paštas info@hisk.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas