

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551416

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** UAB „TETAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas LT100002045610, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102 B, LT-35116, Panevėžys, adresas korespondencijai V. Krėvės pr. 120, LT – 51119, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-03-12.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **E6T9400023**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	Netaikoma.
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.
- 2.10. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklą „Pažangiųjų energetikos sistemų skaitmeninio valdymo sistemų diegimas, pritaikant elektros energijos skirstomuosius tinklus AEI plėtrai“ Nr. 03-015-T.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskačiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:

(2025-ESO-391) 35/10 kV Antašavos TP rekonstravimo darbai, Kupiškio r. sav., Antašava

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Techninį - Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	Aktavimas etapais
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Netaikoma
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Trys etapai: I etapas - darbo brėžinių parengimas; II etapas - Įtampos įjungimas į naujai sumontuotą 35/10 kV galios tr-rių bei 25 kV ir 10 kV įrenginius; III etapas - Gerbūvio darbai ir techninių dokumentų pateikimas.
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per (k. d.) 480
3.11.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	Nenurodoma
3.12.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	Nenurodoma
3.13.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

**Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 2 365 435,92 EUR (du milijonai trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai 92 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 1 954 905,72 EUR (vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 72 ct);
 - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 410 530,20 EUR (keturi šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt eurų 20 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.

- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.**

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 6.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami Kupiškio r. sav.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 10). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 7 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą

- patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.
- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdamas statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Grafiko pateikimo terminai;
- 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
- 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
- 8.2.10. Priedas Nr. 10 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas;
- 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Atitikimų lentelės;

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

UAB "TETAS"

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

- 2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu: partneriai@eso.lt.

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB "AEDILIS"	Darbai pagal 4.2, 4.3 kodus, RAA/TSPĮ derinimas
UAB "Elektros inžinerija"	Darbai pagal 4.2, 4.3 kodus, RAA/TSPĮ derinimas
Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"	Nesudėtingo statinio statybos darbų vadovas vykdyti bendruosius statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai.
UAB „Elinijos“	Projektavimo darbai
Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"	Atliekų (įskaitant pavojingas) tvarkymas (surinkimas, vežimas, apdorojimas)
Nežinomas	Gerbūvio sutvarkymas, dangų ardymo, atstatymo darbai; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas pradūrimo, kryptinio gręžimo būdu; žemės sklypų ir nekilnojamojo turto objektų kadastriniai matavimai; geodeziniai ir topografiniai darbai; mechaninis inžinerinių techninių gręžinių gręžimas, archeologiniai tyrinėjimas; inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, kiti nenumatyti darbai, kurių atlikimui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.

Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš anksto ir tinkamai informavus užsakovą.

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąrašo, galės būti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą.

Kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
UAB "AEDILIS"	1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 4.2 (iki 10 kV) 4.2 (iki 35 kV) <i>(Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus)</i> 4.3 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą.
UAB "Elektros inžinerija"	1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 4.2 (iki 10 kV) 4.2 (iki 35 kV) <i>(Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus)</i> 4.3

	1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą.
Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"	1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai.
UAB „Elinijos“	<p>1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos.</p> <p>1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos.</p> <p>1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)).</p> <p>1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)).</p>
Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris"	<p>1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas.</p> <p>1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas.</p>
Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA"	1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus.
Nežinomas	Gerbūvio sutvarkymas, dangų ardymo, atstatymo darbai; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas pradūrimo, kryptinio gręžimo būdu; žemės sklypų ir nekilnojamojo turto objektų kadastriniai

	matavimai; geodeziniai ir topografiniai darbai; mechaninis inžinerinių techninių gręžinių gręžimas, archeologiniai tyrinėjimas; inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, kiti nenumatyti darbai, kurių atlikimui nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai.
--	---

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):	Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Eil.Nr.* *	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai
1.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 9 lapas iš 19 ir 2024/304-XX-RTP-E.B-03	Prašome patikslinti varinės šynos 60x6mm montavimo kiekį. Pagal principinę schemą (2024/304-XX-RTP-E.B-03) jos kiekis yra nurodomas 6m, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraščius jos yra 7m.	Priedame patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį. „3. Žiniaraščiai Elektrotechnikas dalis.“
2.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E.B-06	Prašome patikslinti ar 10 kV AS reikės sumontuoti judesio daviklį? Pagal pateiktą schemą jis nurodytas kaip montuojamas, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje jo nėra.	Paaiškiname, kad judesio jutiklį 10 kV AS sumontuoti reikės. Sąnaudų kiekių žiniaraštis „3. Žiniaraščiai Elektrotechnikas dalis.“ papildytas.
3.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E.B-05	Prašome patikslinti ar reikės įrengti GTJV? Pagal principinę schemą šie darbai yra nurodyti, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra nei medžiagų nei darbų.	Kaip nurodyta brėžinyje Nr. 2024/304-XX-RTP-E.B-05, reikalinga įrengti 2 vnt. GTJV. Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas.
4.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 13 lapas iš 19, 3 punktas ir 2024/304-XX-RTP-EEA-SŽ	Tiek elektrotechnikos dalyje tiek AEEAS projekto dalyje yra numatyta įrengti techninės apskaitos spintą (TAS). Prašome patikslinti ar šie darbai nesidubliuoja ir ar tikrai reikės montuoti dvi spintas?	Paaiškiname, kad reikia vadovautis projekto Elektros energijos apskaitos (EEA) dalimi ir įrengti 1 vnt. TAS.
5.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 13 lapas iš 19, 2 punktas	Prašome pateikti SRPS spintos principinę schemą	SRPS-1 principinę schemą žiūrėti brėžinyje Nr. 2024/304-XX-RTP-E.B-10.

6.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 14 lapas iš 19, 10 kV US. 10 kV įrenginiai, 9 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti UAB „ELGA“, USN-10/150 įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	Paaiškiname, kad reikalinga įsivertinti kursų, dalyvaus 4 atstovai.
7.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 14 lapas iš 19, 10 kV US. 10 kV įrenginiai, 9 punktas	Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Elektromontaz, „ODRA“ įrangos gamintojo mokymo kursų? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose?	Paaiškiname, kad reikalinga įsivertinti mokymus, gamykliniuose bandymuose dalyvaus 2 atstovai.
8.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E.B-08	Prašome patikslinti ar reikės testavimo įrangos skydelį? Pagal pateiktą schemą jis nurodytas kaip montuojamas, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje jo nėra. Taip pat jei reikės prašome pateikti principinę schemą.	Testavimo įrangos skydelis turi būti įrengtas. Papildytas sąnaudų kiekių žiniaraštis ir pridėta principinė schema. „3. Žiniaraščiai Elektrotechnikas dalis.“ „2024_304-XX-RTP-E.B-14_TJS schema“
9.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 14 lapas iš 19, Kabelių pogrindis. Apšvietimas	Prašome pateikti brėžinius kuriuose būtų matyti kaip turės būti išdėstomas apšvietimas kabelių pogrindyje.	Brėžiniai su apšvietimo išdėstymu kabelių pogrindyje rengiami darbo projekto rengimo metu.
10.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 18 lapas iš 19, 4 punktas	Prašome patikslinti kaip detalai turės būti demontuojami 10 kV narveliai? Ar kokios nors įranga turės būti gražinta į AB ESO sandėlį?	Demontuojamas medžiagas reikės pristatyti į ESO sandėlį: 1. 10 kV narveliai su jungtuvais ir kita įranga – 5 vnt. (Nr.201 L-500, Nr.203 L-100, Nr.205 T-12, Nr.206 L-200, Nr.207 L-300) 2. 10 kV įtampos transformatorių išmontuotą iš 10 kV narvelio Nr.202 3. 0,4 kV kintamos srovės skydą išmontuotą iš 10 kV narvelio Nr.204
11.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-SŽ, 18 lapas iš 19, 4 punktas	Prašome patikslinti į kurį užsakovo sandėlį turės būti pristatyti demontuojami narveliai?	Demontuojami narveliai turės būti pristatyti adresu: Stiklo TP, Pramonės g. 9a, Panevėžys

12.	* Kita		Ar konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos, TP topografinė nuotrauka bei redaguojami projekto failai?	Taip, bus pateikti klausime minimi dokumentai.
13.	* Kita	2024/304-XX-RTP-EL.B-02 ir 2024/304-XX-RTP-EL-SŽ, 9 lapas iš 16.	Prašome patikslinti 10 kV izoliuoto laido kiekį. Pagal pateiktą schemą laido reikia 75m, tačiau pagal sąnaudų kiekį žiniraštį nurodoma – 60m.	Sąnaudų kiekį žiniraštis patikslintas. Reikalingi 75 metrai laido. Pridedama patisklinta EL bylą. „3. Žiniaraščiai_EL“
14.	* Kita	2.2.2. Sutarties projektas (Specialioji dalis)	Prašome patvirtinti, kad užsakovas konkursą laimėjusiam rangovui jokių medžiagų neperduos.	Paaiškiname, kad visas Medžiagas turės tiekti rangovas. Užsakovas jokių medžiagų neperduos.
15.	* Kita	2024/304-XX-RTP-EL-SŽ, 12 lapas iš 16.	Prašome patikslinti ar galime siūlyti 42 kV viengyslius kabelis trijų gamintojų?	42 kV viengyslių kabelį galima siūlyti tik vieno gamintojo, kaip nurodyta sąlygose.
16.	* Kita	2024/304-XX-RTP-EL-SŽ, 13 lapas iš 16, 16 punktas	Prašome pateikti metalinių konstrukcijų įrenginių tvirtinimui 35 kV OL atramoje brėžinius.	Metalinių konstrukcijų įrenginių tvirtinimui 35 kV OL atramoje brėžiniai rengiami darbo projekto rengimo metu.
17.	* Kita	2024/304-XX-RTP-EL-SŽ, 15 lapas iš 16, 4 punktas	Prašome pateikti papildomų metalinių konstrukcijų OL izoliatorių girliandų tvirtinimui brėžinius.	Papildomų metalinių konstrukcijų OL izoliatorių girliandų tvirtinimui atramoje brėžiniai rengiami darbo projekto rengimo metu.
18.	* Kita	2024/304-XX-RTP-EL.B-01	Prašome patikslinti ar atrama Nr. 78 (U110-4N) nebus remontuojama/perdažoma ar kitaip atnaujinama?	Vadovaujantis projektavimo užduotimi, numatoma atramai įrengti naują įžeminimą ir sumontuoti papildomas metalo konstrukcijas kabelių pakilimui, prijungimui. Kitaip remontuoti ar atnaujinti atramą nėra numatoma.
19.	* Kita	2024/304-XX-RTP-RAA-SŽ, 1 lapas iš 5, 9 punktas	Prašome pateikti TAGS spintos principinę schemą.	TAGS spinta gaminama pagal projekto RAA dalyje pateiktas specifikacijas Nr. 3.6, schema turi būti tikslinama DP rengimo metu pagal pateiktus įrangos gamyklinius brėžinius.

20.	2.2.2. Sutarties projektas (Specialioji dalis)	3.10.	Nurodytas bendras darbų atlikimo terminas (480 k.d.). prašome nurodyti projekto atlikimo terminą.	Paaiškiname, kad projekto parengimo terminas nėra išskiriamas. Bendras objekto terminas yra 480 k.d. (darbams ir projektavimui)
21.			Ar projektui taikomi BIM reikalavimai?	Paaiškiname, kad BIM reikalavimai netaikomi.
22.	* Kita	2024/304-XX-RTP-E-TS, 62 lapas iš 113, 16.8.19. punktas	Prašome patikslinti ar 10 kV įvadiniam narvelyje turės būti sumontuotas elektros kokybės analizatorius? Jei taip, prašome pateikti techninius reikalavimus minėtam įrenginiui.	Patvirtiname, kad turi būti įrengtas elektros kokybės analizatorius. Elektros kokybės analizatorius turi atitikti ESO 28.15 techninius reikalavimus, kurie yra skelbiami viešai AB „Energijos skirstymo operatorius“ puslapyje .
23.	Kita	Kita	Prašome patikslinti kiek ir kokių dalių reikia apdengti izoliaciniais gaubtais (BCIC arba analogiška izoliavimo sistema). Žiniaraščiuose randama tik komp. ritės išvadų apdengimas.	Paaiškiname, kad Izoliavimo sistemos tiek 35 kV daliai tiek 10 kV daliai yra numatytos: 2024/304-XX-RTP-E-SŽ lapas 8 iš 19, 16 p. (35 kV AS įrenginiai) ir 2024/304-XX-RTP-E-SŽ lapas 9 iš 19, 10 p. (10 kV AS. Įvadiniai įrenginiai).

