

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. SAUSIO 14 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. MS-6

2025 m. d. Nr. MS-
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pociaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai vadinama Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad :

- Šalys 2025 m. sausio 14 d. pasirašė rangos sutartį Nr. MS – 6 (toliau – Sutartis). Šia Sutartimi rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti darbus, atliekamus pagal supaprastintą projektą „Kitos paskirties inžinerinio statinio - vaikų žaidimų aikštelės Birutės g. 34, Mažeikiuose, statybos supaprastintas projektas“. Sutarties kaina 327 523,56 Eur (trys šimtai dvidešimt septyni tūstančiai penki šimtai dvidešimt trys eurai 56 ct) be PVM, 396 303,51 Eur (trys šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trys eurai 51 ct) su PVM (Sutarties 3.2 punktas).

- 2025 m. rugpjūčio 19 d. įvyko Užsakovo ir Rangovo susitikimas, kurio metu surašytas protokolas Nr. 1 „Dėl nustatytų nenumatytų aplinkybių“.

- Rangovas 2025 m. rugpjūčio 27 d. el. paštu pateikė lokalinę sąmatą „Dėl papildomų darbų“ - papildomų darbų vertė – 979,64 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 64 centai) be PVM, 1 185,36 Eur (vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt penki eurai 36 centai) su PVM.

Vadovaudamosi:

LR VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje, Sutarties 9, 11 skyrių nuostatomis, Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Lokalinėje sąmatoje PAPILDOMI DARBAI nurodytus Kiti inžineriniai statiniai įrengimo darbus, kurių vertė – 979,64 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 64 centai) be PVM, 1 185,36 Eur (vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt penki eurai 36 centai) su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai 328 503,20 Eur (trys šimtai dvidešimt aštuoni tūstančiai penki šimtai trys eurai 20 ct) be PVM. Bendra Sutarties kaina 397 488,87 Eur su PVM (trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 87 ct), kuri detalizuota Sutarties priede Nr. 3 ir apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas“.

3. Patikslinti Sutarties priedą Nr. 5 „Žiniaraštis (veiklų sąrašas)“ (pridedama)

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

6. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

7. Šis susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.

8. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

9. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

10. Prie Susitarimo pridedamas priedai, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:
10.1 Protokolas Nr. 1, 1 lapas;
10.2 Lokalinė sąmata (papildomi darbai), 1 lapas;
10.3 Žiniaraštis (veiklų sąrašas), 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS**Mažeikių rajono savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 167371234

Laisvės g. 8

LT-89213 Mažeikiai

Tel. Nr. 0 443 98 204

El. p. administracija@mazeikiai.lt

A/ s LT83 4010 0407 0001 0058

Luminor bank AS Lietuvos skyrius

RANGOVAS**Uždaroji akcinė bendrovė „VVARFF“**

Kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28A

LT-90125 Plungė

Tel. Nr. 0 448 73080

El. p. info@varf.lt

A/s LT83 7300 0100 7391 1301

Luminor Bank, AB

Administracijos direktorius

Arvydas Pocius

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

LOKALINĖ ŠA MATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

7VD2501 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos darbai

Statiny s

1 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos darbai

Žiniaraštis

101 PAPILDOMI DARBAI. Kiti inžineriniai statiniai

2025.08.27

Suma žiniaraščiui1 185.36 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Žemės darbai						
1	N57P-1122	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldožeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG)	t.m2	0,015000	447,70	6,72
2	N57P-1112	Dirvožemio kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į	t. m3	0,0 2000	1347,01	2,69
3	N57P-1710	Iškasto dirvožemio transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo	t. m3	0,0 2000	2671,36	5,34
4	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant dirvožemį	t. m3	0,0 2000	207,26	0,41
5	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į	t. m3	0,0 7000	1667,73	11,67
6	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo	t. m3	0,0 7000	6678,39	46,75
7	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais,	t. m3	0,0 7000	228,70	1,60
9	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II	t.m2	0,015000	1758,47	26,38
11	MN7P-0108	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	100m3	0,045000	436,21	19,63
Skyriuje 2						121,19
4 Dangos konstrukcijos įrengimas						
1	F11-1-8	4 CM LIEJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJA - Viršutinio (poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas) dangos sluoksnio įrengimas, h=10mm	m2	15,0	13,32	199,80
2	F11-1-8	4 CM LIEJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJA - Apatinio (poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas) dangos sluoksnio įrengimas, h=30mm	m2	15,0	31,08	466,20
8	N57P-3116	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr.0/45, h=23 cm	100m2	0,150000	1001,25	150,19
10	N57P-3101	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0,030000	1408,56	42,26
Skyriuje 4						858,45
Žiniaraštyje 101						979,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						205,72

Sudarė: Vilanda Daiginienė

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 7VD2501 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m.
rangos darbai
Statinyss 1 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos darbai

2025-08-29

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kiti inžineriniai statiniai	364 811,41		364 811,41	301 497,03
2	Apšvietimo elektros tinklai	28 527,60		28 527,60	23 576,53
3	Projektinė dokumentacija	2 964,50		2 964,50	2 450,00
101	PAPILDOMI DARBAI. Kiti inžineriniai statiniai	1 185,36		1 185,36	979,64
	Iš viso:	397 488,87		397 488,87	328 503,20

Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos darbai

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Preliminarūs kiekiai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina be PVM, Eur
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	KITI INŽINERINIAI STATINIAI									
1.1.	Vaikų žaidimų aikštelės statybos darbai	301497,03	25000,00	45000,00	50000,00	60000,00	60000,00	61497,03		301497,03
1.2.	Papildomi darbai	979,64						979,64		979,64
2.	INŽINERINIAI TINKLAI									
2.1.	Elektrotechnika. Apšvietimo elektros tinklų įrengimas	23576,53		3000,00	3000,00	5000,00	10000,00	2576,53		23576,53
3.	PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA									
3.1.	Kontrolės ataskaita arba kontrolės sertifikatas iš akredituotos įstaigos su išvada dėl vaikų žaidimų aikštelės tinkamumo eksploatuoti	300,00							300,00	300,00
3.2.	Žemės sklypų planų kadastrinių duomenų patikslinimo bylos	500,00							500,00	500,00
3.3.	Statinių kadastrinės bylos su patikra parengimas	500,00							500,00	500,00
3.4.	Patvirtintą statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo deklaraciją apie statybos užbaigimą.	650,00							650,00	650,00
3.5.	Žaidimų aikštelės žymena (informacinis stendas)	500,00							500,00	500,00
									Suma be PVM:	328 503,20
									PVM [tarifas]:	68 985,67
									Bendra suma su PVM:	397 488,87

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė rangos darbai 7VD2501 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m.

Statiny's darbai 1 Kito inžinerinio statinio (vaikų žaidimų aikštelės) Senamiesčio parke, Mažeikių m. rangos

Žiniaraštis 101 PAPILDOMI DARBAI. Kiti inžineriniai statiniai

2025.08.27

Suma žiniaraščiui 1 185.36 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Žemės darbai						
1	N57P-1122	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG)	t.m2	0,015	447,70	6,72
2	N57P-1112	Dirvožemio kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	t. m3	0,002	1347,01	2,69
3	N57P-1710	Iškasto dirvožemio transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	0,002	2671,36	5,34
4	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant dirvožemį autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	t. m3	0,002	207,26	0,41
5	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,007	1667,73	11,67
6	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas iki 5 km)	t. m3	0,007	6678,39	46,75
7	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	t. m3	0,007	228,70	1,60
9	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	t.m2	0,015	1758,47	26,38
11	MN7P-0108	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	100m3	0,045	436,21	19,63
Skyriuje 2						121,19
4 Dangos konstrukcijos įrengimas						
1	F11-1-8	4 CM LIEJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJA - Viršutinio (poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas) dangos sluoksnio įrengimas, h=10mm	m2	15,0	13,32	199,80
2	F11-1-8	4 CM LIEJAMOS DANGOS KONSTRUKCIJA - Apatinio (poliuretano derva ir EPDM gumos granulių užpildas) dangos sluoksnio įrengimas, h=30mm	m2	15,0	31,08	466,20
8	N57P-3116	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio, fr.0/45, h=23 cm	100m2	0,15	1001,25	150,19
10	N57P-3101	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio), hmin=18cm	100m3	0,03	1408,56	42,26
Skyriuje 4						858,45
Žiniaraštyje 101						979,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						205,72
Iš viso žiniaraštyje 101						1 185,36

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**PASITARIMO DĖL OBJEKTO MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PARKE VAIKŲ ŽAIDIMŲ
AIKŠTELĖ ĮRENGIMAS
PROTOKOLAS NR. 1**

2025 m. rugpjūčio 19 d.

Objektas: Mažeikių Senamiesčio parke vaikų žaidimo aikštelė

Sutartis: 2025-01-14 statybos rangos darbų sutartis Nr. MS-6

PASITARIMO VIETA: Senamiesčio parke vaikų žaidimų aikštelė

Dalyvavo:

Jūratė Eičiniienė - Mažeikių rajono savivaldybės administracija, statybos skyriaus vedėja;

Eglė Jonušaitė – UAB „Inžinerinis projektavimas“ projektuotoja;

Kazimieras Stanys- UAB „VVARFF“, statybos vadovas;

Vygantas Narkus – UAB „VVARFF“ statybų direktorius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės įrenginių apsaugų zonų.


SVARSTYTA:

1. Dėl vaikų žaidimų aikštelės įrenginių apsaugų zonų.

Pradėjus vykdyti vaikų žaidimų aikštelėje įrenginių montavimo darbus, paaiškėjo, kad įrenginių apsaugos zonos tam tikrose vietose per mažos ir neatitinka reikalavimų pagal teisės aktus.

NUTARTA: Kadangi įrenginiai privalo būti sumontuoti pagal visus teisės aktų reikalavimus bei turi būti išduotas akredituotos įmonės sertifikatas apie tinkamumą naudotis vaikų žaidimo aikštelės įrenginiais, reikalingas aikštelės tam tikrose vietose padidinimas, išsaugojant medžius, bei reikalingas supaprastinto projekto koregavimas. Rangovas parengia papildomų darbų lokalinę sąmatą. Projektuotojai pakoreguoja supaprastintą projektą ir pateikia detalę dėl papildomos dangos įrengimo dėl įrenginių apsaugos zonų.

Statybos skyriaus vedėja



Jūratė Eičiniienė

UAB „Inžinerinis projektavimas“
projektuotoja

Eglė Jonušaitė

UAB „VVARFF“ statybos vadovas



Kazimieras Stanys

UAB „VVARFF“ statybos direktorius



Vygantas Narkus

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomo susitarimo pasirašymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-03 Nr. (10.16.E) MS-352
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 08:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 08:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-03 08:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 09:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 11:19 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ziniarastis_veiklu_sarasas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	lokaline_samata_papildomi_darbai.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	protokolas nr 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-03 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

