

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2024-01-31 SUTARTIES NR. S-85
2025-09-22**

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-85 (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Rangovui vykdant darbus pagal Sutartį, 2025-03-04 įvyko Kelių projektų kelių saugumo audito vertinimo komisijos posėdis, kurio metu svarstytos kelių saugumo audito išvados po valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinio remonto darbų. Vertinimo komisija, įvertinusi atliktus darbus objekte, pateikė pastabas dėl reikiamų atlikti papildomų darbų. Dėl šios aplinkybės atsirado poreikis papildomiems darbams atlikti, kurių kaina sudaro **9 973,48** Eur be PVM. Papildomų darbų atsiradimo priežastys, kainos pagrindimas bei kita informacija detalizuota **Priede Nr. 1**;
- D. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) neatliekamų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra **12 067,91** Eur (dvylika tūkstančių šešiasdešimt septyni eurai 91 ct).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra **9 973,48** Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 48 ct).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra **2 094,43** Eur (du tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai 43 ct).
- 2. Šalys susitaria nekeisti Sutarties 12 punkte numatytos Sutarties vertės bei Sutarties 13 punkte numatytos papildomos sumos.
- 3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja **12 067,91** Eur (su PVM) suma.
- 4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas: 57 (penkiasdešimt septynios) kalendorinės dienos.
- 5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
- 6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
- 7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
- 9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
- 10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 12

UŽSAKOVAS:**AB „Via Lietuva“**

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (0 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

RANGOVAS:**AB „HISK“**

S. Kerbedžio g. 7,

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas LT477103515

A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

El. p. info@hisk.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas