

SUSITARIMAS DĖL 2025-07-08 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551585 PAKEITIMO

2025-11-21, Nr. K – 789
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-07-08 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551585 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-770) 10 kV OL L-200 iš SP-7 Miglos TP rekonstravimo darbus (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-11-18 gautas Rangovo raštas Nr. 25-11-18-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1168,14 Eur (vieną tūkstantis vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus, 14 ct.) be PVM, kas sudaro 0,66 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,80 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1168,14 Eur (vienu tūkstančiu vienu šimtu šešiasdešimt aštuoniais eurai, 14 ct) be PVM, (1413,45 Eur (vienu tūkstančiu keturiais šimtais trylika eurų, 45 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **214946,17 EUR** (du šimtai keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 17 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **177641,46 EUR** (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 46 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **37304,71 EUR** (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturi eurai, 71 ct)“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2026-01-06**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]

[]

Rangovas
AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“

[]

[]

