

SUSITARIMAS DĖL 2025-05-07 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551022 PAKEITIMO

2025-12-18, Nr. K – 888
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], [] [] [], pagal 2025 m. spalio mėn. 16 d. Bendrovės vadovo sprendimą Nr. 25ITA-126, ir

UAB "Žilinskis ir Co" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-05-07 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551022 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-1173) 35/10 kV Skaudvilės TP rekonstravimo darbus, Tauragės r. sav., Skaudvilė, Upynos g. 21 (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-17 gautas Rangovo raštas Nr. 14-181-1124, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 87 201,85 Eur (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius du šimtus vieną eurą, 85 ct) be PVM, kas sudaro 2,48 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,48 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 87 201,85 Eur (aštuoniasdešimt septyniais tūkstančiais dviem šimtais vienu euru, 85 ct) be PVM, (105514,24 Eur (vienu šimtu penkiais tūkstančiais penkiais šimtais keturiolika eurų, 24 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **4358848,29 EUR** (keturi milijonai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 29 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **3602353,96 EUR** (trys milijonai šeši šimtai du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 96 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **756494,33 EUR** (septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 33 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[] [] []

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

[] [] []

