

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-12-	Susitarimo Nr.	8
Sutarties pavadinimas	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2022-08-12	Sutarties Nr.	53-154
Užsakovas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Infes“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties sąlygų bendrosios dalies 25.1, 25.2. 25.3 papunkčiai, UAB „Infes“ 2025-10-30 raštas Nr. SR-251030-01EB, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2025-02-28 raštas Nr. 1-789 ir 2025-09-26 raštas Nr.1-3142, 2025-11-11 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokolas, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 d. 2, 3 punktais, 2 dalimi.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Papildomai atlikti laiptinių remontą, kuris būtinas po techninio projekto (toliau – TP) A laidos parengimo, papildomai atlikti ugnį atsparinančius sprendinius, papildomai įrengti lauko palanges ir vitriną, laiptus į vidinį kiemėlį, papildomai atlikti elektrotechnikos bei lietaus nuotekų surinkimo darbus, dėl aplinkybių, detalizuotų 2025-11-11 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokole (Priedas Nr. 1). Užsakovo ir Rangovo siūlymais pakeistos statinio architektūros dalis, statinio konstrukcijų dalis, elektrotechnikos dalis ir lauko nuotekų tinklų dalis, kurios aprašytos 2025-11-11 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokole (Priedas Nr.1). Nevykdomi (atsisakomi) darbai ir papildomi darbai atsirado Užsakovui ir Rangovui siekiant įgyvendinti pasikeitusius TP sprendinius. Nevykdomi (atsisakomi) darbai ir papildomi darbai detalizuoti 2025-11-11 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokole (Priedas Nr. 1), yra pažymėti pridedamuose Darbų ir medžiagų žiniaraščiuose ir lokalinėse sąmatose (Priedas Nr. 2): 1.1. pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu papildomų darbų suma - 34 099,73 Eur su PVM. 1.2. pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu papildomų darbų suma - 97 699,59 Eur su PVM. 1.3. pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį papildomų darbų suma - 97 091,53 Eur su PVM. 1.4. pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį nevykdomų darbų suma - 11 010,87 Eur su PVM. 2) Nevykdomų (atsisakomų) darbų ir papildomų darbų sąmatos (Priedas Nr. 2) yra neatskiriamos šio Susitarimo Nr. 8 dalys. 3) Susitarimas Nr. 8 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.		

	4) Susitarimui Nr. 8 galioja visos pagrindinės 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 nuostatos. 5) Šis Susitarimas Nr. 8 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 dalis.
Sutarties kaina po Susitarimo	16 089 685,85 EUR su PVM [šešiolika milijonų aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 85 centai]
Darbų terminai po Susitarimo	48 mėnesiai nuo statyb vietės perdavimo Rangovui
Susitarimo priedai:	2025-11-11 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokolas (priedas Nr. 1); Darbų ir medžiagų žiniaraščiai, lokalinės sąmatos (Priedas Nr. 2).

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. +370 318 66 108,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

Šarūnė Dumbliauskienė

A. V.

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
tel.: +370 5 231 32 09
e. p. info@infes.lt
A/s Nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB, Banko kodas 70440
A/s Nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius

A.V.