

SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. BIRŽELIO 19 D. SUTARTIES NR. VPS-148 DĖL IŠDAGŲ K., TUOPŲ
GATVĖS NR. IŠD-7 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2025 m. spalio 16 d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) sudarė šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Užsakovas 2025 m. birželio 19 d. su Rangovu sudarė **Išdagų k., Tuopų gatvės Nr. IŠD-7 paprastojo remonto darbų sutartį** (toliau – **Sutartis**). Pradinės sutarties vertė yra **295 791,36 Eur** (du šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni devyniasdešimt vienas euras 36 ct) be PVM.

2. Užsakovas 2025 m. rugpjūčio 21 d. su Rangovu sudarė papildomą Susitarimą Nr. VPS-191), po kurio nustatyta sutarties vertė 346 154,20 Eur (trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas penkiasdešimt keturi eurai 201 ct) be PVM, 418 846,58 Eur su PVM.

3. Šalys *įvertino aplinkybes*, kad:

3.1. Vadovaujantis Sutarties 73 punktu, Sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 73.1 punkte;

3.2. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų sąmatoje (1 priedas) ir kurių vertė yra 39 928,00 be PVM. Nevykdomų darbų vertė – 3 970,00 Eur be PVM.

3.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 382 112,20 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šimtas dvylika eurų 20 ct) be PVM, 462 355,76 Eur su PVM.

3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 73 punktu; 73.1 papunkčiu; 76 punktu; 76.1, 76.2, 76.4 papunkčiais,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

4. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 39 928,00 be PVM, nevykdyti darbų, kurių vertė – 3 970,00 Eur be PVM pagal pridedamą darbų sąmatoje (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 13,5 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kelranga“ 2025-10-15 darbų pakeitimo aktas Nr. 2, 4 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė, juridinio asmens kodas 151004973, telefonas (+370 343) 71735, el. paštas info@kelranga.lt, AB SEB bankas, a. s. LT31 7044 0600 0206 9035.



RANGOVAS

Direktoriui
Algirdas I

A.V. 2025 m. d.

A.V. 202

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-07-21, VPS-173

Sutarties pavadinimas: Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2

2025-10-15

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Techninės priežiūros atstovo – techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. 2025-09-04 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 2). Apžiūros metu komisija nustatė, kad Tuopų gatvėje atnaujinant asfaltbetonio dangą su esamomis nuovažomis susidarys vandens patvankos.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta atlikti paprastojo remonto darbus toliau nuo gatvės, kad išspręsti lietaus nuvedimą..

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai:	39928,00 Eur (be PVM).
Neatliekami darbai:	-3970,00 Eur (be PVM).
Darbų pakeitimo vertė:	35958,00 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 2 (ADOC failas);
2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Martynas Remeikis

Andrejus Ūdra

Arvydas Iešmantavičius

APŽIŪROS AKTAS NR. 2

2025 m. rugsėjo 4 d.

Objektas: Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai

Sutartis: 2025-06-19, Nr.VPS-148

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;

Techninės priežiūros atstovo – techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros;

Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

Nustatė:

Atliekant Tuopų gatvės (Iždagų k.) paprastojo remonto darbus buvo numatyta atnaujinti esamą asfaltbetonio dangą ir pėsčiųjų dviračių taką. Atnaujinant esamą dangą pastebėta, kad ties sankryžomis su esamomis gatvėmis susidarys patvankos.

Komisijos išvados:

Todėl nuspręsta atlikti paprastojo remonto darbus toliau nuo gatvės, kad išspręsti lietaus nuvedimą.


1. Įvertinus esamą situaciją, nutarta, kad Rangovas turi įrengti naujas dangas šalutinėse gatvėse.

Komisija:

Martynas Remeiki

Andrejus Ūdra

Arvydas Iešmantavičius



SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



39928,00
TVIRTINU: _____ .Eur
Direktorius
Algirdas Brazys
ATSAKINGAS ATSTOVAS
Direktorius
2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai
grupė

Statiny Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis Paprastas remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	3,89	200,00	778,00
5	Betoninių vejos bortų 100.8.20, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	100 m	0,8	500,00	400,00
10	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo (su medžiagomis)	100 m	0,8	2700	2160,00
11	Skaldos išyginamasis sluoksnis 0,45 frakcija	m ³	155	50	7750,00
12	Ištisinės 8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC16 PD (įskaitant medžiagas)	100 m ²	9,8	2400	23520,00
32	Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkelės 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	100 m ²	3800	1,4	5320,00

Iš viso suma be PVM (Eur) 39928,00

SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



TVIRTINU: -3970,00 .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
2025 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupė Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Statinyss Iždagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Betoninių bortų BR 100.15.30 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	-0,85	3600	-3060,00
18	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš šalčiui nejautrių medžiagų	m3	-8	33	-264,00
19	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/45 (su medžiagomis)	m3	-5	50	-250,00
20	Ištisinės 6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC16 PD (įskaitant medžiagas)	100 m2	-0,22	1800	-396,00

Iš viso suma be PVM (Eur) -3970,00