

**SUSITARIMAS PRIE 2025 M. LIEPOS 21 D.
ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ
TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ,
KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ
SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-172 DĖL
ŠAKIŲ RAJ. SAV., LEKĖČIŲ SEN., LEKĖČIŲ MSTL., KAUNO G. 15, 15A, 15B
AIKŠTELIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ**

2025 m. spalio 20 d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kelranga“**, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) sudarėme šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. liepos 21 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikštelių, pėsčiųjų takų dangų remonto darbų Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Šakių, Žvirgždaičių seniūnijose pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-172 dėl Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 129 862,40 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai 40 ct) be PVM.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 35 179,00 Eur be PVM, 42 566,59 Eur su PVM.

2.2.2. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 2 833,00 Eur be PVM, 3 427,93 Eur su PVM.

2.3. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 162 208,40 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai 40 ct) be PVM, 196 272,16 su PVM.

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.5 papunkčiais,,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 35 179,00 Eur be PVM, 42 566,59 Eur su PVM, nevykdyti darbų, kurių vertė – 2 833,00 Eur be PVM, 3 427,93 Eur su PVM pagal pridedamą darbų pakeitimo aktą (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 27 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kelranga“ darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su darbų sąmatomis, 4 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė, juridinio asmens kodas 151004973, telefonas (+370 343) 71735, el. paštas info@kelranga.lt, AB SEB bankas, a. s. LT31 7044 0600 0206 9035.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganeitis



RANGOVAS

Direktorius
Algirdas Brazys



Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-07-21, VPS-172

Sutarties pavadinimas: Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2025-10-20

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. 2025-09-04 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 1). Apžiūros metu komisija nustatė, kad Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus esamą situaciją buvo nustatyta, kad atnaujinant esamą aikštelę reikia įrengti lietaus tinklus, nes stovės vanduo. Suremontuoti visas aplink daugiabučius esamas aikšteles.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta įrengti lietaus tinklus, atlikti visų aikštelių paprastojo remonto darbus atnaujinant dangą.

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai: 35179,00 Eur (be PVM).

Neatliekami darbai: -2833,00 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 32346,00 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 1 (PDF failas);
2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Martynas Remeik

Karolis Olensevič

Arvydas Iešm

SUDERINTA: _____ .Eur

TVIRTINU: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ S A M A T A

Statinių grupė Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai. remonto darbai

Vidutinis

Statiny Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai. remonto darbai

Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
I. Darbai nurodyti preliminarios sutarties 2 priede					
1	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	2,19	300,00	657,00
5	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m3	151	65,00	9815,00
12	Ištisinės 8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD (įskaitant medžiagas)	100 m2	2,19	2400,00	5256,00
20	Betoninių kelio bortų 100.15.30, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	100 m	0,75	600,00	450,00
21	Betoninių bortų BR 100.15.30 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	0,75	3600,00	2700,00
27	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	238,00	31,00	7378,00
39	Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkelės 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	100 m2	0,04	3800,00	152,00
53	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m 3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	m3	350,00	9,00	3150,00
61	Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apsėjant žole)	100 m2	1,80	900,00	1620,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					31178,00
PVM suma					6547,38
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					37725,38
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminarios sutarties 2 priede)					
1.1	Lietaus trasos įrengimas 160 mm PVC vamzdis	m	63,00	27,00	1701,00
1.2	Trapų įrengimas 452 3 vnt 315 2 vnt	vnt.	5,00	340,00	1700,00
1.2	Horizontalus linijų ženklėjimas	m2	20,00	30,00	600,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					4001,00
PVM suma					840,21
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					4841,21
Iš viso PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)					7387,59
Iš viso su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)					42566,59

SUDERINTA: _____ .Eur

TVIRTINU: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ S A M A T A

Statinių grupė Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai

Statiny Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
2	Frezuoto asfalto transportavimas	t	-380,00	1,00	-380,00
26	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo (su medžiagomis)	100 m	-0,66	2700,00	-1782,00
28	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	100 m2	-3,60	100,00	-360,00
54	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	-254,00	1,00	-254,00
57	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	-0,57	100,00	-57,00

Iš viso suma be PVM (Eur) -2833,00

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. rugsėjo mėn. 4 d.

Objektas: Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai.

Sutartis: 2025-07-21, VPS-172

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius

Nustatė:

Atliekant Lekėčių mstl., Kauno g. 15, 15A, 15B namų aikštelių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus esamą situaciją buvo nustatyta, kad atnaujinant esamą aikštelę reikia įrengti lietaus tinklus, nes stovės vanduo. Suremontuoti visas aplink daugiabučius esamas aikšteles

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi įrengti lietaus tinklus, atlikti visų aikštelių paprastojo remonto darbus atnaujinant dangą. Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	