

SUSITARIMAS**DĖL 2024 M. BALANDŽIO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-233 PAKEITIMO**

2025 m.

d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir jungtinės veiklos sutarties šalys UAB „Kaunesta“ ir UAB „Social Solutions“ (toliau – Rangovas), veikiančios 2023 m. rugsėjo 9 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS-230909-1 pagrindu, atstovaujamos UAB „Kaunesta“ direktoriaus Einaro Kinderevičiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2024 m. balandžio 16 d. rangos sutarties Nr. SR-233 (toliau – Sutartis) 70.1.1, 70.1.3, 70.1.4, 70.2, 73.4 papunkčiais ir 71 punktu, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. balandžio 16 d. raštą Nr. 20250416/1 „Dėl darbų vykdymo pagal Rangos sutartį Nr. SR-233“ ir 2025 m. balandžio 16 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 2025/04/16, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie susitarimo pridedamą 2025 m. balandžio 16 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 2025/04/16 ir papildomų darbų lokalines sąmatas.

1.1. Papildomų darbų vertė yra 208 444,76 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 76 ct) su PVM, iš jų – 36 176,37 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šeši eurai ir 37 ct) PVM.

1.2. Nevykdomų darbų vertė yra 149 304,09 Eur (šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai keturi eurai ir 9 ct) su PVM, iš jų – 25 912,28 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų ir 28 ct) PVM.

2. Rangovas susitarimo 1.1 papunktyje nurodytus papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki Sutarties 42 punkte nurodyto darbų atlikimo termino pabaigos.

3. Susitarimas įsigalioja, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo Šalys. Įsigaliojęs susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

5. Prie susitarimo pridedama:

5.1. Rangovo 2025 m. balandžio 16 d. rašto Nr. 20250416/1 „Dėl darbų vykdymo pagal Rangos sutartį Nr. SR-233“ kopija, 3 l.;

5.2. Rangovo 2025 m. balandžio 16 d. darbų pakeitimo akto Nr. 2025/04/16 kopija, 3 l.;

5.3. Papildomų darbų lokalinių sąmatų kopijos, 7 l.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

A. s. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. +370 37 42 36 60

El. p. info@kaunas.lt

RANGOVAS

UAB „Kaunesta“

Juridinio asmens kodas 300002812

PVM mokėtojo kodas LT100001292711

Julijanavos g. 4H, 46351 Kaunas

A. s. LT55 4010 0425 0025 3932

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. +370 614 61 180

El. p. info@kaunesta.lt

UAB „Social Solutions“

Juridinio asmens kodas 302558601

PVM mokėtojo kodas LT100006225912

S. Daukanto g. 2-28, 92124 Klaipėda

A. s. LT05 4010 0510 0366 7876

Tel. +370 673 13 033

El. p. info@socialsolutions.lt

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

UAB „Kaunesta“ direktorius

Einaras Kinderevičius


Dėl darbų vykdymo pagal Rangos sutartį Nr.SR-233

2024-04-16 dieną su Jumis sudaryta Rangos sutartis Nr.SR-233 dėl Gydyto paskirties pastato Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau Sutartis).

Darbų vykdymo procese, paaiškėjo, kad būtina atlikti papildomus darbus kurie nėra numatyti Sutartyje ir Techniniame darbo projekte (toliau tekste TDP). Be to, reikia atlikti faktiškai didesnius darbų kiekius nei numatyta Sutartyje. Papildomų darbų atlikimo poreikį sąlygojo šios aplinkybės:

1. **Dėl lauko suoliukų įrengimo.** Techninio darbo projekto P6938-TDP-SP dalyje, numatytas pėsčiųjų takelių įrengimas. Takeliai įrengiami miško teritorijoje, pušų apsuptyje. Pastato naudotojas ir statytojas išreiškė norą papildomai įrengti suoliukus su atlošu ir šiukšliadėžes. Prie pėsčiųjų takelio papildomai įrengti trinkelio praplatinimą (1x3 m2 aikštelę) 60 m2 suoliuko įrengimui 20 vnt. Šie papildomi darbai nenumatyti TDP sprendiniuose.

2. **Dėl papildomo takelio ir aikštelių šalia pastato įrengimo.** TDP P6938-TDP-SP dalyje, numatyta, kad pastato nuogrindos danga paliekama esama t.y. betonas. Tačiau, Gydyto paskirties pastato pirmame aukšte, tarp 6-9 ašių, C ašyje, keičiami PVC vitrina, kurioje įrengtos durys.




Per naujai įrengtas PVC konstrukcijos duris, yra galimybę išeiti į kiemelį. TDP-SP sprendinyje numatyta palikti esamą pastato nuogrindą, šiuo atveju – betonas.

Statytojas išreiškė poreikį, ties C ašimi įrengti trinkelio dangą (aikštelę) ir takelį 1,2 m. pločio (190 m2).

3. **Dėl aikštelių asfalto dangos keitimo.** TDP P6938-TDP-SP dalyje numatyta aikštelių asfalto danga. Kadangi suprojektuotas statinys miško teritorijoje, aplinkoje, statytojas nori naudoti aikštelių įrengimui ekologiškesniais ir natūralesnes dangas. Todėl vietoj asfalto dangos norima keisti į betono trinkelio dangą. A-1, A-3, A-4, A-6 ir aikštelė (3) asfalto danga keičiama į betono trinkelio dangą 3759 m2. Tuo pačiu pakeitus sprendinį, bus sutaupomos statytojo lėšos Tuo pačiu pakeitus sprendinį, bus sutaupomos statytojo lėšos.

4. **Dėl papildomo vandentiekio ir nuotekų tinklo įrengimo.** Techninio darbo projekto P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje nenumatyta vandentiekio ir nuotekų įrengimas iki „Katilinės“ pastato. Prieš įrengiant aikštelių dangą, tikslinga papildomai įrengti buitinių nuotekų tinklus 12 m. ir pakeisti senąjį metalinį d100 vandentiekio įvadą, kuris sutrūkės ir anksčiau remontuotas remontinėmis movomis, nauju PE d100 vamzdžiu - 72 m. į „katilinės“ pastatą; pakeisti esamą požeminį priešgaisrinį hidrantą į antžeminį 1 vnt., perkeltiant iš aikštelės, į vejos zoną prie pėsčiųjų tako.

5. **Dėl papildomų lietaus surinkimo trapų įrengimo.** Techninio darbo projekto P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje, nurodyta lietaus surinkimo trapų vietos. Trapų kiekis nepakankamas, kad užtikrintų lietaus vandens surinkimą nuo aikštelių dangos. Aikštelėje A-3, siekiami išsaugoti medį jo nekertant. Medį įreminame gatvės bortu. Atsižvelgiant į aikštelės formuojamus nuolydžius, reikia papildomai įrengti lietaus surinkimo trapus, kad nesusidarytų balos aikštelėje.



Sutarties 1.12. punkte numatyta, kad „Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtys“. Sutartyje numatyta fiksuoto įkainio kainodara.

Sutarties 23 punkte numatyta, kad „Papildomi darbai gali būti įsigijami taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) III skyriaus III skirsnyje. Tokių Darbų vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.“.

UAB „KAUNESTA“

Buveinės adresas: Julijanavos g.4H, LT - 46351, Kaunas
Tel. (8 – 37) 39 14 22
Faks.: (8 – 37) 34 07 24

el. paštas info@kaunesta.lt; www.kaunesta.lt
Įm. k. 300002812, PVM kodas LT100001292711
AB DnB bankas A/s LT 554010042500253932

Sutarties 72 punkte numatyta, kad „Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:

72.1. duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

72.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Techniniame darbo projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninio darbo projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

.....
72.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;.....“

Sutarties 71.3. punkte numatyta, kad „Jei būtina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir Papildomų darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), patvirtintus Techninio darbo projekto vadovo, kuriuose nurodo Papildomų darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas pagal Sutarties 73 punkto reikalavimus.“

Sutartyje numatyta, kad tinkamas Užsakovo pritarimas Papildomų darbų įsigijimui yra tik raštu įformintas Šalių susitarimas, kuris yra laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Įgyvendinti Sutarties 71.3. punkto reikalavimus t.y. pateikti Techninio darbo projekto vadovo patvirtintas papildomų darbų sąmatas objektyviai neįmanoma dėl visiško Projektuotojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo nebendradarbiavimo. Todėl teikiame papildomų darbų sąmatą be Techninio darbo projekto vadovo tvirtinimo.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes:

1. Prašome parengti papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo.

Priedas: Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos; Darbų pakeitimo aktas Nr.2025/04/16

Pagarbiai.

UAB „Kaunesta“
Direktorius



Einaras Kinderevičius

UAB „KAUNESTA“

Buveinės adresas: Julijanavos g.4H, LT - 46351, Kaunas

Tel. (8 – 37) 39 14 22

Faks.: (8 – 37) 34 07 24

el. paštas info@kaunesta.lt; www.kaunesta.lt

Įm. k. 300002812, PVM kodas LT100001292711

AB DnB bankas A/s LT 554010042500253932

Projektas	Gydymo paskirties pastato Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r., sav., Kapitalinio remonto projektas
Projekto Nr.	Nr. P/6938
Projektuotojas	UAB „Panevėžio miestprojektas“
Užsakovas	Kauno miesto savivaldybės administracija
Rangovas	UAB „Kaunesta“
Rangos sutarties Nr.	SR-233

**Darbų pakeitimo aktas Nr. 2025/04/16
dėl faktinių kiekių padidėjimo**

2025-04-16 d.

Data

KOMISIJOS NARIAI:

Užsakovo atstovas	Tadas Kairys
Techninės priežiūros vadovas	Edgaras Šiuparis
Rangovo atstovas	Egidijus Klusas
Pastato naudotojas	Ieva Bradulskienė

ESAMI SPRENDINIAI

P6938-TDP-SP dalyje, numatyta pėsčiųjų takelių įrengimas.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMĄ SĄLYGOJUSIOS APLINKYBĖS

P6938-TDP-SP dalyje nenumatyti suoliukai.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMO POREIKIO PAGRINDIMAS

Takeliai įrengiami miško teritorijoje, pušų apsuptyje. Pastato naudotojas ir statytojas išreiškė norą papildomai įrengti suoliukus su atlošu ir šiukšliadėžes. Prie pėsčiųjų takelio papildomai įrengti trinkelį praplatinimą (1x3 m2 aikštelę) 60 m2 suoliuko įrengimui 20 vnt.

SIŪLOMI SPRENDINIAI


Rangovas pateikia papildomų darbų lokales sąmatas, o užsakovas parengia papildomą susitarimą, dėl šių darbų įsigijimo.

ESAMI SPRENDINIAI

P6938-TDP-SP dalyje, numatyta pastato nuogrindos danga paliekama esama.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMĄ SĄLYGOJUSIOS APLINKYBĖS

Gydymo paskirties pastato pirmame aukšte, tarp 6-9 ašių, C ašyje, keičiami PVC vitrina, kurioje įrengtos durys.



ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMO POREIKIO PAGRINDIMAS

Per naujai įrengtas PVC konstrukcijos duris, yra galimybę išeiti į kiemėlį. TDP-SP sprendinyje numatyta palikti esamą pastato nuogrindą, šiuo atveju – betonas.

Statytojas išreiškė poreikį, ties C ašimi įrengti trinkelį dangą (aikšteles) ir takelį 1,2 m. pločio (190 m²).

SIŪLOMI SPRENDINIAI

Rangovas pateikia papildomų darbų lokalines sąmatas, o užsakovas parengia papildomą susitarimą, dėl šių darbų įsigijimo.

ESAMI SPRENDINIAI

P6938-TDP-SP dalyje numatyta aikštelių asfalto dangą.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMĄ SĄLYGOJUSIOS APLINKYBĖS

Kadangi suprojektuotas statinys miško teritorijoje, aplinkoje, statytojas nori naudoti aikštelių įrengimui ekologiškesniais ir natūralesnes dangas. Todėl vietoj asfalto dangos norima keisti į betono trinkelį dangą. Tuo pačiu pakeitus sprendinį, bus sutaupomos statytojo lėšos.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMO POREIKIO PAGRINDIMAS

A-1, A-3, A-4, A-6 ir aikštelė (3) asfalto dangą keičiama į betono trinkelį dangą 3759 m². Tuo pačiu pakeitus sprendinį, bus sutaupomos statytojo lėšos.

SIŪLOMI SPRENDINIAI

Rangovas pateikia papildomų darbų lokalines sąmatas, o užsakovas parengia papildomą susitarimą, dėl šių darbų įsigijimo.

ESAMI SPRENDINIAI

Projekte P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje, nurodyta vandentiekio tinklai.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMĄ SĄLYGOJUSIOS APLINKYBĖS

Projekte P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje nenumatyta vandentiekio ir nuotekų įrengimas iki „Katilinės“ pastato.

ESAMŲ SPRENDINIŲ PAKEITIMO POREIKIO PAGRINDIMAS

Prieš įrengiant aikštelių dangą, tikslinga papildomai įrengti buitinių nuotekų tinklus 12 m. ir pakeisti senąjį metalinį d100 vandentiekio įvadą, kuris sutrūkės ir anksčiau remontuotas remontinėmis movomis, nauju PE d100 vamzdžiu - 72 m. į „katilinės“ pastatą.

Pakeisti esamą požeminį priešgaisrinį hidrantą į antžeminį 1 vnt., perkelti iš aikštelės, į vejos zoną prie pėsčiųjų tako.

SIŪLOMI SPRENDINIAI


Rangovas pateikia papildomų darbų lokalines sąmatas, o užsakovas parengia papildomą susitarimą, dėl šių darbų įsigijimo.

ESAMI SPRENDINIAI

Projekte P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje, nurodyta vandentiekio tinklai.

Projekte P6938-TDP-LVN-B.01 brėžinyje, nurodyta lietaus surinkimo trapų vietos. Trapų kiekis nepakankamas, kad užtikrintų lietaus vandens surinkimą nuo aikštelių dangos.

Aikštelėje A-3, siekdami išsaugoti medį jo nekertant. Medį įreminame gatvės borte. Atsižvelgiant į aikštelės formuojamus nuolydžius, reikia papildomai įrengti lietaus surinkimo tragus, kad nesusidarytų balos aikštelėje.



Rangovas pateikia papildomų darbų lokalines sąmatas, o užsakovas parengia papildomą susitarimą, dėl šių darbų isigijimo.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus
Avarų tvarkymo poskyrio specialistas

Tadas Kairys
20.....

Statybu techninė priežiūra
Atestato Nr. 37411
Edgaras Šiuparis

*Projektų vadovas
Egidijus Klusas*

Direktore
Ieva Bradulskienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statiny's 1 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

Žiniaraštis 4 APLINKOS TVARKYMAS Skačiuojamieji įkainiai Papildomi darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Takeliai				
1	R16-130	Suolų įrengimas stotelėse	vnt.	20.0000	131.7495	2,634.99
2	88001002	Suoliukas	vnt	20.0000	943.0690	18,861.38
3	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt	10.0000	60.35600	603.56
4	88001001	Šiukšlių dėžė	vnt	10.0000	235.7670	2,357.67
žiniaraštyje 1						24,457.60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5,136.10
Iš viso žiniaraštyje 1						29,593.70

Direktorius
Einaras Kinderevičius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statiny 1 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

Žiniaraštis 4 APLINKOS TVARKYMAS konkursiniai įkainiai Papildomi darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 TAKAS (250 m2)						
2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	1.3500	982.62	1,326.54
3		Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	0.7500	2,749.74	2,062.31
4		Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0.3750	6,654.65	2,495.49
5		Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.5000	318.37	795.93
6		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis /h-6 cm/ k9=1.15	100m2	2.0000	2,179.46	4,358.92
8		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis /ŽN, VEDANTYS PAVIRŠIAI/ k9=1.15	100m2	0.5000	3,028.42	1,514.21
9		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	1.3500	1,389.06	1,875.23
10		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm /įvažiavimo, 100x15x(30-22)/ k9=1.15	100m	0.7800	2,899.98	2,261.98
žiniaraštyje 2						16,690.61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3,505.03
Iš viso žiniaraštyje 2						20,195.64

Direktorius
Einaras Kinderevičius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUČUVOS MSTL., KAUNO R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinyss 1 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

Žiniaraštis 4 APLINKOS TVARKYMAS konkursiniai įkainiai Papildomi darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Trinkelų danga				
5		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	37.5900	318.37	11,967.53
6		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis /h-8 cm/ k9=1.15	100m2	37.5900	2,497.82	93,893.05
žiniaraštyje 2						105,860.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						22,230.72
Iš viso žiniaraštyje 2						128,091.30

Direktorius
Einaras Kinderevičius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statiny's 1 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS

Žiniaraštis 4 APLINKOS TVARKYMAS Neatliekami darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 A-1 AIKŠTELĖ						
4		Dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	6.9300	1,994.41	13,821.26
5		Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	6.9300	1,288.16	8,926.95
4 A-3 AIKŠTELĖ						
5		.Dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	12.4100	1,994.41	24,750.63
6		Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	12.4100	1,288.16	15,986.07
5 A-4 AIKŠTELĖ						
5		Dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8.3200	1,994.41	16,593.49
6		Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8.3200	1,288.16	10,717.49
7 A-6 AIKŠTELĖ						
4		Dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.4600	1,994.41	6,900.66
5		Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3.4600	1,288.16	4,457.03
8 AIKŠTELĖ (3) APTARNAVIMO TRANSPORTUI						
5		Dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	6.4700	1,994.41	12,903.83
6		Dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	6.4700	1,288.16	8,334.40
Žiniaraštyje 2						123,391.81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						25,912.28
Iš viso žiniaraštyje 2						149,304.09

Direktorius
Einaras Kinderevičius





DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUTUVOS MSTL., KAUNO R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statiny's 2 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS


Žiniaraštis 16 LAUKO PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI Konkursiniai įkainiai(Faktinių kiekių padidėjimas)

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LAUKO VANDENTIEKIS						
1		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	72.0	10.00	720.00
2		PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekui 100x6.6 (juodas su mėlyna j.)	m	72.0	39.52	2845.44
3		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas k9=1.15	vnt	2.0	60.30	120.60
4		Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	1.0	31.44	31.44
6		Polietileninių vamzdžių D75-110 mm sandūrų jungimas suvirinimu kaitinamąja spirale k9=1.15	vnt	17.0	78.36	1332.12
7		Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 250- 300	vnt	1.0	1088.68	1088.68
8		Sklendžių valdymui kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15	vnt.	1.0	70.00	70.00
9		Kaliojo ketaus alkūnės DN 100	vnt	1.0	66.00	66.00
10		Kaliojo ketaus sklendės DN 100	vnt	2.0	264.00	528.00
11		PE vamzdžio virinamos alkūnės DN 100	vnt	5.0	27.60	138.00
12		PE vamzdžio virinamos movos DN 100	vnt	10.0	21.60	216.00
13		PE vamzdžio flanšiniai adapteriai DN 100	vnt	2.0	57.60	115.20
14		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 3,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.072	6296.00	453.31
2 LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI						
1		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.06	1000.00	60.00
2		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.12	1200.00	144.00
3		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.88	1500.00	1320.00
6		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	6.0	27.80	166.80
7		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	12.0	31.05	372.60
8		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	88.0	38.55	3392.40
11		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	1.0	472.50	472.50

12		.Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	2.6	1127.00	2930.20
13		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m3	1.7	2226.56	3785.15
14		Ketaus liukai	vnt	4.0	50.00	200.00
17		Ketinis lietvamzdžio pajungimo trapas	vnt	1.0	50.65	50.65
35		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.78	473.00	368.94
36		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose /h vid./ k9=1.15	km	0.1	1578.00	157.80
2 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI						
3		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0.12	1500.00	180.00
8		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	12.0	38.55	462.60
12		Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 3,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.012	6296.00	75.55
Žiniaraštyje 16						21863.98
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4591.44
Iš viso žiniaraštyje 16						26455.42

Direktorius
Einaras Kinderavičius




DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 6938 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO AKACIJŲ AL. 2, KULAUTUVOS MSTL., KAUNO
R.SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statiny's 2 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI IR APLINKOS TVARKYMAS

Žiniaraštis 16 LAUKO PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI Papildomi
skaičiuojamieji įkainiai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)	
					/vieneto kaina	Iš viso
1 LAUKO VANDENTIEKIS						
1	R19-32-14	Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais , kai vamzdžių skersmuo 100 mm (pjūvis) k9=1.15	vnt.	10.0	14.40	144.00
2	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	40.0	14.19	567.60
3	R19-20	Gaisrinių hidrantų nuėmimas	vnt	1.0	21.93	21.93
4	R19-9	Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm	vnt	2.0	30.15	60.30
5	F46-1-1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14	m3	1.5	450.39	675.59
6	N22-295	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas k9=1.15	vnt	1.0	38.01	38.01
7	N23-126	Filtracinio sluoksnio iš skaldos įrengimas po dumblo aikštelėmis ir filtracijos laukais k9=1.15	m3	1.0	89.39	89.39
8	80000001	Kaliojo ketaus adapteriai DN 100	vnt	1.0	342.00	342.00
9	80000001	PE dn 100 virinamas trišakis		1.0	69.60	69.60
10	80000001	Priešgaisrinis Hidrantas		1.0	1320.00	1320.00
2 LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI						
1	Calk1	Skylių vamzdynas išmušimas ir užtaisymas	vnt	1.0	67.20	67.20
žiniaraštyje 16						3395.62
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						713.08
Iš viso žiniaraštyje 16						4108.70

Direktorius
Einaras Kinderevičius



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kaunesta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2024 M. BALANDŽIO 16 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-233 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-12 Nr. SR1-137
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 15:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EINARAS KINDEREVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 15:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-13 00:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-05 09:11 - 2025-12-04 09:11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Čepanonienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 16:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 16:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-23 12:36 - 2029-04-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rastas del papildomu darbu.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimo aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Samatos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-26 nuorašą suformavo Renata Stulauskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-