

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 22 d. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-613**

2025 m. birželio.. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė),
atstovaujama Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės (toliau – Užsakovas),
veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir

UAB „MT Construction”, direktorės Arūnės Milgevičienės (toliau – Rangovas)
veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o
kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Šalys 2024-08-22 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27Mr)D1-613 ir 2025-02-03 papildomą susitarimą Nr. D1-53 (toliau – Sutartis).
- B. Pagal sutarties 4.1. punktą, sutartyje numatytos paslaugos ir darbai turi būti suteikti per 14 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. t. y. iki 2025-10-21.
- C. Tiekėjas 2025-06-16 raštu Nr. 19, kurį Savivaldybė gavo 2025-06-17 ir užregistravo Nr. R1-3439 „Dėl sutarties sustabdymo“, nurodė, kad nuo 2025-06-11 negali vykdyti baigiamųjų projekto parengimo procedūrų – perduoti projekto ekspertizei, nes Užsakovas nepateikė visų būtinų dokumentų – bendraturčių sutikimų
- D. Pagal Sutarties 9.8. punktą „Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą“.
- E. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 2 punkto 1 papunktį Šalis nėra finansiškai atsakinga už kokių nors įsipareigojimų nevykdymą, jeigu nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausančios nuo jos kliūties. Ši aplinkybė laikoma „Force majeure“.
- F. Pagal Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą „Statytojas (užsakovas) privalo pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus“, Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjas negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės t. y. dėl ne nuo Tiekėjo nepriklausančių kliūčių, sutartis yra stabdoma 4 mėn. laikotarpiui.

G. Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Vadovaujantis Sutarties 9.8 punktu stabdyti sutartį 4 mėn.
- 1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. (319) 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

- 4.1. UAB „MT Construction“ 2025-06-17 prašymas Nr. R1-3439, 1 lapas.

Užsakovas

Prienų rajono savivaldybės administracija
Laisvės a. 12, 59126 Prienai

Juridinio asmens kodas 288742590
Ne PVM mokėtojas
A. s. LT087300010076935559
AB bankas „Swedbank“
Tel. +370 319 61 105
El. p. administracija@prienai.lt

Administracijos direktorė

Jūratė Mickevičienė

Rangovas

UAB „MT Construction“
Dubėnų g. 8, Dubėnų k., 62185 Alytaus r. sav.

Juridinio asmens kodas 304055591
PVM mokėtojo kodas LT100009470210
A. s. Nr. LT88 7290 0000 1446 7347
AB „Citadele“ bankas
Tel. +370 647 78789
El. p. info@mtconstruction.eu

Direktorė

Arūnė Milgevičienė

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJAI

2025-06-16 Nr. 19

DĖL SUTARTIES SUSTABDYMO

UAB „MT Contruction“ pagal 2024 m. rugpjūčio 22 d. pasirašytą Rangos sutartį Nr. D1-613 „Gydymo paskirties pastato, esančio adresu Prienų g. 15, Stakliškių k., Prienų r. sav. paprastasis remontas, dalies patalpų paskirtį keičiant į gyvenamąją (butų)“, (toliau – Sutartis) vykdo sutartinius įsipareigojimus - rengia aprašą.

Nuo 2025 m. birželio 11 d. negalime vykdyti baigiamųjų aprašo parengimo procedūrų – perdavimo ekspertizei, kadangi Užsakovas nepateikė visų būtinų dokumentų.

Prašome Užsakovą atsižvelgti į susidariusią situaciją ir vadovaujantis Sutarties 11.2 punktu, stabdyti Sutartį iki bus gauti visi reikalingi dokumentai.

Direktorė

Arūnė Milgevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "MT Construction", Alytaus r. sav., Alytaus sen., Dubėnų k., Dubėnų g. 8, LT-62185, 304055591
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl sutarties sustabdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. Nr. 19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-06-17 Nr. R1-3439
Adresatas	Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Registratorius	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-06-17 07:23:40
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-06-20 atspausdino Vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė

Nuorašas tikras
Prienų rajono savivaldybės administracija
2025-06-20

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai UAB "MT Construction" 304055591, Alytaus r. sav., Alytaus sen., Dubėnų k., Dubėnų g. 8, LT-62185
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 22 d. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-613
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-30 Nr. D1-422
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Mickevičienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 08:22:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-30 08:23:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-12 17:19:27 – 2030-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARŪNĖ MILGEVIČIENĖ, atstovas, UAB "MT Construction"
Sertifikatas išduotas	ARŪNĖ MILGEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 13:23:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-30 13:24:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 13:40:28 – 2028-05-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česė Bendoraitienė, vyriausioji specialistė, pavaduojanti vyriausiąją specialistę Dalią Narūniene, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas	ČESĖ BENDORAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-30 14:43:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 16:41:48 – 2028-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-30 15:22:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-30 15:22:08 DBSIS