

SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. RUGSĖJO 24 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-81

2025 m. liepos d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas arba IVA**), ir UAB „Fegda“, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2024 m. rugsėjo 24 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-81 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 7.1 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- pagal tarp Šalių sudarytą Sutartį, kuri įsigaliojo 2024 m. spalio 2 d., **Rangovui** pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, **Rangovas** įsipareigojo suteikti projektavimo paslaugas ir atlikti statybos darbus, vadovaujantis 2024 m. vasario 23 d. patvirtintoje programinėje užduotyje Nr. 21VL-10 (toliau – PU) nurodytais reikalavimais;
- Rangovui 2025 m. kovo 21 d. lydraščiu Nr. DKS-2025-160 (toliau – lydraštis) pateikus Užsakovui derinti vietinės reikšmės (vidaus) kelio „B“ atkarpos 5-6 (toliau – kelias B) projektinius pasiūlymus (toliau – PP), 2025 m. balandžio 2 d. vykusio IVA techninės tarybos posėdžio metu, kuriame dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos Logistikos departamento (toliau – KAM LD) atstovė, buvo nuspręsta, kad šio projekto apimtyje būtina šalia šaudyklų komplekso Nr. 16 numatyti nuovažą perspektyvinio kelio prisijungimui (šio reikalavimo PU nebuvo);
- KAM LD 2025 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 21IS-135 derindamas šaudyklų komplekso Nr. 16 techninį darbo projektą nurodė, kad rengiant kelio B projektą, būtina numatyti papildomos ryšių spintos įrengimą šalia šaudyklų komplekso Nr. 16 (šio reikalavimo PU nebuvo);
- PU buvo numatyta tarp kelio B taškų S7-S9 įrengti 5 m pločio betoninės dangos kelio atkarpą su 1 m pločio kelkraščiais iš abiejų kelio pusių ir taške S8 suprojektuoti ir įrengti nuovažą į krašto kelią Nr. 176, tačiau AB „Via Lietuva“ atsakius, kad pagal kelių techninio reglamento KTR XI skyriaus 165 punktą nėra išlaikomi minimalūs atstumai tarp nuovažų (sankryžų), todėl įrengti naują sankryžą nuo krašto kelio ties projektuojamu keliu B taške S8 galimybės nėra, todėl atsirado poreikis keisti kelio S8 taško vietą ir racionalu platinti kelio atkarpą tarp taškų S7-S9, užtikrinant sklandų patekimą į valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai;

- Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas 2025 m. balandžio 17 d. raštu Nr. S-533 „Dėl optinių kabelių poreikio Rūdninkų kariniame poligone“ (toliau – Raštas) informavo apie papildomo 48 skaidulų ryšių kabelio ir ryšių šulinių prie plastikinių lauko ryšių spintų įrengimo poreikį šio projekto apimtyje (šio reikalavimo PU nebuvo);
- KAM LD 2025 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 21IS-129 informavo IVA, kad kelio B maksimali skaičiuojamoji apkrova keičiasi, nes atsirado poreikis keliu naudotis žemagrindžiam tralui (vilikui 4 ašių, priekaba 7 ašių), kurio maksimali į ašį sukeliamą apkrova yra 11,8 t, o posūkio spinduliai lygūs R30 m, ir šios transporto priemonės ašių skaičius ir posūkio spinduliai yra didesnis nei PU nurodytų transporto priemonių;
- aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti papildomas projektavimo paslaugas (suprojektuoti papildomą nuovažą, papildomą ryšių spintą, kelio atkarpos tarp taškų S7-S9 platinimą ir kelio S8 taško perkėlimą, papildomą ryšių kabelį (48 skaidulų su ryšių šuliniais prie plastikinių lauko ryšių spintų), kelio konstrukcijos perskaičiavimą ir nuovažų taškuose S1 ir S9 išplatinimą) paaiškėjo tik Rangovui parengus PP ir pradėjus juos derinti, todėl šių paslaugų atlikimo būtinumo **Rangovas** pirkimo metu įsivertinti negalėjo;
- **Užsakovas** vykdydamas viešojo pirkimo procedūras nebuvo gavęs informacijos apie atsiradusius papildomus poreikius;
- **Rangovas** 2025 m. gegužės 26 d. raštu Nr. DKS-2025-345 pateikė papildomų projektavimo paslaugų kainą;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų projektavimo paslaugų suteikimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus ir sąlygas suteikti Susitarimo 2 punkte nurodytas papildomas projektavimo paslaugas (toliau – papildomos paslaugos), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas papildomas paslaugas ir už jas sumokėti Susitarimo 5 punkte ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. **Rangovas** įsipareigoja parengti papildytus PP ir juos suderinus parengti techninį darbo projektą (toliau – TDP), kuriuose bus atliktos papildomos projektavimo paslaugos nurodytos susitarimo priede Nr. 1. Papildomų projektavimo paslaugų terminas yra 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kuris detalizuojamas Susitarimo priede Nr. 3 – Atnaujintame darbų ir paslaugų atlikimo kalendoriniame grafike, kuriuo keičiamas Sutarties priedas Nr. 3.
3. Šalys susitaria, kad visų papildomų paslaugų kaina yra 33 880,00 (trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 5 880,00 (penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct). Šalys susitaria padidinti Sutarties kainą papildomų paslaugų kaina, kuri po padidinimo yra 5 235 383,40 (penki milijonai du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 40 ct) su PVM,

kuris sudaro 908 620,20 (devyni šimtai aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 20 ct).

4. Šalys sutaria, kad dėl papildomų paslaugų suteikimo poreikio bus reikalinga atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, papildomos nuovažos įrengimo, papildomos ryšių spintos įrengimo, kelio atkarpos tarp taškų S7-S9 platinimo ir kelio S8 taško perkėlimo, papildomo ryšių kabelio (48 skaidulų su ryšių šuliniais prie plastikinių lauko ryšių spintų) ir kelio apkrovos didinimo, bei nuovažų išplatinimo taškuose S1 ir S9, statybos darbus (toliau – papildomi statybos darbai). Šalys susitaria, kad papildomi statybos darbai, jų atlikimo kaina, sąlygos ir trukmė bus įforminami atskiru Šalių susitarimu, po to kai TDP sprendiniams bus gauta teigiama dalinės ekspertizės išvada ir TDP bus patvirtintas IVA direktoriaus įsakymu.

5. Mokėjimai už papildomas paslaugas bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys taip pat sutaria, kad vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.3 punktu, į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojami laikotarpiai:

6.1. nuo 2024 m. spalio 20 d. iki 2024 m. lapkričio 7 d. (19 kalendorinių dienų) dėl vietinės reikšmės (vidaus) septinto kelio „B“ atkarpos 5-6 trasos varianto derinimo su Užsakovu ir statinio naudotoju;

6.2. nuo 2024 m. lapkričio 8 d. iki 2024 m. gruodžio 6 d. (29 kalendorinės dienos) ir nuo 2024 m. gruodžio 10 d. iki 2025 m. kovo 12 d. (93 kalendorinės dienos) dėl vykdytų miško kirtimo ir išvežimo darbų, kuriuos organizavo statinio naudotojas ir dėl kurių atlikimo Rangovas negalėjo patikslinti topografinės nuotraukos ir jos pagrindu rengti projektinių sprendinių;

6.3. nuo 2025 m. kovo 21 d. iki šio Susitarimo pasirašymo dienos dėl projektinių pasiūlymų derinimo metu atsiradusio papildomų projektavimo paslaugų poreikio.

7. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties bendrosios dalies 6.1.6 papunktyje Užsakovui yra suteikta teisė pareikalauti iš Rangovo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą, Šalys susitaria, kad papildomų paslaugų įvykdymui užtikrinti Užsakovas nereikalaus iš Rangovo pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir atitinkamai nebus reikalaujama pakeisti galiojantį Rangovo Užsakovui pateiktą užtikrinimo dokumentą. Papildomų paslaugų įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. Rangovas vėluodamas užbaigti papildomas paslaugas Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,1 proc. nuo papildomų paslaugų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

8. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

9. Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą, sudarant elektroninį dokumentą,

abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.

10. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
 - 11.1. 1 priedas, 2025 m. gegužės 26 d. Papildomų paslaugų sąrašas, 2 lapai.
 - 11.2. 2 priedas, 2025 m. gegužės 26 d. raštas Nr. DKS-2025-345, 5 lapai.
 - 11.3. 3 priedas, „Atnaujintas darbų ir paslaugų atlikimo kalendorinis grafikas“ 1 lapas.
12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
A/S Nr. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Direktorius

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB "Fegda"
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius,
Kodas 110801759
Telefonas +370 523 06 234
A/S Nr. LT272150051000011527
OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas

Tiekėjo vardu

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
I priedas

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ SARAŠAS

2025 m. gegužės 26 d. Nr. 1
Vilnius

Objektas: vietinės reikšmės (vidaus) septinto kelio „B“ atkarpos 5-6 Rūdninkų karinio poligono teritorijoje, statyba
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „Fegda“ atstovas I (pareigos, vardas ir pavardė)
(rangovo pavadinimas)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovė: (vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas: (vardas ir pavardė)

Projektuotojas: UAB „SRP projektas“ projekto vadovas] (vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (2024 m. rugsėjo 24 d. Nr. 16S-81) įsigyti paslaugas:

Papildomos paslaugos

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų / paslaugų atsiradimo priežastis*
1.	Papildomos projektavimo paslaugos pasikeitus užsakovo poreikiams: 1. Kelio atkarpos S7-S9 praplatinimas; 2. PK 1+60 papildoma ryšių komutacinė plastikinė hermetinė lauko spinta OSZ šaudyklų komplekse Nr. 16; 3. Papildoma nuovaža perspektyvinio kelio prisijungimui šalia šaudyklos komplekso Nr. 16; 4. Betono dangos išplėtimas nuovažose S1 ir S9; 5. Betono dangos storio padidėjimas dėl pasikeitusių transporto apkrovų; 6. Požeminė 48 skaidulų single mode tipo kabelio trasa ir ryšių šuliniai prie plastikinių lauko ryšių spintų (1-4500m).	Kmpl.	1	2025 m. balandžio 11 d. IVA raštu Nr. IS-587 ir 2025 m. gegužės 2 d. IVA raštu Nr. IS-699 pateikti papildomi poreikiai, kurie nebuvo numatyti 2024m. vasario 23 d. patvirtintoje programinėje užduotyje Nr. 21LV-10.
			LIAB FEGDA	

Rangovas

(parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ 2025-05-26 (data)

Projektuotojas

(parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ 2025-05-26 (data)

IVA statybos projektų vadovas

(parašas) _____ (vardas ir pavardė) _____ 2025-05-06 (data)

Originalas nebus siunčiamas
2025-05-26 Nr.

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41,
Iva.info@kam.lt
Aiste.Ramelyte@kam.lt

Užsakovas: INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA, GIEDRAIČIŲ G. 41, VILNIUS
Rangovas: UAB „FEGDA“, GEOLOGŲ G. 12, VILNIUS
Projekto pavadinimas: VIETINĖS REIKŠMĖS (VIDAUS) SEPTINTO KELIO „B“ ATKARPOS 5-6 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, STATYBOS DARBAI IR INŽINERINĖS PASLAUGOS
Sutarties Nr.: 16S-81

DĖL PAPILDOMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR PAPILDOMO TERMINO

UAB „Fegda“ (toliau – **Rangovas**), pagal 2024-09-24 Statybos Rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 16S-81 (toliau – **Sutartis**), sudarytą su Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – **Užsakovas**), įsipareigojo atlikti objekto „*Vietinės reikšmės (vidaus) septinto kelio „B“ atkarpos 5-6 projektavimo paslaugos, statybos darbai ir inžinerinės paslaugos*“ (toliau – **Objektas**) statybos darbus.

Užsakovas 2025 m. balandžio 11 d. informavo raštu, kad projektinių pasiūlymų derinimo metu paaiškėjo papildomi naudotojo poreikiai:

1. Kelio atkarpos S7-S9 praplatinimas iki 8m pločio;
2. Numatyti šalia šaudyklų komplekso Nr. 16 (preliminariai šalia piketo 1+60) papildomos ryšių spintos įrengimo sprendinius ir kainą;
3. Įvertinti galimybę šalia šaudyklos komplekso Nr. 16 numatyti nuvažą perspektyvinio kelio prisijungimui ir jos įrengimo kainą.

Taip pat Užsakovas 2025 m. gegužės 2 d. informavo raštu, kad projektinių pasiūlymų derinimo metu paaiškėjo papildomi poreikiai:

1. Įvertinti pasikeitusią transporto priemonių sukeliama apkrovą, pagal pridėtą didžiausios transporto priemonės techninę specifikaciją (žiūrėti lentelę Nr. 1) ir esant poreikiui patikslinti kelio konstrukciją bei pateikti preliminarą kainą;

1 lentelė. Transporto priemonės techniniai duomenys

Eil. Nr.	Technika	Maksimali apkrova į ašį/ slėgis į gruntą	Posūkio spinduliai, m	Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas vnt./para
1.	Žemagrindis tralas (vilikis 4 ašių, priekaba 7 ašių)	11,8 t	R30	iki 22

2. Numatyti papildomą, ne mažiau kaip 48 skaidulų optinį kabelį su ryšių šuliniais, kurie turėtų būti įrengiami prie plastikinių lauko ryšių spintų (ryšių šulinio paskirtis – tranzitiniai optinių linijų sujungimai, naujų objektų prijungimas, kabelio rezervas remonto atveju).

Rangovas atsižvelgdamas į papildomus naudotojo norus teikia Užsakovui papildomų projektavimo paslaugų sąmatą (Priedas Nr. 1), projektinių sprendinių patikslinimui ir papildomo projektavimo

ATNAUJINTAS DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „B“ atkarpos 5-6, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Senųjų Macelių k. projektavimo paslaugos ir statybos darbai.
Rangovas: UAB "Fegda"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų/ paslaugų apimtis (Eur)	Darbų/ paslaugų vykdymo terminai ²	2024-2026 metai											
				1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
	Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „B“ atkarpos 5-6, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Senųjų Macelių k. projektavimo paslaugos statybos darbai		Per 12 (dvyliką) mėn. ir 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. I Šuartinų įsipareigojimų vykdymo terminus neįskaituojami Susitarimo 6 punkte aprašyti laikotarpiai.												
1.	Statinio projekto rengimo dokumentai	71,148.00													
2.	Sklypo inžineriniai geologiniai tyrimai	20,328.00													
3.	Topografinės nuotraukos parengimas	14,229.60													
4.	Prisijungimo sąlygos	10,164.00													
5.	Statinio techninio darbo projekto parengimas														
5.1.	Kelio „B“ atkarpos 5-6 statybos techninis darbo projektas	60,984.00													
5.1.1	Kelio „B“ atkarpos 5-6 statybos techninio darbo projekto papildomos projektavimo paslaugos (14 k.d.)	33,880.00													
5.2.	Nuovažos taške „S1“ prisijungimui prie krašto kelio Nr. 176 projektas	10,164.00													
5.3.	Nuovažos taške „S8“ prisijungimui prie krašto kelio Nr. 176 projektas	10,164.00													
6.	Pasirengimas statybai	60,500.00													
7.	Statybos darbai:														
7.1.	Kelio „B“ atkarpos 5-6 statybos darbai	4,865,343.06													
7.2.	Nuovažos taške „S1“ prisijungimui prie krašto kelio Nr. 176 statybos darbai	30,502.99													
7.3.	Nuovažos taške „S8“ prisijungimui prie krašto kelio Nr. 176 statybos darbai	30,502.99													
8.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	6,098.40													
9.	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (žemės sklypu ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal S.T.R. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir galutinis atsisakymas su rangovu.	11,374.00	Inžinerinės paslaugos ir Statinio pripažinimas baigtu statyti												
Ivykdymo sumos kas mėnesį; IS VISO (suma Eur su PVM):				0.00	34,457.60	115,453.32	191,819.58	238,245.27	731,801.46	1,214,335.77	0.00	0.00	127,265.51	1,612,260.78	676,030.18
				5,235,383.40											

Užsakovas
Direktorius
Giedrius Vanagas

Rangovas
Generalinis direktorius
Jonas Jablonskis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Fegda“ 110801759, Geologų g. 12, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2024 M. RUGSĖJO 24 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-81
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-26 Nr. SRA-2025-456
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03 Nr. 16S-64
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	/
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jablonskis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	JONAS JABLONSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-03 08:21:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	:
Laiko žymoje nurodytas laikas	:
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-03 14:45:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	:
Laiko žymoje nurodytas laikas	:
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	di
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	:
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	