

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 5
PRIE SUTARTIES NR. S-844
2025-07-01

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „EUROVIA Lietuva“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-08-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-844 (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti sprendinių koregavimai: 1) Užsakovui ir Projektuotojui 2024-03-22 pasirašius Paslaugų pakeitimo aktą Nr. 1 ir šio akto pagrindu parengus Projekto A laidą (A laidai pritarta Užsakovo 2024-05-15 raštu Nr. 2-737), buvo atliktas pėsčiųjų tako, autobusų stotelių ties Pk 222+30 ir Pk 223+45 ir keleivių laukimo paviljonų sprendinių koregavimas, nužemintų kelio bortų ir neregijų vedimo paviršių sprendinių koregavimas kelių A11 ir Nr. 216 sankryžoje, toje vietoje sklandžiai sujungiant Projekto sprendinius su Užsakovo įgyvendinamo pėsčiųjų perėjų sutvarkymo projekto sprendiniais, dėl kurių susidarė darbų kiekių pokyčiai Projekto Susisiekimo dalyje; 2) Užsakovui, Rangovui ir Kretingos rajono savivaldybės administracijai 2023-12-12 pasirašius Bendradarbiavimo sutartį Nr. S-1427, sutarta dėl lietaus nuotekų tinklo elementų sprendinių ir kiekių, dėl kurių susidarė darbų kiekių pokyčiai Projekto Nuotekų šalinimo dalyje. Rangovui parengus suremontuotų statinių išpildomasias geodezines nuotraukas buvo nustatyti neesminiai Projekte numatytų darbų kiekių ir Rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių skirtumai, kurie yra sutikslinti galutiniam darbų kiekių žiniaraštyje (Priedas Nr. 1). Galutiniam darbų kiekių žiniaraščiui ir papildomų - neatliekamų darbų sąmatai pritarta Darbų pakeitimo aktu Nr. 5 (Priedas Nr. 1), kadangi šių darbų Rangovui nebuvo įmanoma numatyti ir įvertinti prieš teikiant konkurse pasiūlymą bei kurie nėra priskiriami Rangovo rizikai. Papildomi ir neatliekami darbai yra būtini, norint sėkmingai užbaigti projekto įgyvendinimą ir vykdyti saugų bei tinkamą statinio eksploatavimą. Papildomų darbų kaina sudaro 17 843,31 Eur (be PVM) (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų – neatliekamų darbų sąmata Nr. 5“);
- D. Dėl aukščiau minėtų aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiesiems (atsisakomiesiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1 „Papildomų – neatliekamų darbų sąmata Nr.5“), kurių vertė sudaro 36 970,27 Eur be PVM;
- E. Sutarties 121 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 121, 131 ir 132 punktais sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 21 590,41 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt eurų 41 centas).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 17 843,31 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai 31 centas).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 3 747,10 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 10 centų).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 44 734,03 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai 3 centai).
 - 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 36 970,27 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 27 centai).

- 2.3. 21 proc. PVM yra 7 763,76 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 76 centai).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina mažėja toliau nurodyta suma: 23 143,62 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 409 326,62 Eur (su PVM).
 4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
 5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
 6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
 7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
 8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
 9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
 10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 5.

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Įmonės kodas 121949798
PVM kodas LT 219497917
A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB Banko kodas 21400
Tel. (8 5) 215 2050
El. p. eurovia@eurovia.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas