

SUSITARIMAS  
PRIE 2024-10-17 SUTARTIES NR. SUT24-P-347

2025 m. liepos 18 d. Nr. 3  
Vilnius

**Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Perkantysis subjektas),  
ir

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188710061, buveinės adresas Konstitucijos pr. 3, LT- 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika,

pagal (toliau – „Užsakovas“), ir

**„Žilinskis ir Co“, UAB**, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas, Lietuvos Respublika,  
(toliau – „Rangovas“), toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-11-20 sudarytą Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Birbynių g. Ribiškių Sodų 1-oji g., 2-oji g., 3-oji g. ir Ribiškių takas sutartį Nr. SUT24-P-347 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau Darbų nei buvo numatyta Sutartyje, atsižvelgiant į Rangovo 2025-07-08 rašte Nr. 12-061/774 „Dėl vandens šaltinio poveikio nuotekų siurblinės įrengimo darbams“ ir 2025-07-15 rašte Nr. 12-052/796 „Pasiūlymas papildomiems darbams“ nurodytas priežastis: 1) vykdant nuotekų siurblinės įrengimo darbus, buvo pastebėtas natūralus vandens šaltinis, kurio pastovi tėkmė nuolat drėkina naujai supiltus smėlio gruntus aplink siurblinę ir trukdo kokybiškai atlikti darbus: įrengti aikštelės tvoros stulpus; įrengti generatorių, elektros bei automatikos spintų pamatus; įrengti aikštelės pagrindus bei trinkelį dangą; įrengti pagrindų privažiavimo kelią sunkiasvoriui transportui prie siurblinės. Siekiant surinkti, nukreipti perteklinį vandenį, apriboti gruntų judėjimą ir sumažinti deformacijų riziką reikia įrengti papildomas drenažo linijas ir geotekstilę, 2) Rangovas, vykdydamas statybos rangos darbus, gavo gyventojų prašymus įrengti atšakas dviem adresams (Ribiškių tak. 32-2 ir Ribiškių tak. 32-4). Siekiant sudaryti gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, reikia atlikti papildomus darbus. Visi šie darbai nenumatyti Užsakovo parengtame projekte ir paaiškėjo tik vykdant statybos darbus;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktą, numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PĮ 97 / VPĮ 89 str. nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi“;
- IV. Pradinės Sutarties vertė yra 1 057 700,00 Eur be PVM. Papildomų darbų vertė yra 15 859,35 Eur be PVM, kas sudaro 1,5 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p.;
- V. Papildomų darbų vertė neviršija tarptautinio pirkimo ribų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- VI. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p. bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas papildomai įsigys Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 1 priede, Darbų kainų žiniaraščio 3.6P, 5.3P eil.) už 15 859,35 Eur be PVM (19 189,81 Eur su PVM);
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamame priede;
3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.3 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „2.3. *Sutarties kaina: 1 041 041,41 EUR be PVM; 1 259 660,11 EUR su PVM, 21 proc. 218 618,70 EUR;*“;
5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-061/774 su priedais.

Priedas Nr. 2 „Žilinskis ir Co“ UAB raštas Nr. 12-052/796 su priedais.

Priedas Nr. 3 Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

**Perkantysis subjektas:**

**Uždaroji akcinė bendrovė  
„VILNIAUS VANDENYS“**

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132

Juridinio asmens kodas  
120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

AB SEB bankas, Banko kodas  
70440

Tel.: 19118

el. p.: [info@vv.lt](mailto:info@vv.lt)

**Užsakovas:**

**Vilniaus miesto savivaldybės  
administracija**

Konstitucijos pr. 3, LT- 09308  
Vilnius

Juridinio asmens kodas  
188710061

PVM mok. kodas LT887100610

A.s. LT95 4010 0424 0363 2773

Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos  
skyrius,  
banko kodas 40100

Tel.: +370 5 211 2178

el. p.: [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)

**Rangovas:**

**„Žilinskis ir Co“, UAB**

Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas

Juridinio asmens kodas  
304317232

PVM mok. kodas LT100010333316

A.s. LT73 4010 0510 0370 6034

Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos  
skyrius,  
banko kodas 40100

Tel.: +370 447 70120

el. p.: [info@zilinskis.lt](mailto:info@zilinskis.lt)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)