

SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. VASARIO 5 D. STATYBOS RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10

2025 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio (toliau – **Rangovas**), veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2025 m. vasario 5 d. Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.1 ir 3.8.3.2 papunkčiais, Sutarties Specialiosios dalies 2.4, 2.5 papunkčiais, Papildomų statybos darbų lokaline sąmata (Susitarimo 1 priedas), Papildomų statybos darbų sąrašu (Susitarimo 2 priedas), Nevykdomų statybos darbų lokaline sąmata (Susitarimo 3 priedas) ir Nevykdomų statybos darbų sąrašu (Susitarimo 4 priedas) atsižvelgdamos į tai, kad:

- Papildomi statybos darbai atsirado dėl keičiamo GRP kėbulo vandens rezervuaro į neprastesnių techninių specifikacijų, kokybės ir savybių plieninio kėbulo rezervuarą, patikslinus projekto lauko vandentiekio dalies techninius sprendinius, kurių poreikis atsirado dėl tinkamo ir efektyvaus statybos darbų įgyvendinimo, užtikrinant savalaikį įrenginių tiekimą ir pristatymą į statybos objektą,

- šio Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslai (17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), **Rangovui** nesuteikiama nepagrįstų lengvatų Sutarties vykdymo atžvilgiu ir nėra iškreipiama ekonominė Sutarties pusiausvyra **Rangovo** naudai,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas).

1. **Šalys** susitaria, kad Susitarimo prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 numatyti GRP kėbulo vandens rezervuarų įrengimo darbai ir statybinės medžiagos, kurių kaina yra 26 620,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 0 ct) nebus montuojamos, o vietoje jų **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytus papildomus plieninio kėbulo rezervuarų įrengimo darbus, kurių kaina yra 26 620,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų, 0 ct) su PVM.

2. Dėl Susitarimo 1 punkte nurodytų keičiamų statybos darbų Sutarties kaina nėra keičiama, nes Susitarimo prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytų nevykdomų statybos darbų ir Susitarimo prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytų papildomų statybos darbų kainos sutampa.

3. **Rangovas** įsipareigoja Susitarimo 1 punkte nurodytus papildomus statybos darbus atlikti per Sutartyje numatytus statybos darbų atlikimo terminus.

4. **Užsakovas** įsipareigoja priimti Susitarime nurodytus tinkamai atliktus papildomus statybos darbus. Mokėjimai už tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi vadovaujantis Sutartyje nustatytais sąlygomis bei atsižvelgiant į šio Susitarimo sąlygas.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties bendrosios dalies 6.1.6 papunktyje **Užsakovui** yra suteikta teisė pareikalausti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą, Šalys susitaria, kad papildomų statybos darbų įvykdymui užtikrinti **Užsakovas** nereikalaus iš **Rangovo** pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir atitinkamai nebus reikalaujama pakeisti galiojantį **Rangovo Užsakovui** pateiktą užtikrinimo dokumentą. Susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų statybos darbų įvykdymas bus užtikrinamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 11.3.2 papunktyje nustatytais sąlygomis.

6. **Šalys** pareiškia, kad Susitarimo prieduose nurodyti papildomi statybos darbai ir nevykdomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.13.2.1 (Susitarimo priedas Nr. 3 ir Nr. 4) ir 3.13.2.4 (Susitarimo priedas Nr. 1 ir Nr. 2) papunkčiuose numatytais sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus ar nevykdomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir **Šalių** prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

8. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

9. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Susitarimo priedai:

10.1. 1 priedas – papildomų statybos darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

10.2. 2 priedas – papildomų statybos darbų sąrašas Nr. 4, 2 lapai;

10.3. 3 priedas – nevykdomų statybos darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

10.4. 4 priedas – nevykdomų statybos darbų sąrašas Nr. 2, 2 lapai;

11. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai **Šaliai**. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT444040063610000917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius
Giedrius Vanagas

2025 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT307044060003344021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“
generalinis direktorius
Rolandas Raižys

2025 m.

d.

0

0

0



Kompleksas: SAM-492 Specialiosios paskirties pastatų
Pagubės g.63, Vilniuje statybos projektas
Objektas: Sandelis
Žiniaraštis: Lauko vandentiekis ir nuotekos (įrenginys)

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 26620 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	93391	Lakštinis plienas (REZERVUARAI 2 VNT.)	t	4	5500.00	22000.00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						0.00
Įrengimai						22000.00
Bendra vertė be PVM						22000.00
PVM						4620.00
Bendra vertė su PVM						26620.00

Sudarė: Genadijus Marčėnkovas

gluainiai patikrinti
Išstatybos valdymo agentūros
2024 m. spalio mėn. Vilnius
statybos projektų vadovė
Jolita Jankavičienė

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. Gegužės mėn. 06d. Nr. *4*
Vilnius

Objektas : **Specialiosios paskirties pastatų Pagubės g. 63, Vilniuje**
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „INTI“ statybos vadovas
(rangovo pavadinimas)

Robertas Vaiciukynas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vyresnysis specialistas

kpt. Andrius Šipkinas
(vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros techninės
priėžiūros skyriaus statybos projektų vadovas

Artūnas Zolba
(vardas ir pavardė)

Projektuotojas: Denzay Architecture & Engineering

Sandra Sesickienė
(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį 2025 m. vasario 05 d. Nr. 16S-10 (5.6) atlikti papildomus statybos darbus

Papildomi statybos darbai

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
	4. Inžineriniai tinklai			
	5. Lauko vandentiekis ir nuotekos			
1.	Vandens rezervuaras D2400, L=9,5 m, tūris 40 m ³ , įskaitant visus reikiamus priedus	Vnt./T	2.0/4,0T	Keičiamas GRP kėbulo vandens rezervuaras į metalinio kėbulo rezervuarą patikslinus TS 2.8, bei tokia galimybe numatyta rangos pirkimo dokumentuose. Keičiami darbai.

* P.v.z.: nenupirkti darbai / paslaugos, medžiagos, įrenginiai ar trūkstanti kiekiai

UAB „INTI“ statybos vadovas

Robertas Vaičiukynas
(vardas ir pavardė)

20250508
(data)

IV A techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovas

Artūras Zolba
(vardas ir pavardė)

20250508
(data)

IV A tarptautinių projektų valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

kpt. Andrius Šipkinas
(vardas ir pavardė)

2025-05-08
(data)

IV A techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovas
(statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas)

antanas Šilkauskas
(vardas ir pavardė)

2025-05-08
(data)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Susitarimo priedas Nr. 3

Statinių grupė SAM-492 Specialiosios paskirties pastatų Pagubės g.63., Vilniuje statybos projektas

Statiny's 4 Inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 5 Lauko vandentiekis ir nuotekos (Keičiamas rezervuaras)

2025-05-05

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
3 Gaisrinis vandentiekis						
6	88001001	Sustiprinto GRP kėbulo vandens rezervuaras D2.40m, L=9.5 m, tūris 40 m3	vnt	2,00000	11000,00	22000,00
Skyriuje 3						22000,00
žiniaraštyje 5						22000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4620,00
Iš viso žiniaraštyje 5						26620,00

Glaiviniai patikrinti

Pridėtinės vertės mokestis

Techniniai ir kiti duomenys

Statybos projekto vertė

Jei reikia, pateikti

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo ir jų įgyvendinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
3 priedas

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. Gegužės mėn. 06d. Nr. *2*
Vilnius

Objektas : **Specialiosios paskirties pastatų Pagubės g. 63, Vilniuje**
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „INTI“ statybos vadovas
(rangovo pavadinimas)

Robertas Vaiciukynas
(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vyresnysis specialistas

kpt. Andrius Šipkinas
(vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros techninės
prižiūros skyriaus statybos projektų vadovas

Artūnas Zolba
(vardas ir pavardė)

Projektuotojas: Denzay Architecture & Engineering
statinio projekto prižiūros vadovė

Sandra Sesickienė
(vardas ir pavardė)

Sidiloma pagal sutartį 2025 m. vasario 05 d. Nr. 16S-10 (5.6) nevykdyti statybos darbų

Nevykdomi statybos darbai

Ell. Nr.	Nevykdomų statybos darbų	Mato vnt.	Kiekis	Statybos darbų nevykdymo priežastis
	4. Inžineriniai tinklai			
	5. Lauko vandentiekis ir nuotekos			
1.	Sustiprinto GRP kėbulo vandens rezervuaras D2.40m, L=9,5 m, tūris 40 m3	vnt	2.0	Keičiamas GRP kėbulo vandens rezervuaras į metalinio kėbulo rezervuarą patikslinus TS 2.8, bei tokia galimybė numatyta rangos pirkimo dokumentuose. Keičiami darbai.

UAB „INTI“ statybos vadovas

Robertas Vaiciukynas
(vardas ir pavardė) 2025 05 08
(data)

IVA techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovas

Arūnas Zolba
(vardas ir pavardė) 2025 05 06
(data)

IVA tarptautinių projektų valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

kpt. Andrius Šipkinas
(vardas ir pavardė) 2025-05-08
(data)

IVA techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovas
(statinio specialinių statybos darbų techninės priežiūros vadovas)

as Šilkauskas
(vardas ir pavardė) 2025 05 06
(data)

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2025 M. VASARIO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-11 Nr. 16S-77
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Švilpa
Sertifikatas išduotas	Mindaugas Švilpa LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 07:39:37 (GMTZ)
Parašo formatas	X
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 11:33:19 (GMTZ)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 08:10:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	X
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	–
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	–