

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3/
PRIE 2024 M. RUGSĖJO 15 D. SUDARYTOS SUTARTIES NR. 51S-833**

2025 m.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. rugsėjo 15 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-883 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2 ir 10.5 papunkčiais ir 2025-08-21 pakeitimų aktu Nr. 3/29S-319, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 16 789,13 Eur be PVM (šešiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurų ir 13 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 2 883 994,94 Eur be PVM (du milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 94 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 3 489 633,88 Eur (trys milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai ir 88 ct), iš kurių PVM sudaro 605 638,94 Eur (šeši šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 94 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 4 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2025-08-21 pakeitimų aktas Nr.3/29S-319 su priedais (1 adoc failas);

3.2. Sutarties 4 priedas – Veiklų sąrašas (1 pdf failas).

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037
tel. +370 700 11 220
el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

RANGOVAS
UAB „Tauragės agrotechnika“
Kodas 179907921
PVM mokėtojo kodas LT799079219
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Pramonės g.12B, LT 72323 Tauragė
A. s. Nr. LT27 7300 0100 8625 2455
tel. +370 699 48328
el. p. tagro@tagro.lt

Direktorius
Edmundas Abromas

(parašas)

(parašas)

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą		Kaina [Eur] be PVM																								
Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo
11.	Sporto įrangos ir vaikų žaidimų įrenginių įrengimo darbai																				10	20	20	20	30	
12.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas									20	20	20	20	20	20											
13.	Lauko elektrotechnikos darbai						26	14		10	10	10	10	20	10											
14.	Vandens gręžinio įrengimas				50	40							10													
15.	Baigiamieji darbai (kiti elementai/teritorijos ženklinimas, augmenija)																					30	20	50		
16.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai																							50	50	
		Suma be PVM:																								2883994,94
		PVM 21 %:																								605638,94
		Bendra suma su PVM:																								3489633,88

Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinų dalių sumą.

**KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO PRIE DRAUDENIŲ
EŽERO, TAURAGĖS R. SAV., ŽYGAČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K., BUTKŲ K., STATYBA**

2024-09-15 statybos rangos sutartis Nr. 51S- 833

Pakeitimų aktas Nr. 3/

2025

Tauragė

1 pakeitimas. Sklypo planas ir konstrukcijos

Papildomas sprendinys	Ardymo darbai
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Vykdam statybos darbus paaiškėjo, kad reikalinga papildomai pašalinti saugotinių minkštų veislių medžių: 1 vnt. (dviejų kamienų) 22 cm ir 30 cm storio, 1 vnt. 30 cm storio, 1 vnt. 31 cm storio, 1 vnt. 32 cm storio ir 1 vnt. 35 cm storio, kadangi jie auga suprojektuotoje vaikų žaidimo aikštelėje ir trukdo šios aikštelės įrengimui.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Siūloma pašalinti iš viso 5 medžius (6 kamienus) pagal pridedamą schemą, išrauti šaknis, paruošti išvežimui (medienos paruošimas), išvežti, užpilti žemėmis duobes.
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Pridedama šalintinių medžių schema bei sprendimas (2 lapai)
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata (įskaičiuojant kompensaciją už želdynus), kai atliekami papildomi darbai , 1 lapas

2 pakeitimas. Elektrotechninė dalis

Papildomas sprendinys	Apšvietimo reguliavimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Darbų vykdymo metu, pastebėjome, kad nėra numatytos galimybės reguliuoti teritorijos apšvietimą prietemoje ar tamsiu paros metu, t. y. nėra numatytos galimybės reguliuoti šviesos srauto intensyvumo. Siekiant užtikrinti efektyvų teritorijos naudojimą bei taupyti suvartojamos elektros energijos kiekį, siūloma papildomai sumontuoti įrenginius kurie leis sumažinti šviesos srauto intensyvumą atsižvelgiant į paros laiką.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Siūloma įrengti šviestuvuose dimeriavimo modulius (valdiklius).
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Neaktualu.
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 1 lapas

3 pakeitimas. Elektrotechninė dalis

Papildomas sprendinys	Dėl kabelių paklojimo vaizdo stebėjimo sistemos įrengimui
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Darbų vykdymo metu įvertinus galimybę užtikrinti poilsiautojų bei asmeninio bei viešojo turto saugumą, nutarta, kad tikslinga papildomai pakloti kabelius iki atrinktų šviestuvų atramų vaizdo stebėjimo sistemos įrengimui.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Siūloma papildomai pakloti kabelius iki atrinktų septynių apšvietimo atramų.
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Schemas (2 lapai)
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 1 lapas

Papildomų darbų suma **20 314,84** Eur su PVM.

Pakeitimų akto Nr. 3 priedai:

1. UAB „Tauragės agrotechnika“ raštai, 2 lapai;
2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai;
3. Komerciniai pasiūlymai, 3 lapai;
4. Šalintinių medžių schema su koordinatėmis, 1 lapas;
5. Sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, 1 lapas;
6. Kabelių apsaugos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo schemas, 2 lapai.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Statybos skyriaus vedėjas

UAB „Tauragės agrotechnika“ direktoriaus pavaduotojas

Techninės priežiūros vadovas



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-08-06 Nr.2025/22

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2024 m. rugsėjo 15 d. sutartį Nr.51S-833 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMAS PRIE DRAUDENIŲ EŽERO, TAURAGĖS R.SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K.

Atlikus teritorijos funkcinę analizę, pastebėta, kad projektuojant takus, automobilių aikšteles, kemperių sustojimo vietas nėra numatyta jokių saugumo priemonių, kurios užtikrinti tiek lankytojų tiek esamo turto apsaugą. Siekiant užtikrinti lankytojų bei įrengtos infrastruktūros saugumą, pateikiame pasiūlymą dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo.

Taip pat, nagrinėjant techninio projekto sprendinius, pastebėjome, kad nėra numatytos galimybės reguliuoti teritorijos apšvietimą prietemoje ar tamsiu paros metu. Projekto sprendiniuose nėra numatytos galimybės reguliuoti šviesos srauto intensyvumo. Siekiant užtikrinti efektyvų teritorijos naudojimą bei taupyti suvartojamos elektros energijos kiekį, siūlome papildomai sumontuoti įrenginius kurie leis sumažinti šviesos srauto intensyvumą atsižvelgiant į paros laiką.

Prašome priimti sprendimą dėl papildomų-nenumatytų darbų atlikimo bei parengti susitarimą prie sutarties dėl sutarties kainos pasikeitimo.

Priedame: Lokalinės sąmatos dėl papildomų darbų, 2 lapai.

Vaizdo stebėjimo kamerų schema, 1 lapas.

Komerciniai pasiūlymai, 3 lapai.

Direktorius pavaduotojas statybai

Aivaras Preikšaitis



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-08-06 Nr.2025/24

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2024 m. rugsėjo 15 d. sutartį Nr.51S-833
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMAS PRIE DRAUDENIŲ
EŽERO, TAURAGĖS R.SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K.

Papildomai pateikiame dokumentus dėl medžių šalinimo, kurie trukdo įrengti vaikų
žaidimo aikštelę.

Prašome priimti sprendimą dėl papildomų-nenumatytų darbų atlikimo bei parengti
susitarimą prie sutarties dėl sutarties kainos pasikeitimo.

Pridedame: Lokalinės sąmatos dėl papildomų darbų, 1 lapas.

Schema, 2 lapai.

Medžių kirtimo sprendimas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas statybai

Aivaras Preikšaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aivaras Preikšaitis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Draudeniai_papildomi darbai 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-21 Nr. 29S-319
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	/
Parašo paskirtis	I
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	/
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	I
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	S
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	I
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	/
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	I
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	I
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	I
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	I
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	I
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	I
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	I
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	C
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	I
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	I
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	I

[illegible]

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	