

Susitarimas Dėl sutarties įvykdymo termino pratęsimo


2025-02-17

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla ir UAB „Pikade Baltics“, vadovaudamiesi 2024 m. 11 mėn. 21 dieną sudaryta sutartimi dėl mokyklinių baldų gamybos ir tiekimo pagal projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ (sutarties Nr. 10-012-P-0001 / VPS-14), susitaria pratęsti sutarties įvykdymo terminą.


Atsižvelgiant į sutarties 4.2 punktą, šalys susitaria, kad galutinis baldų pristatymo ir montavimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. kovo 21 d.

Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Direktorė Asta Garunkšnienė



UAB „Pikade Baltics“
Direktorius Ramūnas Austys



Pranešimas Utenos Aukštakalnio pradinėi mokyklai

2025-02-14, Kaunas

Gerbiami Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos atstovai,

Norime informuoti, kad dėl išaugusio mokyklinių baldų užsakymų kiekio šalyse, kuriose įgyvendinami švietimo finansavimo projektai, mūsų gamykla prailgino gamybos terminus. Dėl šios priežasties, deja, negalėsime laiku įvykdyti sutarties dėl mokyklinių baldų pagal projektą Nr. 10-012-P-0001 „Tūkstantmečio mokyklos II“. (sutarties Nr. 10-012-P-0001/ VPS-14).

Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos ir dedame visas pastangas, kad užsakymas būtų įvykdytas kuo greičiau. Vadovaudamiesi sutarties 4.2 punktu, prašome pratęsti baldų pristatymo terminą mėnesiui – iki 2025 m. kovo 21 d.

Suprantame, kad šis pasikeitimas gali sukelti nepatogumų, ir esame pasirengę aptarti galimus sprendimus ar suteikti papildomą informaciją. Kviečiame susisiekti, jei turėtumėte klausimų ar pageidautumėte detalesnio paaiškinimo.

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

UAB PIKADE BALTICS

Direktorius Ramūnas Austys

