

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2025 M. SAUSIO 29 D. PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO, PAKRUOJO M., L. GIROS G. 3, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SA1-25-16

202__ m. _____ d.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

UAB „A.Z.S. Projektai“

toliau kartu šiame papildomame susitarime (toliau – papildomas susitarimas) prie 2025 m. sausio 29 d. Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto techninio darbo projekto viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SA1-25-16 (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 14.2.2 papunkčiu, Šalys sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties (Sutarties dalykas – Pakruojo sveikatos centro, Pakruojo m., L. Giros g. 3, kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – techninis darbo projektas/paslaugos)), kuriuo sutaria sustabdyti techninio darbo projekto 1 (pirmo) etapo parengimą, t. y. I periodo terminą 1 mėnesio laikotarpiui, nuo 2025 m. vasario 20 d. (kai atsirado nuo Pirkėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių Pirkėjas negalėjo priimti dalies techninio darbo projekto 1 (pirmo) etapo paslaugų (I periodo), t. y. suteikti Tiekėjui reikalingą informaciją, būtiną (I periodo techninio darbo projekto 1 (pirmo) etapo paslaugoms teikti) iki 2025 m. kovo 20 d. (kai pasibaigė atitinkamos aplinkybės).

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 4.2.5 papunkčiu, Šalys sutaria pratęsti techninio darbo projekto parengimo terminus:

2.1. techninio darbo projekto 1 (pirmo) etapo parengimo, t. y. I periodo terminą 1 mėnesio laikotarpiui – iki 2025 m. rugpjūčio 7 d.;

2.2. techninio darbo projekto 2-5 (nuo antro iki penkto) etapų parengimo, t. y. II periodo terminą 1 mėnesio laikotarpiui – iki 2025 m. rugsėjo 7 d.;

2.3. techninio darbo projekto 6 (šešto) etapo parengimo, t. y. III periodo terminą 1 mėnesio laikotarpiui – iki 2025 m. lapkričio 7 d.

3. Papildomas susitarimas įsigalioja kai abi Šalys pasirašo papildomą susitarimą ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui atitinkamai pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

PRIDEDAMA. UAB „A.Z.S. Projektai“ 2025 m. birželio 13 d. raštas, 1 lapas.

Papildomo susitarimo Šalių adresai ir parašai:

Pirkėjas:

Tiekėjas:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIE 2025 M. SAUSIO 29 D. PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO, PAKRUOJO M., L. GIROS G. 3, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SA1-25-16
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-10 16:42:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys